
제10대 경상북도의회

도정질문 추진상황

2017년도 1/4분기 현재

제10대 도의회 도정질문 추진상황

- 2017년도 1/4분기 현재 -

○ 도정질문

(단위 : 명, 건)

회 기 별	질문의원수	질문건수	추진		상 황	
			완 료	추진중	검토중	조치불가
계	56	170	61	104	3	2
272	5	11	4	7	-	-
274	4	11	9	2	-	-
276	6	19	11	7	-	1
278	6	21	10	10	1	-
280	5	16	6	10	-	-
281	6	18	12	5	-	1
283	5	15	2	13	-	-
285	3	8	1	7	-	-
288	6	20	2	17	1	-
289	5	16	3	12	1	-
291	5	15	1	14	-	-

○ 5분 자유발언

(단위 : 건)

회 기 별	계	완 료	추진중	검토중	조치불가
계	52	27	25	0	0
271	1	1	-	-	-
272	3	2	1	-	-
273	8	5	3	-	-
274	5	5	-	-	-
275	5	4	1	-	-
276	1	1	-	-	-
277	1	1	-	-	-
278	2	2	-	-	-
279	1	-	1	-	-
281	2	1	1	-	-
282	1	-	1	-	-
283	5	2	3	-	-
284	3	2	1	-	-
287	3	-	3	-	-
288	2	-	2	-	-
289	7	1	6	-	-
290	2	-	2	-	-

○ 건의·결의문

(단위 : 건)

회 기 별	계	완 료	추진중	검토중	조치불가
계	9	5	3	-	1
272	3	1	1	-	1
274	1	1	-	-	-
276	1	1	-	-	-
277	2	1	1	-	-
285	1	-	1	-	-
287	1	1	-	-	-

차 례

I. 도청질문 -170건

연번	회기	일 자	의원명	질 문 요 지	추진 상 황	비고 (페이지)
1	272	'14. 8. 25.	황재철	도로관리 대책 관련	추진중	27
2	272	'14. 8. 25.	황재철	동해안 119특수구조단 설치	추진중	28
3	272	'14. 8. 25.	이진락	도금고의 효율적인 운영 대책	완 료	29
4	272	'14. 8. 25.	이진락	신라왕경사업 적극적 추진대책 관련	추진중	30
5	272	'14. 8. 25.	장용훈	도내 도시가스 공급확대	완 료	32
6	272	'14. 8. 26.	김수문	경상북도 출자출연기관 경영	추진중	33
7	272	'14. 8. 26.	김수문	집행부의 일방통행식 행정방식 관련	추진중	36
8-1	272	'14. 8. 26.	김수문	도내 지역균형발전 (총괄지원과)	추진중	37
8-2	272	'14. 8. 26.	김수문	도내 지역균형발전 추진 (균형발전사업단)	완 료	38
9	272	'14. 8. 26.	김수문	실크로드 체험사업	완 료	40
10	272	'14. 8. 26.	김수문	경북형 새마을사업 관련	추진중	41

연번	회기	일 자	의원명	질 문 요 지	추진 상 황	비고 (페이지)
11	272	'14. 8. 26.	강영석	쌀 관세화 결정에 따른 경북도의 대책과 정부대책요구 관련	완 료	43
12	274	'14. 11. 24.	최태림	도내 지역간 균형발전	완 료	45
13	274	'14. 11. 24.	최태림	농업보조금 관리실태	완 료	47
14	274	'14. 11. 24.	이수경	농축산분야 예산 및 도비보조금 사업관련	완 료	48
15	274	'14. 11. 24.	이수경	경북도 농업분야 기금조성 및 지원관련	완 료	49
16	274	'14. 11. 24.	이수경	경북농민사관학교 관련	완 료	50
17	274	'14. 11. 24.	이수경	축산 및 친환경농업 관련	완 료	51
18	274	'14. 11. 24.	최병준	경상북도관광공사 경영혁신 및 경북관광 활성화 관련	완 료	53
19	274	'14. 11. 24.	최병준	지방공기업 기관장(사장) 임명 관련	완 료	54
20	274	'14. 11. 24.	최병준	노후저수지 안전관리에 대하여	추진중	55

연번	회기	일 자	의원명	질 문 요 지	추진 상 황	비고 (페이지)
21	274	'14. 11. 24.	박현국	독도정책 관련	추진중	56
22 (87)	274	'14. 11. 24.	박현국	경상북도 농산물 가격안정기금 설치 관련	완 료	57
23-1	276	'15. 3. 12.	배영애	도내 안전정책 관련 (소방본부)	추진중	58
23-2	276	'15. 3. 12.	배영애	도내 안전정책 관련 (안전정책과)	완 료	59
24	276	'15. 3. 12.	배영애	의용소방대 운영 관련	완 료	60
25	276	'15. 3. 12.	배영애	서울사무소의 효율적 운영	추진중	61
26	276	'15. 3. 12.	윤종도	도내 화장시설 관련	완 료	62
27	276	'15. 3. 12.	윤종도	도내 문화재 관리 관련	완 료	64
28	276	'15. 3. 12.	윤종도	댐 주변지역에 대한 도의 주민 지원대책	완 료	65
29	276	'15. 3. 12.	박용선	정부의 4대 규제 기요틴 관련	완 료	66
30	276	'15. 3. 12.	박용선	시군 축제관련 타지역업체 수주 등에 대한 대책	완 료	67

연번	회기	일 자	의원명	질 문 요 지	추진 상 황	비고 (페이지)
31	276	'15. 3. 12.	박용선	영남권 신공항 유치에 대한 복안	조치불가	68
32	276	'15. 3. 13.	김종영	철저한 제반 점검 후 체계적인 도청이전	완 료	69
33	276	'15. 3. 13.	김종영	도청신도시 기관유치 활성화	추진중	70
34	276	'15. 3. 13.	김종영	광역교통망 확충 계획 관련	추진중	71
35	276	'15. 3. 13.	김종영	관광산업 활성화와 도내 면세점 개설	완 료	72
36	276	'15. 3. 13.	김종영	포항 연일 자명천 정비 관련	추진중	73
37	276	'15. 3. 13.	장두욱	8대 프로젝트 실현 대책 및 신재생에너지 시설 유치	완 료	74
38	276	'15. 3. 13.	장두욱	소나무재선충병 방제 관련	완 료	75
39	276	'15. 3. 13.	장두욱	산림행정 패러다임 변화시킬 수 있는 방법	완 료	77
40	276	'15. 3. 13.	김인중	성평등 및 여성일자리 정책 관련	추진중	78

연번	회기	일 자	의원명	질 문 요 지	추진 상 황	비고 (페이지)
41	276	'15. 3. 13.	김인중	도내 지역보건환경 개선대책	추진중	79
42	278	'15. 6. 10.	이홍희	경북도 성과관리 및 평가 관련	완 료	80
43	278	'15. 6. 10.	이홍희	도내 골프장 문제 관련	추진중	81
44	278	'15. 6. 10.	이홍희	경북경제 활성화 관련 (도내 상주기업 경영실태 및 지원대책)	완 료	82
45	278	'15. 6. 10.	이홍희	경북경제 활성화 관련 (수출산업의 경쟁력 강화 시책)	완 료	83
46	278	'15. 6. 10.	이홍희	경북경제 활성화 관련 (주요 전략산업 경쟁력 강화 시책추진 대책)	추진중	84
47	278	'15. 6. 10.	이홍희	경북경제 활성화 관련 (각종센터, 연구소 등 국책사업 성과 달성 진 단)	추진중	85
48	278	'15. 6. 10.	박문하	영덕~상주 고속국도 조속한 개통 관련	완 료	86
49	278	'15. 6. 10.	박문하	경상북도 도시기본계획안 관련	추진중	87
50	278	'15. 6. 10.	박문하	행정구역 개편 및 과소읍면동 통폐합	검토중	88

연번	회기	일 자	의원명	질 문 요 지	추진 상 황	비고 (페이지)
51	278	'15. 6. 10.	박문하	도 산하 위원회 운영 관련	추진중	89
52	278	'15. 6. 10.	곽경호	도내 개발제한구역 해제 관련	추진중	90
53	278	'15. 6. 10.	곽경호	도내 슬레이트 철거 관련	추진중	91
54	278	'15. 6. 10.	곽경호	도의회 고유권한인 예산심의를 부정하고 의정활동 방해 관련	완 료	92
55	278	'15. 6. 11.	김위한	경북도 예산편성 관련	완 료	93
56	278	'15. 6. 11.	김위한	대구경북연구원 운영 정상화 관련	추진중	94
57	278	'15. 6. 11.	김위한	낙동강 오염 관련	완 료	95
58	278	'15. 6. 11.	김정숙	교통약자 이동편의시설 관련	완 료	96
59	278	'15. 6. 11.	김정숙	경북도 산하 출자·출연기관의 장애인 고용률 제고	추진중	97
60	278	'15. 6. 11.	이진락	도 부채관리 및 상환관련	완 료	98
61	278	'15. 6. 11.	이진락	경북도의 잦은 조직개편 억제방안 관련	완 료	99
62	278	'15. 6. 11.	이진락	지방도 945호선 개설과 지방도 904호선 선형개량 계획 관련	추진중	100

연번	회기	일 자	의원명	질 문 요 지	추진 상 황	비고 (페이지)
63	280	'15. 10. 14.	정상구	경북형 한옥 활성화 방안 관련	완 료	101
64	280	'15. 10. 14.	정상구	수질 측정망 운영 관련	완 료	103
65	280	'15. 10. 14.	정상구	지방하천 수질관리대책 관련	완 료	104
66	280	'15. 10. 14.	조현일	대구경북첨단의료복합단지 성공적 정착방안	추진중	105
67	280	'15. 10. 14.	조현일	출자·출연기관 통폐합 방안	추진중	106
68	280	'15. 10. 14.	이태식	구미5공단-김천혁신도시 간 국도지선 지정 관련	추진중	108
69	280	'15. 10. 14.	이태식	김천구미 KTX역의 활성화 방안 관련	추진중	109
70	280	'15. 10. 14.	이태식	공공의료 시스템 개선 관련	추진중	110
71	280	'15. 10. 14.	이태식	도내 교통 불균형 관련	추진중	111
72	280	'15. 10. 14.	이태식	단속 일변도의 노점상 정책의 문제점 관련	추진중	112
73	280	'15. 10. 14.	이태식	하천부지 점용료 징수 관련	완 료	113
74	280	'15. 10. 15.	이진락	도청이전 관련(이전 연기가 여러 차례 이루어진 이유와 입장, 이전 연기를 할 때 기간을 짧게 설정한 이유)	완 료	114

연번	회기	일 자	의원명	질 문 요 지	추진 상 황	비고 (페이지)
75	280	'15. 10. 15.	이진락	도청이전 관련 주요 기반시설에 대한 충분한 검토와 대책	완 료	115
76	280	'15. 10. 15.	이진락	신라왕경 복원사업 추진 관련	추진중	116
77	280	'15. 10. 15.	이동호	도내 지방도 관련	추진중	117
78	280	'15. 10. 15.	이동호	문화재보호구역 관련	추진중	118
79	281	'15. 11. 25.	구자근	탄소산업 육성 방안	추진중	119
80	281	'15. 11. 25.	구자근	경북의 번영과 재도약 방안 관련 (원자력해체연구센터 유치)	완 료	120
81	281	'15. 11. 25.	구자근	관광산업 활성화를 위한 도내 면세점 개설	완 료	121
82	281	'15. 11. 25.	구자근	도내 이전공공기관의 지역인재 채용 관련	완 료	122
83	281	'15. 11. 25.	구자근	새마을 사업 중 지역사업 예산 관련	완 료	123
84	281	'15. 11. 25.	구자근	구미 (구)LG전자 내 일명 '박정희 소나무' 관련	완 료	124
85	281	'15. 11. 25.	배진석	경상북도 출자출연기관 인사검증제(인사청문회) 도입	완 료	125
86	281	'15. 11. 25.	배진석	도내 도시가스 공급확대	완 료	126

연번	회기	일 자	의원명	질 문 요 지	추진 상 황	비고 (페이지)
87 (22)	281	'15. 11. 25.	최태림	경상북도 농산물 가격안정기금 설치 관련	완 료	57
88	281	'15. 11. 25.	최태림	경상북도 농업회의소 설치 관련	추진중	127
89	281	'15. 11. 26.	배한철	팔공산 갯바위 세계문화유산 등재추진 관련	추진중	128
90	281	'15. 11. 26.	배한철	가축매몰지 사후관리 철저	완 료	129
91	281	'15. 11. 26.	조주홍	SOC사업 민간투자 활성화 방안 (어항시설 민간투자 유치 및 조기완공 대책)	추진중	130
92	281	'15. 11. 26.	조주홍	SOC사업 민간투자 활성화 방안 관련 (지방도 사업추진방식 개선대책)	완 료	131
93	281	'15. 11. 26.	조주홍	공무원교육원 영덕 유치 관련	조치불가	132
94	281	'15. 11. 26.	박용선	요양병원·요양원 소방안전대책 관련	완 료	133
95	281	'15. 11. 26.	박용선	요양시설 및 요양병원의 방염적용 확대	완 료	134
96	281	'15. 11. 26.	박용선	지역 중소기업 지원을 위한 제도적 정책 방안 -도립의료원 위탁용역사업 문제점	추진중	135
97	283	'16. 3. 14.	김창규	대구광역권 철도망 구축사업 북삼역 신설	추진중	136
98	283	'16. 3. 14.	김창규	어린이 안전을 위한 어린이보호구역 (스쿨존) 안전대책	완 료	137
99	283	'16. 3. 14.	김창규	쓰레기 감량 및 자원재활용 등을 통한 지속가능한 사회구현 관련	추진중	138

연번	회기	일 자	의원명	질 문 요 지	추진 상 황	비고 (페이지)
100	283	'16. 3. 14.	황병직	도청신도시 10만 자족도시 조성 관련	추진중	139
101	283	'16. 3. 14.	황병직	도청이전신도시 인근 시군 원도심 공동화 관련	추진중	140
102	283	'16. 3. 14.	황병직	의회와 집행기관의 바람직한 관계 및 갈등 해결방안	추진중	141
103	283	'16. 3. 14.	이운식	상주 낙동공군사격장 이전 및 이전터 활용방안	추진중	142
104	283	'16. 3. 14.	이운식	예천공항 활성화 대책	추진중	143
105	283	'16. 3. 14.	이운식	도 농업기술원 이전에 대한 견해	추진중	144
106	283	'16. 3. 14.	이운식	해외관광객 적극적 유치방안	추진중	145
107	283	'16. 3. 15.	안희영	도청신도시 진입도로 관련	추진중	146
108	283	'16. 3. 15.	안희영	도내 화장시설 설치 및 이용 관련	완 료	147
109	283	'16. 3. 15.	안희영	기후변화 대응 농어업대책 관련	추진중	149
110-1	283	'16. 3. 15.	남천희	북부권 인구감소에 따른 대책과 지역균형 개발 관련 (북부권 인구확대를 위해 산업단지 확충)	완 료	151
110-2	283	'16. 3. 15.	남천희	북부권 인구감소에 따른 대책과 지역균형 개발 관련 (북부권 지역균형 개발 관련 대책)	추진중	152
110-3	283	'16. 3. 15.	남천희	북부권 인구감소에 따른 대책과 지역균형 개발 관련 (남북6축 도로사업, 입암~영양 국도31호 개량)	추진중	154
111	283	'16. 3. 15.	남천희	도청신도시 조성 관련	추진중	155

연번	회기	일 자	의원명	질 문 요 지	추진 상 황	비고 (페이지)
112	285	'16. 6. 10.	장영석	서남부권 교통인프라 구축 (신도청 접근성)	추진중	157
113-1	285	'16. 6. 10.	장영석	구미지역 경기활성화 대책 (중소기업 경쟁력 강화 대책)	완 료	158
113-2	285	'16. 6. 10.	장영석	구미지역 경기활성화 대책 (노후산단 활성화 방안)	완 료	159
113-3	285	'16. 6. 10.	장영석	구미지역 경기활성화 대책 (차세대 먹거리 산업육성 대책)	추진중	160
114	285	'16. 6. 10.	김종영	재해위험 저수지 안전관리 관련	추진중	161
115	285	'16. 6. 10.	김종영	취약계층 지문사전등록제	추진중	162
116	285	'16. 6. 10.	김종영	독거노인 공동생활체 활성화 관련	추진중	163
117-1	285	'16. 6. 10.	김희수	독도의 실효적 지배 관련	추진중	164
117-2	285	'16. 6. 10.	김희수	독도의 실효적 지배 관련 (울릉공항 건설 관련)	추진중	165
118	285	'16. 6. 10.	김희수	6·25전쟁 현충시설 관련	추진중	166
119	285	'16. 6. 10.	김희수	도내 공공체육시설 안전관리 관련	추진중	167
120-1	288	'16. 10. 5.	이진락	지진대책 관련	추진중	168
120-2	288	'16. 10. 5.	이진락	지진대책 관련 (도 차원의 경주관광 활성화 대책)	추진중	169
121	288	'16. 10. 5.	이진락	중·저준위 방사성 폐기물 처리시설 유치지역 지원사업 관련	추진중	170
122	288	'16. 10. 5.	이진락	경북 동남부지역 도로현황 관련	추진중	171

연번	회기	일 자	의원명	질 문 요 지	추진 상 황	비고 (페이지)
123	288	'16. 10. 5.	이진락	해파랑길 경북 동해안 구간 관련	추진중	172
124	288	'16. 10. 5.	이진락	신라왕경복원사업 추진 관련	추진중	173
125-1	288	'16. 10. 5.	황이주	경북도 안전관리 대책 관련 - 원전 지진계측기 현황 및 계측값에 따른 운영 대책 - 현장 중심의 원자력 자문단 운영 방안	추진중	174
125-2	288	'16. 10. 5.	황이주	경북도 안전관리 대책 관련 - 대피장소 및 관리 - 친환경 대피소 건립	추진중	175
125-3	288	'16. 10. 5.	황이주	경북도 안전관리 대책 관련 - 지진대비 생존공간 만들기 사업 도비지원 상향 조정	조치불가	176
126	288	'16. 10. 5.	황이주	매화광산 함몰 사건 관련	추진중	177
127-1	288	'16. 10. 5.	황이주	닥터헬기 관련	추진중	178
127-2	288	'16. 10. 5.	황이주	닥터헬기 관련 - 소방관 근무일지 보완 - 동해안 119특수구조단 대체헬기 이용 관련	추진중	179
128-1	288	'16. 10. 5.	황이주	의료원 관련	추진중	180
128-2	288	'16. 10. 5.	황이주	의료원 관련 - 의료원 등 특성 있는 기관에 대한 심도 있는 감사와 인력보강	추진중	181
129	288	'16. 10. 5.	오세혁	시·군의원 정수 관련	검토중	182
130	288	'16. 10. 5.	오세혁	경산지역 도로 확장 관련	추진중	183
131	288	'16. 10. 6.	박용선	무선통신 사각지대 관련	추진중	184

연번	회기	일 자	의원명	질 문 요 지	추진 상 황	비고 (페이지)
132	288	'16. 10. 6.	박용선	무인모텔을 비롯한 유해환경 시설 관련	추진중	185
133	288	'16. 10. 6.	박용선	차선도색 공사 관련	추진중	186
134-1	288	'16. 10. 6.	배진석	지진대책 관련	추진중	187
134-2	288	'16. 10. 6.	배진석	지진대책 관련 - 원전구호소와 보호장비, 전문인력 확보 등 대책	추진중	188
135	288	'16. 10. 6.	배진석	고령사회 대책 관련	추진중	189
136-1	288	'16. 10. 6.	배진석	외국인근로자 대책 관련	추진중	190
136-2	288	'16. 10. 6.	배진석	외국인근로자 대책 관련 - 경상북도외국인주민센터 설치	추진중	191
137	288	'16. 10. 6.	박권현	예산조기집행 관련	완 료	192
138	288	'16. 10. 6.	박권현	농산물 재해보험 관련	추진중	193
139	288	'16. 10. 6.	박권현	도계정비사업 관련	완 료	194
140	289	'16. 11. 30.	이동호	교통약자 복지 관련	추진중	195
141	289	'16. 11. 30.	이동호	상수도관 누수 관련	완 료	196
142	289	'16. 11. 30.	이동호	외동산업단지 진입도로 확장 관련	추진중	197

연번	회기	일 자	의원명	질 문 요 지	추진 상 황	비고 (페이지)
143-1	289	'16. 11. 30.	김수문	경상북도 출자·출연기관 경영평가 강화 방안	추진중	198
143-2	289	'16. 11. 30.	김수문	조직의 활력을 위해 개방형직위제 적극 활용	추진중	199
143-3	289	'16. 11. 30.	김수문	도정 문제점 관련 - 공공기관 부정부패 척결 전략방안	추진중	200
143-4	289	'16. 11. 30.	김수문	공정하고 투명한 인사체계 구축	추진중	201
144	289	'16. 11. 30.	김수문	대구경북연구원 관련	검토중	202
145-1	289	'16. 11. 30.	김수문	도내 낙후지역 대책 방안 관련 - 농업 관련 산하기관 의성 이전	추진중	203
145-2	289	'16. 11. 30.	김수문	도내 낙후지역 대책 방안 관련 - 중북부권 지역 불균형 해소를 위한 계획	추진중	204
146	289	'16. 11. 30.	김희수	소나무재선충병 대책 관련	완 료	205
147	289	'16. 11. 30.	김희수	동남권청사 설립 관련	추진중	206
148	289	'16. 11. 30.	김희수	경로당 활성화 방안 관련	추진중	207
149	289	'16. 12. 1.	남진복	신청사 이전 관련	추진중	208
150	289	'16. 12. 1.	남진복	조직관리 및 인력운용, 인력과 기구의 방안 운용 관련	추진중	210
151	289	'16. 12. 1.	남진복	교육·파견 과다 및 개방형직위 형식적 인사운영	추진중	212

연번	회기	일 자	의원명	질 문 요 지	추진 상 황	비고 (페이지)
152	289	'16. 12. 1.	남진복	지방선거 관련	완 료	213
153	289	'16. 12. 1.	조주홍	동해안 수산자원 보호 관련	추진중	214
154	289	'16. 12. 1.	조주홍	동해안 연안침식 대책 관련	추진중	215
155-1	289	'16. 12. 1.	조주홍	청년일자리 창출 관련	추진중	216
155-2	289	'16. 12. 1.	조주홍	여성일자리 창출 관련	추진중	217
156	291	'17. 3. 16.	박정현	남부내륙철도 조기 건설 및 성주, 고령 중간역사 신설 관련	추진중	218
157-1	291	'17. 3. 16.	박정현	대구 다사~고령 다산 간 도로개설 관련	추진중	219
157-2	291	'17. 3. 16.	박정현	대구 다사~고령 다산 간 도로개설 관련	추진중	220
158	291	'17. 3. 16.	박정현	2017년 10대 전략프로젝트 관련	추진중	221
159	291	'17. 3. 16.	박정현	로컬푸드직매장 설치 확대 관련	추진중	222
160	291	'17. 3. 16.	조현일	도청신도시 내 공공 및 유관기관, 단체 이전 관련	추진중	223
161	291	'17. 3. 16.	조현일	2016 중국인 대구경북방문의 해 성과 및 사드배치에 따른 마케팅 전략 관련	추진중	224
162	291	'17. 3. 16.	조현일	도내 의약품판매업소 관련	추진중	225

연번	회기	일 자	의원명	질 문 요 지	추진 상 황	비고 (페이지)
163-1	291	'17. 3. 16.	윤성규	사회복지직공무원 처우개선 관련	추진중	226
163-2	291	'17. 3. 16.	윤성규	사회복지직공무원 처우개선 관련	추진중	227
164	291	'17. 3. 16.	윤성규	도민의 정신건강 증진 관련	추진중	228
165	291	'17. 3. 17.	장용훈	도시가스 보급 확대 방안	추진중	229
166	291	'17. 3. 17.	장용훈	국도 36호선 관련	추진중	230
167	291	'17. 3. 17.	윤종도	청송세계지질공원 인증의 파급효과를 극대화하기 위한 경북도의 후속대책 관련	추진중	231
168	291	'17. 3. 17.	윤종도	6. 25 참전유공자 명예수당 지급 관련	추진중	232
169	291	'17. 3. 17.	윤종도	도 공기업 기관장 및 임원 연봉 과도지급에 대한 견해와 대책 관련	완 료	233
170	291	'17. 3. 17.	윤종도	주왕산 진입도로 조기개통 관련	추진중	234

Ⅱ. 5분 자유발언 - 52건

연번	회기	일 자	의원명	발 언 요 지	추진 상 황	비고 (페이지)
1	271	'14. 7. 22.	김명호	농수산물 도매시장 내 현장검사소 설치 관련	완 료	237
2	272	'14. 8. 22.	남진복	울릉도·독도 실효적 발전방안 촉구	완 료	238
3	272	'14. 9. 4.	이상구	도립 공공도서관 건립의 전면 재검토 관련	추진중	239
4	272	'14. 9. 4.	구자근	참전유공자 예우증진 촉구	완 료	240
5	273	'14. 9. 23.	김위한	경주이슬탄불 정체성 확립	완 료	241
6	273	'14. 9. 23.	김인중	여성폭력예방과 피해자 지원대책 관련	추진중	242
7	273	'14. 9. 23.	이정호	도내 환경오염배출시설 관리 및 사고대응 관련	완 료	243
8	273	'14. 9. 23.	박문하	진취적인 국제통상교류정책 필요성 관련	추진중	244
9	273	'14. 10. 8.	윤종도	농작물 재해보험 지원 확대	완 료	245
10	273	'14. 10. 8.	이홍희	대구연구개발특구 확대 지정	추진중	246
11	273	'14. 10. 8.	김정숙	경북지체장애인협회 법인 설립 관련	완 료	247
12	273	'14. 10. 8.	최병준	원전해체연구센터 유치	완 료	248
13	274	'14. 12. 11.	황이주	노인요양시설 중 개인시설 종사자 수당 미지급 관련	완 료	249
14	274	'14. 12. 11.	남진복	중국어선 불법 어로행위 방지대책 관련	완 료	250
15	274	'14. 12. 11.	이태식	대구시 취수원 구미 이전 추진 관련	완 료	251

연번	회기	일 자	의원명	발 언 요 지	추진 상 황	비고 (페이지)
16	274	'14. 12. 11.	정영길	아세안 비상 쌀 비축용 매입가격 인상 건의관련	완 료	252
17	274	'14. 12. 19.	김창규	저출산 홍보정책의 변화 촉구	완 료	253
18	275	'15. 1. 26.	박용선	무분별한 유해환경시설 건립관련(무인모텔)	완 료	254
19	275	'15. 1. 26.	곽경호	경상북도 조례정비 관련	완 료	255
20	275	'15. 1. 26.	구자근	지역균형발전 촉구	완 료	256
21	275	'15. 2. 6.	조현일	경상북도 공공체육시설 개방 촉구	완 료	257
22	275	'15. 2. 6.	김명호	'안동 제비원 성주풀이' 국가 무형문화재로 지정 필요	추진중	258
23	276	'15. 3. 26.	박성만	지방대학 수도권 이전의 문제점	완 료	259
24	277	'15. 4. 27.	박용선	88고속도로 명칭 변경 관련	완 료	260
25	278	'15. 6. 26.	조주홍	농축산 부문 예산비율 축소	완 료	261
26	278	'15. 6. 26.	최태림	도청이전 신도시 광역개발계획 수립 관련	완 료	262
27	279	'15. 9. 3.	황재철	영덕 천지원전 건설에 따른 주민갈등 해소 및 지역발전 대책 촉구	추진중	263
28	281	'15. 11. 6.	박영서	도내 가뭄에 대한 대응방안 모색	추진중	264
29	281	'15. 11. 6.	김명호	국립안동대학교 다문화복지 한국어학과 개설	완 료	265

연번	회기	일 자	의원명	발 언 요 지	추진 상 황	비고 (페이지)
30-1	282	'16. 1. 22.	이상구	팔공산 종주등산로 개설 및 둘레길의 성공적 조성 관련 - 팔공산 둘레길 등산로 연계 종주등산로 확대 - 한티재 휴게소를 대피소로 활용 - 기존 캠핑장·야영장 연계방안 모색	추진중	266
30-2	282	'16. 1. 22.	이상구	팔공산 종주등산로 개설 및 둘레길의 성공적 조성 관련 - 대구 시내버스 한티재 휴게소 연장운행	완 료	267
31	283	'16. 3. 25.	이수경	소규모 공공시설 유지관리 문제점과 대책방안	추진중	268
32	283	'16. 3. 25.	김희수	도내 어르신을 위한 교통지원대책 촉구	완 료	269
33	283	'16. 3. 25.	황이주	울진~(봉화)분천간 철도건설 사업이 제3차 국가철도망구축계획 반영 적극 추진	추진중	270
34	283	'16. 3. 25.	박문하	동남권 주민의 신도청 접근성 문제	추진중	271
35	283	'16. 3. 25.	남진복	독도영유권 수호	완 료	272
36	284	'16. 4. 22.	박용선	유해시설(무인모텔 등) 난립 관련	완 료	273
37	284	'16. 5. 4.	한혜련	도내 문화기반시설 활용도 제고	완 료	274
38	284	'16. 5. 4.	이태식	구미시의 KTX역 신설 및 접근성 개선을 위한 국도지선 지정 관련	추진중	275
39	287	'16. 8. 23.	홍진규	대구공항 통합이전에 관한 경상북도의 대응방안	추진중	276
40	287	'16. 8. 23.	나기보	도내 사드 배치 관련	추진중	277
41-1	287	'16. 8. 23.	이흥희	경북경제 활성화 관련 (구미국가5산업단지 조성사업 조기 안착)	추진중	278
41-2	287	'16. 8. 23.	이흥희	경북경제 활성화 관련 - 구미연구개발특구 조속히 추진 - 기술거래 및 사업화 지원센터 설치와 관련 조례제정 필요	추진중	279
41-3	287	'16. 8. 23.	이흥희	경북경제 활성화 관련 - 포항신항 조기 정착을 위해 도로, 철도망 확충	추진중	280

연번	회기	일 자	의원명	발 언 요 지	추진 상 황	비고 (페이지)
42	288	'16. 9. 23.	이동호	경주 지진 피해 및 대책 관련	추진중	281
43	288	'16. 9. 23.	김명호	지방소멸과 경북의 선택	추진중	282
44	289	'16. 11. 7.	배영애	도내 사드 배치 관련	추진중	284
45	289	'16. 11. 22.	이운식	쌀값 하락에 따른 대책 수립 촉구	추진중	285
46	289	'16. 11. 22.	김위한	최순실 사태와 관련	추진중	286
47	289	'16. 12. 16.	윤종도	농산물 가격 안정 관련	추진중	287
48	289	'16. 12. 16.	곽경호	소방관 처우개선	추진중	288
49-1	289	'16. 12. 21.	황재철	영덕군 원전중단에 따른 특별 지원 대책 관련 - 경상북도공무원교육원 영덕 유치	조치불가	289
49-2	289	'16. 12. 21.	황재철	영덕군 원전중단에 따른 특별 지원 대책 - 산림버섯 테크노파크 조속한 국비 확보	추진중	290
49-3	289	'16. 12. 21.	황재철	영덕군 원전중단에 따른 특별지원 대책 - 해방풍단지 조성사업, 동해안 업체류연구소 등 원활한 사업추진	추진중	291
50	289	'16. 12. 21.	김창규	도내 공공산후조리원 설치 촉구	완 료	293
51	290	'17. 2. 6.	남진복	독도의 실효적지배권 강화를 위한 대책 촉구	추진중	294
52	290	'17. 2. 17.	황이주	한울원전 비상대피로 확보를 위한 국도36호선과 88호선 4차로 조기건설 촉구	추진중	295

Ⅲ. 건의·결의문 - 9건

연번	회기	일 자	의 원 명 (위 원 회 명)	건의·결의 요지	추진 상황	비고 (페이지)
1	272	'14. 8. 18.	농수산위원회	독도 수호 결의안	추진중	299
2	272	'14. 8. 18.	농수산위원회	쌀 관세화 발표에 따른 쌀 산업 발전대책 마련 촉구 결의안	완 료	300
3	272	'14. 9. 4.	건설소방위원회	남부권 신공항의 공정한 입지 선정을 위한 대정부 건의안	조치불가	301
4	274	'14. 12. 19.	원자력안전 특별위원회	원자력해체기술종합연구센터 경상북도 유치촉구 결의	완 료	302
5	276	'15. 3. 23.	배진석 의원 외 10명	『북한인권법』 제정 촉구 결의안	완 료	303
6	277	'15. 4. 23.	독도수호 특별위원회	일본의 역사왜곡 및 독도도발 규탄 결의안	추진중	304
7	277	'15. 5. 6.	박성만 의원 외 11명	수도권 규제완화 및 지방대학의 수도권이전 중단촉구 결의안	완 료	305
8	285	'16. 6. 24.	원자력안전 특별위원회	고준위방사성폐기물 관리 기본 계획안에 대한 반대 결의	추진중	307
9	287	'16. 9. 1.	농수산위원회	부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 시행에 따른 농축수산물 법적용 대상 제외 건의건	완 료	308



도정질문에 대한 추진상황

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	기획경제위원회	질문일자	2014. 8. 25.
1	의원	성 명	황 재 철	소관부서	도로철도공항공과
제 목		도로관리 대책 관련			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 균형발전을 위한 도로의 관리 대책 ○ 지방도 918호선 개선대책 ○ 지방도의 안전관련 예산증액 필요성에 대한 견해 			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 고속도로·국도 등 도로 보급·포장률 제고를 위해 국비예산 확보에 총력 ○ 시군의 불평등한 도로포장률 해소 대책 <ul style="list-style-type: none"> · 지방도는 45개 노선 3,011km이며, 494km가 미포장 상태(포장률 84%) · 지금까지는 인구밀집지역인 도시위주로 시행되어 왔음. · 앞으로는 포장률이 낮은 지역에 대한 집중투자 ○ 지방도 918호선 개선 대책 <ul style="list-style-type: none"> · 지방도 918호선에 대한 기본계획 수립(한국교통연구원 2012년) · 전체 개선구간 중 시급한 구간 3개소에 대해 실시설계용역('13~'14년) · 금년도 보상비 예산 6억원 확보, 보상 추진과정을 지켜보며 조속 추진 · 향후 국가지원지방도 승격 추진(국토교통부와 기획재정부 협의 중) ○ 지방도 신설 확포장, 선형개량, 포장도 보수 및 위험도로정비 등 도로 안정성 확보를 위한 예산 반영 노력 <ul style="list-style-type: none"> · 어려운 재정여건에도 금년도 2,200억원의 예산으로 지방도 사업추진 중 · 그중에서 매년 810억원의 예산으로 도로 확·포장 유지 관리 · 내년도 본예산 편성 시 위험도로개선 예산 적극 반영 			
추진상황		<p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 고속도로·국도 등 도로 보급·포장률 제고를 위한 국비예산 확보 총력 ○ 지방도 시·군간 불평등한 도로포장률 해소·지방도 918호선 개선 및 도로안전관련 예산 확보 노력 <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '17년 국가 SOC사업 예산 : 42,998억원(전년대비 1조 2,126억원 감액) <ul style="list-style-type: none"> · 고속도로 8,331억원, 철도 22,208억원, 국도 5,715억원 · 국지도 1,631억원, 국대도 2,385억원, 공항 34억원, 기타 2,694 ○ 시·군간 불평등한 도로포장률 해소 및 도로안전관련 '17년 예산확보 <ul style="list-style-type: none"> · 예산확보액 : 753억원 <ul style="list-style-type: none"> - 도로확포장 : 534억원(도로포장률 해소 등) - 교통안전관련 : 219억원(위험도로정비, 교량개체, 선형개량 등) ○ 지방도 918호선 개선을 위해 '17년 예산 25억원 확보 <ul style="list-style-type: none"> · 신가-원구 5억원, 화천-무창 10억원, 하원도로 5억원, 자리목재 5억 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		건설도시국장 양정배(3900), 도로철도공항공과장 박동엽(3970), 담당 김영주(3976)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	기획경제위원회	질문일자	2014. 8. 25.
2	의원	성 명	황 재 철	소관부서	소방본부 119특수구조단
제 목	동해안 119특수구조단 설치				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동해안 119특수구조단 부지 조기 선정 사유 ○ 부지선정 시 외압 등 공정성 저해 유무 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동해안 119특수구조단 부지 유치신청 접수('14. 7월) <ul style="list-style-type: none"> • 4개 시군 8개 부지(포항 5, 경주 1, 영덕 1, 울진 1) ○ 유치신청 서류 검토 및 현지실사('14. 7~8월) ○ 부지선정 위원회 개최 신설부지 선정('14. 8. 14) <ul style="list-style-type: none"> • 위원회 5명 구성(위원장 행정부지사) 				
추진상황	<p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 동해안119특수구조단 건립 계획 도지사 결재('14. 6월) ○ 동해안119특수구조단 유치신청서 접수 및 부지선정(8개소, '14. 7~8월) ○ 중기지방재정계획 반영 및 도의회 보고('14. 11월) ○ 부지 공유재산관리계획 변경(포항시, '15. 2월) ○ 지방재정 중앙투자사업 심사 승인(행정자치부, '15. 5월) ○ 부지 내 영구건축물 축조 포항시의회 동의(포항시, '15. 9월) ○ 공유재산관리계획 도의회 승인('15. 10월) ○ 환경영향평가 및 사전재해영향성 검토용역 착수('16. 7월) ○ 도시관리계획 결정 및 실시계획인가 용역 착수('16. 8월) ○ 경북개발공사 건립사업대행 위·수탁 협약체결('16. 9월) ○ 문화재 지표조사 용역 완료('16. 12월) <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도시관리계획 결정, 재해·환경영향평가 완료 : 2017년 ○ 부지조성, 진입도로 개설(포항시), 건축공사 설계 : 2017년 ○ 건축공사 및 장비보강 : 2018년 ~ 2019년 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 입 제	소방본부장 우재봉(6000), 119특수구조단장 조유현(6500), 담당 김두형(6511)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	문화환경위원회	질문일자	2014. 8. 25.
3	의원	성 명	이 진 락	소관부서	세정담당관
제 목		도금고의 효율적인 운영 대책			
질문요지		○ 도금고의 효율적인 자금관리로 이자수입 증대를 위한 방안 ○ “금고지정 및 운영”에 관한 사항을 조례로 제정하는 것에 대한 견해			
답변요지		○ 이자수입 감소사유 <ul style="list-style-type: none">• 예산 조기집행에 따라 유흥자금 부족으로 중·장기 예금가입이 어려운 실정• 기준금리 하락에 따른 예금금리의 지속적 하락 등 ○ 이자수입 증대방안 <ul style="list-style-type: none">• 불요불급한 자금배정 억제를 통한 중장기 예금으로 전환• 효율적인 자금운영으로 이자수입 증대를 위한 다각적인 방안 강구 ○ 금고지정 및 운영에 관한 사항은 규칙으로 제정되었으나, 조례 제정이 필요할 경우 효율적인 방안을 검토하여 추진			
추진상황		<div><div><input type="checkbox"/> 추진계획<ul style="list-style-type: none">○ 이자수입 증대를 위한 대책 수립(8~9월)○ 도금고의 효율적 운영을 위한 금융전문가 자문의뢰(9~10월)○ 전문가 검토의견 수립, 세부 실천계획 수립(11월 중)</div><div><input type="checkbox"/> 추진실적<ul style="list-style-type: none">○ 「효율적인 자금운용 개선방안」 계획수립(9. 1.)<ul style="list-style-type: none">• 자금운용 실태 및 운용현황, 이자수입 증대방안• 타 시도 자금운용실태 비교 분석, 대응방안 검토○ 전략적 자금운용을 위한 금융전문가 정책자문(9. 30.)<ul style="list-style-type: none">• 이자수입 증대를 위한 금융전문가 자금운용 개선방안 의뢰○ 도의원님께 「효율적인 자금운영 대책」 보고(11. 12.)<ul style="list-style-type: none">• 효율적인 자금운용을 위한 개선방안 보고• 금고운영에 관한 규칙 개정 시 “의회 보고 조항” 추가○ 「전략적인 자금운영 추진방안」 수립(11. 21.)<ul style="list-style-type: none">• 이자수입 극대화 방안, 전략적 자금운영 방안○ 2015년 이자수입 극대화를 위한 부서·회계별 담당자 교육(12. 24.)<ul style="list-style-type: none">• 부서별 정확한 자금수급계획 작성, 자금배정 회수 제한 등</div></div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()			질문의원 사전설명 여부 여
실 국 장 책 임 제		기획조정실장 안병윤(2100), 세정담당관 안창호(2200), 담당 임진걸(2202)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	문화환경위원회	질문일자	2014. 8. 25.
4	의원	성 명	이 진 락	소관부서	문화유산과
제 목	신라왕경사업 적극적 추진대책 관련				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신라왕경사업 임기 내 실천가능한 사업계획 수립 및 대책 ○ 문화융성시대 실현을 위한 문화예산 단계별 투입계획 제시 ○ 신라왕릉 발굴조사 및 복원과 관련한 도차원의 계획 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화재청과 협의하여 실천가능한 연도별 사업계획 구체화 <ul style="list-style-type: none"> • 월정교와 황룡사 복원을 선도사업으로 선정, 집중적인 투자 • 민선 6기 임기 내 월정교 문루 복원, 황룡사 중문 및 회랑 복원, 월성 문지 발굴 및 문복원 착수를 위한 최선의 노력 • 신라왕경 핵심유적 복원정비에 관한 특별법 적극 추진 ○ 신라왕릉과 고분에 대한 체계적인 발굴조사 미진 <ul style="list-style-type: none"> • 신라왕릉이 왕경사업에 포함될 수 있도록 지속적 건의 • 일반문화재 보수정비사업으로 왕릉에 대한 발굴조사 추진 ○ 문화경북의 위상에 걸맞게 문화분야 예산 최대한 투자 확대 <ul style="list-style-type: none"> • 문화서비스 예산투자 확대 및 문화복지 사다리 구축사업 시행 				
추진상황	<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2014 ~ 2025(12년간) ○ 사 업 비 : 9,450억원(국비 6,615, 지방비 2,835) ○ 사업내용 : 8개 단위사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 신라왕궁 복원(2,700억원), 황룡사 복원(2,900억원), 월정교 복원(510억원), 동궁과 월지 복원·정비(630억원), 쪽샘지구 발굴·정비(1,545억원), 대형고분 발굴·전시(273억원), 신라방리제 발굴·정비(620억원), 첨성대 주변 발굴·정비(272억원) <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 월성(신라왕궁) 및 황룡사 복원사업 대선공약 선정 ○ 신라왕경 핵심유적 복원·정비 협약식(문화재청·경북도·경주시, 2013. 10.) ○ 신라왕궁 복원정비 추진위원회 발족(141명, 2014. 1.) ○ 신라왕경 핵심유적 복원·정비 추진단 설립(12명, 2014. 4.) ○ 신라왕경 핵심유적 복원·정비 특별법(안) 마련(2014. 4.) ○ 월성발굴허가(2014. 10., 문화재청) ○ 신라왕경 핵심유적 복원·정비에 관한 특별법 발의(2014. 10.) 				

추진상황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 월성 발굴 착수(2014. 12. 국립경주문화재연구소) ○ 신라왕궁 발굴조사 고유제(2014. 12. 12.) ○ 신라왕경 핵심유적 복원·정비사업 종합기본계획 수립 착수보고회(2015. 3. 6.) ○ 대통령 월성 발굴조사 현장 방문(2015. 9. 7.) ○ 신라월성과 세계유산의 조사연구 국제학술대회(2015. 12. 2.) ○ 신라왕경 핵심유적 복원·정비사업 종합기본계획 수립 최종설명회(2015. 12. 8.) ○ 월정교 문루 복원공사 착수(2016. 3.) ○ 신라왕경 종합기본계획 수립 관련 분야별 전문가 보고회('15. 12. ~ '16. 9.) ○ 황룡사 역사문화관 개관(2016. 11. 19.) ○ 신라왕경 핵심유적 복원·정비에 관한 특별법 제정(김석기 의원 발의) <p>□ 2017년 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업비 : 8건, 453억원(국비 317, 지방비 136) <ul style="list-style-type: none"> • 신라왕궁(150억) : 발굴조사, 해자 복원, 발굴홍보관 건립 등 • 황룡사(35억) : 발굴조사 및 주변정비, 심화연구, 역사문화관 상시개관 • 동궁과 월지(70억) : 서편 건물터 복원 실시설계 및 복원, 발굴조사 • 월정교(17억) : 문루 건립 공사, 주변정비 등 • 신라왕경 방(70억) : 토지매입 및 발굴조사 • 쪽샘지구(56억) : 44호분 학술발굴조사, 토지매입, 천마총 리모델링 • 대형고분(50억) : 금관총 전시활용 실시설계, 서봉총 발굴조사 • 첨성대(5억) : 토지매입, 발굴조사, 주변 활용계획 수립 등 ○ 정기적인 추진상황 점검을 통해 국책사업의 효율적 추진 도모 ○ 2018년도 국비확보 활동 지속 추진 <p>□ 향후계획(추진일정)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 임기 내 세부사업별 추진계획(2018년까지) <ul style="list-style-type: none"> • 황룡사 복원 : 중문, 회랑, 담장 복원 완료 • 월정교 복원 : 교각 복원 기 완료, 문루복원 완료 • 신라왕궁(월성) 복원 : 문지 발굴 및 문루 복원 착수 • 동궁과 월지 : 전각 복원 착수 • 쪽샘지구 : 고분군 정비사업 착수 • 신라왕경 방 : 도로 및 건물 유구 복원 설계 완료 • 대형고분 및 첨성대 : 고분전시관, 신라천문전시관 건립 설계 완료 ○ 신라왕릉 : 문화재보수사업으로 단계적 발굴조사 및 복원 추진 ○ 정부 문화재정 2% 확충에 따른 경북의 문화융성 예산 단계별 확충 계획 <ul style="list-style-type: none"> • 정부 문화재정 범위 : 문체부+문화재청+미래부(콘텐츠분야)+방통위(방송부문) • 우리 도 문화재정 확충도 : 6.7%(4,230억원/도 전체 6조 2,629억원) • 다만, 순수 문화예술부문의 예산 증액 필요 : 0.94% <ul style="list-style-type: none"> - 대책 : 민선6기 경북형 문화복지사다리 구축('19년까지, 60여 억원)
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()
실 국 장 책 임 제	문화관광체육국장 서 원(3100), 문화유산과장 이규일(3160), 담당 이재훈(3161)

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	농수산위원회	질문일자	2014. 8. 25.
5	의원	성 명	장 용 훈	소관부서	청정에너지산업과
제 목		도내 도시가스 공급확대			
질문요지		○ 비도심지역의 낮은 도시가스 보급률에 대해 도시가스 보급확대 및 소외지역 해결방안 ○ 도내 도시가스 공급지역별 가격 편차, 수도권에 비해 비싼 요금 등에 대한 개선방안			
답변요지		○ 도시가스 보급률 제고 및 미 공급지역 해소 방안 강구 • 제10차 천연가스 공급계획에 반영 2016년까지 20개 시·군에 보급 예정 ※ 도시가스 미공급지역은 소규모 LPG소형저장탱크시설 설치 지원 • 도시가스 보급률제고를 위하여 시설투자비 및 투자보수를 확대 ○ 도시가스 공급지역별 가격 편차 해소 및 공급비용 개선 • 시설분담금 지원 및 투자재원 확보 등을 통하여 도시가스 요금편차 해소 추진			
추진상황		<div>□ 추진계획</div> <div>○ 도시가스 미 공급지역 지원사업 계획 수립</div> <div>○ 시·군 도시가스 미 공급지역 지원 조례 확대 수립</div> <div> • 시설분담금 지원 및 도시가스 배관망 투자 지원을 위한 조례 제정</div> <div>○ 2015년 도시가스 요금산정 시 배관 투자재원 확보</div> <div> • 공급 소외지역 해소를 위해 요금산정 시 일정부분 배관투자재원 확보</div> <div>□ 추진실적</div> <div>○ 도시가스 미공급지역 지원사업 추진('15. 4월, 보조금 교부)</div> <div> • 총 사업비 : 246억원(도비 21, 시비 86, 도시가스사 126)</div> <div> ※ '16년 추진계획 : 7개 시·군, 사업비 137억원, 33.5km(21천세대)</div> <div>○ 도시가스 미공급지역 마을단위 LPG배관망 사업 추진</div> <div> • 총사업비 : 31억원, 5개 시·군 8개 마을 사업 추진('15년)</div> <div>○ 시·군 도시가스 미공급지역 지원 조례 확대 수립('15. 12.)</div> <div> • 현재 도시가스 공급 시군(17개소) 중 13개 시·군 조례 제정 完</div> <div>○ 2015년 도시가스 공급비용 산정 시 투자재원 확보('15. 7.)</div> <div> • 4개 권역의 도시가스회사별 약 5억원 재원 확보(총 20억원)</div> <div> ※ 경제성 미달지역 단독주택 도시가스 공급 공사 시 투자재원 활용</div> <div>○ 도시가스사업기금 설치 및 운용 조례 제정('15. 9. 24.)</div> <div> • 도시가스 사용자시설 설치비 용자를 위한 기금조성 및 운용</div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()		질문의원 사전설명 여부 여	
실 국 장 책 임 제		창조경제산업실장 송경창(2400), 청정에너지산업과장 손 원(2500), 담당 김주한(2495)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2014. 8. 26.
6	의원	성 명	김 수 문	소관부서	예산담당관
제 목		경상북도 출자출연기관 경영			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 도 출자·출연기관 증가 사유 ○ 지방공기업 부채 감축 방안 ○ 지방공기업 기관장 인사청문회와 공석 기관장 선임 계획 ○ 출자·출연기관 경영평가 윤리점수 비중 강화 			
답변요지		<p>□ 도 출자·출연기관 현황(증가 사유)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 설립목적 <ul style="list-style-type: none"> • 공공성과 효율성을 감안하여 도에서 직접 수행하기 어려운 사업을 추진하기 위해 개별 법령이나 조례에 근거하여 설립하는 특수목적 기관 ○ 신설된 산하기관 설립사유 <ul style="list-style-type: none"> • 문화·복지 창달 - 문화콘텐츠진흥원, 독도재단, 행복재단 • 과학기술 진흥 - 하이브리드부품연구원, 그린카부품진흥원 • 교육 및 연구개발 지원 - 환경연수원, 농민사관학교, 새마을세계화재단 등 <p>※ 출자·출연기관 - 2009년(19개) → 2014년(29개) 중 10개소</p> <ul style="list-style-type: none"> - 하이브리드부품연구원('07), 환경연수원('09), 독도재단('09), 천연염색연구원('10), 그린카('10), 행복재단('10), 문화콘텐츠('11), 관광공사('12), 농민사관학교('12), 새마을세계화재단('13) <p>□ 지방공기업 부채감축방안</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 경북개발공사('12년 4,878억원 → '13년 5,243억원, 증 365억원) <ul style="list-style-type: none"> • 증가사유 : 도청신도시 조성 등에 따른 일시차입금 <ul style="list-style-type: none"> - '13년말 부채비율 : 158% • 감축계획 : 신도시조성 등 분양수익금으로 부채상환 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ '17년까지 부채비율을 45%까지 감축('15년말 106%) 			

<p>답변요지</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경북관광공사('12년 2억원 → '13년 1,612억원, 증 1,610억원) <ul style="list-style-type: none"> • 증가사유 : 한국관광공사 산하 경북관광공사 인수합병 과정에서 발생 <ul style="list-style-type: none"> - '13년 말 부채비율 : 95% • 감축계획 : 감포관광단지, 보문관광단지 매각 및 경영다각화 추진 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ '17년까지 부채비율을 75%까지 감축('15년 말 78%) ※ 전국 394개 지방공기업 평균부채 300% 수준 <ul style="list-style-type: none"> - 정부에서 '17년까지 120% 이하로 낮출 것을 권고 - 우리 도는 100% 이하로 감축하여 건전성 확보에 주력 <p>□ 지방공기업 기관장 인사청문회와 공석 기관장 선임 계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기관장 인사청문회 도입 <ul style="list-style-type: none"> • 최근 지방의회에서 공기업 기관장에 대한 인사청문회 도입 움직임 • 현행법상 불가능하나 행정자치부에서 지방공기업법 개정을 검토 중 <ul style="list-style-type: none"> - 법령이 개정되면 조례제정을 적극 검토하여 법령에 정한 절차를 거쳐 기관장 임용 ○ 공석 기관장 선임 <ul style="list-style-type: none"> • 공석 7개 출자·출연기관장은 '15년 11월 선임 완료됨. <p>□ 출자·출연기관 경영평가 윤리점수 비중 강화</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2007년도 전국 최초로 경영평가시스템을 도입하여 기관장 연봉제와 기관운영비 등 차등 지원 ○ 최근 몇 년간 산하기관 임직원의 비리로 윤리경영이 더욱 강조 <ul style="list-style-type: none"> • 청렴성 유지, 투명경영 정착을 위해 2012년도에 평가지표로 처음 도입하여 기본 배점 5점과 추가 감점 10점을 적용하여 평가 • '14년 평가위원회에서 감점적용이 과도해 실적평가의 본질을 저해할 수 있다는 지적에 따라 추가 감점을 7점으로 조정
--------------------	---

추진상황

□ 추진계획 및 실적

- 출자출연기관 통폐합
 - 경북TP + 그린카부품진흥원 + 천연염색산업연구원 → 경북TP
 - 체육회 + 생활체육회 → 체육회
- 기관장 책임경영 강화
 - 원스트라이크 아웃제 도입 : 2015년부터 시행하는 경영평가
 - 경영평가 결과 D등급 판정 기관⇒기관장 해임
 - 2년 연속 성과부진 기관⇒기관폐지 검토
- 전문요건이 필요한 기관 전문가 임용 확대
 - 지방공기업, 의료원, R&D 연구 분야 등
 - 공무원 출신 기관장 점진적 축소 노력
- 지방공기업 부채감축
 - '17년까지 행자부 권고안보다 현저히 낮은 수준 달성

기관별(권고목표)	2014년	2015년	2016년	2017년
경북개발공사 (230%)	5,588억 (145%)	5,455억 (106%)	4,657억 (60%)	3,692억 (45%)
경북관광공사 (200%)	1,496억 (84%)	1,448억 (78%)	1,403억 (74%)	1,393억 (73%)

※ 행자부 부채감축 계획 : '17년까지 평균부채비율 120% 달성
(개발공사 230%, 철도공사 100%, 기타공사 200%)

- 출자·출연기관 경영평가 윤리점수 비중 강화(완료)
 - 윤리경영 점수 낙제 시 1개 등급 하향 조정('15년 평가부터)
 - 도 감사 징계 및 지적 시 감점 적용('15년 평가부터)
- 도 산하기관 등의 장 후보자에 대한 인사검증 실시 협약 체결
 - 협약 체결일 : 2016. 12. 19.
 - 대상기관 : 5개 기관
 - 경북개발공사, 경북관광공사, 포항·김천·안동의료원
 - 협약 주요내용
 - 기관장 임명 시 후보자에 대한 인사검증실시를 위해 필요한 사항 규정

진도

완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()

실국장
책임제

기획조정실장 안병윤(2100), 예산담당관 김진현(2150), 담당 서한교(2176)

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2014. 8. 26.
7	의원	성 명	김 수 문	소관부서	정책기획관
제 목	집행부의 일방통행식 행정방식 관련				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도의회는 집행부 견제와 상호협력을 통해 도민행복과 발전에 기여하는 주민의 대표기관 ○ 도정 추진 시 의회와 협의·소통하는 방법에 대한 견해 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도정 주요정책 및 사업 입안단계에서 의회와 협의 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 의회 정책연구모임에 집행부 간부 참여를 통한 협의 정례화 • 도정 주요 현안에 대한 사전설명제 확대 • 각종 행사에 주민대표 위상에 걸맞는 예우 ○ 경상북도 새출발위원회 운영 관련 <ul style="list-style-type: none"> • 한시적 자문기구로 64명으로 구성되어 19일간 운영 • 민선4·5기 성과와 반성을 바탕으로 경북 신발전전략 구상 				
추진상황	<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ‘경상북도의회 정책연구위원회’에 간부참석 정책 설명 ○ ‘미래경북전략위원회’ 도의원 위촉으로 정책협의 과정 참가 ○ 도정 주요현안에 대한 도의회 사전설명제 확대 시행 ○ 도내 각종 행사에 지역구 의원 참석 및 예우 <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ‘미래경북전략위원회’ 도의원 위촉 확대 완료 <ul style="list-style-type: none"> • 도의원 6명 위촉(3기, 4기) 완료(상임위원회별 추천) ○ 조례안 제·개정 시 내용설명을 위한 사전 간담회 개최 ○ 간부회의 시 도의원 예우 관련 사항 특별지시 <ul style="list-style-type: none"> • 각종 지역행사 개최 안내 및 지역 현장방문 참석 안내 • 도내 각종 행사 추진 시 상임위 및 지역구 의원 사전 통지 ○ 경북도의회 정책연구위원회 세미나 도간부 참석 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	기획조정실장 안병운(2100), 정책기획관 김상철(2110), 담당 안성렬(2112), 조현애(2127)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2014. 8. 26.
8-1	의원	성 명	김 수 문	소관부서	총괄지원과
제 목		도내 지역균형발전			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 신도청 이전이 본격화 되면 도내 산하기관들의 이전예상 ○ 농업관련 산하기관 의성지역 이전에 대한 도의 입장과 대책 			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 도청이전은 도내 균형발전을 위한 획기적인 전기가 될 중요과제 <ul style="list-style-type: none"> • 중북부권 발전을 통해 경북전체가 동반성장하는 구심점 확보 • 단순한 소재지 변경이 아니라 지역균형 발전의 새로운 거점 ○ 대구에 소재한 직속기관 및 사업소는 신도시 행정타운 이전원칙 <ul style="list-style-type: none"> • 신도시 초기 정주민구 확보를 위해 행정기관의 집적이 중요 <ul style="list-style-type: none"> - 농업기술원, 농업자원관리원, 동물위생시험소, 공무원교육원 • 신도시 조기정착과 북부권 시군들의 상생발전을 위해 노력 			
추진상황		<div>□ 추진계획</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 대구에 소재한 도 직속기관·사업소는 신도시 이전 원칙 ○ 재정여건 등 감안하여 적정규모 이전부지 산정 및 예산확보 ○ 농업기술원·농업자원관리원 시험포지는 신도시 외 인근부지에 조성 <div>□ 추진실적</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ '12. 10. 25. 직속기관 등 이전 관련 담당공무원 회의 ○ '13. 4. 12. 직속기관 등 소요부지 협의 관련 회의 ○ '13. 4. 17. 「도 직속기관·사업소 이전 추진 방침」 통보 ○ '13. 12. 3. 직속기관 등 이전 업무협의 회의 ○ '14. 9. 18. 농업기술원 이전 기본구상 용역 시행 ○ '14. 9. 24. 신도시 이전 직속기관 등 추진상황 점검 ○ '15. 2. 18. 농업기술원 이전 기본구상 용역 완료 ○ '15. 4. 14. 교육원 이전부지 경북개발공사 소유부지와 교환방안 검토 ○ '15. 9. 3. 농업자원관리원, 청사이전 선진지 견학(경남) ○ '16. 1월~ 기관별 사업비 확보 등 다각적인 추진 방안 강구 ○ '16. 8. 25. 실국장별 유치 가능한 유관기관 단체 재부여 ○ '16. 9월 직속기관, 사업소 등 신도시 이전관련 1, 2차 회의(기조실장 주재) ○ '16. 11월 사업소 실시설계비 및 타당성 조사 용역비 확보 ○ '17. 3. 8. 직속기관·사업소 추진상황 보고회 개최 ○ '17. 3월 사업소별 기본계획수립 용역추진 중 <div>□ 향후계획</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 각 기관에서 기능 및 특성에 따라 자체 추진계획을 수립하여 이진시행 <ul style="list-style-type: none"> • 이전예산 확보를 위한 행정절차를 조속히 진행토록 촉구 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		도청신도시본부장 김동룡(4200), 총괄지원과장 배성길(4210), 담당 박충근(4215)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2014. 8. 26.
8-2	의원	성 명	김 수 문	소관부서	균형발전사업단
제 목	도내 지역균형발전 추진				
질문요지	○ 의성, 군위, 청송, 영양 등 중북부권지역은 개발계획에서 소외되어 낙후도가 심한데, 민선6기 동안 지역불균형 해소 계획은?				
답변요지	○ 급속한 산업화와 도시화로 농촌지역의 공동화, 고령화현상에 기인 ○ 고속도로 개통 등 많은 노력에도 불구하고, 불균형 문제는 여전히 과제 ○ 지역 SOC 확충 등 체계적인 지역균형발전 지원사업 추진 등				
추진상황	<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역균형발전 지원 사업 추진(지역균형발전 지원 조례) <ul style="list-style-type: none"> • 지원대상(낙후지역) 선정, 규칙 제정, 특별회계 운영 등 ○ 지역행복생활권 사업을 통한 지역발전정책 선도적 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 생활권별(농어촌, 도농연계, 중추도시) 협력사업 추진 등 ○ 열악한 중북부지역의 SOC사업 확충을 통한 균형개발 추진 <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도내 낙후지역 개발 사업발굴을 위한 경상북도 지역개발계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> • 낙후형 지역개발계획 수립용역 추진 • 지역활성화지역 지정고시(국토부) : 군위, 의성, 청송, 영양, 봉화 <ul style="list-style-type: none"> - 사회기반시설 및 생산기반육성 등 지원(포괄보조금·차등·우선지원) ⇒ 지역접근성시설 : 200억원 → 300억원(50% 추가지원) - 「낙후지역발전특별회계」 설치 추진(보조사업 등 차등지원) ⇒ 기존 道지역균형발전지원조례('13. 2. 18. 제정) 전면개정 추진 중 ○ 도민 체감형 지역행복생활권 사업을 통한 지역발전정책 선도적 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 경북도 13개 생활권 구성('14. 3월) <ul style="list-style-type: none"> - 도내 9개, 타시도연계 4개(도주관 2, 타시도주관 2) • '14년 생활권 사업 전국최다 선정 : 116건, 1,003억원(국비) 확보 <ul style="list-style-type: none"> - 선도 : 6건(141억원), 연계협력 : 11건(188억원), 시군단독 : 99건(674억원) 				

추진상황	<ul style="list-style-type: none"> • '15년 생활권 사업 선정 <ul style="list-style-type: none"> - 선도사업 : 의성·군위 생활권 외 8건, 국비 124억원 확보 - 새뜰마을사업 : 의성 외 8개소, 국비 203억원 확보 ○ 상주~의성~영덕 고속도로 : '09. ~ '16. / 107.7km / 2조 6,216억원 <ul style="list-style-type: none"> • 타당성 조사 및 기본설계(2000. 2. ~ 2008. 12.) • 실시설계('09. 1 ~ 12월) / 공사 : '10년(전 구간 19개 공구 분할), 공정 67% ○ 상주~의성~영천 고속도로 : '12. ~ '17. / 93.9km / 2조 1,413억원 <ul style="list-style-type: none"> • 민간투자사업 실시설계 승인('12. 3. 30.) / 착공('13. 6. 23.), 공정 50% ○ 도담~의성~영천 중앙선 복선전철화 : '10. ~ '18. / 148.1km / 3조 6,474억원 <ul style="list-style-type: none"> • 기본계획 고시('12. 3. 국토부), 기본 및 실시설계 마무리('14. 5.), 공정 17% ○ 다인~비안 국도28호선 4차로 확장 : '09. ~ '16. / 23.6km / 1,846억원 <ul style="list-style-type: none"> • 1공구 교량 4 비탈면보호공, 공정 56% / 2공구 교량 2 구조물 연속시공, 공정 72% ○ 지역특성을 살린 「토속어류산업화센터」 건립 <ul style="list-style-type: none"> • 토속어류 보존 및 연구를 통해 내수면 산업육성 ※ 전국최초(의성, 2015. 5. 6. 준공) 	
진도	완료(○) 추진 중() 검토 중() 조치불가()	질문의원 사전설명 여부
		여
실국장 책임제	건설도시국장 양정배(3900), 균형발전사업단장 오재관(3940), 담당 최원용(3942), 변우선(3951)	

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2014. 8. 26.
9	의원	성 명	김 수 문	소관부서	문화융성사업단
제 목		실크로드 체험사업			
질문요지		○ 실크로드 체험사업 관련 지난해 공무원과 민간인의 1인당 평균비용의 차이가 발생한 이유 ○ 실크로드 사업 예산에 있어 도비가 지속 증가하는 이유			
답변요지		○ 공무원과 민간인 1인당 평균비용의 차이가 발생한 이유 • 민간인 여비 규정은 공무원 여비규정을 준용하였음. - 지원경비의 차이는 개인별로 참여한 기간과 구간차이에 의해 발생 ○ 도비가 지속적으로 증가한 이유 • 전년대비 실크로드 예산은 전체규모는 큰 차이 없으나, 도비는 다소 감소하였음. - 2013년 44.5억원(전액 도비), 2014년 42억원(국비 15, 도비 27)			
추진상황		○ 2014 해양 실크로드 탐험대(9개국 23,000km) • 150명(탐험대원 22명, 한국해양대 128명) • 경주(포항) ~ 이란 이스파한('14. 9. 16. ~ 10. 30.) ※ 중국, 베트남, 인도네시아, 말레이시아, 인도, 오만, 이란 등 • 해양 실크로드 역사·문화 재조명, 한류 문화 전파 등 ○ 2015 유라시아 친선특급(6개국 14,400km) • 탐험대원 21명(유라시아 친선특급 참여자 중 선발) • 경주(서울) ~ 블라디보스톡 ~ 모스크바 ~ 베를린('15. 7. 14. ~ 8. 2.) • 물류, 통일, 경제협력, 문화 분야 교류행사 ○ 「실크로드 경주 2015」 개최 • 기간/장소 : '15. 8. 21. ~ 10. 18./경주세계문화엑스포공원 및 경주시 일원 • 총사업비 : 147.5억원(국비 32.4, 지방비 48.7, 기타 66.4) • 행사내용 : 공연, 영상, 전시, 체험행사 등 • 참가규모 : 47개국(실크로드 국가 20, 기타 27), 1만명 정도 ※ 145만명 관람			
진 도		완 료(○) 추 진 중()		질문의원 사전설명 여부	
		검 토 중() 조치불가()		여	
실 국 장 책 임 제		문화관광체육국장 서 원(3100), 문화융성사업단장 이성해(3140), 담당 김문환(3151)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2014. 8. 26.
10	의원	성 명	김 수 문	소관부서	새마을봉사과
제 목		경북형 새마을사업 관련			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 봉사단 규모, 체류기간이 짧을수록 예산이 더 많은 이유 ○ 우리 도가 정부의 예산을 받아 새마을세계화사업을 보다 효율적으로 추진할 수 있다는 것에 대한 견해 ○ 시범마을 조성사업 예산 중 도비만 증가하는 이유 			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 봉사단 규모, 체류기간이 짧을수록 예산이 더 많은 이유 <ul style="list-style-type: none"> • 새마을리더 봉사단의 해외파견은 2010~2012년까지는 경운대 새마을아카데미의 연수비용 외 봉사단 운영관련 사업전반 예산 전액을 위탁하였으나 • 2013. 1월부터는 새마을세계화재단설립으로 봉사단 파견 사업 전반을 직접시행 하면서 연수비용만 경운대 새마을아카데미 위탁 실시 • 새마을리더 봉사단 교육연수에 소요되는 1인 평균비용이 180만원 정도였으나 최근에는 1인 160만원 정도로 절감 ○ 새마을세계화사업의 효율적 추진관련 <ul style="list-style-type: none"> • 개발도상국의 요청에 따라 9개국 27개 시범마을 조성 • 도의 새마을사업추진은 행정자치부와 코이카의 지원과 협력을 통해 공동 진행 방식으로 추진 • 새마을시범마을 조성사업비 중 봉사 단원의 복무 및 활동경비는 코이카가 분담하는 형태로 공동 진행 ○ 시범마을 조성 예산부담 관련 <ul style="list-style-type: none"> • 2012년부터 행정자치부의 새마을운동 ODA사업 시범마을에 선정되어 르완다 2개 마을 국고보조사업 참여(국비 50%, 도비 50%) • 2016년에는 11개 시군이 시범마을 조성에 참여 			

추진 상황	<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 새마을리더 봉사단 파견 <ul style="list-style-type: none"> • 봉사단규모 : 매년 80~100여 명 • 사업내용 : 새마을조직육성, 생활환경 개선, 소득증대 등 ○ 새마을 시범마을 조성 <ul style="list-style-type: none"> • 시범마을 대상지역 : 15개국 47개 마을 ○ 국비 확보 관련 사업 <ul style="list-style-type: none"> • 새마을시범마을 조성사업 추진 등 중앙정부 및 유관기관으로부터 국비지원(확보)을 지속적으로 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 도(시군) : 새마을시범마을 조성사업비 부담 - KOICA : 새마을봉사단원 복무안전 및 체재 활동비 지원 • 르완다 2개 마을 국비 150백만원 확보(국비 50%, 지방비 50%) <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 새마을리더 봉사단 파견 규모 : '14년 122명, '15년 64명, '16년 46명 <ul style="list-style-type: none"> • 에티오피아, 르완다, 탄자니아, 세네갈, 필리핀, 우즈베키스탄, 베트남, 스리랑카, 인도네시아 ○ 사업내용 : 새마을조직육성, 생활환경개선, 소득증대 등 ○ 새마을시범마을조성 <ul style="list-style-type: none"> • 시범마을대상지역 : 9개국 27개 마을 <ul style="list-style-type: none"> - 아시아 : 필리핀 3, 스리랑카 2, 우즈베키스탄 1, 베트남 3, 인도네시아 3 - 아프리카 : 에티오피아 5, 탄자니아 4, 르완다 4, 세네갈 2 ※ 경북 18개 시군 협력사업 : 에티오피아 1, 필리핀 1, 베트남 7, 인도네시아 2, 스리랑카 2, 라오스 2, 캄보디아 3 ○ 해외 거점지역 마련 <ul style="list-style-type: none"> • 인도네시아 새마을연구소(2015. 9.), 세네갈 새마을연구소(2015. 11.) 베트남 새마을연구소(2016. 8.), 키르기스스탄 새마을연수센터(2016. 9.) ○ 국비 확보 관련 <ul style="list-style-type: none"> • 국무조정실 「새마을운동의 국제적 확산방안」 정부용역에 국비확보 근거마련('16. 5.) • 2017년 새마을초청연수 국비공모사업 선정 1.4억원 확보(2017. 3. 3.)
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()
실 국 장 책 임 제	자치행정국장 박성수(2800), 새마을봉사과장 조광래(2870), 담당 이승택(2880)

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	교육위원회	질문일자	2014. 8. 26.
11	의원	성 명	강 영 석	소관부서	FTA농식품유통대책단
제 목		쌀 관세화 결정에 따른 경북도의 대책과 정부대책요구 관련			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 쌀 관세화 전환에 따른 경북도의 견해와 정부 요구사항 ○ 경상북도 쌀 산업 대책 수립 			
답변요지		<p>□ 추진경과</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1994년 UR타결시 우리나라는 1995~2014까지 20년간 관세화 유예 <li style="padding-left: 20px;">* 의무수입물량(MMA) : ('95) 51천톤 → ('04) 205 → ('14) 409 • 2014. 7. 18. : 2015년 쌀 관세화 전환 결정(농식품부) • 2014. 9. 18. : 관세율(513%) 등 WTO 통보사항 결정 <p>□ 현 황</p> <ul style="list-style-type: none"> • 벼 재배면적 108.5천ha(전국 13%), 생산량 572천톤(전국 13.5%) • 고령화(40.9%), 경영규모 영세화 등 쌀 생산기반 약화 • 쌀자급률 감소('13년 89.2%), 생산비 증가, 쌀 소비 감소 등 위협요인 산재 <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2009년부터 쌀산업 보호를 위한 경북 쌀산업 무한변신 프로젝트 시행 <li style="padding-left: 20px;">* 쌀산업 연구개발, 쌀가공 융복합 시스템 구축, 안정적 소비시장 확보 • 쌀 관세화에 대응한 對정부 건의(3차례) <li style="padding-left: 20px;">* 식량자급률 목표치 법제화, 의무수입쌀 용도철폐, 원산지표시제 확행 등 • 민관협치를 통한 쌀산업 대책 협의체 “경북쌀 명품화 사업단” 설치 • 쌀 명품화 및 고부가가치창출 전략 중심 경북쌀 명품화 전략 수립 			
추진상황		<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ FTA대책특위 중심, 산학연관 민관협치를 통한 현장 애로사항 해결 및 시책 발굴 <li style="padding-left: 20px;">* 고품질 품종 보급, 기능성쌀 · 특수미 재배 등 품질경쟁력 제고 및 공동경영체 육성 대책 등 ○ 쌀산업 발전을 위한 정책사업 · 제도개선 등 대정부 건의 지속 추진 			

추진상황	<p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ “경북쌀 명품화 사업단” 설치·운영(2014. 8월) <ul style="list-style-type: none"> • 쌀관세화 전환에 따른 경북쌀의 경쟁력 제고방안 모색 • FTA대책특별위원회 산하 소위원회 형태로 구성(T/F팀) • 민관협치를 통한 다양한 현장의견을 수렴 • 경북쌀 명품화 사업단 회의(1차-2014. 8월, 2차-2014. 12월) ○ “경북 쌀 명품화 전략 추진계획” 수립 시행(2014. 10월) <ul style="list-style-type: none"> • (내용) 쌀 관세화 및 지속적인 소비량 감소에 대응하여 농업인 소득증대를 위한 경북 쌀 산업 경쟁력 향상 대책 강구 • 추진시책 <ul style="list-style-type: none"> - 명품쌀 생산 기반구축으로 농업인 소득 향상 - 가공소재 개발 및 제품 다양화로 쌀 가공산업 활성화 - 학교급식, 로컬푸드 연계 안정적 소비기반 구축 ○ FTA대응 경북 농어업 경쟁력 제고 종합대책 수립 및 對정부 건의(15.4월) <ul style="list-style-type: none"> • (내용) 지속가능한 농어업·농어촌을 유지하기 위한 종합적인 대책수립으로 쌀산업 등 도내 농어업의 내수기반 안정화 및 글로벌 경쟁체제 구축 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 쌀관련 산업 등 농어업분야 피해산업 보호대책 마련 및 추진을 위해 대정부 건의 지속 추진 		
진 도	<div> <div>완 료(○)</div> <div>추 진 중()</div> <div>검 토 중()</div> <div>조 치 불 가()</div> </div>		<div> <div>질문의원 사전설명 여부</div> <div>여</div> </div>
실 국 장 책 임 제	농축산유통국장 김종수(3300), FTA농식품유통대책단장 김동진(3330), 담당 설동수(3332)		

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	행정보건복지위원회	질문일자	2014. 11. 24.
12	의원	성 명	최 태 립	소관부서	균형발전사업단
제 목		도내 지역간 균형발전			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 도내 균형발전에 대한 입장 ○ 도내 시군간 불균형 해소를 위한 경북도의 대책 			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 도내 균형발전에 대한 입장 <ul style="list-style-type: none"> • 경북 백년대계를 위해 실현해야 할 가장 중요한 정책중 하나 • 고속도로 개통 등 많은 노력에도 불구하고, 불균형 문제는 여전히 과제 • 도내 지역간 불균형 해소를 위한 다각적 접근 전략 필요 ○ 도내 시군간 불균형 해소를 위한 경북도의 대책 <ul style="list-style-type: none"> • 지역성장거점 육성, SOC확충 등 체계적인 지역균형 정책 추진 • 정부의 지역개발 정책과 연계한 지역균형발전 지원사업 추진 • 낙후지역 개발사업 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 신발전지역, 성장촉진지역, 개발촉진지구 지정 등 			
추진상황		<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본 인프라 구축 및 SOC사업 확충을 통한 균형개발 추진 ○ 불균형 해소를 위한 시책개발 및 낙후지역 발전사업 발굴 ○ 지역균형발전 지원 사업 추진(지역균형개발 및 지원에 관한 조례) <ul style="list-style-type: none"> • 지원대상(낙후지역) 선정, 규칙 제정, “낙후지역발전 특별회계” 설치·운영 ○ 도민 체감형 지역행복생활권 사업을 통한 도내 지역균형발전 도모 <ul style="list-style-type: none"> • 생활권별(농어촌, 도농연계, 중추도시) 협력사업 추진 등 <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 상주~의성~영덕 고속도로 : '09~'16 / 107.7km / 2조 6,216억원 <ul style="list-style-type: none"> • 타당성 조사 및 기본설계(2000. 2. ~ 2008. 12.) • 실시설계('09. 1~12월) / 공사 : '10년(전구간 19개 공구 분할), 공정 70% ○ 상주~의성~영천 고속도로 : '12~'17 / 93.9km / 2조 1,413억원 <ul style="list-style-type: none"> • 민간투자사업 실시설계 승인('12. 3. 30.) / 착공('13. 6. 23.), 공정 55% ○ 도담~의성~영천 중앙선 복선전철화 : '10~'18 / 148.1km / 3조 6,474억원 <ul style="list-style-type: none"> • 기본계획 고시('12. 3. 국토부), 기본 및 실시설계 마무리('14. 5.), 공정 20% 			

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 다인~비안 국도28호선 4차로 확장 : '09~'16 / 23.6km / 1,846억원 <ul style="list-style-type: none"> • 1공구 교량 4 비탈면보호공, 공정 56% / 2공구 교량 2 구조물 연속시공, 공정 74% ○ 개발촉진지구사업 추진(관광휴양, 지역특화, 기반시설 등) <ul style="list-style-type: none"> • 11개 지구, 17개 시군 104개 사업/'96~'14년/2조 3,953억원 투입 ○ 경북 김천혁신도시 공공기관 이전 및 활성화 <ul style="list-style-type: none"> • 9개 기관 이전완료, 토지분양률 84.1%, 산학연유치지원센터 준공('15. 12. 28.) ○ 도민 체감형 지역행복생활권 사업을 통한 지역발전정책 선도적 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 경북도 13개 생활권 구성('14. 3월) <ul style="list-style-type: none"> - 도내 9개, 타시도연계 4개(도주관 2, 타시도주관 2) • '14년 생활권 사업 전국최다 선정 <ul style="list-style-type: none"> - 선도사업(8건) : 의성·군위 생활권 외 7건, 국비 125억원 확보 • '15년 생활권 사업 선정 <ul style="list-style-type: none"> - 선도사업(9건) : 의성·군위 생활권 외 8건, 국비 124억원 확보 - 새뜰마을사업(9개소) : 의성 구천면 외 8개소, 국비 203억원 확보 • '16년 생활권 사업 3년 연속 최다 선정 <ul style="list-style-type: none"> - 선도사업(4건) : 청송·의성·영양 사업 외 3건, 국비 74억원 확보 - 새뜰마을사업(9개소) : 의성 봉양면 외 8개소, 국비 135억원 확보 ○ 도내 낙후지역 개발 사업발굴을 위한 경상북도 지역개발계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> • 낙후형 지역개발계획 수립용역 추진('14. 11. 28. ~ '15. 11. 22.) • 지역활성화지역 지정고시(국토부) : 군위, 의성, 청송, 영양, 봉화 <ul style="list-style-type: none"> - 사회기반시설 및 생산기반육성 등 지원(포괄보조금 차등·우선지원) ⇒ 지역접근성시설 : 200억원 → 300억원(50% 추가지원) ○ 경상북도 지역균형개발 및 지원에 관한 조례 제정('15. 9. 24.) <ul style="list-style-type: none"> • 「낙후지역발전 특별회계」 설치('16년, 50억원) 	
진 도	완 료(○) 추 진 중()	질문의원 사전설명 여부
	검 토 중() 조치불가()	여
실 국 장 책 임 제	건설도시국장 양정배(3900), 균형발전사업단장 오재관(3940), 담당 최원용(3942), 변우선(3951)	

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	행정보건복지위원회	질문일자	2014. 11. 24.
13	의원	성 명	최 태 립	소관부서	농업정책과
제 목		농업보조금 관리실태			
질문요지		○ 농업보조금 신뢰회복과 ○ 투명성 확보의 실질적인 대책			
답변요지		<div>□ 농업보조금 부정수급의 원인</div> <div>○ FTA시장개방에 대응, 경쟁력 확보를 위해 보조금 지원확대</div> <div>○ 일부 보조사업자의 도덕적 해이 등 부정수급 사례 발생</div> <div>□ 농업보조금 신뢰회복과 투명성 확보를 위한 경과 및 향후대책</div> <div>○ 주요보조시설물 및 보조사업자 지원이력 정비 → 시스템구축</div> <div>○ 농림사업시행지침을 강화하여 부정수급 등을 제도적으로 근절</div>			
추진상황		<div>□ 추진계획</div> <div>○ 농업보조금관리시스템 정착으로 편중·중복지원 방지 및 부정수급자 관리강화로 보조금의 투명성 확보</div> <div>○ 자부담률 50% 미만의 보조사업수행시 지방계약법을 적용하여 집행단계에서 발생하는 부당사용의 문제 해결</div> <div>○ 보조금 정산 절차 개선 및 부가가치세 환급금 환수 철저</div> <div>□ 추진실적</div> <div>○ 농업보조금관리시스템(AGRIS) 기초자료 작성(2015. 12월까지)</div> <div>○ 농림축산식품분야 재정사업관리규정 개정(2015. 1월)</div> <div>• 지방계약법 적용대상 확대에 따른 부당사용 근절</div> <div>• 보조금 5억원 이상 회계법인 정산 의무화 및 회계검사 공시</div> <div>• 보조금 5억원 이상인 시설설치 및 기자재 구입 등은 지자체 입찰을 통해 사업수행자 선정(사업자와 업체 담합 방지)</div> <div>• 보조금 부당사용자 삼진아웃제 시행(농업보조금 영구 제외)</div> <div>○ 국고보조사업 부가가치세 환급금 환수 강화</div> <div>• 부가가치세 환급금 환수 철저 공문 발송 및 사업담당자 교육 철저('16년 1분기까지 156백만원 반납조치)</div> <div>○ 보조금으로 취득한 재산의 관리 강화</div> <div>• 소유권 보존등기시 부기등기제도 도입(2015. 7. 7. 시행)</div> <div>• 시군 홈페이지 공시로 재산의 부당사용 방지</div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중()		질문의원 사전설명 여부	
		검 토 중() 조치불가()		여	
실 국 장 책 임 제		농축산유통국장 김종수(3300), 농업정책과장 최영숙(3310), 담당 박성근(3311)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2014. 11. 24.
14	의원	성 명	이 수 경	소관부서	농업정책과
제 목		농축산분야 예산 및 도비보조금 사업관련			
질문요지		○ 농업예산 비중이 전라남도 보다 낮은 이유 ○ 도비자체사업의 문제점과 이를 해결하기 위한 대책 ○ 도비 포괄지원 시군 자율사업 필요에 대한 집행부 견해			
답변요지		○ 전남보다 농업예산 비중이 낮은 이유 • 경지면적이 상대적으로 적어 농업생산에 투입되는 예산이 적음 • 전남은 대규모 논농사 중심으로 우리 도보다 직접지불제와 수리시설개선 등 인프라 구축예산 비중이 매우 높음. • 최근 복지예산의 급증, 주민접근성을 위한 SOC기반확충, 도청신도시 건설 등에 따른 재원투입으로 인한 가용재원의 한계 ○ 도비자체사업의 문제점 및 해결방안 • 문 제 점 : 과수, 채소 등 원예분야 비중이 높고 다품종 작물 재배를 통한 소득제고를 위해 보조사업 종류가 다수 • 해결방안 : 분석과 평가를 통해 유사사업을 통합하고, 지원부담 비율을 적절히 조정 ○ 도비 포괄지원 시군자율사업에 대한 견해 • 사업예산제도의 시행으로 어려운 면이 있음.			
추진상황		<input type="checkbox"/> 추진계획 ○ 농업예산 비중이 지속적으로 늘어날 수 있도록 경주 ○ 보조사업에 대한 모니터링을 강화하여 실질적으로 보조금이 필요한 영세농 등에게 지원될 수 있도록 노력 ○ 시군의 생산품목과 특성에 맞는 도비보조금 지원 <input type="checkbox"/> 추진실적 ○ 적극적인 중앙공모사업 선정노력 ○ 2016년 농축산분야 자체사업비 전년대비 8.4% 증액 ○ 쌀 명품화사업, 전략적 소득작물 발굴을 통한 농가소득 및 수출증대, 친환경농업 및 ICT융복합, 6차산업 등 첨단전략사업 지원 ○ 명품마을, 특산품 개발, 농촌체험 활성화 등을 통한 관광객 유치 확대 ○ 주요사업 '16년 국비건의 2,574억원, '17년 국비건의 7,077억원(175%↑) ○ 재정사업 자율평가 및 민간보조금 성과평가를 통한 미진사업 축소, 유사사업 통폐합 • 사업계획단계서부터 집행·환류까지 객관적 평가			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()		질문의원 사전설명 여부 여	
실 국 장 책 임 제		농축산유통국장 김종수(3300), 농업정책과장 최영숙(3310), 담당 박성근(3311)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2014. 11. 24.
15	의원	성 명	이 수 경	소관부서	농업정책과
제 목		경북도 농업분야 기금조성 및 지원관련			
질문요지		○ 농업분야 기금조성 현황 및 확대조성 운영 방안 ○ 농업인 경영안정 도모를 위한 농업종합자금 이차보전사업 추진 ○ (주)경북통상에 지원한 농어촌진흥기금 지원근거 및 사유			
답변요지		○ 농어촌진흥기금 '16년말 1,988억원조성, '17년까지 2,000억원 목표 • 지원규모 : ('12) 400, ('13) 500, ('14) 550, ('15) 550, ('16) 550 ○ 농업관련 기금통합 : 농수산물유통기금(45억원), 1지역1명품육성기금(24억원) • 통합근거 : 지방자치단체 기금관리 기본법 제15조제1항(유사기금통폐합) ○ '12~'13년 농업종합자금 이차보전사업 대출액 2,500억원 규모 추진 • 사업비 100억원(2년), 이차 2% 차액보전, 추진실적 85억원(83%) • '14년부터 생산·유통 등 도 직접 지원사업으로 전환 ○ (주)경북통상 농어촌진흥기금 38억원 지원 근거 및 사유 • 농식품 수출촉진 및 판로 다변화를 위한 경북통상 공적기능 강화 • 농어촌진흥기금 설치 및 운용조례 제8조 및 시행규칙 제7조 • 농어촌진흥기금 운용심의회 심의('14. 2. 21.), 2년 일시상환 특별지원 → 엔화하락 및 경기침체에도 불구하고 매출 전년대비 약 15% 증가('16년 말)			
추진상황		□ 추진계획 ○ '17년 기금조성 91억원, 550억원 규모 농어가 지원 • 조성액 : 출연금 80억원(도 25, 시군 45, 농수협 10), 이차 11억원 • 지원액 : 도자체 90억원, 도유보 121억원, 시군 339억원 ※ 도 유보는 자연재해 및 현안사업 지원			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()			질문의원 사전설명 여부
실 국 장 책 임 제		농축산물유통국장 김종수(3300), 농업정책과장 최영숙(3310), 담당 홍예선(3315)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2014. 11. 24.
16	의원	성 명	이 수 경	소관부서	FTA농식품유통대책단
제 목		경북농민사관학교 관련			
질문요지		○ 재단법인 경북농민사관학교 출연금 출연률이 가장 낮음. ○ 지역농업CEO 발전기반 구축 지원사업의 보조금 부담 가중, 선정과정의 불공정			
답변요지		<div>□ 경북농민사관학교 출연금 출연 저조 대책</div> <div>○ '16년까지 목표액 100억원 중 98억원 조성</div> <div>○ 미 조성액 농협 2억원은 '17년 2억원 출연 계획</div> <div>□ 지역농업 CEO발전기반구축 지원사업 추진관련</div> <div>○ 보조금 부담비율 : 도에서 추진중인 여타 사업과의 형평성 등을 고려해 도 30%, 시군비 70%를 준수하고 있음.</div> <div>○ 선정과정 : 시군 등과 협의하여 현지 및 전문가 심사 등을 통해 대상자 선정에 공정성 및 투명성을 기하도록 하겠음.</div>			
추진상황		<div>□ 경북농민사관학교 출연금 출연 저조</div> <div>○ 조성목표 : 100억원(도 50, 시군 40, 농협 10)</div> <div>○ 조성기간 : 2012 ~ 2015(4년간)</div> <div>○ 추진실적</div> <div>• 조성액 : 98억원(도 50, 시군 40, 농협 8), * '16년 말 기준</div> <div>• 농협 출연금 납부 독려 공문 발송 및 협의('16. 10. 4.)</div> <div>※ 농협 출연 계획 : '17년 2억원</div> <div>□ 지역 농업CEO발전기반구축 지원사업 추진관련</div> <div>○ 추진현황 : ('16년까지) 243개소, 381억원 지원</div> <div>• 부담비율 : 도비 30%, 시군비 70%</div> <div>• 선정절차 : 사업희망 농업인 → 시군(농정심의회, 우선순위결정) → 도(서류 및 전문가 심사) → 대상자 확정 통보</div> <div>○ 추진실적</div> <div>• 사업대상자 선정 등 관련 시군 공무원 및 사업자 교육 실시('15. 3. 24.)</div> <div>• '16년 CEO사업 선정과정의 불공정 해소를 위해 시·군 관계자 의견수렴 및 일부지침 개정('15. 8월), 전문가활용 사업심사</div> <div>• 보조금 부담완화 등을 위해 도 관련부서(예산)와 지속 협의중</div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중()		질문의원 사전설명 여부	
		검 토 중() 조치불가()		여	
실 국 장 책 임 제		농축산유통국장 김종수(3300), FTA농식품유통대책단장 김동진(3330), 담당 설동수(3332)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2014. 11. 24.																				
17	의원	성 명	이 수 경	소관부서	축산경영과, 친환경농업과																				
제 목		축산 및 친환경농업 관련																							
질문요지		○ 최고급 한우생산비율 향상대책 및 시·군간 한우육질 등급 출현율 격차 해소 방안 ○ 쌀 품질 향상과 농가소득 향상을 위해 친환경 벼 재배면적 확대를 위한 도차원의 대책																							
답변요지		○ 한우산업의 경쟁력 강화를 위해 1등급 출현율을 높이고 시군단위 고급육사양 기술교육, 농장별 맞춤형컨설팅 등 적극 추진 ○ 친환경 벼 재배면적 확대를 위해 친환경농업지구 조성 등 생산기반을 확대하고 학교급식 현물 공급 등 소비촉진 도모																							
추진상황		< 축산분야 > □ 추진계획 ○ 한우개량사업 추진 <ul style="list-style-type: none">• 우량한우 종축등록 관리를 통한 우수한우 혈통 보존(연간 15만두 이상)• 우수암소 선발을 위한 선형심사 및 맞춤형 인공수정을 통한 고급육 출현율 증대<ul style="list-style-type: none">- 암소 선형심사 2만두/년, 인공수정 1천두/년 ○ 농가별 맞춤형 컨설팅 제공으로 우량축 및 불량 도태축 선발 추진																							
		<div>(추진목표) * 한우 고급육(1등급 이상) 출현율 : '17년까지 70% 이상('14년 66.1%, '15년 69.3%) * 지역별 고급육 출현율 격차 해소 : '17년까지 도 평균과 10% 이상 시군 제로화('13년 7개, '14년 5개, '15년 3개)</div>																							
		□ 추진실적 ○ 우수혈통 보존을 위한 종축등록두수 증가(7,563두) <ul style="list-style-type: none">• ('14년) 151,693두 → ('15년) 159,256두 ○ 고능력 암소를 이용한 수정란이식사업 지원 <ul style="list-style-type: none">• ('14년) 882두, 448백만원 → ('15년) 1,000두, 550백만원 ○ 고급육 생산을 위한 농가 지도(컨설팅) <ul style="list-style-type: none">• ('14년) 275회, 275백만원 → ('15년) 300회, 300백만원 ○ 시군 간 고급육 생산비율 차이 감소																							
		<table><tr><td>구분</td><td>도 평균</td><td>최고(A)</td><td>최저(B)</td><td>A-B</td></tr><tr><td>2014년(C)</td><td>66.1%</td><td>79.5% (안동)</td><td>52% (성주)</td><td>27.5%</td></tr><tr><td>2015년(D)</td><td>69.3%</td><td>81.2% (안동)</td><td>54.7% (포항)</td><td>26.5%</td></tr><tr><td>증감(D-C)</td><td>3.2%</td><td>1.7%</td><td>2.7%</td><td>1%</td></tr></table>				구분	도 평균	최고(A)	최저(B)	A-B	2014년(C)	66.1%	79.5% (안동)	52% (성주)	27.5%	2015년(D)	69.3%	81.2% (안동)	54.7% (포항)	26.5%	증감(D-C)	3.2%	1.7%	2.7%	1%
구분	도 평균	최고(A)	최저(B)	A-B																					
2014년(C)	66.1%	79.5% (안동)	52% (성주)	27.5%																					
2015년(D)	69.3%	81.2% (안동)	54.7% (포항)	26.5%																					
증감(D-C)	3.2%	1.7%	2.7%	1%																					

추진상황	<p><친환경농업 관련></p> <p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 친환경 벼 재배면적 확대를 위해 2020년까지 친환경농업지구 320개소 확대 조성 ○ 친환경농산물 학교급식 확대 및 농업인의 의식전환과 역량 강화를 위한 교육 강화 <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '06년 “경상북도친환경농업 육성지원조례” 제정, '11년 “친환경농업육성5개년계획” 수립 등 육성근거 마련 • '15년까지 : 295개소 조성완료('16년 1개소 계획) ○ “경상북도 친환경학교급식 지원조례”에 따라 '14년부터 현금 지원에서 현물급식으로 본격 전환 ○ '16년 농민사관학교 교육과정 개설 : 유기농업인양성과정외 1 	
진 도	<div> <div>완 료(○) 추 진 중()</div> <div>검 토 중() 조치불가()</div> </div>	<div> <div>질문의원 사전설명 여부</div> <div>여</div> </div>
실 국 장 책 임 제	농축산유통국장 김종수(3300), 축산경영과장 윤문조(3410), 담당 이준규(3415) 친환경농업과장 나영강(3360), 담당 안영식(3365)	

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	교육위원회	질문일자	2014. 11. 24.
18	의원	성 명	최 병 준	소관부서	관광진흥과
제 목	경상북도관광공사 경영혁신 및 경북관광 활성화 관련				
질문요지	<ul style="list-style-type: none">○ 경상북도관광공사 경영방식에 대한 특단의 대책 제시○ 경상북도관광공사 관광사업 및 경북관광 활성화를 위한 대책○ 외국 관광객 유치를 위한 도차원의 획기적 전략				
답변요지	<ul style="list-style-type: none">○ 道 인수 후 관광공사 경영수지 개선 (’13년 14.6억원, ’14년 108억원, ’15년 80.9억 흑자)<ul style="list-style-type: none">• 인수 시 관광공사 분양가능 자산액(4,994억원)에서 道 인수금액(1,870억원)과 금융부채(1,652억원)을 제외하더라도 약 300억원의 차익 발생• 민자유치를 위한 당기순이익 창출은 이미 투자한 관광단지 개발사업의 이익창출 및 자금회수 진행과정으로, 공사의 정상화 및 재정 건전성 향상을 위해 다각적 방안 추진○ 現, 개발사업 인력 적극 활용(신규 개발사업은 지양, 보문, 안동관광단지 개발은 국도비로 추진, 도내 관광개발사업에 적극 참여)○ 감포관광단지 활성화를 위해 테마파크 조성 후 민간투자 유인○ 적극적인 외국관광객 유치를 위해 맞춤형 관광상품 개발, 만리장성 프로젝트 추진 전담팀 개설				
추진상황	<div>□ 추진계획<ul style="list-style-type: none">○ 창조경영으로 수익창출 극대화 및 재무건전성 확보<ul style="list-style-type: none">• 관광단지 민자유치(용지분양) 극대화• 영업장 마케팅 활동 및 매출증대 도모○ 중국인 특화상품 개발 및 관광객 유치○ 외국인 관광객 다변화를 위한 국가별 홍보 및 마케팅 전략 추진</div> <div>□ 추진실적<ul style="list-style-type: none">○ 경북관광공사 3년 연속 흑자 경영 달성<ul style="list-style-type: none">• 2013년 14.6억원, 2014년 108억원, 2015년 80.9억원○ 행자부 부채감축 권고기준 충족<ul style="list-style-type: none">• 2013년 94.9%, 2014년 83.7%, 2015년 77.6%○ 관광마케팅 업무 다각화로 수익창출 극대화<ul style="list-style-type: none">• 道(18개 사업 4,872백만원) 및 시·군 관광마케팅사업 등 수탁○ 만리장성 프로젝트 실효성 제고 노력 지속 추진○ 외국인 유치 지원 및 상품개발, 홍보 강화</div>				
진 도	완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()			질문의원 사전설명 여부 여	
실 국 장 책 임 제	문화관광체육국장 서 원(3100), 관광진흥과장 김진현(3180), 담당 이영준(3181)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	교육위원회	질문일자	2014. 11. 24.
19	의원	성 명	최 병 준	소관부서	예산담당관
제 목		지방공기업 기관장(사장) 임명 관련			
질문요지		○ 출자기관장 임명 시 인사청문회 도입 계획 ○ 기관장 임용과정의 공정성과 투명성 담보 대책 ○ 전직공무원 위주 출자출연기관장 임명 이유			
답변요지		○ 인사청문회 도입은 법령 개정이 선행되어야 함. • 관련법 개정 추진 中, 법률이 개정되면 법에 정한 절차를 거쳐 기관장 임명 ○ 기관장은 정관 및 인사규정에 따라 객관적인 절차와 기준에 의해 임명 • 공개모집, 임원추천위원회 구성·운영 등 ○ 설립초기 조직의 조기정착과 조직 안정성, 책임성 확보, 회계질서 확립 등을 위해 행정전문가 영입 • 전문기관에 전문 CEO 임용, 공무원 출신 기관장 50% 이하			
추진상황		<input type="checkbox"/> 추진계획 ○ 기관장 인사청문회 도입 ○ 기관장 임용과정 공정성과 투명성 강화 ○ 전문 CEO 임용 확대 및 공무원 출신 기관장 점진적 축소 노력 • 공기업, 의료원, R&D기관 등 전문가 임용 <input type="checkbox"/> 추진실적 ○ 전문기관 전문CEO 임명(6개 기관) • 테크노파크, 관광공사, 바이오산업, 개발공사, 김천의료원, 국학진흥원 ○ 공공관리자 영입(4개 기관) • 행복재단, 청소년진흥원, 경제진흥원, 경북장학회 ○ 도 산하기관 등의 장 후보자에 대한 인사검증 실시 협약 체결 • 협약 체결일 : 2016. 12. 19. • 대상기관 : 5개 기관 - 경북개발공사, 경북관광공사, 포항·김천·안동의료원 • 협약 주요내용 - 기관장 임명 시 후보자에 대한 인사검증실시를 위해 필요한 사항 규정			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()			질문의원 사전설명 여부 여
실 국 장 책 임 제		기획조정실장 안병윤(2100), 예산담당관 김진현(2150), 담당 서한교(2176)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	교육위원회	질문일자	2014. 11. 24.
20	의원	성 명	최 병 준	소관부서	농촌개발과
제 목	노후저수지 안전관리에 대하여				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시군관리 대규모 저수지는 농어촌공사에서 관리할 수 있는 방안 ○ 시군관리 저수지, 도차원에서 “전수조사하여 전면 체계적인 정비” 방안 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시군관리 대규모 저수지는 농어촌공사에서 관리할 수 있는 방안 <ul style="list-style-type: none"> • 저수지관리권은 시장·군수와 농어촌공사로 이원화 관리 • 저수지 관리체계에 대한 재검토와 국비지원이 필요 • 농식품부는 “저수지용량 20만톤 이상, 수해면적 30ha 이상 저수지”에 대해 농어촌공사에 편입관리 추진계획 중 ○ 시군관리 저수지, 도차원에서 “전수조사하여 전면 체계적인 정비” 방안 <ul style="list-style-type: none"> • 도내 저수지 안전사고 발생에 따라 전수 실태조사를 통해 저수지 특별관리대책 수립·추진 중 • 전수실태조사 결과 공공사업 편입 등 농업용수공급으로 기능이 상실된 저수지에 대해서는 시설물 관리자에게 타 용도 활용방안 마련 				
추진상황	<p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시군관리 노후위험 저수지 국비지원 근거 등 마련위한 지속적 건의 ○ 농업진흥지역내 시군관리 저수지 농어촌공사로 관리 일원화를 위한 지속적 건의 <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 저수지 특별관리대책 수립·추진 <ul style="list-style-type: none"> • 책임공무원2 정, 월 1회 정기 및 순시순찰, 국가안전대진단실시 • 정밀안전진단 및 정밀점검 실시('16년 158개소) • D등급 저수지 167소 중 58개소 보수·보강 실시('16년) <p><input type="checkbox"/> 향후대책</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 노후 저수지 적기 보수·보강으로 사전 재해예방 철저 <ul style="list-style-type: none"> • 2017년 128개소 정비실시, 향후 연 평균 200개소 정비('27년 완료) ○ 농업용 노후 저수지 내진보강 5개년 종합계획 추진('17년~'21년) <ul style="list-style-type: none"> • 총저수량 30만㎥ 이상 209개소 중 내진 미적용 59개소에 대한 내진성능평가 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	축산유통국장 김종수(3300), 농촌개발과장 전귀영(3390) 담당 이상천(3400)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	기획경제위원회	질문일자	2014. 11. 24.
21	의원	성 명	박 현 국	소관부서	독도정책관
제 목		독도정책 관련			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 독도입도지원센터 등 독도 관련 시설물의 설치에 관한 정부의 주요정책 및 정부와 경상북도의 역할에 대한 견해 ○ 독도의 실효적 지배 강화 및 일본의 도발에 대한 '비교우위'를 확보하기 위한 대책 			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 독도입도지원센터 등 독도 관련 시설물의 설치와 관련 <ul style="list-style-type: none"> • 독도 방문객의 안전 등과 관련 반드시 시행되어야 할 사업임. • 2014. 11. 10. 정부에 '독도방파제'와 '독도입도지원센터' 사업재개 건의 ○ 실효적 지배 강화 및 일본의 도발에 대한 '비교우위' 확보 대책 <ul style="list-style-type: none"> • 독도숙소 운영 및 독도 거주 민간인 지원 • 독도 거주 민간인 경제활동(독도사랑카페 운영) • 문화예술적 접근을 통한 평화의 섬으로 홍보 ▶ 독도현지 전통문화 예술공연, 음악·연주회, 독도문화대축제 등 			
추진상황		<div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 독도 입도지원센터, 독도방파제 건설 추진 지속 건의 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 국무총리실, 해양수산부, 국회 등 ○ 문화예술 섬 독도 만들기: 독도 관련 문화콘텐츠 개발 등 ○ 반크, 사이버독도, 해외자문위원, 한인단체 연계한 해외홍보 강화 ○ 국내 및 외국인 대상 독도 현지체험과 영토교육 강화 ○ 독도 거주 민간인 경제활동을 통한 국제 납부 </div> <div> <input type="checkbox"/> 추진실적(2017년 1/4분기) <ul style="list-style-type: none"> ○ 독도입도지원센터 : '17년 21억원, '18년 21억원 반영 건의 ○ 독도방파제 : '18년 150억원 확보 중앙부처 건의 ○ 독도의용수비대기념관 건립 추진('11~'17, 총사업비 129억원) <ul style="list-style-type: none"> • '17. 7. 31. 준공예정, '16년 51억원 ○ 일본 독도망언 규탄성명서 등 4회 ○ 도지사 독도경비대 격려(1. 25.), 국회의원 명예주민증 전달(2. 20.) ○ 죽도의 날 규탄 결의대회(광화문, 울릉도) 등 2회 ○ 일본 독도왜곡 비판 학술회의, 세미나, 교육 등 9회 ○ 울릉도·독도 국제초청 수중사진 작품 전시회 2회 ○ 독도 사이버 전략센터 구축 완료, 운영 개시 </div>			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		동해안발전본부장 권영길(4100), 독도정책관 이복영(4170), 담당 남인호(4171)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	기획경제위원회 행정보건복지위원회	질문일자	2014. 11. 24. 2015. 11. 25.
22 87	의원	성 명	박 현 국 최 태 립	소관부서	친환경농업과
제 목		경상북도 농산물 가격안정기금 설치 관련			
질문요지		○ 농산물 가격 불안정에 따른 농업의 어려운 현실을 개선하기 위한 대책과 농산물 가격안정기금 조성 도입 제안			
답변요지		○ 우리 도, 전국 최대 농식품 공급 기지 <ul style="list-style-type: none">• 아열대 과일부터 고랭지 채소에 이르기까지 다양한 품목 생산 ○ 농가 소득안정 위한 다양한 정책 추진 불구 농업현장 어려운 현실 <ul style="list-style-type: none">• 수출농업 육성, 6차산업화, 농업전문 CEO 육성 등 시책 추진• 잇따른 FTA 발효, 연이은 풍작으로 농산물 가격 하락 ○ 농산물 가격안정기금 도입 관련 다각적 검토 <ul style="list-style-type: none">• 타 시도 사례 바탕으로 대상 농산물 범위, 재원확보 방안 등 검토• 정부의 농안법 운용 추이와 농산물 가격안정 정책에 적극적으로 대응			
추진상황		<div>□ 추진계획</div> <ul style="list-style-type: none">○ 농산물 수급정책은 국가적 현안사항인 만큼 정부정책과 연계하여 대응<ul style="list-style-type: none">• 정부에서 대안으로 추진 중인 ‘농업수입보장보험’ 확대<ul style="list-style-type: none">* 농업수입보장보험 : 농업재해뿐만 아니라 가격하락에 대응할 수 있는 종합적 경영안정 제도- (’15) 양파, 콩, 포도 → (’16) 마늘 추가 → 점차적 대상작목 확대• 정부에서 지자체 ‘농산물 가격안정기금 조례’의 통일성 있는 ‘생산안정제’ 추진<ul style="list-style-type: none">- 지원조건 : 평년 도매가격의 80% 수준으로 사전참여 및 계통출하 물량- 품목지역 : 생산안정제 참여 품목(배추, 무, 마늘, 양파, 고추) 및 특화품목- 재원부담 : 정부, 시군, 농협, 농업인이 기금 조성• 주산지별 공동경영체 육성 추진<ul style="list-style-type: none">- 주산지별 협의체 구성, 재배면적·출하량 조절 등 수급조절 역할 수행 <div>□ 추진실적</div> <ul style="list-style-type: none">○ 농산물 가격안정기금 운용<ul style="list-style-type: none">• 도내 7개 시·군 기금 설치, 재원마련 어려움 등으로 집행사례 없음○ 정부에서 지자체 조례 일괄 정책사업 ‘생산안정제’ 추진<ul style="list-style-type: none">- 조례 제정중인 3개 시군(포항, 안동, 상주) 중단조치 및 시군 조례 제·개정 준비			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()			질문의원 사전설명 여부
실 국 장 책 입 제		농축산유통국장 김종수(3300), 친환경농업과장 나영강(3360), 담당 박무열(3377)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	문화환경위원회	질문일자	2015. 3. 12.
23-1	의원	성 명	배 영 애	소관부서	소방본부 소방행정과
제 목	도내 안전정책 관련				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재난에 선제적 대응, 소방장비 및 위기대응체계 구축 대책 ○ 김천소방서가 김천 혁신도시 내가 아닌 양천동으로 이전하는 이유 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재난에 선제적 대응, 소방장비 및 위기대응체계 구축 대책 <ul style="list-style-type: none"> • 소방관서 추가 설치 골든타임 강화 • 노후소방차 및 첨단소방장비 보강 ○ 김천소방서 양천동으로 이전하는 이유 <ul style="list-style-type: none"> • 구도심의 공동화 방지 및 노후된 소방여건을 감안 • 김천시 “소방서 이전부지 선정위원회”에서 양천동으로 결정 <ul style="list-style-type: none"> ※ 김천시 '15. 1. 28일 양천동 540-1 3필지 11,122㎡ 10억원 매입 				
추진상황	<p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '15년 소방관서 신설 6개소 <ul style="list-style-type: none"> • 신축중(청도소방서) • 건축 5개소 완료(연일·옥동·봉곡·남부·모전119안전센터) ○ '15 ~ '16년 소방차량 보강 및 첨단장비 확충 완료 <ul style="list-style-type: none"> • 노후차량 교체 : 구급차 등 148대 313억원 • 신규차량 보강 : 굴절차 등 62대 59억원 • 첨단장비 보강 : 열화상카메라 등 2,515점 108억원 ※ 김천혁신도시 고층화재 대응장비보강 : 굴절 35m 1대 6억원 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소방관서 신설 16개소(소방서 4, 안전센터 12) ※ 2020년까지 ○ 김천소방서 이전 신축 추진(설계완료, 건축협의) ○ 동해안 특수구조단 신설 ○ 소방장비 보강(차량 87대, 장비 20,136점, 예산 229억원) 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	소방본부장 우재봉(6000), 소방행정과장 김용태(6100), 담당 류득곤(6131)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	문화환경위원회	질문일자	2015. 3. 12.						
23-2	의원	성 명	배 영 애	소관부서	안전정책과						
제 목		도내 안전정책 관련									
질문요지		○ 道 및 23개 시·군 세계보건기구(WHO) 국제안전도시 공인 추진 의향									
답변요지		<div>○ 국제안전도시 공인 추진은 광역 도 단위에서 추진하기보다는 기초 자치단체 위주로 추진하는 것이 효율적임.</div> <div><div>• 광역 도는 범위가 넓어 국제안전도시 공인기준 충족 등 안전증진 프로그램 추진의 효율성이 떨어짐.</div><div>• 기초 자치단체 별 지역특성을 반영한 프로그램 추진</div></div> <div>※ 참여현황 : 14개 지자체(인증획득 10, 준비 4)</div> <div>- 광역도 1개소(7%), 광역시 2개소(14%), 기초자치단체 11개소(79%)</div> <table><tr><td>구 분</td><td>지자체 명</td></tr><tr><td>인증획득(10개소)</td><td>수원, 제주, 서울 송파·강북구, 천안, 원주, 과천, 부산, 창원, 삼척</td></tr><tr><td>추진 중(4개소)</td><td>세종, 순천, 구미, 광주</td></tr></table>				구 분	지자체 명	인증획득(10개소)	수원, 제주, 서울 송파·강북구, 천안, 원주, 과천, 부산, 창원, 삼척	추진 중(4개소)	세종, 순천, 구미, 광주
구 분	지자체 명										
인증획득(10개소)	수원, 제주, 서울 송파·강북구, 천안, 원주, 과천, 부산, 창원, 삼척										
추진 중(4개소)	세종, 순천, 구미, 광주										
추진상황		<div>□ 추진계획</div> <div>○ 희망 시·군 조사 및 추진 독려</div> <div>○ 공인에 따른 세부 준비과정(소요 인력·예산·절차 등) 안내</div> <div><div>• 소요예산 : 10억 정도(5년간), 5년마다 재공인 실시(추가비용 발생)</div><div>※ 구미시 : 2017년 국제안전도시 공인 신청 예정</div></div> <div>□ 추진실적</div> <div>○ 도내 국제안전도시를 추진 중인 구미시 자료수집 및 분석</div> <div><div>• 공인에 따른 준비상황(소요예산, 준비인력구성, 추진현황 등)</div><div>• 공인기준 이행실태(안전증진 프로그램 근거 마련 등)</div><div>• 관련 부서·유관기관과의 역할 및 협력사항 수집 등</div></div> <div>○ 「안전경북 365프로젝트」 세부실행과제로 반영</div>									
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()		질문의원 사전협의 여부							
실 국 장 책 임 제		도민안전실장 이원열(2300), 안전정책과장 김창우(2310), 담당 김종현(2311)									

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	문화환경위원회	질문일자	2015. 3. 12.
24	의원	성 명	배 영 애	소관부서	소방본부 대응예방과
제 목		의용소방대 운영 관련			
질문요지		○ 의용소방대 축소 또는 폐지에 대한 견해 ○ 각종 선거에 중립에 대한 의용소방대 관리·감독			
답변요지		○ 의용소방대 활성화 및 조직 재정비 추진 <ul style="list-style-type: none">의용소방대 설치조례 개정으로 도시지역 인력 축소지역별 특화된 전문의용소방대 확대농어촌 지역 “119지역대”에 대한 소방보조활동 강화 ○ 정치적 중립을 확립하기 위한 지도·감독 및 교육 강화			
추진상황		<div>□ 추진실적</div> <ul style="list-style-type: none">의용소방대 설치 및 운영 조례 전부 개정('15. 5. 21.)<ul style="list-style-type: none">시·읍지역 남성대 인원 축소 : 50명 → 40명의용소방대 운영 활성화 추진 실적<ul style="list-style-type: none">재난대비 특수기술 보유한 전문의용소방대 확대 : 19개대생명지킴이 「119수호천사」 양성 : 42명내고장 안전지킴이 편성·운영 : 394개대소방관서 미설치 오지 면지역 출동대 편성·운영 : 36개대재난발생 초기 대응활동 강화를 위한 기본교육 : 연 18시간대장 등 정치적 중립을 위한 교육 : 11,029명 <div>□ 향후계획</div> <ul style="list-style-type: none">의용소방대 활성화 추진계획 수립 시행			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()			질문의원 사전설명 여부 여
실 국 장 책 임 제		소방본부장 우재봉(6000), 대응예방과장 서정우(6200), 담당 박경욱(6211)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	문화환경위원회	질문일자	2015. 3. 12.
25	의원	성 명	배 영 애	소관부서	서울지사
제 목	서울사무소의 효율적 운영				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도 및 시·군 서울사무소 통합운영을 통한 예산절감과 사업의 시너지효과 제고 ○ 엄격한 실적평가를 통한 관리·감독 방안 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도 및 시·군 서울사무소 통합 운영 <ul style="list-style-type: none"> • '97년부터 서울사무소 운영 중 <ul style="list-style-type: none"> - 중앙부처·국회 정책동향 파악과 국비확보, 투자유치, 지역 특산품 홍보 등 현장업무 수행 - 중앙부처 세종시 이전에 따라 세종사무소 설치('14. 1.) ※ 전국 지자체 서울사무소 운영현황 : 광역 15개, 기초 61개 • 통합 운영은 경비절감과 사업추진 시너지 효과도 있으나, 시·군간 상충된 이해관계나 과열된 경쟁이 있을 수 있음. • 재정 시도민회관이 건립되면 통합사무소 운영 적극 검토 ○ 엄격한 실적평가를 통한 관리·감독 방안 <ul style="list-style-type: none"> • 부서장에 대해 성과계획에 따른 엄격한 평가 실시 • 부서 내 직원평가 강화 및 지속적 직무교육 실시 				
추진상황	<input type="checkbox"/> 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 네트워크 강화를 통한 예산절감과 사업의 시너지 효과 제고 <ul style="list-style-type: none"> • 일일 업무 공유 및 정기적인 업무공유 간담회 개최를 통한 네트워크 강화 ○ 부서장 및 직원평가 강화 및 직무교육 실시 <ul style="list-style-type: none"> • 성과관리 지표(3개) 및 실행과제(9개) 운영 • 직무관련 사이버 및 집합교육 실시 <input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 도 및 시·군 서울사무소 네트워크 강화 <ul style="list-style-type: none"> • SNS(메시지, 카톡 등)를 통한 일일 수도권 업무 공유 • 매월 도 및 시·군 서울사무소 업무 공유 간담회를 통한 업무 효율 증대 • 상·하반기 도 및 시·군 서울사무소, 파견공무원, 재정 시도민회 간담회 ○ 성과관리 지표 및 실행과제 월별 목표 100% 달성 <ul style="list-style-type: none"> • 국회·중앙부처 정책동향 파악, 재정언론 및 시도민회 도정홍보 등 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	기획조정실장 안병윤(2100) 서울지사장 임호근(02-796-6596) 행정지원과장 박장호(02-796-6595)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	농수산위원회	질문일자	2015. 3. 12.
26	의원	성 명	윤 중 도	소관부서	노인효복지과
제 목		도내 화장시설 관련			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 도내 화장시설 미설치 지역 주민의 이용료 차별에 대한 대책 ○ 선도적인 장례문화 서비스 기반 구축을 위한 경북도의 대책 			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 화장시설 미설치 지역 주민의 이용료 차별에 대한 대책 <ul style="list-style-type: none"> • 도청신도시 및 동북부지역에 인근 시·군 공동설치 적극 지원 • 화장시설의 증·신설 시 인근 시군과 공동 설치·사용 방안 강구 • 화장장 미설치 시·군에 화장장려금 지원 유도 ○ 선도적인 장례문화 서비스 기반 구축을 위한 경북도의 대책 <ul style="list-style-type: none"> • 도청신도시 자체수요, 경북북부지역 및 화장시설 미설치지역 수요에 대응코자 도청이전 신도시 내 장사문화공원 조성 • 노후 장사시설의 단계적 재건축(리모델링)을 통해 유족 편의 시설·공해방지시설 확충 • 자연장지 도입, 친환경적 화장용품 사용 확대를 통해 장례 문화 선진화 노력 강구 			
추진상황		<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 권역별 화장시설 이용 기반구축 <ul style="list-style-type: none"> • 화장시설 신규 및 증설 시 인근 시·군과 공동설치·사용 추진 • 동북부지역(청송, 영양, 영덕, 울진 등) 공동설치 적극 지원 ○ 미설치 지역주민 이용료 차별 해소 <ul style="list-style-type: none"> • 화장시설 미설치 지역주민의 도내 화장장 이용료 인하 유도 및 화장장려금 지원(조례 제정) • 안동장사문화공원 준공 후 화장장 사용료 도민부담 최소화 			

추진 상황	<p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도내 화장시설 현황 및 대책수립('15. 3. 23, 지사님 보고) ○ 화장시설 설치 및 이용 추진대책 시·군 통보('15. 3. 24.) ○ 경북도 추진대책 설명 보고('15. 4. 9. 농수산위 윤종도 의원) ○ '15. 8. 7. 안동장사문화공원 조성사업 공동참여 실무위원회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 참석기관 : 도 및 4개 시·군(안동, 청송, 영양, 예천) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>화장지원금 지원조례를 제정·시행하면 연 15~20백만원이면 충분한데 비해 안동장사공원 조성사업 공동참여 시 인구대비해서 청송 26억원, 영양 18억원 정도 투자해야 하고 매년 관리비도 부담해야 하므로 참여하지 않는 것으로 결정(화장장려금 지원)</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 안동장사문화공원 준공('16. 8. 16.) 및 운영개시('16. 10. 1.) <ul style="list-style-type: none"> - 사용료(만원) : 관내(안동, 예천) 15, 도민 60, 타시도 90 <ul style="list-style-type: none"> * 도민(타시군) 이용료 타시도 주민과 차별 징수 - 주민지원기금 60억원, 사업비 30억원 지원으로 민원해결 ○ 경주화장장의 영천시민 이용료 인하 추진 협의 <ul style="list-style-type: none"> • 경주시 의회 조례개정안 상정('15. 10. 13.) <ul style="list-style-type: none"> - 영천시민 이용료 인하(70만원 → 49.5만원) 안건 보류 검토중 * 보류사유 : 주민반대 여론으로 집행부 및 시의회의 신중론 • 영천시와 경주시 실무협의('15. 11. 4.) <ul style="list-style-type: none"> - 보류 중인 조례개정(안) 조속타결 협조 ○ 화장장이 없는 11개 시·군 화장장려금 지원조례 제정 완료 <ul style="list-style-type: none"> • 봉화군(미제정) - 영주시화장장 할인이용 ○ 경상북도 장사시설 설치·관리지원에 관한 조례 제정('16. 7. 11.) ○ 장사시설 신규설치 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 김천시 장사시설 조성(화장시설, 봉안당, 자연장지 등) <ul style="list-style-type: none"> - 2015~2018(4년간), 사업비 354억원 • 울진군 군립추모원 조성(화장시설, 봉안당, 자연장지 등) <ul style="list-style-type: none"> - 2013~2018(6년간), 사업비 150억원 				
진 도	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">완 료(○) 추 진 중()</td><td style="width: 50%; text-align: center;">질문의원 사전설명 여부</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">검 토 중() 조치불가()</td><td style="text-align: center;">여</td></tr> </table>	완 료(○) 추 진 중()	질문의원 사전설명 여부	검 토 중() 조치불가()	여
완 료(○) 추 진 중()	질문의원 사전설명 여부				
검 토 중() 조치불가()	여				
실 국 장 책 임 제	북지건강국장 이재일(3700), 노인효복지과장 전종근(3740), 담당 정선홍(3746)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	농수산위원회	질문일자	2015. 3. 12.
27	의원	성 명	윤 중 도	소관부서	문화유산과
제 목		도내 문화재 관리 관련			
질문요지		○ 도내 지정문화재 전반에 대한 정비 보수 대책 ○ 화재나 도난으로부터 문화재를 지키기 위한 안전망 구축 대책 ○ 문화재의 지속적인 발굴 및 근현대문화재의 등록문화재 지정 대책			
답변요지		○ 도내 지정문화재 전반에 대한 보수 정비 추진 <ul style="list-style-type: none">문화재의 효율적이고 체계적인 관리를 위한 보수·정비사업 지속적 추진특별점검 및 문화재수리 등 5개년 세부시행 수립용역 결과 반영, 연차적 시행 ○ 화재·도난 등 각종 재난에 대비한 재난예방시스템 연차적 구축 <ul style="list-style-type: none">목조문화재에 대한 소방·방재시설 확충 및 돌봄사업 등 문화재 모니터링 강화동산문화재에 대해서는 전문기관 위탁 등 체계적인 보존 관리 유도 ○ 문화재의 지속적 발굴과 근현대문화재의 등록문화재 등록 적극 추진 <ul style="list-style-type: none">비지정 종·고택, 정자·누정, 효 관련 문화재 등 문화재 발굴에 최선의 노력근현대문화재의 등록문화재 등록을 위하여 문화재청과 협의 노력			
추진상황		<div>□ 추진계획<ul style="list-style-type: none">체계적인 문화재 보수·정비사업 추진으로 문화유산의 효율적 보존·관리화재·도난 등 재난에 대비한 재난방지시스템 구축근현대문화재의 등록문화재 등록을 위하여 문화재청과 협의 노력가치 있는 문화재의 적극 발굴·지정 및 국가지정문화재 승격 확대 지속 추진</div> <div>□ 추진실적<ul style="list-style-type: none">지정문화재 보수정비사업 추진<ul style="list-style-type: none">'15년 : 국가지정 248건, 970억원 / 도지정 179건, 180억원'16년 : 국가지정 265건, 1,084억원 / 도지정 185건, 184억원※ '17년 국가지정 189건, 808억원 / 도지정 122건, 126억원화재·도난 등 각종 재난에 대비한 재난방지시스템 구축<ul style="list-style-type: none">국가지정 16개소, 960백만원 / 도지정 7개소, 400백만원중요목조문화재 안전경비인력 배치 : 38건, 109명 배치문화재 돌봄사업 추진 : 도내 문화재 847개소, 2,357백만원비지정 종·고택 상시관리 지원 : 50여 개소, 120백만원근현대문화재의 등록문화재 등록 신청(8건) : '15년 4건, '16년 4건도지정문화재의 국가지정문화재 승격 추진(10건)<ul style="list-style-type: none">'15년 5건(보물 2, 중민 2, 사적 1), '16년 5건(보물 1, 중민 3, 사적 1)</div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()			질문의원 사전설명 여부 여
실 국 장 책 임 제		문화관광체육국장 서 원(3100), 문화유산과장 이규일(3160), 담당 이재훈(3161)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	농수산위원회	질문일자	2015. 3. 12.
28	의원	성 명	윤 중 도	소관부서	하천과
제 목	댐 주변지역에 대한 도의 주민 지원대책				
질문요지	○ 댐 주변지역에 대한 도의 체계적인 주민 지원대책				
답변요지	<ul style="list-style-type: none">○ 댐 현황 : 총 15개소(완공 11, 건설 중 2, 계획 중 2)○ 수자원의 효율적인 활용을 위해서 권역별 댐 정책 추진○ 댐 건설에 따른 혜택과 부담의 형평성 논란 해소하기 위해 『댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률』을 1999년 제정하여 댐 주변지역 정비사업, 댐 주변지역 지원사업 등 지원책을 추진<ul style="list-style-type: none">• 댐주변지역정비사업(건설 중인 댐)• 댐주변지역지원사업(건설완료 후)○ 체계적인 물 관리를 위한 연구용역 실시<ul style="list-style-type: none">• 「댐 주변지역의 합리적 보상과 발전을 위한 제도적 개선방안」• 「낙동강연안 광역계획 공동수립」○ 댐 사업계획 수립전 사전검토협의회의에서 지역의견 수렴절차 거치도록 법제화○ 수자원을 지역의 자산, 후손에게 물려줄 유산으로 지역에 도움이 되도록 관리에 최선				
추진상황	<div><div><input type="checkbox"/> 추진계획<ul style="list-style-type: none">○ 체계적인 물 관리를 위한 연구용역 결과를 개선방안 등 계획수립시 지침활용○ 세계 물포럼을 계기로 수자원관리의 선진체계 구축노력</div><div><input type="checkbox"/> 추진실적<ul style="list-style-type: none">○ 댐주변지역정비사업(법 제41조 및 42조) : 건설중인 댐 지원<ul style="list-style-type: none">• 사업시행자 : 시장·군수• 사 업 내 용 : 생산기반조성사업, 복지문화시설사업, 공공시설사업※ 지원현황 : 4개댐 1,560억원(부항댐 355, 성덕댐 320, 영주댐 565, 보현산댐 320)○ 댐주변지역지원사업(법 제43조 및 44조) : 건설완료후 지원<ul style="list-style-type: none">• 사업시행자 : 시장·군수 / 수자원공사• 사 업 내 용 : 지역지원사업(소득증대사업, 생산기반조성사업) 주민지원사업(주민생활지원사업, 육영사업)※ 2015년 지원 : 8개댐 117억원, 2016년 지원 : 107억원○ 체계적인 물 관리를 위한 연구용역 완료<ul style="list-style-type: none">• 「댐 주변지역의 합리적 보상과 발전을 위한 제도적 개선방안」• 「낙동강연안 광역계획 공동수립」○ 세계 물포럼 유치<ul style="list-style-type: none">• 물문제 해결 및 “물산업화 단계”로의 승화</div></div>				
진 도	완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()			질문의원 사전설명 여부	
실 국 장 책 임 제	건설도시국장 양정배(3900), 하천과장 한홍규(4060), 담당 염태용(4074)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2015. 3. 12.
29	의원	성 명	박 용 선	소관부서	도시계획과
제 목		정부의 4대 규제 기요틴 관련			
질문요지		○ 정부의 지역건설산업촉진화조례 폐지 요구에 대한 도의 입장 ○ 조례 미제정 및 폐지 수순중인 시군에 대한 대책과 지역업체 우선배려 시군에 대한 인센티브 부여 용의			
답변요지		○ '15. 2. 15. 시도 최초로 '개정 불가' 천명하였고 조례폐지 단호히 반대 • 도 발주공사 대부분 지방비가 50% 넘고 있어 관할 지역업체 49% 참가비율은 당연하다고 판단 • 지방계약법의 범위안에서 제정한 조례로 정부의 조례심사 기통과 ○ 조례 정비와 함께 지역업체 배려시군에 인센티브 부여방안 적극 검토 • 지도와 권고를 통해 조례제정 적극 유도 및 폐지절차 중단			
추진상황		<div>□ 추진계획</div> <div>○ 지역건설산업 활성화 대책 적극 추진</div> <div>○ 도내 전 시·군 조례제정 및 활성화 추진 지도·권고</div> <div>□ 추진실적</div> <div>○ 조례폐지 요구 철회 대정부 건의</div> <div>• '15. 2. 17. 시도지사협의회에 대정부정책과제로 제출</div> <div>• '15. 4. 3. 17개 시도 전원찬성으로 행자부에 대정부건의 제출</div> <div>• '15. 3. 18./7. 2. 공정거래위원회와 간담회에서 조례개정 불가 확인</div> <div>○ 23개 시·군 조례제정 및 조례 활성화 지도 및 권고</div> <div>• 조례제정 - 22개 시군</div> <div>• 조례제정 진행 중 - 울릉군 * '16. 7월 중 제정</div> <div>○ 지역건설산업기살리기 사업비 예산 편성</div> <div>• 건설관련협회와 함께 지역건설산업 활성화 및 지역건설인 기살리기 사업 추진</div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()			질문의원 사전설명 여부 여
실 국 장 책 임 제		건설도시국장 양정배(3900), 도시계획과장 권기섭(3910), 담당 장선중(3911)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2015. 3. 12.
30	의원	성 명	박 용 선	소관부서	관광진흥과
제 목	시군 축제관련 타지역업체 수주 등에 대한 대책				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총액대비 수주비율이 지역업체가 낮게 나타난 사유 ○ 입찰참가자격에 주사업장 소재지를 경상북도로 제한하는 방법에 대한 의견 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역업체가 낮게 나타난 사유 <ul style="list-style-type: none"> • 과도한 예산 집행을 억제하기 위해 최저가 입찰 실시로 예산절감 및 경쟁력 있는 업체 선정 추진 성과 • 점차 눈높이가 높아지고 있는 관광객들에 양질의 볼거리와 체험거리 등 다양한 프로그램 제공을 위해 업체의 경험과 실적요구로 인한 지역업체 경쟁력 약화 ○ 입찰참가자격에 주사업장 소재지를 경상북도로 제한하는 방안에 대한 의견 <ul style="list-style-type: none"> • 지역업체 우선권 기회 제공을 위해 시장·군수에 권고 협의 • 현장 평가를 통해 축제의 질 제고도 함께 추진 				
추진상황	<div>□ 추진계획</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역업체 우선권 기회 제공을 위한 시군 권고 협의 ○ 현장 평가 실시 계획 수립 <div>□ 추진실적</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2015 시군 축제 현장평가 <ul style="list-style-type: none"> • 도비 지원축제 현장평가 계획 수립('15. 3. 19.) • 글로벌 육성 축제 및 문화관광축제 평가('15. 4.~11.) ○ 도내 업체 우선권 기회 제공을 위한 시군 권고 <ul style="list-style-type: none"> • 축제관련 시군 권고('15. 4. 2, '15. 7. 14, '15. 9. 22.) • 시군 관광과장 회의시 축제관련 시군 권고('16. 1. 13.) ○ '16년도 축제평가 자료 반영('16. 1. 15.) ○ 2016 시군 축제 현장평가 <ul style="list-style-type: none"> • 도비 지원축제 현장평가 계획 수립('16. 3. 17.) • 글로벌 육성 축제 및 문화관광축제 평가('16. 3.~12.) 				
진 도	<div>완 료(○) 추 진 중()</div> <div>검 토 중() 조치불가()</div>				<div>질문의원 사전설명 여부</div> <div style="text-align: center;">여</div>
실 국 장 책 임 제	문화관광체육국장 서 원(3100), 관광진흥과장 김진현(3180), 담당 이용구(3193)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2015. 3. 12.
31	의원	성 명	박 용 선	소관부서	공항추진기획단
제 목	영남권 신공항 유치에 대한 복안				
질문요지	○ 영남권의 하늘 길 개척인 신공항 유치에 대한 복안은?				
답변요지	○ 하늘길은 글로벌 경쟁력 확보를 위한 필수 인프라 • 남부권 경제공동체의 글로벌 경쟁력 확보와 공동발전 필수시설 • 2011년 과도한 유치경쟁과 갈등으로 사업추진 백지화				
추진상황	<div> <div>□ 추진계획</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 원칙을 바탕으로 정부의 추진 방침에 선순환적으로 대응 ○ 공정하고 객관적인 용역이 되도록 모니터링 실시 ○ 자문회의를 통해 지역의견 및 여론 전달 ○ 지역갈등을 초래하는 소모적 유치활동은 자제하되, 신공항건설 당위성 홍보로 주민들의 공감대 형성 <div>□ 추진실적</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ '13. 6. 신공항 관련, 국토부 및 5개 시도 공동합의문 발표 ○ '14. 2. 박근혜 정부, 국정과제에 “신공항 건설” 반영 ○ '14. 8. 「영남지역 항공수요조사」 결과, 신공항 건설의 당위성 입증 ○ '14.10. 영남권 시도지사 신공항 건설, 공동노력 합의 ○ '15. 1. 영남권 시도지사 “사전타당성 검토 용역” 정부 일임 합의 <ul style="list-style-type: none"> • 용역기간 1년의 국제경쟁입찰(국내·외기관 컨소시엄) • 신공항의 성격규모기능 등은 외국전문기관이 결정 ○ '15. 2.27. ~ 4. 9. “사전타당성 검토 연구용역” 입찰공고(국토교통부) ○ '15. 6.25. “사전타당성 검토 연구용역” 계약(국토교통부) <ul style="list-style-type: none"> • 한국교통연구원+파리공항공단엔지니어링 ○ '16. 6. 영남권 신공항 입지 “김해공항 확장” 결정(국토교통부) </div>				
진 도	완 료(), 추진중(), 검토중(), 조치불가(○)				
실 국 장 책 임 제	기획조정실장 안병운(2100), 공항추진기획단장 이상기(8830), 담당 윤희열(8831)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	교육위원회	질문일자	2015. 3. 13.
32	의원	성 명	김 중 영	소관부서	총괄지원과
제 목		철저한 제반 점검 후 체계적인 도청이전			
질문요지		○ 신도시 내 제반 진척 상황이 완전하지 못한 것으로 파악 ○ 이전이 수개월 늦어지더라도 철저한 제반 점검 후에 이전			
답변요지		□ 이전시기 결정 ○ 정주여건, 신청사, 주요 기반시설 공사 등 제반여건을 감안하여 10월 부터 준비하여 11월초부터 순차적 이전 ○ 도청이전지원 준비단 구성·운영으로 청사 이전에 따른 제반 문제점 사전 협의 조정 등 이주 직원 불편 최소화			
추진상황		□ 이전시기 결정관련 주요 요인 ○ 신도시 내 주요 기반시설 조성현황 - 신청사 및 의회 준공('15. 4월), 도 교육청 준공('15. 7월) 신도시 부지조성(1단계, '15. 12월), 하수처리시설('16. 5월/시운전 중) - 진입도로 : 안동방면 '15. 9월(준공), 예천방면 '16. 8월 - 교육시설 : 유·초·중 각 1개교 '16. 3월, 고등 1개교 '18. 3월 개교 - 정주여건 : 현대 아이파크(489세대) '15. 12월 입주 공무원임대아파트(644세대) '16. 2월 입주 우방 아이유셀(798세대) '16. 3월 입주 ○ 도청이전 준비관련 회의 개최 : 매월 1회 - 실국별(실과별) 추진상황 점검 및 문제점 협의·조정 등 □ 추진실적 ○ '15. 2. 13. 도청이전준비 T/F팀 구성 ○ '15. 10. 13. 신도청조성 및 이전준비단 구성 ○ '15. 12. 7. 도청이전시기 확정(언론브리핑) ○ '16. 1. 7. ~ 1. 8. 소방본부 이사완료 ○ '16. 2. 12. ~ 2. 20. 도본청 실국 이사완료			
진 도		완 료(○) 추 진 중()		질문의원 사전설명 여부	
		검 토 중() 조치불가()		여	
실 국 장 책 임 제		도청신도시본부장 김동룡(4200), 총괄지원과장 배성길(4210), 담당 김성출(4211)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	교육위원회	질문일자	2015. 3. 13.
33	의원	성 명	김 중 영	소관부서	총괄지원과
제 목	도청신도시 기관유치 활성화				
질문요지	○ 대구소재 경북도 관할 기관·단체들의 도청신도시 이전 실적이 저조한 이유와 대책				
답변요지	<p>○ 유관기관·단체들의 도청신도시 이전실적이 저조한 이유</p> <ul style="list-style-type: none"> • 도청, 교육청 및 도경찰청 등 도 단위 중추기관 미이전 • 도시기반시설 및 각급 학교, 주택 등 정주여건 미비 <p>○ 유관기관·단체 도청신도시 유치 대책</p> <ul style="list-style-type: none"> • 유관기관·단체 이전 실·국장책임제 시행 • 유치대상·단체 지속적 방문 설득 등 적극적인 유치활동 전개 • 기능별 유사 유관기관·단체 이전 통합사옥 건립방안 강구 • 이전기관별 부지 분양절차, 분양계획 등 맞춤형 정보제공 • 이전기관 종사자·주민을 위한 지원계획 수립·추진 등 				
추진상황	<p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 대구지역 소재한 기관 중심으로 적극 유치 활동을 전개하고, 경북지역 소재한 기관은 희망시 자발적 이전 유도 ○ 대구소재 대구·경북 통합기관은 분리 적극 유도 이전 추진 ○ 기능별 유사 기관·단체(경제, 체육, 농업, 건설 등) 통합사옥 건립 <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '15. 3. 5. 유관기관단체 유치 종합계획 수립 ○ '15. 3. 19. 유관기관단체 이전 실국장책임제 관계자 회의 ○ '15. 10. 21. 도청 신도시 유관기관·단체 유치설명회(200명) ○ '15. 6~12월 실국별 유관기관단체 유치활동 실적 보고회 개최(3회) ○ '16. 1. 29. 유관기관·단체 집중 유치계획 수립 추진 ○ '16. 4~7월 실국별 유관기관단체 유치상황 보고회(2회) ○ '16. 8. 25. 실국장별 유치 가능한 유관기관 단체 재부여 ○ '16. 9월 직속기관, 사업소 등 신도시 이전관련 1, 2차 회의(기조실장주재) ○ '16. 10~11월 유관기관단체 유치활동(4회) ○ '16. 12. 13. 도청 신도시 유관기관·단체 유치설명회(100명) ○ '17. 2. 28. 2017년 유관기관단체 유치 종합계획 수립 ○ '17. 3. 8. 신도시 기관이전 추진상황 점검회의 개최 ○ '17. 3. 24. 실국별 유관기관단체 유치 추진상황 보고회 개최 ○ '17. 1~3월 유관기관단체 유치 방문상담 활동(14회) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 실국별 유관기관단체 유치실적 보고회(분기별) ○ 이전 대상 유관기관·단체 지속방문 이전동참 협조 요청 ○ 신도시 유관기관·단체 유치설명회 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	도청신도시본부장 김동룡(4200), 총괄지원과장 배성길(4210), 담당 박충근(4215)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	교육위원회	질문일자	2015. 3. 13.
34	의원	성 명	김 중 영	소관부서	도로철도공항공과
제 목	광역교통망 확충 계획 관련				
질문요지	○ 도청이전에 따른 동서남권 지역민을 위한 특단의 교통대책				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고속도로, 철도 등 광역교통망이 활발하게 건설 중 ○ 동·서남권지역 시군에서 신도청으로 이용 가능노선 <ul style="list-style-type: none"> • 동남권) 대구~포항간, 경부고속도로, 중앙고속도로 및 국도31, 35호선, 국도 34호선, 국도 36호선 • 서남권) 88고속도로, 중부내륙, 중앙고속도로 ○ 동·서남권을 위한 광역교통망 확충계획 <ul style="list-style-type: none"> • 고속도로 : 상주~영덕 간, 상주~영천 간 민자고속도로 • 국 도 : 의성 다인~비안 간 국도 28호선, 포항~안동 간 국도 31·35호선 건설 추진 ○ 광역도로가 준공기한 내 완공되도록 최대한 예산확보 노력 				
추진상황	<div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2016년 상주~영덕 간·상주~영천 간 민자고속도로 및 의성 다인~비안 간 국도 28호선 3개 노선 개통 추진 ○ 신도시 건설사업 2~3단계 개발계획에 맞추어 진입도로 개설로 신청사 방문에 따른 불편이 최소화될 수 있도록 노력 ○ SOC망이 조기에 완공될 수 있도록 최선의 노력 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 고속도로 <ul style="list-style-type: none"> • 건설 중) 동서4축(상주~영덕), 상주~영천 간 민자 고속도로 • 건의 중) 보령~울진 고속화도로(세종시~신도청) ⇒ 일괄예타신청('16. 7. 27.) ⇒ 예타대상사업선정('16. 12. 6.) ○ 국도 <ul style="list-style-type: none"> • 건설 중) 동서5축(봉화~울진), 국도28호(의성 다인~비안), 기계~안동 • 설계 중) 국도 31·35호(포항~안동) </div> <div> <input type="checkbox"/> 부진사유 및 대책 <ul style="list-style-type: none"> ○ 대규모 사업에 따른 예산확보 어려움 • 지역국회 및 중앙부처 지속건의 추진 </div>				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	건설도시국장 양정배(3900), 도로철도공항공과장 박동엽(3970), 담당 김영주(3976)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	교육위원회	질문일자	2015. 3. 13.
35	의원	성 명	김 중 영	소관부서	관광진흥과
제 목		관광산업 활성화와 도내 면세점 개설			
질문요지		○ 경상북도내 면세점 개설 의향 ○ 만리장성 프로젝트 실효성 제고 방안 ○ 외국인 감소사유 및 경북관광 활성화 방안			
답변요지		○ 도내 면세점 개설 의향 • 정부에서는 향후 2년 단위로 면세점 추가 여부 결정 예정 • 외국인 증가 추이 등을 종합적으로 판단하여 다각적 검토 추진 ○ 만리장성 프로젝트 실효성 제고 방안 • 만리장성 프로젝트 추진기반 강화 • 적극적 중국인 관광객 유치전략 추진 ○ 외국인 감소사유 및 경북관광 활성화 대책 • 문체부 관광객 집계방식의 변경이 외국인 감소 원인 (2012년 377개소 → 2013년 126개소) • 경북형 창조관광상품 개발 등으로 적극적 관광객 유치 노력			
추진상황		<div>□ 추진계획</div> <div>○ 구미, 경주 등 도내 주요도시 및 경쟁우위품목 중심의 사후면세점 확대</div> <div>○ 중국인 특화상품 개발 및 관광객 유치</div> <div>○ 외국인 관광객 다변화를 위한 국가별 홍보 및 마케팅 전략 추진</div> <div>□ 추진실적</div> <div>○ 사후면세점 확대를 위한 관계기관 설명회 및 선포식</div> <div> • 도·시·군, 업계 등 사후면세점 관계기관 합동 설명회('16. 4. 15.)</div> <div> • 포항시 사후면세점 거리조성 선포식('16. 7. 25.)</div> <div> - 중앙상가 실개천거리 66개 업체, 사후면세점 안내간판 지원</div> <div>※ 도내 사후면세점 '15. 12월 81개소 → '16. 12월 228개소 확대</div> <div>○ 만리장성 프로젝트 실효성 제고 노력 지속 추진</div> <div> • 중화권 관광객 유치를 위한 25개 중점 과제 정상 추진</div> <div> • 경북관광 5-K전략 수립 및 시행</div> <div> - K-Nature, K-Beauty, K-Culture, K-Food, K-Festival</div> <div> • 2016대구경북 방문의 해 본격 추진</div> <div> - 道 ↔ 대구시 업무협약('15. 3. 3.), 선포식('16. 2. 26.), 붐업이벤트('16. 4. 24.)</div> <div> • 야간 관광상품 및 특수목적 교류상품 개발, 수용태세 개선 등</div> <div>○ 외국인 유치 지원 및 상품개발, 홍보 강화</div> <div> • K-트래블버스 운영 및 전담여행사 지정</div> <div> • 현지 박람회·설명회 : 일본, 홍콩, 싱가포르 등 8개국 14회</div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중()		질문의원 사전설명 여부	
		검 토 중() 조치불가()		여	
실 국 장 책 임 제		문화관광체육국장 서 원(3100), 관광진흥과장 김진현(3180), 담당 이영준(3181)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	교육위원회	질문일자	2015. 3. 13.
36	의원	성 명	김 중 영	소관부서	하천과
제 목	포항 연일 자명천 정비 관련				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 형산강 하천환경정비사업 시행 시 자명천 정비공사 병행 추진을 건의할 용의가 있는지 ○ 병행 추진이 어렵다면 자명천 제방옹벽을 1.2m에서 1.5m로 증고가 필요하다고 보는데 이에 대한 대책 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 형산강 하천환경정비사업에 자명천정비공사 병행 추진 건의 <ul style="list-style-type: none"> • 3월 18일 현지 주민설명회 개최시 우리 도 의견 적극 제시 • 관리청이 도지사인 지방하천에 대하여 국가 직접 시행 곤란 ○ 자명천 제방옹벽을 1.2m에서 1.5m로增高 대책 <ul style="list-style-type: none"> • 2015. 12 하천기본계획 수립 결과에 의거 제방높이 결정 • 중앙부처와 적극 협의, 국비 확보로 조속히 추진 노력 				
추진상황	<div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2016년도 지방하천 종합계획(보완) 수립 용역(국토교통부, 2014. 12. 30. ~ 2016. 6. 21.) 반영 ⇒ <u>가와천 (경남) 권역에 포함 기본계획 수립 중</u> ○ 기본계획수립이 완료 시기에 부산청과 협의 ⇒ 사업신청 예정 </div> <div> <input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 자명천 기본계획수립 <ul style="list-style-type: none"> • 2014. 2. 기본계획수립 건의 • 2014. 10. ~ 현재 기본계획수립 중(부산지방국토관리청) ※ 주민설명회 3회 : 1회 '16. 5. 25., 2회 '16. 6. 8., 3회 '16. 7. 29. ○ 자명천 하천재해예방사업 <ul style="list-style-type: none"> • 2015. 3. : 지방하천 종합정비계획(보완)에 반영 건의(국토부) • 2015. 9. : 2016년 하천재해예방사업 신규지구 반영 건의(미반영) • 2017. 1. : 2017하천재해예방사업 신규지구 반영 • 2017. 4. : 자명천 실시설계 용역 발주 중 </div>				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	건설도시국장 양정배(3900), 하천과장 한홍규(4060), 담당 김기환(4067)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	기획경제위원회	질문일자	2015. 3. 13.
37	의원	성 명	장 두 옥	소관부서	청정에너지산업과
제 목		8대 프로젝트 실현 대책 및 신재생에너지시설 유치			
질문요지		○ 저탄소 녹색성장 8대 실천프로젝트 실현 대책 ○ LED-IT융합산업화연구센터 유치에 따른 구체적 성과 방안 ○ 수목원의 산림과 풍력단지 조성을 통한 관광활성화 방안			
답변요지		○ 저탄소 녹색성장 8대 실천프로젝트 실현 추진 ○ LED-IT융합산업화연구센터 유치에 따른 주요성과 달성 ○ 수목원 내 풍력발전시설 설치가 사실상 불가함 <ul style="list-style-type: none">경상북도 공유재산 관리조례 제19조, 수목원 조성 및 진흥에 관한 법률 제17조의2, 경상북도 수목원 관리 및 운영조례 제11조의 수목원에서 금지행위 및 행위제한 사항에 저촉			
추진상황		<div>□ 추진계획<ul style="list-style-type: none">8대 실천프로젝트 추진LED-IT융합산업화연구센터 사업 추진</div> <div>□ 추진실적<ul style="list-style-type: none">8대 실천프로젝트 추진<ul style="list-style-type: none">경상북도 저탄소 녹색성장 기본조례」 제정(2010. 7. 8.)월드그린에너지 포럼 4회 개최, '14. 10. : 25개국, 3,000명 참석도청이전 신도시→60kw급 연료전지 공급, 경북형 스마트 그리드 확산사업(예타 중)과 연계 추진하이브리드카 시범도시 조성사업 유치(자동차 부품 벨트 형성, 572개소)<ul style="list-style-type: none">'11~'15년, 130.8억원(국비 91.9, 지방 29.6, 민자 9.3), 경산 산업단지 내그린홈 10만호 보급사업('14년까지 13,709가구 완료)<ul style="list-style-type: none">경북도 추진 4,538가구, LH공사 추진 9,171가구LED-IT융합산업화연구센터 건립('11.2월) 및 성과<ul style="list-style-type: none">'09~'14년, 366억원(국 222.4, 지방 92.5, 기타 51.1), 경산시 영남대학교 내도내 LED기업 120개 지원, 수수료 등 자체수입 연간 12억원2015년도 산업부(핵심기술개발 전문인력양성사업) 공모사업 선정<ul style="list-style-type: none">'15~'20년, 135억원(국비 100, 지방비 10, 민자 25)'15년 20억원 전액 국비지원(2개 기관 - 영남대, 부경대)</div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()		질문의원 사전설명 여부 여	
실 국 장 책 임 제		창조경제산업실장 송경창(2400), 청정에너지산업과장 손원(2500), 담당 배성수(2492)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	기획경제위원회	질문일자	2015. 3. 13.
38	의원	성 명	장 두 옥	소관부서	산림자원과
제 목	소나무재선충병 방제 관련				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시군경계지역 방제에 대한 컨트롤타워 역할에 대한 입장 ○ 투명한 예산집행 및 효율적 운영방안 ○ 부실사업장에 대한 사후관리 방안 				
답변요지	○ 2015년도 재선충병 방제 예산집행 및 효율적인 운영 추진				
추진상황	<p>□ 재선충방제 시·군 컨트롤타워 역할에 대한 입장</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소나무재선충병 권역별방제협의회 구성(도내 5개 권역으로 구분) <ul style="list-style-type: none"> • 시·군 경계지역에 대한 재선충병 예찰·방제 사각지대 해소 • 중앙-지방간 방제협력 강화 • 국·사유림 구분 없는 재선충병 공동방제 ※ 컨트롤센터(남부지방산림청)-컨트롤지원센터(경북도, 국유림관리소) <p>□ 투명한 예산집행 및 효율적 운영 방안</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> • 2015년도 방제예산 : 209억원(국비 124, 도비 25, 시군 58, 기타 2) • 피해수량·방제방법·현지어건 등을 반영하여 시군에 예산배정 • 전문가의 현장실정에 맞는 정밀실시설계로 방제사업 추진 • 집행의 신속성과 방제의 책임성 확보를 위한 수의계약 우선추진 <p>□ 부실사업장에 대한 사후관리 방안</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 방제사업 지구별 감리 및 시공업체의 책임방제 확행 <ul style="list-style-type: none"> • 우수업체 인센티브 부여 및 부실업체 퇴출 ○ 방제사업장 부실방지를 위한 현장 감시체계 구축 <ul style="list-style-type: none"> • 6단계 : 감리-상시감독관-현장특임관-지역담당관-외부모니터링 • 도 자체 현장기동점검반 운영(4개반 12명) : 현장점검단속 ※ 부실업체 행정조치 : 수의계약 부적격자로 배제 <ul style="list-style-type: none"> - 2014년 부실업체 : 6개 업체(입찰제한 2, 사업배제 4) - 2015년 부실업체 : 4개 업체(사업배제 4) 				
진 도	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> 완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가() </div> <div> 질문의원 사전설명 여부 여 </div> </div>				
실 국 장 책 임 제	환경산림자원국장 김원석(3500), 산림자원과장 손재선(3590), 담당 전영수(3608)				

「소나무재선충병 권역별방제협의회」 구성



도정질문 추진상황

연번	질문	소속	기획경제위원회	질문일자	2015. 3. 13.
39	의원	성명	장두옥	소관부서	산림산업과
제목		산림행정 패러다임 변화시킬 수 있는 방법			
질문요지		○ 21세기 새로운 산림행정의 패러다임 수용에 대한 입장			
답변요지		○ 사회적 변화에 능동적으로 대처, 도민 욕구에 부응하는 산림행정추구			
추진상황		<div>□ 추진계획</div> <div>○ 자연휴양림 운영 활성화<ul style="list-style-type: none">• 단체연수 프로그램 개발, 전략적 업무협력 확보, 산림교육, 숲관련 행사유치• 이용객 모니터링을 통한 고객만족도 제고(SNS 활동유도) 안내책자 제작 배부</div> <div>○ 녹색공간에 대한 요구 증가<ul style="list-style-type: none">• 사회복지수요 충족</div> <div>□ 추진실적</div> <div>○ 자연휴양림 확대공급(23⇒25개소) 및 가동률 제고<ul style="list-style-type: none">• 조성 2개소, 보완 4개소• 자연휴양림 사업추진 방향 및 활성화 방안논의('15. 2. 27.)• 자연휴양림 & 농촌체험휴양마을 MOU 체결('15. 3. 30.)• 자연휴양림 안내책자 제작 배포('15. 7.)</div> <div>○ 녹색공간 확충<ul style="list-style-type: none">• 녹색공간 네트워크 구축(6개 사업)<ul style="list-style-type: none">- 쌈지공원, 명상숲, 산림공원, 생활환경숲, 가로수, 명품가로수숲길• 복지시설 나눔숲 조성(8개소)</div> <div>※ “녹색도시 우수사례” 최우수상을 수상</div> <div>(’13, ’14) 구미시 : 도시녹화운동 전개공모, 공평동 도시숲, 인동대왕참나무 가로수길</div> <div>(’13) 문경시 : 모전산림공원, 문경새재 가로수길</div>			
진도		완료(○) 추진중() 검토중() 조치불가()			질문의원 사전설명 여부 여
실국장 책임제		환경산림자원국장 김원석(3500), 산림산업과장 김성식(3620), 담당 김희병(3626)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	행정보건복지위원회	질문일자	2015. 3. 13.
40	의원	성 명	김 인 중	소관부서	여성가족정책관
제 목	성평등 및 여성일자리 정책 관련				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성평등 지수 영역별 대책 마련과 성평등 수준 제고 대책 ○ 경력단절여성 일자리 확대와 일자리정책에서 성별격차 해소 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성평등 수준 제고 대책 <ul style="list-style-type: none"> • 성평등 지수 영역별 세부계획 수립 추진 • 성평등 지수 관련 유관기관, 여성단체와의 네트워크 확대 ○ 여성일자리 확대 관련 <ul style="list-style-type: none"> • 여성취업지원 등 여성일자리 확충을 위한 시책 추진 • 여성일자리사관학교 설치 및 가족친화기업 확대 				
추진 상황	<p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 성평등 지수 제고를 위한 계획 수립 및 워크숍 개최 ○ 건강가정지원센터 활성화 및 가족친화기업 확대 ○ 여성일자리사관학교 설치 등 취·창업지원 <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 성평등 수준제고 대책 <ul style="list-style-type: none"> • 경상북도 성평등지수 제고를 위한 세미나 개최('15. 10. 6, 도청강당, 50명) • 경상북도 성평등지수 제고를 위한 과제 보고서 발간('15. 12. 여성정책개발원) • 성평등지수 제고를 위한 양성평등위원회 워크숍 개최('16. 8. 11. ~13.) • 양성평등문화 정착을 위한 여성지도자역량강화교육 실시('16. 12월) • 양성평등기금사업 추진: 25개 사업추진('17. 3. ~11월) ○ 여성일자리 확대 관련 <ul style="list-style-type: none"> • '15년 여성일자리사관학교 설치(3월), 5개 교육과정운영 <ul style="list-style-type: none"> ※ '15. 12월 100명 수료, 59명 취·창업 • '16년 사관학교 합동개강식('16. 4.), 9개 교육과정 운영('16. 4월~11월) <ul style="list-style-type: none"> ※ '16. 12월 192명 수료, 102명 취·창업 • '17년 사관학교 직업교육 기관 선정 : 10개 과정 210명 • 여성새로일하기센터 경력단절여성 취·창업 지원 <ul style="list-style-type: none"> ※ '16. 12월 : 구직·구인등록 39,679명, 취·창업실적 7,430명, 인턴연계 425명 ※ '17. 3월 : 구직·구인등록 12,268명, 취·창업실적 2,306명, 인턴연계 190명 • 구미건강가정지원센터 내 워킹맘 워킹대디 사업 추진(208백만원) • 일·가정 양립지원 위해 가족친화인증기업 확대 : 53개('16. 12월) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 여성일자리사관학교, 새일센터 등 취업지원기관 연계 강화로 취·창업 지원 ○ 양성평등 및 일·가정양립 사회환경 조성, 가족친화인증기업 지속 확대 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	여성가족정책관 이원경(3040), 담당 한재성(4530), 이성호(4538)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	행정보건복지위원회	질문일자	2015. 3. 13.
41	의원	성 명	김 인 중	소관부서	보건정책과
제 목		도내 지역보건환경 개선대책			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 건강도시 개념 적용 체계적 지속적인 도민 건강증진 대책 ○ 지역적 특성 반영한 효과적인 지역보건환경 개선 대책 			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 도민 건강증진을 위한 단계적 대책 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 건강도시 기본지표 작성 및 “건강새마을 조성사업” 우선 추진 • 건강도시개념 적용한 “건강새마을 조성사업계획” 수립 ○ 지역적 특성을 반영한 보건환경 개선대책 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 분만취약지 산모 및 신생아 “찾아가는 산부인과” 운영 • 응급취약지 “응급닥터헬기” 도입 및 “응급의료기관” 운영 • 의료취약지 “공공보건의료계획” 수립 추진 			
추진상황		<p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도민 건강증진 단계적 대책 추진 ○ 건강도시개념 적용한 “건강 새마을조성사업 계획” 수립 추진 ○ 지역적 특성 반영 보건환경 개선대책 추진 <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 우리마을 “건강지도” 제작 : 331개 읍·면·동 대상 건강지도 작성 ○ 건강마을 공동체 실현을 위한 건강도시 개념 적용한 『건강새마을 조성』 <ul style="list-style-type: none"> • 2014~2017(4년), 27개 마을, 총사업비 40억원 • 건강새마을 조성사업 협의체 구성·운영 : '15.4.29., 22명 • 건강코스 671개소 기반조성 및 걷기지도자 2,040명 양성 • 건강리더 580명 육성, 마을별 건강챔피언 20명 선정 • 주민건강 설문조사(26,463명) 및 사업 성과분석 • 건강 친화적 마을환경 조성, 건강 네트워크 조직 활성화 ○ 분만취약지역 산부인과 설치 및 찾아가는 산부인과 운영 <ul style="list-style-type: none"> • 산부인과 설치 : '11~'17, 4개 시·군, 89억원 • 찾아가는 산부인과 : '09~'17, 8개 군, 45억원 ○ 응급취약지역 닥터헬기 도입 및 응급의료기관 운영 <ul style="list-style-type: none"> • 닥터헬기 : '13~'17, 1개소, 150억원 • 응급의료기관 운영 : 33개소 연 60억원 ○ 지역특성 반영 효과적인 보건사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 지역사회 건강조사 : 22,000명, 5개 분야, 34억원 • 통합건강증진사업 : 137개 지역특성 감안 사업개발, 508억원 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 건강마을 공동체 확산을 위한 경상북도 건강새마을 조성사업 모형 개발 <ul style="list-style-type: none"> • 사업기간 연장을 통한 주민 주도형 건강마을 조성 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		복지건강국장 이재일(3700), 보건정책과장 이경호(3780), 담당 이재철(3785)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	농수산위원회	질문일자	2015. 6. 10.
42	의원	성 명	이 홍 희	소관부서	정책기획관
제 목		경북도 성과관리 및 평가 관련			
질문요지		○ 수요자(도민) 중심의 도정 운영을 위한 성과관리 개선방안			
답변요지		<ul style="list-style-type: none">○ 성과관리체계 통합 및 선택과 집중 방안<ul style="list-style-type: none">• 도정비전과 목표 달성을 위해 통합 성과관리시스템을 통한 평가실시• 7대 도정역점시책을 통한 선택과 집중으로 정책 및 사업집행 평가• 사업의 계속성 여부 및 주민수용성 제고를 위해 재정진단 전담부서 구성·운영○ 평가의 객관성과 타당성 제고 방안<ul style="list-style-type: none">• 설문·전화 조사에서 성과지표에 직접 반영하는 방식으로 개선• 예타사업 및 국가사업에 대한 자체평가 도입 검토○ 성과지표 및 평가체계 개선 방안<ul style="list-style-type: none">• 성과평가위원회를 통한 지속적인 성과지표 개선• 사업추진에 있어 주민의 삶의 질 개선과 연결될 수 있도록 성과 기준 강화			
추진상황		<div><div>□ 추진계획<ul style="list-style-type: none">○ 도정목표와 연계하여 부서별 성과 지표 수립 및 평가○ 성과달성 및 사업평가 결과의 환류를 통해 사업 반영</div><div>□ 추진실적<ul style="list-style-type: none">○ 재정사업의 효과성 제고와 예산배분의 합리성 제고○ 2016년 도정목표 달성을 위한 실국본부 전략목표 수립○ 부서목표 및 도정목표와 연계하여 2016년 성과관리지표 개발○ 2016년 품질평가 항목에 도민 삶의 질 향상과의 연관성 신설○ 특수시책 평가 시 도민의 실질적 편익성에 대한 평가 항목 신설○ 도민생활의 실질적 개선여부 측정을 위한 만족도·달성률·혜택인원 측정 지표 강화(41% → 47%)○ 도민편익성 및 체감도를 중심의 품질평가 실시</div><div>□ 향후 계획<ul style="list-style-type: none">○ 도민만족도를 반영할 수 있는 성과지표 지속적 개발</div></div>			
진 도	완 료(○) 추 진 중()			질문의원 사전설명 여부	
	검 토 중() 조치불가()			여	
실 국 장 책 임 제		기획조정실장 안병윤(2100), 정책기획관 김상철(2110), 담당 이영호(2130)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	농수산위원회	질문일자	2015. 6. 10.
43	의원	성 명	이 홍 희	소관부서	세정담당관, 체육진흥과
제 목	도내 골프장 문제 관련				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 골프장 경영악화에 따른 지방세 체납 대책 ○ 도내 추가골프장 신설허가 필요에 대한 의견 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지방세 체납현황 : 7개 골프장 82억원 <ul style="list-style-type: none"> • 취득세(도세) 14억원, 재산세(시군세) 68억원 ○ 체납세 징수대책 <ul style="list-style-type: none"> • 기업회생(1개소 18억원) - 회생계획 이행 중(2년내 전액징수) • 자금악화(5개소 42억원) - 분할납부, 징수유예 등 부담경감 • 회생불가(1개소 22억원) - 부동산 공매 및 기타채권 결손 등 ○ 골프장 신설허가에 대한 견해 <ul style="list-style-type: none"> • '11. 6. 30. 골프장의 도시계획시설 사업이 「헌법불합치」 결정됨에 따라 향후 민간골프장 신설은 사실상 어려움 				
추진상황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 골프장 체납 현황 : 5개 골프장 47억원('17. 3월말 현재) <ul style="list-style-type: none"> • 기업회생(1개소 18억원) - 회생계획 이행 중(2년내 전액징수) • 자금악화(2개소 6억원) - 분할납부, 징수유예 등 부담경감 • 회생불가(2개소 23억원) - 부동산 공매 및 기타채권 결손 등 ※ 취득세(도세) 9억원, 재산세(시군세) 38억원 ○ 2017년도 골프장 체납세 징수 현황 <ul style="list-style-type: none"> • 체납세 징수 실적 : 41억원 <ul style="list-style-type: none"> - 공매처분 및 회생진행에 따른 수납 1건 22억원 - 체납세 납부 독려 3건 19억원(포항, 영천, 청도) ○ 향후 체납세 징수계획 <ul style="list-style-type: none"> • '17년 이월 체납세 47억원 조치계획 <ul style="list-style-type: none"> - 일시적 자금경색 : 2건 6억원(지속적 납부독려, 재산압류) - 공매 후 체납잔액 분납 결정 : 1건 18억원(칠곡 세븐벨리CC) - 공매 후 회생불가 : 2건 23억원(결손처분 예정, 안동) ※ 회원제 골프장은 재산세가 종과됨으로 경영난이 심화될 것으로 전망 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	기획조정실장 안병운(2100), 세정담당관 안창호(2200), 담당 임진걸(2204) 문화관광체육국장 서원(3100), 체육진흥과장 신기훈(3220), 담당 박일규(3221)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	농수산위원회	질문일자	2015. 6. 10.
44	의원	성 명	이 홍 희	소관부서	기업노사지원과
제 목		경북경제 활성화 관련			
질문요지		○ 새로운 기업 유치도 중요하지만 도 내 상주기업 경영실태 파악 지원대책			
답변요지		○ 도내 상주기업 경영실태 파악을 통한 지원 실시 • 매출액 100억원 이상 제조업체 실태조사 실시 ○ 경제진흥원과 신용보증기금을 통한 자금 및 기술지원 강화 • 자금지원 9,534억원, 신용보증 4,000억원			
추진상황		<input type="checkbox"/> 추진계획 ○ (경영안정지원) 운전(7,604억원), 창경(1,300억원), 벤처(30억원), 소상공(600억원) ○ (기술개발지원) R&D 등 기술지원(560백만원) ○ (실용기술개발지원) 디자인 및 신기술 정보제공 등(321백만원)			
		<input type="checkbox"/> 추진실적 ○ 경영안정자금 지원 • 정책자금 지원 2,952개 기업 7,887억원 • 신용보증 17,896개 기업 3,708억원 • 소상공자금지원 600억원 • 금리인하(3⇒2.7%) ○ 기술개발 지원 • 월드클래스 300(3개 선정), 글로벌강소(6개 선정), 지역강소기업(8개 선정) • R&D공모사업(20개사 선정) ○ 실용기술개발 지원 • 디자인개발(30개 기업) • 신기술정보제공 등(40개 기업) ○ 유망중소기업 현황조사 • 매출액 100억원 이상 중소기업(979개) ○ 경북형 강소기업 육성 • 경북Pride상품 글로벌마케팅 지원 : 66개 • 실라리안 홍보 및 판로개척 : 21개			
진 도		완 료(○) 추 진 중()			질문의원 사전설명 여부
		검 토 중() 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		일자리민생본부장 김남일(2600), 기업노사지원과장 강돈영(2670), 담당 김오중(2671)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	농수산위원회	질문일자	2015. 6. 10.
45	의원	성 명	이 홍 희	소관부서	글로벌통상협력과
제 목		경북경제 활성화 관련			
질문요지		○ 수출산업의 경쟁력 회복 및 성장동력산업 육성 등 주요 전략산업 경쟁력강화 시책			
답변요지		○ 새로운 수출동력 발굴 및 지원으로 중소기업 수출촉진 ○ 중국시장 본격 개척을 위한 통상거점 학충(북경·상해·동북3성) ○ 수출기업화 촉진 및 글로벌 수출기업 육성 • 내수·수출초보기업 수출기업화 확대 • 글로벌 수출기업 발굴·육성(5백만불, 1천만불 이상 50개사) ○ 수출지원 유관기관의 협력네트워크 구축			
추진상황		<div>□ 추진계획</div> <div>○ 글로벌 FTA거점별 해외시장 개척 확대 • 무역사절단, 전시박람회, 바이어초청 수출상담회 등</div> <div>○ 수출기업 촉진 및 글로벌 수출기업 육성 • 내수·수출초보기업 수출기업화 확대 • 글로벌 수출기업 발굴·육성</div> <div>□ 추진실적(2015년도)</div> <div>○ 무역사절단 파견 16회 • 45개 지역, 124개사, 수출상담 458백만불, 계약추진 131백만불</div> <div>○ 전시무역박람회 34회 • 34개 지역, 236개사, 수출상담 412백만불, 계약추진 146백만불</div> <div>○ 바이어초청 수출상담회 3회 • 바이어 64명, 도내 기업 131개사 • 수출상담 114백만불, 계약추진 13백만불</div> <div>○ 수출지원 유관기관 협력네트워크 구축 • 11개 수출지원 유관기관 협력회의(5회) • 수출기업협의회 회원 확대(200개사 → 300개사)</div> <div>○ 수출초보기업, 글로벌수출기업 육성(51개사)</div> <div>○ 글로벌경제행사 개최(계약 63백만불, 상담 435백만불)</div>			
진 도	완 료(○) 추 진 중()			질문의원 사전설명 여부	
	검 토 중() 조치불가()			여	
실 국 장 책 임 제		일자리민생본부장 김남일(2600), 글로벌통상협력과장 박찬우(2710), 담당 김경동(2711)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	농수산위원회	질문일자	2015. 6. 10.
46	의원	성 명	이 홍 희	소관부서	신성장산업과
제 목	경북경제 활성화 관련				
질문요지	○ 신성장 동력산업 육성 등 주요 전략산업의 경쟁력 강화를 위한 시책 추진 시급에 대한 대책				
답변요지	○ 주요 전략산업인 탄소산업 클러스터, 백신산업 클러스터 조성, 항공전자 산업을 집중 육성 ○ 탄소산업 클러스터 조성사업 예타통과('16. 12. 12.)				
추진 상황	<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 탄소성형 부품산업 클러스터 조성 <ul style="list-style-type: none"> • '17~'21년, 881원(國 454), 구미5공단, 경산4일반산단 • R&D(11개과제), 장비구축(7종), 융복합단지 조성(661천㎡) ○ 국가백신산업클러스터 조성 <ul style="list-style-type: none"> • '17~'21년, 1,865억원(國 1,244), 안동, 경북바이오산업단지 內 * 안동 1,029억원, 화순 836억원 • 실증지원센터 구축, 백신글로벌 산업화 인프라 구축 ○ 항공전자 시험평가센터 구축 <ul style="list-style-type: none"> • '13~'17년, 370억원(國 220), 영천, 장비구축 28종 <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 탄소산업 클러스터 조성 <ul style="list-style-type: none"> • 경북, 전북 탄소예타 상호협약서 체결('15. 3. 20.) • 기재부 예비타당성조사 대상사업 선정('15. 4. 9.) • KISTEP 타당성 심사('15. 7. ~'16. 12.), 예타 통과('16. 12. 12.) * '17년 R&D 3개 과제 발주 계획 • 상용화인증센터(구미), 성형설계해석센터(경산) '18 지역거점사업 추진중 ○ 백신글로벌산업화 기반 구축사업 예타 추진 * 산업부 예타 <ul style="list-style-type: none"> • 동물실증센터(안동), 미생물실증센터(화순) <ul style="list-style-type: none"> - 기재부 예비타당성조사 대상사업 선정('14. 11.) - KISTEP 타당성 심사('15. 1. ~ 12.), 예타선정(기재부/'15. 12. 31.) - '17년 사업추진을 위한 국비 확보(18억) - 백신사업단 출범('17. 1), 동물세포실증지원센터장 선임('17. 3.) * SK케미칼(주) 안동백신공장 건립('11~'15, 3,000억원 투자) * SK플라즈마(주) 혈액제공장 신축('15~'17, 1,000억원 투자) ○ 항공산업 발전을 위한 지속적 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 보잉社 항공전자 MRO(수리정비)센터 건립('15. 5.) • 항공전자 부품 원스탑 인증을 위한 센터 준공('16. 6.) 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	창조경제산업실장 송경창(2400), 신성장산업과장 정성현(2440), 담당 김동기(2442)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	농수산위원회	질문일자	2015. 6. 10.
47	의원	성 명	이 홍 희	소관부서	창조경제과학과
제 목	경북경제 활성화 관련				
질문요지	○ 각종센터, 연구소 등 국책사업들이 당초 목표했던 성과 달성에 대한 진단 필요				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최근 5년간 국책사업 유치 성과(예타 통과 및 국가사업) <ul style="list-style-type: none"> • 사업건수 : 33개 사업 46,842억원 • 사업성과 : 26개 국가사업 유치(79%), 7개 신규 사업 추진 중 ○ 각 사업의 연차실적·계획서 검토와 연구개발 성과에 대한 각종 평가 실시(성과 진단) ○ 향후 지역경제에 실질적인 파급 효과를 위해 수요 기업중심으로 사업추진(연구기관 위주에서 실제 수요기업 참여 확대) <ul style="list-style-type: none"> • 사업 효율성 및 목표달성을 위해 연구기관과의 협력 강화 				
추진상황	<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 신규 국책사업을 유치할 수 있도록 활동 강화 ○ 각 사업에 대한 평가 실시(성과 진단) <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국책사업 유치 성과(예타 통과 및 국가사업) <ul style="list-style-type: none"> • 33개 사업 중 26개 사업 유치(전자의료기기, LED-IT융합센터, 모바일융합기술센터, 기초과학 연구기반 구축 등) • 7개 신규사업을 국책사업으로 유치(예타통과) 성과 <ul style="list-style-type: none"> - 6개 사업 성과 : 예타통과(국민안전로봇, 스마트그리드, 백신산업) 무선전력전송사업, 원자력인력양성, 안광학렌즈사업 유치 - 1개 사업 추진 중 : 탄소산업('16.12월 예타통과) '15.7.15. ~ '16.7.13.(심사 1 ~ 6차), 중간점검회의 6.15., 최종결과 8월 ○ 각 국가사업에 대한 평가실시(성과 진단) <ul style="list-style-type: none"> • 사업 기획 후 투융자 심사(200억원 이상)를 통한 사전 사업 평가 • 道 재정사업(출연기관 추진사업) 자율평가 매년 실시 • 주관부서 사업 연차별 사업계획서 점검으로 사업비 교부(道, 시군) • 사업기관의 운영·연구·장비·실무위원회 등을 참여한 사업 수시점검 • 국가연구개발사업의 연차평가 및 최종평가(중앙부처) • 완료사업에 대한 파급효과 분석 실시(연중) 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	창조경제산업국장 송경창(2400), 창조경제과학과장 이경곤(2410), 정현희(2413)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2015. 6. 10.
48	의원	성 명	박 문 하	소관부서	도로철도공항공과
제 목		영덕~상주 고속국도 조속한 개통 관련			
질문요지		○ 동해안권역과 신도청 접근성 제고를 위하여 고속국도 제30호선(영덕~상주) 중 영덕~안동구간을 앞당겨 개통하는 방안			
답변요지		○ 본 사업을 예정된 기간 내 마무리를 위해서는 '16년도 국비예산 확보가 최우선 과제 • '16년 마무리 사업비 6,000억원 확보 총력 ○ 상주~영덕간 고속도로 중 중앙고속도로와 접속되는 안동분기점에서부터 영덕 강구나들목까지 조기 개통 • 사업주관부처인 국토교통부와 사업시행자인 한국도로공사 등과 적극적으로 협조하여 사업이 조기에 추진 되도록 최선의 노력			
추진상황		<div>□ 추진계획</div> <div>○ '16년 12월 개통 목표를 위하여 국토교통부, 한국도로공사와 긴밀한 협조로 공기단축에 총력</div> <div>○ 영덕~안동분기점 조기개통을 위하여 사업 주관부처인 국토교통부와 사업시행자인 한국도로공사와 긴밀히 협조</div> <div>□ 추진실적</div> <div>○ '16년 마무리 예산 국비 6,168억('15년 추경 500, '16년 정부 5,668) 최종확보</div> <div>○ 국토부와 도로공사 등 유관기관과 긴밀히 협조하여 올해 적기에 준공 될 수 있도록 최선의 노력</div> <div>○ 고속도로 개통('16. 12. 26.)</div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()			질문의원 사전설명 여부 여
실 국 장 책 임 제		건설도시국장 양정배(3900), 도로철도공항공과장 박동엽(3970), 담당 김영주(3976)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2015. 6. 10.
49	의원	성 명	박 문 하	소관부서	도시계획과
제 목		경상북도 도시기본계획안 관련			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 현실에 맞는 도시기본계획 중장기 가이드라인 마련 ○ 시군별 재정비 계획 시 이를 반영할 구체적 계획 제시 			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시계획은 시군단위로 수립하는 공간배치계획으로 도시기본계획과 관리계획으로 구분되며 5년 단위로 타당성검토 재정비 ○ 인구추계는 도시규모 설정에 있어 중요한 요소로 성장위주의 지역발전 비전에 따라 일부 과도한 인구설정도 발생 ○ 도시계획에 대한 중장기 정책방향 마련 및 적용 			
추진상황		<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 바람직한 도시계획 정책이 실현될 수 있도록 도시기본계획 재정비 가이드라인 마련 ○ 당초 기본계획상 단계별 목표인구 대비 일정비율 미달 시 신규개발 억제 검토(관련규정 적용 철저) ○ 도시계획위원회 심의를 엄정하게 운영하여 지나친 목표인구 설정을 사전에 차단 <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시군 특성과 적정인구를 고려한 도시계획 정책방향 설정 → 기본계획 재정비시 목표인구 설정기준 검토 철저 ○ 정책입안 관계자 인식전환 교육실시(워크숍, '15. 10. 7., '16. 12. 9.) ○ 도시기본계획 수립기준 연구용역 예산 확보(추경 90백만원) 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		건설도시국장 양정배(3900), 도시계획과장 권기섭(3910), 담당 김정수(3917)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2015. 6. 10.
50	의원	성 명	박 문 하	소관부서	자치행정과
제 목	행정구역 개편 및 과소읍면동 통폐합				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행정구역개편 계획에 대한 도의 입장(필요성, 추진의지 등) ○ 과소읍면동 통폐합 유도 및 인센티브 부여에 대한 도의 입장 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행정구역 개편 <ul style="list-style-type: none"> • 행정환경 변화에 맞는 행정구역 조정의 필요성 공감 • 행정구역 통합에 대한 정부의 시군 자율통합 원칙에 따라, 지역여건 적합성 고려 및 주민의견이 수렴된 통합건의가 있을 경우 적극 검토 ○ 과소읍면동 통폐합 <ul style="list-style-type: none"> • 소규모 읍면동 행정의 비효율성, 지역 간 편차조정 공감 • 읍면동 행정의 적정성과 효율성을 높일 수 있도록 통폐합 유도 검토 				
추진상황	<div>□ 추진방침</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시군 및 읍면동 통폐합 건의가 있을 시, 적극 검토 및 지원 (정부의 ‘자율적 통합원칙’*에 따라 <u>인위적 통합 지양</u>) <p>* 지방자치법 제4조, 주민투표법 제8조</p> <div>□ 추진실적</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 행정구역 개편 <ul style="list-style-type: none"> • ’95년 정부의 도농복합 행정구역개편계획에 의거 통폐합 ※ 우리도 : 34개 시군(10시, 24군) → 23개 시군(10시, 13군) ○ 과소읍면동 통폐합 <ul style="list-style-type: none"> • ’07년 행자부의 과소읍면동 통폐합 권고에 의거 통폐합 ※ 우리도 : ’08~’09년, 15 → 8개동으로 통폐합 (포항 8→4개동 / 경주 4→2개동 / 김천 3→2개동) <div>□ 추진계획</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 현재까지는 행정구역 통폐합에 대한 건의가 없으나, 지역여론이 수렴된 정식건의가 제출될 경우, 긍정적 검토(의견서 첨부 등) 				
진 도	완 료(), 추진중(), 검토중(○), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	자치행정국장 박성수(2800), 자치행정과장 추교훈(2810), 담당 김영철(2825)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2015. 6. 10.
51	의원	성 명	박 문 하	소관부서	정책기획관
제 목	도 산하 위원회 운영 관련				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 법령에 위배되지 않는 범위 내에서의 유사위원회 통폐합 및 3년 동안 개최하지 않은 위원회 폐지 견해 ○ 위원회 구체적 정비 방안 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2014년 말 기준 전국 시도 평균 위원회 수 129개로 우리 道와 비슷한 수준 ○ 설립된 위원회 중 78%가 특정사안 발생에 대비하여 상위 법률로 설치를 의무화하는 등 개별 법령에 근거하여 구성·운영되는 점을 감안, 자치법규 등에 의해 운영되는 위원회 중에서 운영의 효율성이 미흡한 위원회를 중심으로 정비 				
추진상황	<p>□ 정비개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지방자치단체 위원회 정비 지침에 의거 지속적 정비 계획 수립 [정책기획관-12798(2015. 11. 10.), 9533(2016. 8. 5.)] • 위원회 운영상 문제점 <ul style="list-style-type: none"> - 정책 추진시 개별법령마다 구성·운영하여 유사 위원회의 난립과 부실 형식적 운영으로 위원회 수는 증가하였으나 위원회 미개최 등 운영 실적이 저조 - 위촉직 위원 장기 연임 증가로 신규위원 위촉 기회 박탈 - 여성위원 비율은 증가하고는 있으나 여전히 성비가 불균형 • 개선방안 <ul style="list-style-type: none"> - 회의실적 저조한 위원회 폐지 또는 비상설위원회로 운영 - 신설이 필요한 위원회 기존위원회와 최대한 통합 운영 - 기능이 유사하거나 중복되는 위원회 통폐합 추진 - 장기 위촉 위원의 대폭적인 교체로 위촉위원 참여 범위 확대 - 신규 위원 위촉시 여성위원 우선 위촉 <p>□ 추진경과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '17년 현재 도내 위원회 : 143개('16년 말 대비 변동없음) ○ 정비현황(누적) : 폐지 3, 신설 3, 기타 5 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 실적 저조한 법령상 의무적 설치 위원회 중앙부처 폐지 건의 ○ 조례상 위원회 중 3년간 미개최 위원회 자체 폐지 유도 ○ 위원회 운영 활성화를 위한 정비계획 추진 예정 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	기획조정실장 안병윤(2100), 정책기획관 김상철(2110), 담당 안성렬(2112)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	교육위원회	질문일자	2015. 6. 10.
52	의원	성 명	곽 경 호	소관부서	도시계획과
제 목	도내 개발제한구역 해제 관련				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민생활 불편 해소를 위한 개발제한구역 전면 해제 ○ 개발제한구역 내 중복규제지역에 완화를 위한 대정부 건의 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 개발제한구역 해제 및 중복규제 완화 적극 건의 <ul style="list-style-type: none"> • 개발제한구역 해제가능 사업 적극 발굴 ex) 경산시 압량면 금구리 도시첨단산업단지 • 해제조건과 해제가능 총량 수도권과 비수도권 간 차등적용 요구 • 중복규제지역(농업진흥지역, 상수원보호구역 등)개선방안 건의 				
추진상황	<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 개발제한구역 해제 가능사업 적극 발굴 및 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 행복주택 건립 및 도시첨단산업단지, 물류·유통단지 등 ○ 5. 6. 규제개혁장관회의 후속 조치에 따른 법령 개정시 해제 조건 완화 등 적극 건의 ○ 장기적으로 광역도시계획 변경시 해제총량 증대 ○ 개발제한구역 해제시 농업진흥지역 등 중복규제지역 일괄해제 <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 그간 해제 실적 <ul style="list-style-type: none"> • 해제총량 7.5km² 중 2.8km² 해제(집단취락지구, 소규모단절토지) ○ 해제조건 완화 등 건의(2015. 6. 15.) <ul style="list-style-type: none"> • 수도권에 비해 낙후된 지방실정 고려 해제조건 완화건의 • 지역실정에 맞는 입지규제 완화 건의 • 개발제한구역 해제시 보전부담금 납부비용 차등적용 건의 ○ 개발제한구역 주민간담회 개최(2015. 8. 24.) <ul style="list-style-type: none"> - 국토교통부 담당사무관 주민의견 수렴 ○ 개발제한구역 소규모 토지 해제 요건 완화(2015. 9. 8., 2016. 3. 30.) ○ 고령군 다산면 종합복지타운 조성 개발제한구역 해제('15. 10. 23.) ○ 개발제한구역 제도개선 건의(국토교통부 현장신문고 2016. 4. 1.) <ul style="list-style-type: none"> • 개발제한구역 축소 : 벨트폭 최소 5km를 최대 5km로 개선 • 개발제한구역 폐지 후 새로운 도시관리 정책전환 요구 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	건설도시국장 양정배(3900), 도시계획과장 권기섭(3910), 담당 김정수(3917)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	교육위원회	질문일자	2015. 6. 10.
53	의원	성 명	곽 경 호	소관부서	환경정책과
제 목		도내 슬레이트 철거 관련			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 조속한 슬레이트 해체·처리를 위한 도차원의 대책 ○ 2021년까지 슬레이트 지붕 3만동 해체·처리 추진계획 ○ 축사, 창고 등의 슬레이트 지원방안 			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 조속한 슬레이트 해체·처리를 위한 도차원의 대책 <ul style="list-style-type: none"> • 슬레이트 해체·처리비용 국비 지원 확대 건의 • 취약계층 지붕 개량비용 지원으로 주거환경 개선 ○ 2021년까지 슬레이트 지붕 3만동 해체·처리 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> • '11년 시범사업 후 매년 20% 이상 확대 추진 ○ 축사, 창고 등의 슬레이트 지원방안 <ul style="list-style-type: none"> • 주택 인근의 축사, 창고 등도 지원될 수 있도록 환경부와 협의 			
추진상황		<p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2021년까지 주택 슬레이트 지붕 3만동 해체·처리 확행 ○ 취약계층 주거환경 개선을 위하여 지붕개량비 지속 지원 <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 슬레이트 해체·처리를 위한 도차원의 대책 <ul style="list-style-type: none"> • 동당 처리비용 확대 : '12년 200만원 → '15년 336만원까지 - 대부분의 주택이 자부담 없이 처리할 수 있는 기반 구축 • 취약계층 지붕개량비 : '14년부터 동당 5백만원까지 지원(전국 최초) ○ 2021년까지 3만동 해체·처리 <ul style="list-style-type: none"> • 2016년까지 : 13,707동(402억원) <ul style="list-style-type: none"> - 슬레이트처리 13,707동(348억원), 지붕개량 1,082동(54억원) • 2017년 : 3,080동(126억원) <ul style="list-style-type: none"> - 슬레이트처리 3,080동(103억원), 지붕개량 450동(23억원) ※'17년 지붕개량사업 잔액 발생시 슬레이트 처리비로 사용 • '18 ~ 21년 : 13,213동(572억원, 매년 3,300동 해체·처리) ○ 축사, 창고 등의 슬레이트 지원 <ul style="list-style-type: none"> • 주택 인근 축사, 창고 등의 슬레이트에 대하여 지원될 수 있도록 환경부 지속 협의 및 건의 ('14년 2회, '15년 1회, '16년 4회) ※ 환경부 방침 : 주민 주거환경과 가장 밀접한 주택(부속건물 포함)에 한하여 지원토록 규정 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		환경산림자원국장 김원석(3500), 환경정책과장 이경기(3510), 담당 박기완(3513)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	교육위원회	질문일자	2015. 6. 10.
54	의원	성 명	곽 경 호	소관부서	장애인복지과
제 목		도의회 고유권한인 예산심의를 부정하고 의정활동 방해 관련			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 지난 회기에 의정 방해에 대한 경위 ○ 이번 사태에 대한 집행부의 입장과 향후 대책 			
답변요지 및 추진상황		<p>□ 경 위</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ (사)경상북도장애인권익협회의 2015년도 제1회 추경요구 <ul style="list-style-type: none"> - 시·군 장애인 인권종합 민원상담센터 운영 : 416백만원 - 에코그린 사무실 환경개선 사업 : 10백만원 ○ 행정보건복지위원회의 2015년도 제1회 추경예산안 심사(4. 28.) <ul style="list-style-type: none"> - 수정안 : 416백만원 → 397백만원(22개소 지회 중 1개소 제외) ○ 예산결산특별위원회의 2015년도 제1회 추경예산안 의결(5. 4.) <ul style="list-style-type: none"> - 상기 2개 사업 전액삭감 의결 ○ 제277회 경상북도의회 제3차 본회의 의결(5. 6.)을 저지코자 하였음. <p>※ (사)경상북도장애인권익협회(회장 김상대) 회원 50여 명이 삭감 사업에 불만을 전달하기 위하여 도의회의장과 면담요구 추진과정에서 도의원의 본회의장 진입 방해</p> <p>□ 집행부 입장과 향후대책</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인단체의 실력행사로 인해, 의회의 위상이 실추한 것에 대해 진심으로 사과의 말씀 드립니다. ○ 향후, 문제가 될 만한 사업 등에 있어 이해관계가 있는 장애인단체에 대하여 사전에 충분한 이해와 설득을 통해 이런 상황이 재발하지 않도록 하겠음. 			
진 도		완 료(○) 추 진 중()			질문의원 사전설명 여부
		검 토 중() 조치불가()			여
실 국 장 책 임 제		복지건강국장 이재일(3700), 장애인복지과장 김유철(3760), 담당 최우진(3761)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	기획경제위원회	질문일자	2015. 6. 11.
55	의원	성 명	김 위 한	소관부서	예산담당관
제 목		경북도 예산편성 관련			
질문요지		○ 예산편성권의 적절한 행사를 위한 제도적 장치 마련 ○ 예산심사자료를 인쇄본과 함께 전산파일(엑셀)로 제출			
답변요지		○ 예산편성과정에서 좀더 의회와 긴밀한 협의 • 상임위 심사 전 실국장 책임하 사전 설명 강화 • 주민참여 예산제, 재정공시제의 내실 운영 ○ 편성된 예산의 효율적 분석을 위한 자료 제공 개선 • 사업명세서·설명자료+시스템 추출가능 전산자료 제공 • 의회에서 요구하는 각종 통계자료 신속 제공			
추진상황		<div>□ 추진계획</div> <div> ○ 2016년 예산편성 시 사전 설명회 개최(실국별, 위원회별)</div> <div> ○ 2016년 예산편성 전산자료 제공</div> <div>□ 추진실적</div> <div> ○ 주민참여 예산제 운영</div> <div> • 2016년 예산편성을 위한 도민 설문조사 시행</div> <div> • 실국별 주민참여 예산 위원회 운영</div> <div> ○ 예산편성 전산자료 제출 준비</div> <div> • 예산결산위원회 이메일 송부</div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()			질문의원 사전설명 여부 여
실 국 장 책 임 제		기획조정실장 안병윤(2100), 예산담당관 김진현(2150), 담당 김일곤(2151)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	기획경제위원회	질문일자	2015. 6. 11.
56	의원	성 명	김 위 한	소관부서	정책기획관실
제 목	대구경북연구원 운영 정상화 관련				
질문요지	○ 선도적으로 정책을 제시할 수 있는 정책연구기관이 되기 위한 방안				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대경연이 진정한 경북의 싱크탱크로 거듭나기 위한 3대 혁신 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 밀착형 정책지원체제 강화를 위한 과감한 조직혁신 • 수준높은 연구와 엄격한 품질관리를 위한 연구혁신 • 정책소통과 협력네트워킹 강화를 위한 수요자 맞춤형 소통혁신 ○ 대경연 운영 효율화를 위한 개선방안 <ul style="list-style-type: none"> • 예산집행 효율화를 위해 향후 예산 집행비율 90% 이상이 되도록 노력 • 대경연의 정책과제 연구기관으로서의 연구역량 강화 ○ 대경연 운영 효율화방안 연구용역 시행 <ul style="list-style-type: none"> • (사)한국행정학회에서 6개월간('15.6. ~ '15.12.) 연구용역 시행 				
추진상황	<div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 대경연의 합리적이고 효율적인 운영 방안 모색 ○ 진정한 경북의 싱크탱크로 거듭나기 위한 연구 역량강화 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 대구경북연구원 3대 혁신방안 수립('15. 1.) ○ 시도 밀착형 정책 지원체제 강화를 위한 조직개편('15. 2.) ○ 수요자 맞춤형 소통혁신 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 공개정책보고회 2회 개최, 도민 대토론회 추진단 구성 ○ 대경연 운영 효율화방안 연구용역 시행('15.6.4. ~ '15.12.4.) ○ 도민소통을 권역별 릴레이 세미나 개최(4회) <ul style="list-style-type: none"> • 북부권('16.2.2.), 동해안권(3.11.), 서부권(4.28.), 남부권(5.31.) ○ '중부권 정책 포럼(가칭)' 대경연 주관 발족 <ul style="list-style-type: none"> • 중부권 6개 시도연구원장 포럼 출범회의 개최('16.7.19.) ○ 밀착형 정책지원체제 강화를 위한 신도청내 신도청센터 설치('16.9.5.) ○ 경북특화분야 연구원 신도청센터 상주로 기능확대('17.3.21.) <ul style="list-style-type: none"> • 신도청 센터 근무자 4명 → 10명으로 확대 운영 </div> <div> <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 수요자 맞춤형 도민대토론회 지속적 추진으로 소통혁신 </div>				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	기획조정실장 안병윤(2100) 정책기획관 김상철(2110) 담당 이영호(2130)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	기획경제위원회	질문일자	2015. 6. 11.
57	의원	성 명	김 위 한	소관부서	환경안전과
제 목	낙동강 오염 관련				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 낙동강 수질개선을 위해 수문개방, 더 강한 수질기준 제시 ○ 안동댐 상류지역 하천바닥 오염, 환경영향평가를 피하기 위해 공장규모 축소 및 불법건축물 공장 증설허가 요구에 변경협의 한 사항 등 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 낙동강 수질개선을 위한 수문개방 및 강한 수질기준 제시 필요 <ul style="list-style-type: none"> • 낙동강을 상수로 이용하는 3개보를 대상으로 조류경보제 본격 도입을 위해 환경부에서 관련법령 개정 추진중('15. 5월, 입법예고) ○ 석포제련소 하류 하천 밑바닥 중금속 퇴적토에 의한 수질오염 <ul style="list-style-type: none"> • 한국광해관리 공단의 "안동댐 상류지역 유실 광물찌꺼기 처리를 위한 사전타당성 조사용역" 결과에 따라 관계기관 협의후 추진 				
추진상황	<div>□ 추진계획</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 낙동강 수질개선 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 갈수기 하천 유지수 확보를 위한 관계기관 협조(수공 등) • 환경기초시설 확충, 비점오염원 저감사업, 생태하천복원사업 추진 ○ 낙동강수계 조류예보 및 경보제 운영 <ul style="list-style-type: none"> • 예보제 : 5개보(상주보·낙단보·구미보·칠곡보·강정고령보) • 경보제 : 3개보(칠곡보·강정고령보·창녕함안보) ○ 안동댐 상류 유실광물찌꺼기 처리를 위한 사전타당성조사 용역 중 <ul style="list-style-type: none"> • 용역기관 : 한국광해관리공단 / 기간 : '15. 5. 20. ~ '16. 8. 18. • 내 용 : 안동댐상류지역 하천의 오염원 파악, 광물찌꺼기 분포 정밀현황조사, 2차 환경오염 위험예측 및 위해성 평가 <div>□ 추진실적</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 낙동강 조류경보제 발령기준 변경(대상물질 및 기준 강화) <ul style="list-style-type: none"> • 수질 및 수생태계보전에 관한법률 시행(2016. 1. 1.) ○ 석포제련소 환경개선 민간협의회 구성 및 회의개최 <ul style="list-style-type: none"> • 협의회 구성(2015. 5. 26.) : 11명 * 2015년 5회개최 ○ 석포제련소 굴터공장 불법건축물 조치 <ul style="list-style-type: none"> • 봉화군 : 고발 및 이행강제금 1,406백만원 부과 • 경북도('14. 8. 27.) : 고발 및 사용중지 ○ 수질개선사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 생태하천복원사업 : 14개 시군, 21개 하천, 352억원 • 비점오염저감사업 : 6개 시군, 11개 사업, 107억원 <div>□ 향후계획</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 안동댐 상류 유실광물 찌꺼기 처리를 위한 타당성조사 중 				
진 도	<div>완 료(○) 추 진 중()</div> <div>검 토 중() 조치불가()</div>				<div>질문의원 사전설명 여부</div> <div>여</div>
실 국 장 책 임 제	환경산림자원국장 김원석(3500) 환경안전과장 김영모(3540), 담당 강병정(3547), 백상열(3551)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	행정보건복지위원회	질문일자	2015. 6. 11.
58	의원	성 명	김 정 숙	소관부서	민생경제교통과
제 목		교통약자 이동편의시설 관련			
질문요지		○ 경상북도 장애인콜택시 법정대수 확보방안과 대책 ○ 칠곡군 경유 저상버스 확대계획과 CNG 충전소가 없는 시군의 저상버스 도입계획			
답변요지		○ 2016년까지 장애인콜택시 법정대수인 197대를 도입 완료할 계획임. (13개 미도입 시군 포함) ○ 저상버스는 2019년까지 연차적으로 법정대수인 340대 도입할 계획이며 칠곡군내 저상버스 운행확대는 이용객수요와 교통여건을 감안 구미시 등 관계기관과 협의 ※ 2016년부터 디젤형저상버스 시군도입 확대 추진			
추진상황		<div>□ 추진계획</div> <div>< 장애인콜택시 ></div> <div>○ 도입계획 : 2016년까지 법정대수 197대 도입 완료</div> <div>- '14년까지 44대, '15년 80대, '16년 73대</div> <div>○ 미도입 13개 시군 68대 도입('15년 36대, '16년 32대)</div> <div>< 저상버스 ></div> <div>○ 도입계획 : 2019년까지 법정대수 340대 도입</div> <div>- '15년 37대, '16년 43대, '17년 54대, '18년 73대, '19년 73대</div> <div>○ '16년 CNG 충전소가 없는 시군 디젤형 저상버스 도입(24대)</div> <div>□ 추진실적</div> <div>< 장애인콜택시 ></div> <div>○ '15년까지 : 124대('12년 4대, '13년 13대, '14년 27대, '15. 80대)</div> <div>○ '16년 특별교통수단 광역이동지원센터 구축 추진중(예산확보)</div> <div>< 저상버스 ></div> <div>○ '15년까지 : 97대(포항 28, 경주 24, 구미 18, 경산 27)</div> <div>○ CNG 충전소 없는 시군 디젤형 저상버스 도입 확대추진</div> <div>- 2016년 김천시 9대, 안동시 15대 도입 예정</div> <div>- 칠곡군 디젤형저상버스 도입 유도</div> <div>○ 구미시, 김천시 저상버스가 칠곡군 경유 운행토록 협조</div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중()		질문의원 사전설명 여부	
		검 토 중() 조치불가()		여	
실 국 장 책 임 제		일자리민생본부장 김남일(2600), 일자리경제교통단장 임성희(2640), 담당 김영섭(2657)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	행정보건복지위원회	질문일자	2015. 6. 11.
59	의원	성 명	김 정 숙	소관부서	장애인복지과
제 목		경북도 산하 출자·출연기관의 장애인 고용률 제고			
질문요지		○ 출자출연기관 경영평가항목에 장애인고용률 반영 및 고용확대			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 출자기관인 공기업에 대하여는 장애인 의무고용률 정책준수 ○ 출자출연기관에 관한 법률('14. 9. 25. 제정) <ul style="list-style-type: none"> • 「경상북도 출자출연기관의 운영에 관한 조례」('15. 2. 26. 제정) ○ 「경상북도 장애인 고용촉진 및 직업재활 지원 조례」('15. 5. 21. 제정) <ul style="list-style-type: none"> • 장애인에 대한 고용과 직업재활을 위한 시책 수립 등 구체적인 근거 마련 ○ 장애인의무고용률을 출자·출연기관 운영심의위원회 심의를 거쳐 경영평가에 반영 			
추진상황		<div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 출자출연기관의 장애인의무고용 달성을 위한 경영평가 등에 장애인고용률을 반영 </div> <div> <input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2009년부터 공기업(개발공사, 관광공사) 경영평가지 정책준수 항목에 장애인 의무고용목표율을 포함하여 의무고용률 초과 달성 <ul style="list-style-type: none"> • 경상북도개발공사 : '14(4.49%), '15(4.40%), '16(3.88%) • 경상북도관광공사 : '14(3.03%), '15(3.17%), '16(3.13%) ※ 「경상북도 장애인 고용촉진 및 직업재활 지원 조례」 제정('15. 5. 21.) <ul style="list-style-type: none"> • 장애인고용률 5% 이상 달성 권고 ○ 장애인 고용증진을 위한 경상북도 ↔ 경상북도의회 ↔ 한국장애인고용공단 간 상호협력 업무협약 체결('16. 5. 31.) <ul style="list-style-type: none"> • 출자출연기관 9개소 참여 ○ 출자출연기관 경영평가항목에 장애인의무고용률 반영 추진(예산담당관) <ul style="list-style-type: none"> • 출자출연기관 운영심의위원회 심의를 거쳐 경영평가에 반영 계획 </div>			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		복지건강국장 이재일(3700), 장애인복지과장 김유철(3760), 담 당 김성태(3766)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	문화환경위원회	질문일자	2015. 6. 11.																	
60	의원	성 명	이 진 락	소관부서	예산담당관																	
제 목		도 부채관리 및 상환관련																				
질문요지		○ 경북도의 중장기적인 부채 상환계획 ○ 지방채 발행사업에 대한 타당성심사 대책																				
답변요지		○ 부채 상환계획 • '14년 말 부채현황 : 1조 1,482억원(금융 1조 500, 비금융 982) ※ 금융부채 내역 : 차입금 480억원, 지역개발공채 1조 20억원 • 상환 및 운영계획 - 차입금 : 구도청 부지 국가매입과 연계 일시상환 방안 강구 - 지역개발공채 : 자금운영 등 관리강화 ○ 지방채 발행사업 타당성심사 대책 강구 • 재정계획심의위원회, 투융자심사위원회, 지방의회 승인 등 발행 사전절차 강화																				
추진상황		<div>□ 추진계획</div> <div>○ 세출 구조조정, 경상비 절감 등 재정운영의 효율화 도모</div> <div>○ 체계적인 지방채 발행사업 관리를 통한 무차입 도정경영체제 구축</div> <div>□ 추진실적</div> <div>○ 중장기적인 지방채 상환계획 수립('15년말)</div> <div>(단위 : 억원)</div> <table><tr><td>구 분</td><td>계</td><td>2016년</td><td>2017년</td><td>2018년</td><td>2019년</td><td>2020년</td><td>2021~2026년</td></tr><tr><td>지방채 상환계획</td><td>11,311</td><td>2,007</td><td>1,957</td><td>2,144</td><td>2,320</td><td>2,703</td><td>180</td></tr></table> <div>○ 지방채 발행사업 사전절차 이행여부 점검 확행</div> <div> • 도청 및 도의회 신청사 건립(500억원), 사전절차 완료</div> <div>○ 청사정비기금 차입금 전액 상환 완료(500억원)</div>					구 분	계	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021~2026년	지방채 상환계획	11,311	2,007	1,957	2,144	2,320	2,703	180
구 분	계	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021~2026년															
지방채 상환계획	11,311	2,007	1,957	2,144	2,320	2,703	180															
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()			질문의원 사전설명 여부																	
실 국 장 책 임 제		기획조정실장 안병윤(2100), 예산담당관 김진현(2150), 담당 서한교(2176)																				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	문화환경위원회	질문일자	2015. 6. 11.
61	의원	성 명	이 진 락	소관부서	정책기획관
제 목	경북도의 잦은 조직개편 억제방안 관련				
질문요지	○ 잦은 조직개편을 억제하고, 행정서비스 질 향상을 위해 조직운영할 용의가 없는지?				
답변요지	<ul style="list-style-type: none">○ 조직개편의 필요성<ul style="list-style-type: none">• 행정 환경변화에 능동적으로 대처, 조직운영에 효율성 제고• 정부의 조직관리 방향과 국정시책 추진○ 1995년 ~ 2015년(민선도지사 체제이후) 조직개편 현황<ul style="list-style-type: none">• 대부분 조직관리 기구정원 개정, 국정과제의 지방적 실천을 위한 지침에 따른 조직개편(81% 차지)○ 우리 도의 조직관리 방향<ul style="list-style-type: none">• 신규 행정수요 발생, 기구설치 관련 지침 시달시 국·도정시책의 선제적 실천을 위해 신속하게 조직개편• 지역실정에 맞는 적절한 기구, 인력 운용하고 불필요한 기구 남설이나 인력증원이 발생되지 않도록 노력				
추진상황	<div><div><div>□ 추진계획</div><ul style="list-style-type: none">○ 기준인건비 범위내에서 미래 행정수요에 대응한 중기기본 인력운용 계획 수립, 연동화 계획으로 운용○ 소통과 협업중심의 전략적 조직설계된 업무 프로세스 개선을 통해 인력운영, 효율성 제고○ 골든타임 내 도민들의 생명을 구할 소방조직 강화는 불가피하며, 연차적으로 적정 인력 보강</div><div><div>□ 추진실적</div><ul style="list-style-type: none">○ 경상북도의 기능 및 인력운영 효율화를 위한 조직진단 용역('14. 4월말 ~ 9월말)<ul style="list-style-type: none">• 행정환경, 기능·인력·직무분석 및 국내외 사례조사, 국·과장 100인 인터뷰, 직원설문 1,000명, 자문회의 등○ 경제튼튼, 민생행복, 균형발전, 도민안전 실천을 위한 조직 개편('14. 11. 1.)○ 재난안전전담기구 설치 등을 위한 조직개편('15. 7. 2.)</div></div>				
진 도	완 료(○) 추 진 중()			질문의원 사전설명 여부	
	검 토 중() 조치불가()			여	
실 국 장 책 임 제	기획조정실장 안병윤(2100), 정책기획관 김상철(2110), 담당 오상철(2122)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	문화환경위원회	질문일자	2015. 6. 11.
62	의원	성 명	이 진 락	소관부서	도로철도공항공과
제 목	지방도 945호선 개설과 지방도 904호선 선형개량 계획 관련				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지방도 945호선의 미개설구간 9.5km 중 경주풍력 2단계 및 이스트힐CC 구간과 토함산자연휴양림 구간의 총 6.56km구간 도로개통 조속 추진 ○ 지방도 904호선 양남 하서 ~ 외동 입실(19km) 구간 중 굴곡이 심한 부분 선형개량화 조속 추진 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 마우나오션 관광단지 구간 2.7km는 (주)코오롱에서 공사 중 ○ 이스트힐 CC구간 2.0km는 경주 풍력발전(주)에서 풍력발전단지 유지관리용 도로 개설중(환경영향평가 협의불가-삼태지맥) ○ 국도 14호선 ~ 토함산 자연휴양림 구간 3.58km는 지방도로로 승격, 구체적 개설계획 미수립 ○ 904호 선형불량구간 19km 구간 중 개량 필요구간 면밀 조사 후 적극 검토 				
추진상황	<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 전체 49개 노선 3,011km 중 미개통·미포장 494km(16%)이며, 미개통·미포장 등 단절된 구간 해소를 위하여 도로관리계획을 수립 추진하여 5년 단위 수정계획에 적극 반영 ○ 지방도 904호선 선형불량구간(4개소) 1.0km에 대하여 실시설계용역 중 ※ 양남 효동리 지내 L=1.0km, B=9.5m(4개소 사업비 40억, 기간 '16~'20년) <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 마우나오션 관광단지 구간 2.7km는 관리청 아닌 자의 공사시행 허가('14. 10. 16., 도로법 제36조)를 받아 추진 중 ○ 경주풍력 2단계 및 이스트힐 CC구간과 토함산 자연휴양림 구간 6.56km에 대해서는 <ul style="list-style-type: none"> • 이스트힐 CC 구간 2.0km는 풍력발전기 유지관리용 도로를 추진 중 • 나머지 국도 14호선에서 토함산 자연휴양림까지 3.58km 구간은 국립공원 구역으로 도로개설에 어려움이 예상되나 '도로관리계획'에 반영 노력 ○ 지방도 904호선 선형불량구간 1.0km에 대하여 실시설계 중 ※ 사업비 48백만원, 기간 '16. 02월 ~ '16. 05월 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 경주풍력발전(주)에서 풍력발전기 설치용 도로 개설 후 자연환경영향 모니터링(3년간) 후 그 결과에 따라 지방도사업 추진 ○ 지방도 904호선 선형불량구간 1.0km에 대하여 선형개량 추진 중 <ul style="list-style-type: none"> • 2017년 예산 3억 반영(보상추진), 2018년 공사발주계획 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	건설도시국장 양정배(3900), 도로철도공항공과장 박동엽(3970), 담당 현기백(3981)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2015. 10. 14.
63	의원	성 명	정 상 구	소관부서	건축디자인과
제 목		경북형 한옥 활성화 방안 관련			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 경북형 한옥모델의 특징 ○ 기존 전통마을 한옥보존 계획 ○ 한옥신축 공사비 절감과 한옥마을 조성시 지원계획 ○ 한옥사업지구 도내 권역별 확대 및 관광산업과 연계한 인구유입책 ○ 한옥 R&D센터 설립 ○ 시·군 한옥조례 제정과 한옥 전담인력 확보 ○ 도내 관공서 한옥청사 건립제안과 청도군 화양읍청사 시범실시 			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 경북형 한옥은 경북의 자연·인문 환경을 바탕으로 현대생활에 편리하고 실용성 있는 한옥임. <ul style="list-style-type: none"> • 한옥 R&D 개발성과를 적용하여 단열성과 기밀성 확보 • 아파트 생활에 익숙한 현대인들의 동선 적용 • 경북의 자연경관(경사지)에 적합한 위계성 표현 ○ 도내 한옥 전수조사, 우수자산 집중마을을 건축자산 진흥구역으로 지정·관리하여 전통마을 한옥 보존 ○ 건축부재 적정크기 설계, 저렴한 자재 사용, 각종 부재 규격화, 공장생산, 현지조립 방식 채택 등으로 공사비 절감 계획 ○ 한옥마을 신축시 보조금과 농촌주택개량융자금 지원, 마을내 기반 시설에 대해서 국비확보 등 지원방안 마련 ○ 한옥마을 조성시 「한옥집단마을 관광자원개발사업」과 연계하여 귀농·귀촌 유도과 인구유입 및 소득증대 방안 강구 ○ 경상북도 건축사회, 기능인력 양성기관, 제재소, 목재공급 업체 등과 클러스터 구축, 정보공유 및 기술지원 방안을 추진할 계획 ○ 4개 시·군(경주·안동·영주시, 고령군)은 조례가 제정 되었으며, 미제정된 19개 시·군은 2016년까지 제정토록 독려하고, 도에서 한옥전담팀 구성 검토, 시·군에서도 조직정비 촉구할 계획 ○ 2016년 국토부 공공시설 한옥지원사업 공모에 적극참여 독려 청도화양읍사무소 한옥건립은 청도군과 협의 추진 			

추진 상황	<div>□ 추진계획</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 경북형 한옥 모델 사업 추진 ○ 경북형 한옥 모델 비즈니스 시스템 구축 <div>□ 추진실적</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 경북형 한옥 모델 개발·보급 <ul style="list-style-type: none"> • 경북형 한옥 포럼 창립 총회(5. 26.), 포럼 소위원회 개최 • 한옥 전수조사 실시('14. 11. ~ '18. 12. 잠정한옥 89,800동) • 경북형 한옥 모델 개발 용역('15. 6. ~ '16. 1., 89백만원) • 경북형 한옥 모형 제작('15. 12. ~ '16. 4., 47백만원) ○ 경북형 한옥 모델 비즈니스 시스템 구축 <ul style="list-style-type: none"> • 경북형 한옥 포럼위원회 구성(45명) • 한옥모델개발 비즈니스 시스템 구축회의('15. 6.) • 한옥기술지원위원회 구성('15. 6.) ○ 한옥 건축 및 한옥마을 지원을 위한 근거 마련 <ul style="list-style-type: none"> • 한옥 등 건축자산의 진흥에 관한 조례·시행규칙 제정('15. 12. 31.) ○ 23개 시·군 한옥조례 제정 협조 요청 ○ 청도 화양읍사무소 한옥건립 업무협약의 청도 3회 <ul style="list-style-type: none"> • 부지선정 지연, 자체계획 수립 후 추진 <div>□ 향후계획</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ '16. 4. : 「경북형 한옥」 표준모델 공개 ○ '16. 3. ~ 9 : 도청 신도시 내 한옥 시범사업(경북개발공사) ○ '16. 5. ~ : 건축자산 진흥구역지정 및 한옥마을 조성 본격화 <p>※ 한옥 건립지원 : 신축 40백만원, 보수 20백만원</p>
진 도	<div>완 료(○) 추 진 중()</div> <div>검 토 중() 조치불가()</div> <div>질문의원 사전설명 여부</div> <div>여</div>
실 국 장 책 임 제	건설도시국장 양정배(3900), 건축디자인과장 이재운(4010), 담당 황보석(4019)

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2015. 10. 14.
64	의원	성 명	정 상 구	소관부서	환경안전과
제 목		수질 측정망 운영 관련			
질문요지		○ 수질오염도가 높거나 수질악화가 우려되는 등 하천별 특성을 고려한 수질측정망 확충			
답변요지		○ 수질악화가 우려되거나 수질오염도가 높은 하천에 대하여는 하천별 특성을 고려하여 환경부 등 관련기관과 긴밀히 협조해서 수질측정망을 확충토록 최선을 다하겠습니다.			
추진상황		<div>□ 수질측정망 설치·운영 현황</div> <div>○ 낙동강권역 733개소</div> <div>• 낙동강 하천수 203개중 도내 98개</div> <div>• 우리 도 자체운영 10개소</div> <div>– 낙동강수계 : 7개소(영주서천 2, 영강 2, 군위남천, 쌍계천, 청도천)</div> <div>– 형산강수계 : 2개소(칠성천, 기계천)</div> <div>– 기타수계 : 1개소(대중천)</div> <div>□ 향후계획</div> <div>○ 지방하천 수질측정망 설치 타당성 용역중</div> <div>• 용역결과에 따라 환경부에 국가수질측정망 확충요청 및 도 자체 측정망 확충</div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중()		질문의원 사전설명 여부	
		검 토 중() 조치불가()		여	
실 국 장 책 임 제		환경산림자원국장 김원석(3500) 환경안전과장 남기주(3540), 담당 강병정(3547)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2015. 10. 14.
65	의원	성 명	정 상 구	소관부서	환경안전과
제 목		지방하천 수질관리대책 관련			
질문요지		○ 불특정 지역에서 광범위하게 배출되는 비점오염원 관리대책 ○ 지방하천에 대한 수생태계 특성조사 계획 ○ 댐하류 수질관리에 대한 대책			
답변요지		○ 도, 환경부, 한국수자원공사, 농어촌공사 등 관계기관과 수질, 수량 데이터의 실시간 공유 등 유기적인 협조 체계를 구축하고 ○ 하수처리장 등 환경기초시설의 확충과 비점오염저감시설의 설치확대 등을 지속적으로 추진해 도내 댐 하류지역에 대한 하천수질이 개선 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.			
추진상황		<div>□ 추진계획('16년)</div> <div>○ 비점오염저감사업 적극 추진</div> <div>• 해당시군 : 안동, 영천, 청송</div> <div>• 사 업 비 : 7,975백만원(국비 4,196, 도비 340, 시군비 3,439)</div> <div>• 주요내용 : 인공·축산습지 조성, 흙탕물저감사업</div> <div>○ 지방하천 수생태 특성조사 협조</div> <div>• 낙동강유역 중권역 물환경관리계획 수립시 대구지방환경청과 소하천에 대한 수생태계 조사가 확대되도록 협조</div> <div>○ 댐하류 수질관리대책 추진</div> <div>• 도, 대구지방청, 시군, 수공 등 유관기관간 유기적 협조체계 구축</div> <div>• 환경기초시설 확충, 하천유지수 확보 등을 통한 수질개선 추진</div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중()		질문의원 사전설명 여부	
		검 토 중() 조치불가()		여	
실 국 장 책 임 제		환경산림자원국장 김원석(3500) 환경안전과장 남기주(3540), 담당 강병정(3547)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	교육위원회	질문일자	2015. 10. 14.
66	의원	성 명	조 현 일	소관부서	창조경제과학과
제 목	대구경북첨단의료복합단지 성공적 정착방안				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대구경북첨복단지의 성공적 정착을 위한 경북의 노력 ○ 「진료기록센터」 구축 제안 ○ 구미·경산·영천·포항의 거점별 연계방안 및 실천전략 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대구경북첨복단지의 성공적 정착을 위한 경북의 노력 <ul style="list-style-type: none"> • 구미 전자의료기기사업, 경산 안광학 렌즈 소재 개발 등 추진 • 대구와 전략적 역할분담을 통해 최선의 노력 ○ 진료기록의 엄격한 관리 및 관계부처 협의(진료기록센터) <ul style="list-style-type: none"> • 진료기록은 개인정보가 담겨 있어 엄격한 관리 필요 • 통합적 시설이 필요하며 관계 부처와 협의해서 추진 ○ 구미·경산·영천·포항의 거점별 연계방안 및 실천전략 <ul style="list-style-type: none"> • 첨복단지와 연계해 지역별 특성화 전략 추진 • 포항, 구미, 경산, 영천을 중심으로 의료산업 육성 				
추진상황	<div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 대구경북첨복단지와 협력 강화 ○ 「진료기록부보관센터」 구축을 위한 관계 부처 협의 </div> <div> <input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 대구경북첨복재단과 신약개발 연계사업 협의('16. 8. 1.) ○ 첨복재단 이사장 경북 도청 방문 및 경제부지사 면담('16. 3. 16.) <ul style="list-style-type: none"> • 첨복 활성화를 위한 협력 강화(의료 관련 사업 추진 등) ○ 대구경북첨복재단 이사회 개최 시 협력 업무 협의('16. 12. 22.) ○ 의료법 시행규칙 개정 공포('16. 8. 6. 시행) <ul style="list-style-type: none"> • 전자의무기록 보관 장소의 의료기관외 장소 허용 • 전자의무기록보관 세부기준(보건복지부고시 제2016-140호) 마련 ○ 경북 지역 거점별 연계방안 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 단백질 상호작용 억제물질 발굴 기반기술 협력(POSTECH) • 포항가속기센터 공동협력 MOU 체결('17. 1.) • 대구대학교(경산) 재활인력양성사업 지원기관으로 참여 </div>				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	창조경제산업실장 송경창(2400), 창조경제과학과장 이경곤(2410), 담당 전영하(2430)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	교육위원회	질문일자	2015. 10. 14.
67	의원	성 명	조 현 일	소관부서	혁신법무담당관
제 목		출자·출연기관 통폐합 방안			
질문요지		○ 출자·출연기관 통폐합 성과 제고			
답변요지 및 추진상황		<p>□ 출자·출연기관 통폐합 방안</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2014. 7월 통합추진 기관별 T/F를 구성해서 기관의 특성에 따라 우선 추진할 기관과 장기적으로 추진할 기관을 구분해서 진행 중 ○ 우선 통합 대상 : 4개 기관 <p>① 경북테크노파크 통폐합</p> <ul style="list-style-type: none"> • 내용 : 경북테크노파크, 하이브리드부품연구원, 그린카부품진흥원, 천연염색연구원 통합 • 추진 : 2단계 하이브리드부품연구원 통합을 위한 협의 중 <div> <div>2014. 7. 4. 통합 T/F 구성</div> <div>⇒</div> <div>2014. 8. ~ 12. 기관통합 협의 및 설명회 등</div> <div>⇒</div> <div>2015. 3. ~ 4. 법인 해산 이사회 개최</div> <div>⇒</div> <div>2015. 4. ~ 12. 산자부 신청 및 심사</div> <div>⇒</div> <div>2016. 1. ~ 6. 1단계 통합 (그린카부품 진흥원 및 천연염색연 구원)</div> <div>⇒</div> <div>2017년(예정) 통합법인 출범 (하이브리드 부품연구원 포함)</div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 효과 : 인력일부 감원과 운영비 절감, 평가등급 상향에 따른 인센티브 • 향후 : 기 통합된 기관의 통합효과 분석을 통한 산업부, 하이브리드, 경북TP와 협의 후 2단계 통합추진 <p>② 농민사관학교 보강(완료)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 내용 : 농민사관학교, 농어업진흥재단(신설예정) 통합 • 추진 : 출자·출연기관 통합 방침에 따라 농어업진흥재단 설립을 유보하고 농민사관학교와 기존부서의 기능을 보강하여 추진 <p>※ FTA농수산물통상 전문가를 영입</p> <p>→ 농어업진흥재단 설립 대신 농민사관학교와의 기능과 역할 강화로 인력양성 지속 추진</p>			

<p>답변요지 및 추진상황</p>	<p>③ 여성정책개발원 보강(완료)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 내용 : 여성정책개발원, 여성일자리사관학교(신설예정) 통합 • 추진 : 경북여성일자리사관학교 운영본부가 여성정책개발원 안에 개소(2015. 3.) • 효과 : 신설기관을 억제함으로써 추가적인 인력과 예산을 절감 <p>④ 경상북도 복지개발원 설립</p> <ul style="list-style-type: none"> • 내용 : 경북행복재단, 경북장학회 통합 • 추진 : 두 기관이 유사법인이 아니라는 이유로 교육부 반대 <ul style="list-style-type: none"> ※ 주무부처 : 경북행복재단 - 복지부, 장학회 - 교육부 법무부도 장학회 잔여재산은 교육부로 이관되어야 하므로 도 기관이 재산관리 권한을 침해하는 정관변경은 불가 회신 • 대책 : 교육부와 행자부에 자치단체 귀속재산은 당해 자치단체장이 관리하도록 공익법시행령(제25조③) 개정을 건의 <p>○ 장기적으로 추진할 기관 : 경북문화재단 설립</p> <ul style="list-style-type: none"> • 내용 : 문화단체(문화엑스포, 문화콘텐츠진흥원, 문화재연구원, 경상북도립국악단, 경상북도립교향악단 등)를 조정할 새로운 기구 신설(컨트롤 타워) • 추진 : 새로운 옥상옥의 기구가 될 수 있고, 출연금 등의 추가적인 재정부담 등을 고려하여 장기적으로 신중한 접근 필요 <p>□ 부진사유 및 대책</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 부진사유 <ul style="list-style-type: none"> • 도 산하기관과 공익법인과의 인력조정 어려움 • 과도한 추가 예산 소요 ○ 대 책 <ul style="list-style-type: none"> • 인력감축, 기능조정 등 통폐합을 위한 지속적인 노력 추진 • 면밀한 분석을 통해 통폐합을 위한 기준 마련 추진
<p>진 도</p>	<p>완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()</p>
<p>실 국 장 책 임 제</p>	<p>기획조정실장 안병윤(2100), 혁신법무담당관 정희석(2230), 담당 오남현(2254)</p>

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	기획경제위원회	질문일자	2015. 10. 14.
68	의원	성 명	이 태 식	소관부서	도로철도공항공과
제 목	구미5공단 ~ 김천혁신도시 간 국도지선 지정 관련				
질문요지	○ 국도지선 4-1호선 사업 확정을 위하여 구체적인 대책방안				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구미국가산업단지(5단지 등)에서 김천혁신도시(KTX역사)간 동·서 연결도로 개설로 산업 물류수송 원활 ○ 구미국가산업단지의 국제적 위상제고로 국내·외 투자유치기반 여건 조성 및 산업 종사자 교통편의 제공 ⇒ 지정협의를 기피하는 기획재정부 설득을 위해 전방위적 노력 전개				
추진상황	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국도지선 조기사업 확정을 위해 기재부 이해·설득이 절실함. ○ 지역 국회의원, 기획재정부에 지선국도 조속지정 지속건의 <p style="text-align: center;">※ 전국 8개 노선 93km 중 우리도 1개 노선(김천 ~ 구미) 20.9km</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>▶ 국도지선 4-1호선</p> <ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 구미시 고아읍(국33호) ~ 김천시 지좌동(국4호) - 사 업 비 : 1,850억원 - 사업기간 : 2018 ~ 2022년 - 사 업 량 : L=20.9km(기존 13.8km, 신설 7.3km), B=35m(6차로) - 시 행 자 : 국토교통부 </div> </div> <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역 정치권 중앙정부와 긴밀한 공조체제 가동 및 국토부와 협력 최선의 노력 중 ⇒ 2015. 4월 4개 시·도지사(경북, 충남, 울산, 전남) 공동 건의문 서명 및 건의문 전달(국회의장 등 7명, 대통령비서실, 국무조정실, 기재부, 국토부 등)				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	건설도시국장 양정배(3900), 도로철도공항공과장 박동엽(3970), 담당 김영주(3976)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	기획경제위원회	질문일자	2015. 10. 14.
69	의원	성 명	이 태 식	소관부서	도로철도공항과
제 목	김천구미 KTX역의 활성화 방안 관련				
질문요지	○ 대구권(구미~경산) 광역철도 2단계 사업인 구미 ~ 김천 구간 조기 착공을 제안?				
답변요지	<p>○ 경부고속철도 완전 개통에 따라 기존 경부선의 여유용량을 활용한 저비용 고효율 사업인 대구권(구미~칠곡~대구~경산) 광역철도망 구축사업(61.85km, 1,197억원)이 지난 7월 20일 기획재정부의 예비타당성 조사를 통과하여 금년부터 국토부의 기본계획수립용역을 시작으로 본격 추진</p> <p>○ 대구권(구미 ~ 경산)광역철도에 이어 2단계인 구미 ~ 김천간(22.9km, 440억)과 경산 ~ 청도(23.0km, 470억)간 일반철도 연장을 2014. 6. 25. 국토교통부에서 수립용역중인 ‘제3차 국가철도망구축계획’에 건의하여 반영 될 수 있도록 노력</p>				
추진상황	<p>□ 추진계획</p> <p>○ 대구↔ 김천간은 약 50km 정도로 『대도시권 광역교통관리에 관한 특별법 시행령 제4조』의 규정(광역철도란 대구시청으로부터 40km 이내의 도시철도나 철도를 말하는 것)에는 벗어나나, 일반철도로 ‘제3차 국가철도망구축 수정계획(5년마다)’에 포함될 수 있도록 적극 노력</p> <p>□ 추진실적</p> <p>○ 국토교통부에서 수립용역중인 ‘제3차 국가철도망구축계획’에 반영 기 건의(’14. 6. 25.) 및 추가건의(’16. 4. 7.)</p> <p>○ 제3차 국가철도망구축계획 미반영</p> <ul style="list-style-type: none"> • 제3차 국가철도망구축계획 수정계획시(5년 마다) 반영 될 수 있도록 관계기관 합심 노력 <p>○ 경상북도 신전락 프로젝트(대선공약) 신청</p>				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	건설도시국장 양정배(3900), 도로철도공항과장 박동엽(3970), 담당 현기백(3981)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	기획경제위원회	질문일자	2015. 10. 14.
70	의원	성 명	이 태 식	소관부서	보건정책과
제 목		공공의료 시스템 개선 관련			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 의료원의 낮은 경영효율성 극복과 공공성 제고를 위한 대책 ○ 경영효율성과 의료공공성 제고를 위한 전문경영인 영입 대책 			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 약값 결제기간 단계적 축소 방안 강구 <ul style="list-style-type: none"> • 의료물품 공동구매를 통한 결제기간 단축 지속 추진 • 의료원 경영혁신 과제로 추진 ○ 경영효율성 강화를 위한 대책 <ul style="list-style-type: none"> • 경영 및 조직 운영효율성 제고 - 경영컨설팅 실시 • 공무원 파견, 원장 책임경영 강화, 우수 의료인력 확보 등 ○ 경영효율성 강화를 위한 전문경영인 영입방안 강구 <ul style="list-style-type: none"> • 공개모집 시 전문경영인이 많이 지원할 수 있도록 홍보 강화 • 임원추천위원들의 전문경영인에 대한 평가 인지도 제고 			
추진상황		<div> <div>□ 추진계획</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공동구매를 통한 약값 결제기간 단축 ○ 의료원 경영효율성 강화 대책 수립 추진 ○ 의료원장에 전문경영인 영입방안 강구 <div>□ 추진실적</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지방의료원 의약품 등 공동구매 <ul style="list-style-type: none"> • 2015년 실적 : 59백만원 • 2016년 실적 : 6,179백만원 ○ 의료원(포항·안동) 경영컨설팅 실시 : '15. 7월 ~ 10월 ○ 의료원 조직진단 연구용역 실시 : '16. 7월 ~ 12월 <ul style="list-style-type: none"> • 내용 : 업무분석 및 조직운영 실태 등 조직 재설계 ※ 조직개편 의견 수립 및 개편안 마련 중 ○ 공무원 파견 : 안동의료원 1명(※ 포항의료원 '17.3.19 복귀) ○ 우수의료인력 확보 <ul style="list-style-type: none"> • 치과 개설 및 우수 의료인력 보강 : 15명 • 의료원 파견 의료인력 인건비 지원 : 2명(정형외과) ○ '16년 당기손익 1,704백만원(전년대비 1,089백만원 증가) <ul style="list-style-type: none"> • 포항의료원 : 2,530백만원(전내대비 1,546백만원 증가) • 김천의료원 : △616백만원(전년대비 1,661백만원 감소) • 안동의료원 : △210백만원(전년대비 1,204백만원 감소) ※ '16년 결산시 국고보조로 취득한 자산 제외(방침변경) </div>			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		복지건강국장 이재일(3700), 보건정책과장 이경호(3780), 담당 이정기(3782)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	기획경제위원회	질문일자	2015. 10. 14.
71	의원	성 명	이 태 식	소관부서	도로철도공항공과
제 목		도내 교통 불균형 관련			
질문요지		○ 도내 시·군에서 신도청까지 교통 불균형 해소를 위한 방안			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 국가기간망인 고속도로, 철도, 국도 조기개통이 필요 ⇒ 상주 ~ 영덕, 상주 ~ 영천, 세종 ~ 신도청 고속도로, 중부내륙철도, 봉화 ~ 울진 국도 등 ○ 보조 간선도로인 국도, 지방도 시설개량 및 확충 ⇒ 다인 ~ 비안, 안동 ~ 영덕, 낙동 ~ 지보, 예천 ~ 지보, 포항 ~ 안동 국도개량과 서의성IC ~ 도청, 남안동IC ~ 도청간 지방도 확포장에 예산확보노력 ○ 지역 국회의원, 기획재정부에 국비확보를 위해 사업 조기추진 지속건의 			
추진 상황		<p>□ 추진계획</p> <p>【고속도로】 - 3개소</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 상주 ~ 안동 ~ 영덕 간(4축) : 107.6km, 2조 7,513억, '16년 12월 - 영덕·울진권 : 영덕 33분 단축(105→72분), 울진 30분 단축(150→120분) ○ 상주 ~ 영천 민자고속도로 : 93.9km, 2조 1,413억, '16년 12월 - 포항·경주권 : 포항 39분 단축(130→91분), 경주 31분 단축(121→90분) ○ 보령 ~ 울진 간(세종시 ~ 신도청) : 239.6km, 2조 8,571억, 대안마련 기본조사 <p>【철도】 - 1개소</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 중부내륙 고속전철 : 264.3km, 4조 3,420억, '21년말 - 문경 ~ 신도청 ~ 안동 : 제3차 국가계획 추가검토대상사업 반영 ('16년 하반기 예타대상사업 반영 국토부 건의) <p>【국도, 지방도】 - 10개소</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 봉화 ~ 울진, 다인 ~ 비안, 안동 ~ 영덕, 낙동 ~ 다인 ~ 지보, 예천 ~ 지보, 안동 ~ 포항, 도청진입도로(안동방면, 예천방면), 서의성IC ~ 도청, 남안동IC ~ 도청 <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도청진입도로(안동방면 - '15. 9월 준공, 예천방면 - '16. 12. 22. 준공) ○ 보령 ~ 울진 간 고속화도로(예타대상사업 선정 - '16. 12. 8.) 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		건설도시국장 양정배(3900), 도로철도공항공과장 박동엽(3970), 담당 김영주(3976)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	기획경제위원회	질문일자	2015. 10. 14.
72	의원	성 명	이 태 식	소관부서	도로철도공항과
제 목		단속 일변도의 노점상 정책의 문제점 관련			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 단속 일변도의 노점상 규제정책을 노점상 관리정책으로 전환 ○ 주변 상가와 시너지 효과, 지역상권 육성, 일자리 창출과 지역경제 활성화 방안 모색 			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 경제불황에 따른 3,000여 개의 생계형 노점상 영업 중 ○ 주변 자영업자와의 관계, 시민의 쾌적한 보행 환경권 보장, 도시미관 유지 등 다양한 측면이 상충하는 복합적인 문제 ○ 시·군에서 불법 노점상을 단속하고 있으나, 예산·인력 부족으로 어려움. ○ 단속 후 시간이 지나면 또 다른 불법 노점상이 발생하는 현상 반복 			
추진상황		<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 장기적인 관점에서 노점상·지역 자영업자·시민이 공존하는 방안 강구 ○ 시민들의 보행권과 차량의 안전운행을 위한 공간 확보 → 노점상 허용 및 불허 구간·기준 확립 ○ 시민공청회 개최를 통하여 노점상 관리에 대한 시민들의 의견청취·이해 관계자의 여론 수렴 → 공감대 형성, 개선방안 모색 ○ 타시도 일부 시군에서 운영 중인 노점상 허가제(등록제) 검토 ○ 지역경제 활성화와 생계형 노점상의 보호 측면에서 체계적인 관리, 노점상 거리 운영, 노점상인의 전업과 취업 지원, 소상공인 지원 방안 모색 ○ 허용구간외의 금지구간에 대해서는 강력하고, 지속적인 단속활동 병행 <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 노점상 전략적 관리를 위해 시군과 긴밀한 협조체제 구축 ○ 단속위주의 노점상 규제에서 벗어나 시민 및 이해당사자의 참여와 협력을 통한 노점상 관리로 지역경제 활성화와 일자리 창출효과 극대화 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		건설도시국장 양정배(3900), 도로철도공항과장 박동엽(3970), 담당 임시영(3972)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	기획경제위원회	질문일자	2015. 10. 14.
73	의원	성 명	이 태 식	소관부서	하천과
제 목		하천부지 점용료 징수 관련			
질문요지		○ 사회적 약자(기초생활수급자 등)를 위한 점용료 감면 방안			
답변요지		○ 사회적약자 지원 가능한 도 조례 개정 적극 검토 • 전체 하천 점용료 징수분 중 사회적약자 징수분(징수액, 점용면적, 점용목적)에 대한 데이터 검토 후 차후 반영 ※ 사회적약자 : 기초생활수급자, 차상위계층			
추진상황		<div>□ 추진계획</div> <div>○ 하천 점용료 징수분 중 사회적약자에 대한 데이터 검토</div> <div>• 전체 하천점용료 중 사회적약자 징수분(징수액, 점용면적, 점용목적) 분석</div> <div>○ 조례 반영 여부 및 반영 기준(감면율) 검토</div> <div>○ 관련 내용 조례에 반영 시 조례 조기 개정</div> <div>□ 추진실적</div> <div>○ 하천점용료 징수분 중 사회적약자 징수분 데이터 분석</div> <div>○ 개정된 조례 적용 후 긍정적/부정적 효과 분석</div> <div>□ 검토결과</div> <div>○ 사회적 약자 명의의 불법대여에 따른 점용료 납부 회피 및 이해관계 변동 시 예상되는 민원발생 등 긍정적 효과보다 부정적 효과가 더 클 것으로 예상되어 조례 개정은 바람직하지 않을 것으로 판단됨</div> <div>- 사회적약자에 대한 실질적 감면액 : 총 징수결정액 대비 0.47%</div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()			질문의원 사전설명 여부
실 국 장 책 임 제		건설도시국장 양정배(3900), 하천과장 한홍규(4060), 담당 홍정우(4062)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	문화환경위원회	질문일자	2015. 10. 15.
74	의원	성 명	이 진 락	소관부서	총괄지원과
제 목		도청이전 관련			
질문요지		○ 이전연기가 여러 차례 이루어진 이유와 입장 ○ 이전연기를 할 때 기간을 짧게 설정한 이유			
답변요지		○ 이전연기가 여러 차례 이루어진 이유와 입장 <ul style="list-style-type: none">• '14년 7월 당시 청사조차도 완공되지 못한 상황이라 연기• 최소한의 정주여건을 갖추 수 있는 '16년 2월 이전 ○ 이전연기를 할 때 기간을 짧게 설정한 이유 <ul style="list-style-type: none">• 이전을 조속히 마무리하는 것이 신도시 조기 활성화에 긍정적이라 판단• 도민들이 열망하는 도청이전을 조속히 완료하기 위하여 연기 발표 때 기간을 짧게 설정			
추진상황		<input type="checkbox"/> 추진계획 <ul style="list-style-type: none">○ '16. 2. 12 ~ 21(9일간) 이전 완료 <input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none">○ '16. 2월 도청이전 완료<ul style="list-style-type: none">• 본 청 : 2. 12. ~ 20일(9일간) 18개 실국 1,500명 이전• 도 의 회 : 2. 15. ~ 19일(5일간) 110여 명 이전• 도교육청 : 2. 15. ~ 29일(16일간) 410여 명 이전			
진 도		완 료(○) 추 진 중()		질문의원 사전설명 여부	
		검 토 중() 조치불가()		여	
실 국 장 책 임 제		도청신도시본부장 김동룡(4200), 총괄지원과장 배성길(4210), 담당 김성출(4211)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	문화환경위원회	질문일자	2015. 10. 15.
75	의원	성 명	이 진 락	소관부서	신도시조성과
제 목		도청이전 관련 주요 기반시설에 대한 충분한 검토와 대책			
질문요지		○ 도청이전에 지장이 없도록 중요 기반시설에 추진 대한 대책			
답변요지		도청이전 시기에 지장이 없도록 기반시설 추진 중 ○ 신도시 진입도로 개설 중 <ul style="list-style-type: none">• 안동방면 진입도로 L=5.0km, B=19.5 ~ 27.5m, 808억원, '13. 2. ~ '15. 9.• 예천방면 진입도로 L=8.5km, B=19.5m, 1,063억원, '14. 3. ~ '16. 10. ○ 신도시 중요 기반시설 추진 중이며 도청이전 전 완료예정 <ul style="list-style-type: none">• 부지조성사업 4.01㎢, 1,977억원, '12. 9. ~ '15. 12.• 상수도시설 20천㎥/일, 684억원 '13. 4. ~ '16. 2.• 하수처리시설 9천㎥/일, 531억원, '13. 5. ~ '16. 5.• 공동구설치 3.3km, 299억원, '13. 10. ~ '15. 2.• 기타기반시설 44.8km, 505억원 '13. 1. ~ '15. 12.			
추진상황		<div>□ 추진계획<ul style="list-style-type: none">○ 신도시 진입도로 2개 노선 개설 중(안동 ~ 신도청, 예천 ~ 신도청)○ 신도시건설사업 1단계 개발계획에 맞추어 주요 기반시설 추진 (부지조성, 상수도, 하수처리시설, 공동구 등)</div> <div>□ 추진실적<ul style="list-style-type: none">○ 진입도로<ul style="list-style-type: none">• 안동방면 진입도로 L=5.0km, B=19.5 ~ 27.5m, '15. 9월준공• 예천방면 진입도로 L=8.5km, B=19.5m, '16. 12월준공○ 중요 기반시설<ul style="list-style-type: none">• 부지조성사업 4.01㎢, 1,977억원, 완료• 상수도시설 20천㎥/일, 684억원, 완료• 하수처리시설 9천㎥/일, 531억원, 완료• 공동구설치 3.3km, 299억원, 완료• 기타기반시설 44.8km, 505억원, 완료</div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()			질문의원 사전설명 여부 여
실 국 장 책 임 제		도청신도시본부장 김동룡(4200), 신도시조성과장 김용일(4230), 담당 최정우(4235)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	문화환경위원회	질문일자	2015. 10. 15.
76	의원	성 명	이 진 락	소관부서	문화유산과
제 목	신라왕경 복원사업 추진 관련				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ ‘신라왕경 복원 지원을 위한 특별법’ 제정에 대한 입장 및 향후 대책 ○ 궁궐 관련 건축물 복원에 필요한 전통목재 및 숙련된 목수·목공에 대한 확보대책 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신라왕경 복원 특별법의 조속한 제정을 위한 최선의 노력 <ul style="list-style-type: none"> • 중앙정부에 법 제정의 필요성 설명 및 정부차원의 지원 건의 • 지역 국회의원 및 여야 정치권과의 연대 강화 등 ○ 왕궁 복원에 필요한 목재와 기술자 확보를 위한 다각적인 대책 강구 <ul style="list-style-type: none"> • 도내 울진을 비롯한 전국 문화재용 목재생산림에서 관리하고 있는 금강송을 우선적으로 확보하는 방안 모색 • 전문 인력 데이터베이스 구축, 기술자 양성 등 선제적인 대책 강구 				
추진상황	<p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 신라왕경 복원 특별법의 조속한 제정을 위한 최선의 노력 ○ 왕궁 복원에 필요한 목재와 기술자 확보를 위한 다각적인 대책 강구 <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 신라왕경 복원 특별법 제정에 대한 정부차원의 지원 지속 건의 <ul style="list-style-type: none"> • 중앙정부(문화재청 등)에 법 제정 필요성 설명 및 지원 적극 건의 ※ 김석기 국회의원 특별법 발의 준비 중(’17. 상반기) ○ 문화재보수용 목재 전문건조장 건립을 위한 학술용역 실시 <ul style="list-style-type: none"> • 국립 문화재 보수용 목재 전문건조장 건립 기본구상 연구용역(’16.1 ~ 4월) <ul style="list-style-type: none"> - 문화재 보수용 목재 공급체계에 대한 분석을 통한 개선방향 제시 - 문화재 보수용 목재 전문건조장 조성 및 세부 핵심사업 추진방안 모색 등 ※ 국립 문화재수리용 목재건조장 및 부재보관소 건립 세부기본구상 용역(’17.2 ~ 8월) <ul style="list-style-type: none"> - 문화재청 발주 연구용역(’17년 상반기)과 연계, 실효성 있는 결과 도출 (문화재청 2017년도 2억 확보) 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	문화관광체육국장 서 원(3100), 문화유산과장 이규일(3160), 담당 이재훈(3161)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	농수산위원회	질문일자	2015. 10. 15.
77	의원	성 명	이 동 호	소관부서	도로철도공항공과
제 목		도내 지방도 관련			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 지방도 포장율을 획기적으로 높이는 방안 ○ 지방도 위험구간 개선방안 ○ 지방도 유지관리비 증액방안 			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 현재 추진중인 도로건설사업(69개 지구)이 완공되면 포장률 제고 ○ 『위험도로구조개선사업』 중장기 계획에 의거 연차적 정비 ○ 국비 지원 제도화 요구 및 지속 건의 			
추진상황		<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 현재 추진 중인 도로건설사업이 마무리되면 도로보급율과 포장율 개선 <ul style="list-style-type: none"> - 국가지원지방도 17지구 160km 1조 7천억원 - 지방도 44지구 129km 6천 9백억원 - 설계중 8지구 16km 1천 2백7십억원 ○ 행정자치부에서 시행하는 ‘위험도로 구조개선사업 중장기계획’ 및 별도의 자체예산을 수립하여 2023년까지 연차적으로 정비 <ul style="list-style-type: none"> - 위험도로 230개소 255km 4,796억원 - 노후교량 35개소 721억원 ○ 지방재정으로 감당하기에는 한계가 있어 국비지원을 제도화 요구 <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국비지원 건의실적 <ul style="list-style-type: none"> - '14. 8월 : 당정협의회 국비지원 건의(도지사) - '14. 10월 : 국비지원 건의(국토교통부) - '15. 5월 : 국비보조사업 추진 건의(기획재정부 예산총괄심의관/ 부지사) - '15. 8. 28. : 정책협의회 국비지원 건의(지사님) - '16. 7. 25. : 당정협의회 국비지원 건의(지사님) - 중앙부처 국비지원 수시 건의 ○ 『위험도로구조개선사업』 '16년 국비 45억원, '17년 국비 28억원 확보 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		건설도시국장 양정배(3900), 도로철도공항공과장 박동엽(3970), 담당 정상국(3985)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	농수산위원회	질문일자	2015. 10. 15.
78	의원	성 명	이 동 호	소관부서	문화유산과
제 목	문화재보호구역 관련				
질문요지	○ 문화재보호구역 내 주민들의 재산권 행사 제약 해소 방안				
답변요지	○ 문화재보호구역 전수조사를 통한 축소 및 해제에 대한 검토 <ul style="list-style-type: none"> • 2008년 도지정문화재 전수조사를 통해 912건 보호구역 조정 • 매년 문화재 현황측량 실시하여 지정구역 조정 ○ 문화재보호구역 내 다각적인 사업추진과 사유지 매입 확대 <ul style="list-style-type: none"> • 당해 문화재 중심의 사업추진으로 토지매입 실적 저조 • 토지매입을 통한 토지소유자의 피해 최소화 ○ 역사문화환경 보존지역 지정범위 축소 <ul style="list-style-type: none"> • 문화재의 효율적인 보존·관리 및 사유재산권 침해 완화 등 다각적인 방안 검토 				
추진상황	<div>□ 추진계획</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 문화재 구역 및 보호구역 현황측량을 통한 지정구역 조정 ○ 문화재 문화재구역 및 보호구역 내 사유지 매입 추진 ○ 역사문화환경 보존지역의 사유재산권 침해 완화방안 검토 <div>□ 추진실적</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 문화재구역 및 보호구역 현황측량 실시 <ul style="list-style-type: none"> • 2015년 97건, 문화재(보호)구역 97,998.8㎡ 축소 • 2016년 93건, 문화재(보호)구역 18,993.8㎡ 축소 • 2017년 92건, 문화재(보호)구역 현황측량 실시 예정 ○ 문화재 구역 및 보호구역 토지매입 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 2015년 150백만원, 2016년 260백만원, 2017년 290백만원 ○ 역사문화환경 보존지역의 사유재산권 침해 완화 <ul style="list-style-type: none"> • 현상변경 허용기준 조정 2015년 10건, 2016년 4건 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	문화관광체육국장 서 원(3100), 문화유산과장 이규일(3160), 담당 전규영(3166)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	교육위원회	질문일자	2015. 11. 25.
79	의원	성 명	구 자 근	소관부서	신성장산업과
제 목		탄소산업 육성 방안			
질문요지		○ 탄소산업을 선점하기 위해 탄소산업을 어떻게 육성 발전시킬 것인지에 대한 방안			
답변요지		○ 탄소산업 클러스터 예타 통과 및 사업 추진을 통한 탄소산업 육성 기반 조기 구축 ○ 동시에, 기업참여·지원시스템 및 국내외 네트워크 구축 등 사업 착수를 위한 준비에도 만전을 기하고 있음.			
추진상황		<p><input type="checkbox"/> 산업여건</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ IT, 자동차, 섬유 등 연관기업 인프라가 우수, 탄소수요기업 다수 존재(63개) ※ 탄소산업 연관기업(2,369개) : 섬유 518, 자동차부품 820, 전자부품 324 등 <p><input type="checkbox"/> 탄소산업 육성 발전 방안 - 「융복합 탄소성형 부품산업 클러스터 조성」</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업개요 : 2017 ~ 2021/881억원(국 454, 지 242, 민자 185)/구미, 경산 ○ 사업내용 : R&D, 장비구축, 융·복합부품단지, 종합기술지원 ○ 추진상황 <ul style="list-style-type: none"> - 경북, 전북 탄소예타 상호협약서 체결('15. 3.20.) - 기재부 예비타당성조사 대상사업 선정('15. 4. 9.) - KISTEP 타당성 심사('15. 7. ~ '16. 12. 9차례 심사) - 예타 통과(기재부/'16. 12. 12.) - 상용화인증센터, 성형설계해석센터 '18 지역거점사업 추진중 - 인조흑연 원천기술개발 용역 발주 계획('17 하반기) <p><input type="checkbox"/> 기업참여·지원시스템 구축 및 국내외 네트워크 구축 등 사업 준비 박차</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 경북 탄소산업 육성 조례 제정('17. 5월 예정) ○ 경북 탄소산업 비전선포식('17. 5월 예정) 및 참여기업MOU 추진 ○ 국제탄소산업포럼('17 하반기 예정) 개최 ○ 기업참여가 사업성공의 관건, 참여기업에 대한 맞춤형 지원 체계 구축 박차 ○ 도레이, 獨 알펙스(Alpex), 크라우스 마파이(Krauss Maffei) 등 세계적인 탄소기술보유기업의 참여 및 기술 이전 의향서 제출('15. 7.) <p><input type="checkbox"/> 2020년 혁신중소기업 300개 육성, 세계 5위의 기술력을 가진 글로벌 탄소산업허브로 육성</p>			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		창조경제산업실장 송경창(2400), 신성장산업과장 정성현(2440), 담당 남구진(2450)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	교육위원회	질문일자	2015. 11. 25.
80	의원	성 명	구 자 근	소관부서	원자력클러스터추진단
제 목		경북의 번영과 제도약 방안 관련			
질문요지		○ 원자력해체연구센터 유치에 대한 견해와 향후 대책			
답변요지		<ul style="list-style-type: none">○ 미래부, 예비 타당성 심사 중(한국기술기획평가원)<ul style="list-style-type: none">• 예타 완료 후 부지선정 등 사업 추진 본격화○ 경북 유치를 위한 전방적인 협력체계 구축 및 홍보활동 전개<ul style="list-style-type: none">• 원자력 관련 산·학·연·관 유치협력 양해각서 체결('14. 5.)<ul style="list-style-type: none">- 한전KPS, 원자력환경공단, 한국전력기술, 두산중공업('14. 5.)- 경주시 등 18개 기관('15. 4.) - 도⇔대구시⇔경주시 체결('15. 7.)○ 경북 입지여건의 강점을 부각, 대응논리 개발로 유치에 최선<ul style="list-style-type: none">• 국내 가동원전의 50%, 방폐장 등 원자력시설 최대 집적지• 탄생에서 소멸에 이르는 원전 전주기 체계 구축<ul style="list-style-type: none">- 설계(한전기술), 건설·운영(한수원), 해체(?), 처분(원자력환경공단)• 해상이송이 용이하며 원전지역과의 지리적 중심			
추진상황		<div><div><input type="checkbox"/> 추진계획<ul style="list-style-type: none">○ 예타 완료 및 부지선정 본격화에 따라 경북 유치에 총력<ul style="list-style-type: none">• 타 시도의 전략을 비교 분석하여 대응 논리 개발, 경북의 강점 부각• 경북 경주 유치 당위성 지속적 홍보 및 중앙 건의• 정부의 정책방향 분석, 관련기관 협력 강화, 유치 TF팀 구성<div><input type="checkbox"/> 추진실적<ul style="list-style-type: none">○ 도지사, 해체연구센터 경주유치 공식입장 표명('14. 10. 15.)○ 경주 유치서명서(22.5만명) 국회 및 중앙부처 제출('14. 12. 23.)<ul style="list-style-type: none">• 道·市 공조, 국회·미래부·산자부·원자력연구원 방문, 서명서 제출○ 해체연구센터 유치 건의서 전달<ul style="list-style-type: none">• VIP, 창조혁신센터 준공식 유치 건의('14. 12. 17., 도지사)• 국무총리, 지역방문 유치건의(4회)• 관련부처 방문, 유치 건의(4회)○ 유치 협력 강화<ul style="list-style-type: none">• 한전KPS, 원자력환경공단, 한국전력기술, 두산중공업('14. 5.)• 경주시 등 18개 기관('15. 4.) • 도⇔대구시⇔경주시 체결('15. 7.)○ 원해연 경북유치 홍보('15년도)<ul style="list-style-type: none">• 언론홍보 : 기획보도 3건, 광고 10건• 행사홍보 : 그린에너지컨퍼런스(4. 1.), 경주벚꽃 마라톤대회(4. 4.), 원자력산업대전(9. 2.), 해양수산인한마당(9. 5.), 에너지활성화컨퍼런스(9. 9.)○ 원해연 유치를 위한 블로거 기자단 운영(20명, '13. 8. ~ '16. 8.)○ 원해연 유치후보지 타당성 조사완료('15. 11. 13.)○ 원자력클러스터 포럼 연구결과 발표회 개최('15. 12. 22.)○ 원해연 부지확보를 위한 관계기관 협의('16. 1월~)○ 한국과학기술평가원, 기재부에 타당성 없음 통보('16. 5월)○ 미래부, 예비타당성 조사결과 알림 통보('16. 8. 2.) ※ 타당성 없음.<ul style="list-style-type: none">• 경제성 분석(B/C) : 0.26, 종합평가 결과(AHP) : 0.249</div></div></div>			
진 도	완 료(○) 추 진 중()			질문의원 사전설명 여부	
	검 토 중() 조치불가()			여	
실 국 장 책 임 제		동해안발전본부장 권영길(4100), 원자력클러스터추진단장 김승열(2510), 담당 김호기(2521)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	교육위원회	질문일자	2015. 11. 25.
81	의원	성 명	구 자 근	소관부서	관광진흥과
제 목		관광산업 활성화를 위한 도내 면세점 개설			
질문요지		○ 경북 재도약과 관광산업 활성화를 위한 도내 면세점 개설			
답변요지		○ 전국 면세점 운영 현황(44개소) • 출국공항, 항만 21개소, 시내 17개소, 지정 5개소, 외교관 1개소 ※ 국제 공항·항만이 위치한 대도시와 대기업 위주로 운영 ○ 많은 노력 불구하고 면세점 개설에 필요한 투자자 확보 어려움. • 면세점 특허권 재심사 기간 단축(10년 → 5년) 및 시설비 등 초기 투자 비용 과다 등으로 인한 투자 위축 • 도내 국제공항 등 출입국장 부재 등			
추진상황		<div>□ 추진계획</div> <div>○ 구미, 경주 등 도내 주요도시 중심으로 사후면세점 확대</div> <div>○ 시·군별 경쟁우위품목 중심으로 사후면세점 개설 추진</div> <div>- 한방화장품, 인삼, 의류 등 경쟁력 있는 품목 우선 도입</div> <div>□ 추진실적</div> <div>○ 대구지방국세청과 도내 사후면세점 설치 공동협약('16. 1월)</div> <div>○ 사후면세점 설명(홍보) 자료 작성('16. 2월)</div> <div>○ 사후면세점 환급창구 운영업체 방문 협의('16. 3. 7.)</div> <div>- 글로벌텍스프리, KTIS, 큐브리펀드, 한국정보시스템 등</div> <div>○ 시·군 관광과장 회의개최('16. 3. 17.)</div> <div>○ 시·군별 사후면세점 가능업체 현황조사(~'16. 4월)</div> <div>- 대상 : 7개 시·군, 90여 개 업체</div> <div>○ 도·시군, 국세청, 호텔, 업계 사후면세점 설치 기관합동 설명회 개최('16. 4월)</div> <div>- 사후면세점 리후렛 제작·배부(5,000부)</div> <div>○ 포항시 사후면세점 관계기관 합동 설명회 개최('16. 5. 26.)</div> <div>- 시·군·세무서·상공회의소·상가·협회 기 등록업체 등</div> <div>○ 사후면세점 거리조성 선포식 개최('16. 7. 25.)</div> <div>- 중앙상가 실개천거리 66개 업체, 사후면세점 안내간판 지원</div>			
진 도	완 료(○) 추 진 중()			질문의원 사전설명 여부	
	검 토 중() 조치불가()			여	
실 국 장 책 임 제		문화관광체육국장 서 원(3100), 관광진흥과장 김진현(3180), 담당 이영준(3181)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	교육위원회	질문일자	2015. 11. 25.
82	의원	성 명	구 자 근	소관부서	일자리경제교통단
제 목		도내 이전공공기관의 지역인재 채용 관련			
질문요지		○ 도내 소재 이전 공공기관의 이전 취지에 맞는 도 차원의 지역인재 채용에 대한 입장 및 향후 방향			
답변요지		○ 김천혁신도시 이전 공공기관 지역인재 채용 확대 <ul style="list-style-type: none">• 채용할당제, 가점부여 등 정책시행• 이전 협력업체 지역인재 채용 확대 ○ 지역인재 채용률 확대(6.1% →18%) <ul style="list-style-type: none">• 한국도로공사, 한국전력기술(주) MOU체결• 공공기관 인사담당 회의			
추진상황		<div>□ 추진계획<ul style="list-style-type: none">○ 혁신도시 이전공공기관 지역인재 채용 30% 달성○ 「道간부(실·국장)책임제」 추진○ 지역인재채용 협의회 구성○ 기관 맞춤형 인재양성○ 이전기관 채용설명회 지원</div> <div>□ 추진실적<ul style="list-style-type: none">○ 한국도로공사 MOU체결(청년창업활성화, '15. 5. 15.)○ 한국전력기술(주) MOU체결(한전기술 일자리프로젝트, '15. 11. 2.)○ 공공기관 지역인재 채용 확대추진 계획보고('15. 12. 7.)○ 이전공공기관 청년채용 관련 방문(경제부지사, '16. 1. 8.)<ul style="list-style-type: none">• 교통안전공단, 한국전력기술(주)○ 농림축산검역본부 전문연구원(55명)채용설명회 개최('16. 1. 14.)○ 이전기관장 초청 간담회(지사님, '16. 2. 3.)○ 도 ⇄ 이전 공공기관 실무협의회('16. 3. 18.)○ 김천혁신도시 인재채용 네트워크 구축 설명(대학취업담당관, '16. 3. 24.)○ 『혁신도시채용 상시정보시스템(Gb recruit-net)』 운영('16. 3. 29.)○ 대구경북혁신도시 이전 공공기관 합동설명회(계명대) 참가('16. 3. 31.)○ 「道간부(실·국장)책임제」에 따른 지역인재채용 확대 권고 방문(분기별)○ 지역인재채용 확대를 위한 「지역인재채용 지원협의회」 구성·운영('16. 6. 3.)</div>			
진 도	완 료(○) 추 진 중()			질문의원 사전설명 여부	
	검 토 중() 조치불가()			여	
실 국 장 제 책 임 제		일자리민생본부장 김남일(2600), 일자리경제교통단장 임성희(2640), 담당 황진련(2641)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	교육위원회	질문일자	2015. 11. 25.
83	의원	성 명	구 자 근	소관부서	건축디자인과
제 목	새마을 사업 중 지역사업 예산 관련				
질문요지	<ul style="list-style-type: none">○ 「새마을운동 테마공원 조성사업」 국비예산 삭감 우려에 대한 도 차원의 대국회 및 대정부 대책○ '16년 국비예산 확보 현황				
답변요지	<ul style="list-style-type: none">○ '16년 국비예산 확보를 위하여<ul style="list-style-type: none">• '15년 4월 ~ 10월까지 행자부, 기재부 등 관련부처 수차례 방문• '15년 10월 28일 지사님, 국회에 직접 방문 · 설득○ 새마을운동예산은 전년대비 26.9% 증액편성<ul style="list-style-type: none">• '16년 정부예산 요구액 137억원 전액 확정				
추진상황	<div>□ 추진계획<ul style="list-style-type: none">○ '16. 1. ~ 12. : 4차수 공사 시행(연수관, 테마촌 조성 등)○ '17년 준공 예정</div> <div>□ 추진실적<ul style="list-style-type: none">○ 건축 · 토목공사<ul style="list-style-type: none">• 전시관 3층, 글로벌관 1층, 지하주차장 골조공사 완료• 새마을테마촌 배수암거 기초타설, 벽배근 및 폼설치○ 기계 · 전기 · 통신 · 소방공사<ul style="list-style-type: none">• 전시관 옥탑층 바닥 배관, 전시관 1층 소화배관 완료• 글로벌관 1층 벽 소방 배관 완료</div>				
진 도	완 료(○) 추 진 중()			질문의원 사전설명 여부	
	검 토 중() 조치불가()			여	
실 국 장 책 임 제	건설도시국장 양정배(3900), 건축디자인과장 이재운(4010), 담당 서윤석(4028)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	교육위원회	질문일자	2015. 11. 25.
84	의원	성 명	구 자 근	소관부서	산림자원과
제 목		구미 (구)LG전자 내 일명 ‘박정희 소나무’ 관련			
질문요지		○ 故박정희 前대통령의 녀을 기리고, 많은 시민들이 보고 쉬어갈 수 있는 명소로 만들기 위해서 ‘박정희 소나무’를 잘 보존해야 함 ○ ‘박정희 소나무’의 주변 토지를 매입하여 공원화하는 방안			
답변요지		○ ‘박정희 소나무’의 보호수 지정 및 관리 현황 <ul style="list-style-type: none">• ‘박정희 소나무’는 추정 수령이 270년 정도 되고 보존할 가치가 높아 체계적인 관리를 위해 2000년 6월 1일 보호수로 지정·관리• ‘박정희 소나무’는 구미시 공단동 공단 부지내 위치하고, 현재 ‘동진 글로벌’이 소유하고 있으며, 2000년도 지정 이후 매년 주변환경정비, 병해충방제 등 철저히 관리하고 있음. ○ ‘박정희 소나무’ 주변 토지매입 공원화 방안 검토 <ul style="list-style-type: none">• 공원화 방안에 대해서는 관리주체인 구미시, 토지 소유자(동진 글로벌)와 협의하여 신중히 검토하겠음.• 내년도에 박정희 소나무 주변을 정원 수준으로 정비하여, 생육환경도 개선하고 지역 주민과 공단 직원들이 편리하게 관람할 수 있도록 하겠음.			
추진상황		<div>□ 추진계획<ul style="list-style-type: none">○ 사업기간 : 2016. 1. ~ 12월(공단 내 신규도로 조성으로 사업기간 연장)○ 예 산 액 : 32백만원(도비 10, 시비 22)○ 사업내용<ul style="list-style-type: none">• 외과수술 : 산화방지처리, 영양제 주입 및 병해충 방제• 벤치교체, 화양목 및 수목전정 등 정비</div> <div>□ 추진실적<ul style="list-style-type: none">○ 공원화사업 추진협의<ul style="list-style-type: none">• 소유자(동진글로벌 대표이사 김명언)와 협의결과 토지매매 부동의로 토지 매입 불가• 소나무 주변 관람편의 증진을 위한 부지사용은 동의○ '16. 5. : 풀베기 실시○ '16. 11. : 수목 가지치기 실시, 예방나무 주사 주입</div> <div>□ 향후 추진계획<ul style="list-style-type: none">○ 지속적인 주변정비 및 수목관리를 통하여 생육환경 개선 및 관람편의 증진</div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()		질문의원 사전설명 여부 여	
실 국 장 책 임 제		환경산림자원국장 김원석(3500), 산림자원과장 손재선(3590), 담당 권영제(3596)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	기획경제위원회	질문일자	2015. 11. 25.
85	의원	성 명	배 진 석	소관부서	예산담당관
제 목		경상북도 출자출연기관 인사검증제(인사청문회) 도입			
질문요지		○ 출자출연기관장 임명 전 의회의 인사검증절차(인사청문회) 도입			
답변요지		○ 공무원 출신 기관장 비율을 최대한 낮추고 <ul style="list-style-type: none">• 전체 기관의 50% 이하 유지• 해당 분야 전문가를 CEO로 임용 ○ 도의회 의견 적극 수렴·반영 <ul style="list-style-type: none">• 관련 법령(지방공기업법 등) 개정 노력• 의회 간담회 등 개최			
추진상황		<div>□ 추진계획<ul style="list-style-type: none">○ 기관 성격에 따른 구분 임용('14. 7월 이후)<ul style="list-style-type: none">• 전문가 임용(6) : 테크노파크, 한방산업진흥원, 김천의료원, 국학진흥원, 관광공사, 바이오연구원• 공공관리자 영입(4) : 행복재단, 청소년진흥원, 경제진흥원, 경북장학회• 공무원 비율 적정 관리<ul style="list-style-type: none">- 해당 분야 전문가를 CEO로 임용- 道 수탁사업 대행, 회계질서 요구 기관에 한해 공무원 임용- 공무원 출신 기관장 점진적 축소 노력</div> <div>□ 추진실적<ul style="list-style-type: none">○ 도 산하기관 등의 장 후보자에 대한 인사검증 실시 협약 체결<ul style="list-style-type: none">• 협약 체결일 : 2016. 12. 19.• 대상기관 : 5개 기관<ul style="list-style-type: none">- 경북개발공사, 경북관광공사, 포항·김천·안동의료원• 협약 주요내용<ul style="list-style-type: none">- 기관장 임명 시 후보자에 대한 인사검증실시를 위해 필요한 사항 규정</div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()			질문의원 사전설명 여부 여
실 국 장 책 임 제		기획조정실장 안병윤(2100), 예산담당관 김진현(2150), 담당 서한교(2176)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	기획경제위원회	질문일자	2015. 11. 25.
86	의원	성 명	배 진 석	소관부서	청정에너지산업과
제 목		도내 도시가스 공급확대			
질문요지		○ 우리 도내 낮은 도시가스 보급률, 전국평균보다 높은 공급비용 그리고 도시가스사의 공급배관 투자실적 저조 등을 지적 ○ 도시가스사업 개선대책			
답변요지		○ 도시가스 공급배관 투자실적 저조에 따른 보급확대 방안 • 제10차 천연가스 공급계획에 반영 2016년까지 20개 시·군에 보급 예정 • 도시가스 미공급지역 공급시설 지원사업 추진 ○ 도시가스의 높은 공급비용과 도시가스사업 개선방안 • 도시가스 공급비용은 전문회계법인을 통해 보다 엄격하게 검증 • 도시가스사업자의 경영효율성 평가제 도입 등 중앙정부에 건의			
추진상황		<input type="checkbox"/> 추진실적 ○ 도시가스보급 확산을 위한 5개년 계획수립('15. 12.) • 사업기간 : 2016년 ~ 2020년(5년간) • 사업내용 : 배관 463km(총 연장 2,718.2km), 정압기 112개소(총 938개소) • 보급목표 : '20년까지 841천 가구 보급(약 70%, 전국평균 수준) ○ 도시가스 미공급지역 공급시설 지원사업 추진(경제성 미달지역) • '15년 : 7개 시군 230억원, 57.65km(36천세대) • '16년 : 7개 시군 137억원, 33.50km(21천세대) ○ 도시가스 미공급지역 LPG배관망 공급 추진 • 군단위 배관망 추진 : '16년 청송군(국비 40억 확보), 영양군('17년 추진) • 마을단위 배관망 : '15년 8개 마을 31억원, '16년 3개 마을 9억원 ○ 도시가스 요금편차 해소 등을 위한 제도개선 건의(산업부 '15. 12. 23.) • 지역별 도시가스 도매요금 차등적용 요구 • 경제성 미달지역의 공급시설에 대한 정부지원 확대(실시)			
진 도		완 료(○) 추 진 중()		질문의원 사전설명 여부	
		검 토 중() 조치불가()		여	
실 국 장 책 임 제		창조경제산업실장 송경창(2400), 청정에너지산업과장 손 원(2500), 담당 김주한(2495)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	행정보건복지위원회	질문일자	2015. 11. 25.
88	의원	성 명	최 대 립	소관부서	농업정책과
제 목	경상북도 농업회의소 설치 관련				
질문요지	○ 상향식 정책 결정으로 관련 단체들의 의견을 반영할 수 있는 농업회의소 설립에 따른 경북도의 입장				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농업회의소는 지역 농업인을 대표하는 대의기구로 정부에서 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 농식품부 시범사업 전국 12개소 운영중(광역 1, 기초 11) • '11년 경북 봉화, '15년 경북 의성 ○ 농업회의소가 농업현장에 새로운 대안이자, 민간협치의 컨트롤타워로서 중요한 역할 ○ 정부 방향과 연계해 학계, 연구기관, 농업인단체와 연구·검토 추진 <ul style="list-style-type: none"> • '경북농민사관학교', '경북농어업FTA대책특별위원회'와 연계 추진 				
추진상황	<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 농업계 의견을 전체적으로 조율하고 신뢰할 수 있는 정책 파트너 역할을 담당하는 민간 주도의 농업회의소 설립 검토 ○ 농업인단체, 학계, 연구기관 등 폭넓은 여론수렴, 공감대 조성 후 추진 ○ '경북 농어업FTA대책특별위원회'내 TF팀을 구성하여 추진 <ul style="list-style-type: none"> • '16 ~ '17 : 여론 수렴, 공감대 형성 • '17. 9월 : 농식품부 공모 시범사업 신청 • '17. 10월 ~ 12월 : 토론회, 워크숍, 컨설팅, 교육 • '18. 상반기 : 경북농업회의소 설립 <p style="text-align: center;">※ 단, 여론수렴 등 충분한 공감대 조성 후 추진</p> <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '15. 12. 7. : 경북농업회의소 설립 추진계획 수립 ○ '15. 12. 28. : 경북농업회의소 설립방향 토론회 개최(경북대, 20명) ○ '16. 7. 11. : 경북농업회의소 연구용역(7. 11 ~ 12. 7/18백만원) 착수 ○ '16. 7. 19. : 농업회의소 간담회 개최(경북대, 17명/경북세계농업포럼) ○ '16. 8. 31. : 경북농업회의소 설립 워크숍 개최(호텔금오산, 90명) ○ '16. 12. 7. : 농업회의소 심포지엄 개최(경북대 글로벌프라자, 100명) 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	농축산유통국장 김종수(3300), 농업정책과장 최영숙(3310), 농촌인력복지담당 박찬국(3321)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	문화환경위원회	질문일자	2015. 11. 26.
89	의원	성 명	배 한 철	소관부서	문화유산과
제 목	팔공산 갯바위 세계문화유산 등재추진 관련				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 팔공산 갯바위 세계문화유산 등재를 위해 도차원의 적극적인 노력 필요 ○ 팔공산을 공유하고 있는 경산시, 영천시, 군위군, 칠곡군, 대구시와의 협력체계 구축 등 구체적인 계획 수립 필요 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 팔공산 갯바위는 역사성과 조형성이 뛰어난 대표적인 불교문화유산으로, 등재가능성이 있는 만큼 세계문화유산 등재 적극 추진 • 세계유산위원회와 전문가 의견을 토대로 명확한 추진방향 설정 • 2016년 예산에 연구용역비 1억원 편성 • 대구경북한뿌리상생위원회 협력과제로 채택 추진 				
추진상황	<div style="margin-bottom: 10px;"> □ 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2016년 팔공산석조불상군 세계유산등재추진 학술조사 ○ 대구경북한뿌리상생위원회 협력과제로 채택하여 대구와 공동 추진 </div> □ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2016년 예산에 연구용역비 편성 <ul style="list-style-type: none"> - 도비 3,000만원, 경산시비 7,000만원(추경 반영 완료) ○ 대구경북한뿌리상생위원회 협력과제로 채택('16. 4.) ○ 학술용역 개요 <ul style="list-style-type: none"> - 수행기관 : (재)경상북도문화재연구원 - 용역기간 : '16. 11. 4. ~ '17. 11. 3. - 용역내용 : 팔공산 권역내 불교유적 기본 현황조사 및 유적별 유네스코 세계유산 등재 가능성 검토 등 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	문화관광체육국장 서 원(3100), 문화유산과장 이규일(3160), 담당 김부홍(3171)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	문화환경위원회	질문일자	2015. 11. 26.
90	의원	성 명	배 한 철	소관부서	축산경영과
제 목		가축매몰지 사후관리 철저			
질문요지		<ul style="list-style-type: none">○ 침출수유출 의심 등으로 이설한 매몰지의 경우, 기존매몰지에 대한 면밀한 사후관리대책○ 관리종료된 가축매몰지에 대한 적극적인 사후관리, 도차원의 대책			
답변요지		<ul style="list-style-type: none">○ 이설한 매몰지의 기존매몰지에 대한 사후관리 대책<ul style="list-style-type: none">• 매몰지 이설전 구제역·AI바이러스, 병원성미생물 등 검사 실시 후 농식품부 및 환경부 사전허가 후 이설 실시• 도차원 이설매몰지 한번더 환경조사 실시 및 향후 이설할 경우 분기별 1회 이상 환경조사 실시등 토양오염 예방 최선○ 관리종료된 가축매몰지에 대한 적극적 사후관리<ul style="list-style-type: none">• 매몰후 3년 경과되면 바이러스 등 미검출 되고 침출수 유출의심 없으면 농식품부 및 환경부 협의절차를 거쳐 관리종료• 관리종료 후에도 해빙기, 우기대비 등 연 2회 특별점검 실시하고 있으며 앞으로도 지속적인 모니터링과 사후관리 실시			
추진상황		<div><div>□ 추진계획<ul style="list-style-type: none">○ 매몰지 이설 후 기존매몰지 환경조사 실시(8시군 45개소)○ 관리종료 매몰지 해빙기, 우기대비 등 특별점검 실시</div><div><div>□ 추진실적<ul style="list-style-type: none">○ 관리종료 매몰지 특별점검 등 실시<ul style="list-style-type: none">• 해빙기 : '15. 3. 16. ~ 3. 20, 우기대비 : '15. 5. 18. ~ 6. 5.○ 매몰지 이설후 전 매몰지 환경조사 실시('15. 12. 3. ~ '16. 1. 15.)<ul style="list-style-type: none">• 조사결과 : 8개 시군 45개소 이상없음○ 관리기간 해제 매몰지 사체분해 실태조사 실시('16. 9. ~ 10월)<ul style="list-style-type: none">• 3개시(안동, 영천, 경산) 20개소 표본조사 → 20개소 분해완료 확인</div><div><div>□ 부진사유 및 대책<ul style="list-style-type: none">○ 해당없음</div></div></div></div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()		질문의원 사전설명 여부 여	
실 국 장 책 임 제		농축산유통국장 김종수(3300), 축산경영과장 윤문조(3410), 담당 이성삼(3431)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	농수산위원회	질문일자	2015. 11. 26.
91	의원	성 명	조 주 홍	소관부서	해양수산정책관실
제 목	SOC사업 민간투자 활성화 방안 (어항시설 민간투자 유치 및 조기완공 대책)				
질문요지	○ 어항시설 등에 민간투자를 유치해 사업의 조기완공을 통한 투자효과 극대화 및 분산집행 방지				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어항개발 현황 <ul style="list-style-type: none"> • 어항수 130개소(국가 14, 지방 22, 소규모 94) • 완공률(53%) : 지방어항 18개항, 소규모어항 44개항 ○ 어항시설 민간투자 유치 등 조기완공 대책 <ul style="list-style-type: none"> • 소규모어항(어촌정주어항, 소규모항포구) 기본계획 수립 • 매년 지방어항 등 40여 개항에 200억원 이상 투자계획 				
추진상황	<div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 소규모어항 기본계획수립(83개항) ○ 지방어항 및 소규모어항 완공률 제고(53% → 100%) </div> <input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2016년까지 지방어항 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> • 어항 기본계획수립 완료 • 완공항 : 18개항(포항 5, 경주 2, 영덕 4, 울진 3, 울릉 2) ○ 2016년까지 소규모어항 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> • 어항 기본계획 수립 11개항 • 완공항 : 47개항(포항 36, 경주 3, 영덕 6, 울릉 2) ○ 소규모어항은 시·군과 협의 연차적 기본계획수립 균형 투자 <ul style="list-style-type: none"> • 수산진흥과 - 15845(2015. 12. 21.)호로 기본계획 수립토록 공문 시달 • 모곡항(경주시) 기본계획수립 중(소규모항포구 → 어촌정주어항) 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	해양수산정책관 김두한(4150), 담당 오동희(4160)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	농수산위원회	질문일자	2015. 11. 26.
92	의원	성 명	조 주 홍	소관부서	도로철도공항공과
제 목		SOC사업 민간투자 활성화 방안 관련(지방도 사업추진방식 개선대책)			
질문요지		○ SOC사업에 민간투자 활성화 방안 ○ 지방도 사업 추진 방식 개선 대책			
답변요지		○ 지방도 현황 : 49개 노선, 총연장(3,021km) ○ 도로건설관리계획에 의거 매년 지방도 개선에 많은 예산 투입하고 있으나, 면적이 넓고 산악지대가 많은 지리적 특성으로 인해 속도가 늦음. - 한정된 예산으로 투자 극대화를 위해 분산투자가 아닌 집중투자 유도 ○ 지방재정의 구조적인 한계로 재정여건 악화 가중 ○ 지역개발기금 예수금 수입으로 지방도사업을 추진하고 있으나, 재정적 한계로 인해 SOC사업 다소 미흡			
추진상황		<div>□ 추진계획</div> <div>○ 신규 발주를 최소화 하고 『One out - One in 제도』 및 『사업수 총량 관리제』 도입 적극 검토</div> <div>○ 민자도로사업은 여건에 따라 재정부담을 가중 시킬 수도 있어 대규모 사업에 한해 신중히 검토</div> <div>○ 토지 보상비 증가 문제 해결을 위해 계획 단계부터 LH가 운영하는 『토지은행제도』 검토</div> <div>○ 지방도의 국가지원지방도 승격 주력</div> <div>○ 지역개발기금 및 기채발행은 도 재정 건전성 범위 내에서 신중히 검토</div> <div>○ 전액 지방비로 부담하고 있는 지방도 사업에도 국비를 지원 할 수 있는 제도 마련을 위해 정치권 및 타시도와의 연대 강화를 통한 중앙정부 지속적 건의</div> <div>□ 추진실적</div> <div>○ 국지도 사업 국비부담비율 축소에 따른 사업비를 포괄보조금으로 전환된 바, 전환된 포괄보조금 전액 지방도사업에 투자('15년 150억, '16년 214억)</div> <div>○ 토지은행 도내 대상지구 선정 추진중(부적 ~ 금구 간 6차로 확장)</div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()			질문의원 사전설명 여부 여
실 국 장 책 임 제		건설도시국장 양정배(3900), 도로철도공항공과장 박동엽(3970), 담당 김영주(3976)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	농수산위원회	질문일자	2015. 11. 26.
93	의원	성 명	조 주 홍	소관부서	공무원교육원(교육지원과)
제 목		공무원교육원 영덕 유치 관련			
질문요지		○ 환경, 접근성, 이전비용, 힐링 등을 고려할 때 공무원교육원 이전 최적지는 영덕으로 판단되는데 이에 대한 견해			
답변요지		○ 공무원교육원이전은 <ul style="list-style-type: none">• ‘도청이전 신도시 기본계획’에 道 직속기관, 사업소 이전포함(2010. 2.)• 도청이전 신도시 내 제2행정타운으로 이전예정 부지를 정함(2013. 4.)• 교육원 이전계획 수립<ul style="list-style-type: none">- 규모 : 부지 81,583㎡, 건물 17,211㎡, 소요예산 871억원 ○ 교육원 이전은 <ul style="list-style-type: none">• 신도시 조기 활성화를 위해 대구소재 직속기관, 사업소 일괄이전 필요• 민원, 회계, 예산 등 분야별 직무·전문교육과 도정전반에 대한 강사로 도청 간부공무원이 참여하여 도청과 동반이전 불가피성이 있음. ○ 향후 지방재정법, 공유재산 및 물품관리법 등 관련법령 절차에 따라 이전 기본계획 수립 등 행정절차를 추진해 나갈 계획			
추진상황		<div>□ 추진실적</div> <div>○ 신도시 활성화와 국가기관 및 유관기관 유치를 위해 대구 소재 직속 기관과 사업소는 道 본청과 동반이전을 원칙으로 신도시로의 이전을 계획하고 있음을 답변<ul style="list-style-type: none">- 제281회 도의회 정례회 제3차 본회의(행정부지사, 공무원교육원장)</div>			
진 도		완 료() 추 진 중()		질문의원 사전설명 여부	
		검 토 중() 조치불가(○)		여	
실 국 장 책 임 제		공무원교육원장 신은숙(053-606-2700), 교육지원과장 이제명(053-606-2710), 담당 엄태수(053-606-2811)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2015. 11. 26.
94	의원	성 명	박 용 선	소관부서	대응예방과
제 목		요양병원·요양원 소방안전대책 관련			
질문요지		○ 요양병원·요양원 소방안전대책 요구			
답변요지		○ 요양병원·요양원에 대한 소방안전대책 추진 <ul style="list-style-type: none">• 공동건물에 대한 취약점 건축주(시설장)에게 홍보• 화재안전기준 개선안 제출 및 관련법규 개정 필요• 주요 취약대상 소방·검찰 합동조사 실시• 간부공무원 화재예방·인명대피 멘토제 시행• 관계인·종사자 입소자 대상 대피훈련 실시(월 1회)• 시설 운영자 인명피해 예방 간담회 개최			
추진상황		<div>□ 추진실적</div> <ul style="list-style-type: none">○ 공동건물 위험성 화재안전기준 개선안 제출(완료)<ul style="list-style-type: none">• 건물의 일부층이 노약자 시설로 용도변경되는 경우, 용도 변경되는 층뿐만 아니라, 아래 전층 또는 건물 전층에 용도 변경되는 당시의 화재안전기준 적용(2015. 11. 2.)○ 주요취약대상 소방·검찰 합동조사(완료)<ul style="list-style-type: none">• 기간 : 2015. 11. 2. ~ 11. 30.(약 1개월간)• 대상 : 25개소(경북도립 경산노인전문요양병원 외 24)• 결과 : 양호 6, 불량 19(과태료 1, 시정명령 19)○ 간부공무원 화재예방·인명대피 멘토제 시행(완료)○ 관계인·종사자 입소자 대상 대피훈련 월례 실시(완료)○ 시설 운영자 인명피해 예방 간담회 개최(완료) <div>□ 향후계획</div> <ul style="list-style-type: none">○ 요양병원·요양원에 대한 지속적인 소방안전관리 추진 : 연중			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()		질문의원 사전설명 여부 여	
실 국 장 책 임 제		소방본부장 우재봉(6000), 대응예방과장 서정우(6200), 담당 이규득(6231)			

도정질문 추진상황

연번	질문 의원	소 속	건설소방위원회	질문일자	2015. 11. 26.									
95		성 명	박 용 선	소관부서	대응예방과									
제 목		요양시설 및 요양병원의 방염적용 확대												
질문요지		○ 요양원 및 요양병원의 환자복, 침구류, 매트리스 커버, 소파, 의자 등에 대한 방염적용 확대 추진												
답변요지		○ 환자복, 침구류 등에 방염적용 확대로 인명피해 최소화 필요 <ul style="list-style-type: none">• 현행법상 환자복, 침구류 등 방염적용 물품 제외 ○ 요양원, 요양병원의 환자복, 침구류 등에 대한 방염적용 대상 포함토록 소방시설법 개정 건의												
추진상황		<div><div>□ 추진실적</div><div>○ 소방시설설치법(방염물품 확대) 개정안 제출(2016. 1. 11.)</div><div><table><tr><th>현 행</th><th>⇒</th><th>개 정 안</th></tr><tr><td>· 방염 소파· 의자(단란주점·윙스주점·노래연습장)</td><td></td><td>· 방염 소파· 의자(단란주점·윙스주점·노래연습장과 요양원 및 요양병원)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>· 요양원 및 요양병원에서 사용하는 환자복, 침구류</td></tr></table></div><div><div>□ 향후계획</div><div>○ 소방특별조사 등 점검 시 방염물품 사용토록 권장(행정지도)</div></div></div>				현 행	⇒	개 정 안	· 방염 소파· 의자(단란주점·윙스주점·노래연습장)		· 방염 소파· 의자(단란주점·윙스주점·노래연습장과 요양원 및 요양병원)			· 요양원 및 요양병원에서 사용하는 환자복, 침구류
현 행	⇒	개 정 안												
· 방염 소파· 의자(단란주점·윙스주점·노래연습장)		· 방염 소파· 의자(단란주점·윙스주점·노래연습장과 요양원 및 요양병원)												
		· 요양원 및 요양병원에서 사용하는 환자복, 침구류												
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()		질문의원 사전설명 여부 여										
실 국 장 책 임 제		소방본부장 우재봉(6000), 대응예방과장 서정우(6200), 담당 이창수(6241)												

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2015. 11. 26.
96	의원	성 명	박 용 선	소관부서	보건정책과
제 목	지역 중소기업 지원을 위한 제도적 정책 방안 - 도립의료원 위탁용역사업 문제점				
질문요지	○ 지역 중소기업을 살리기 위한 관련법 개정 건의, 가산점 부여 제도화, 지역제한 입찰조건의 완화 등 제도적 정책 방안				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장례식장 식당 위탁운영 현황 <ul style="list-style-type: none"> • 포항의료원 : CJ프레시웨이('15. 7. 1. ~ '20. 6. 30.) • 김천의료원 : CJ프레시웨이('13. 9. 16. ~ '17. 9. 15.) • 안동의료원 : 삼성웰스토리('15. 5. 1. ~ '20. 4. 30.) ○ 지역 중소기업 지원을 위한 법령 개정 등 지원방안 마련 <ul style="list-style-type: none"> • 지역 업체 확대를 위한 법령 등 입찰기준의 완화 건의 • 지역 업체 입찰참여 자격요건의 지속적 완화 추진 • 지역 참여업체 가산점 부여 및 지역제한 입찰 가능 여부 검토 • 지역 업체의 식품안전관리능력 배양 홍보 및 교육 지속 실시 				
추진상황	<p>□ 추진내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역 업체 참가 확대를 위한 대책 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 지역 업체 입찰참여 확대를 위한 가산점 부여 방안 추진 • 현 입찰기준에서 지역제한이 가능한 방안 적극 검토 • 위탁운영업체의 지역 업체 및 물품 이용 적극 유도 • 지역 업체 우대를 위한 평가방법 등 발굴 ○ 입찰관련 제도 개선 건의 및 지역 업체 식품안전관리능력 배양 <ul style="list-style-type: none"> • 입찰기준의 완화 등 지역 업체 참여 제한요소 발굴 건의 • 식품안전관리능력 배양을 위한 관계 기관 협조 요청 <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 장례식장 위탁운영업체 선정관련 지역 업체 지원방안 강구 요청('15. 4. 17. 의료원 통보) ○ 포항의료원 입찰참가 기준 완화('15. 5월) <ul style="list-style-type: none"> • 급식실적 완화 : 1,000식/1일 → 500식/1일 • 평가항목 반영 : 지역 업체 및 지역 협력업체 참여 가산점 ○ 소모성 물품구매 및 용역에 대해 최대한 지역업체와 계약 <ul style="list-style-type: none"> • 의료폐기물 처리 등 21건 도내 업체 위탁 실시 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 김천의료원 입찰참가 기준완화 예정('17. 9월) <ul style="list-style-type: none"> • 급식실적 완화 : 1,000식/1일 → 500식/1일 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	복지건강국장 이재일(3700), 보건정책과장 이경호(3780), 담당 이정기(3782)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	기획경제위원회	질문일자	2016. 3. 14.
97	의원	성 명	김 창 규	소관부서	도로철도공항과
제 목		대구광역시권 철도망 구축사업 북삼역 신설			
질문요지		○ 북삼역 신설은 8만여 도민의 편의와 지역발전을 위해 꼭 필요한 것으로 역사 추가 시설을 위한 경북도의 실효성 있는 대책이 필요			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 대구광역시권 철도망구축사업이 지난 2015. 7. 20. 기재부 예타를 통과 ○ 금년부터 국토교통부의 기본계획수립을 시작으로 본격 추진 ○ 북삼역은 향후, 도시개발사업이 활발히 진행중으로 대폭적인 수요 증가가 예상되므로 역 신설은 절실한 상황 ○ 道에서는 북삼역 추가를 위하여 국토부와 지속적으로 협의하여 반영될 수 있도록 노력 			
추진 상황		<div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ '16. 5월 : 기본 및 실시설계 발주 ○ '17. 7월 : 공사 착공 <ul style="list-style-type: none"> • 우선시공분(기존역 5개소, 승강장, 홈지붕, 궤도부설 등) 약 63억 집행 ○ '19. 12월 : 공사완공 ○ '20. 6월 : 시운전 및 개통 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ '07. 4월 : 대구광역시권 철도망 구축사업 추진 건의(국토부) ○ '13. 12월 ~ '15. 7. 20. : 대구광역시권 철도망 구축 예타조사 용역 <ul style="list-style-type: none"> - 예타결과 : B/C 1.0, AHP 0.517, 사업비 1,197억원 ○ '15. 11월 : 대구권 광역철도 기본계획 발주(국토부) <ul style="list-style-type: none"> - 기간 '15. 10. ~ '16. 3월 / 용역비 350백만원 ○ '16. 2월 : 관계기관 업무협약서 및 추진협의회 구성 <ul style="list-style-type: none"> • 행정구역별 실 소요사업비 분담 </div> <div> <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본계획 수립 결과(예타 816억, 국토부요구 926억, 확정 862억) * 차량 구입 381억 <ul style="list-style-type: none"> • 구미역, 사곡역, 서대구역, 대구역, 동대구역, 경산역은 당초 계획대로 추진 • 왜관공단역, 원대역은 장래역 반영 추진(기본계획 반영) • 북삼역 신설 지속건의(국토부) ○ 북삼역신설 타당성조사 용역시행(칠곡군, 1억원) </div>			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		건설도시국장 양정배(3900), 도로철도공항과장 박동엽(3970), 담당 현기백(3981)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	기획경제위원회	질문일자	2016. 3. 14.
98	의원	성 명	김 창 규	소관부서	일자리경제교통단
제 목		어린이 안전을 위한 어린이보호구역 안전대책			
질문요지		<ul style="list-style-type: none">○ 어린이보호구역 내 교통사고 증가 원인과 대책○ 운전자 인식전환을 위한 대책○ 어린이보호구역 관리주체 개선			
답변요지		<ul style="list-style-type: none">○ 어린이보호구역 내 교통사고 증가 원인 및 대책<ul style="list-style-type: none">• 운전자와 보행자의 안전 불감증이 가장 큰 원인• 안전 불감증 일소를 위한 안전의식 제고○ 운전자 인식전환을 위한 대책<ul style="list-style-type: none">• 어린이 통학로 안전을 위한 교육·홍보·캠페인 강화○ 어린이보호구역 관리주체 개선<ul style="list-style-type: none">• 관리주체 일원화를 위한 제도개선 건의(도 → 중앙정부)• 「교통안전T/F팀」에 학부모 대표, 교육청 등 참여			
추진상황		<div>□ 추진실적</div> <ul style="list-style-type: none">○ 운전자 인식전환을 위한 교육<ul style="list-style-type: none">• 운수종사자 및 도민 교통안전 교육시 “School Zone 안전” 교육<ul style="list-style-type: none">- 대 상 : 연간 7만명 정도 ※ 4월부터 지속 추진- 경북교통문화연수원 「교육과정」 활용('16. 4. 4. 지침시달)○ 홍보·캠페인 강화<ul style="list-style-type: none">• TBN 교통방송 : 출·퇴근 시간대(2회/일)<ul style="list-style-type: none">- 어린이보호구역 안전운행 및 제도취지 홍보• 용달화물차량 활용 캠페인 실시(800대) : 4월 ~<ul style="list-style-type: none">- 홍보문안(어린이보호구역) 랩핑 이동홍보○ 어린이보호구역 관리주체 개선 건의 및 조치('16. 4. 4. 공문시행)<ul style="list-style-type: none">• 장기적 - 관리주체 일원화 등 제도개선 건의(도 → 국토부)• 단기적 - 「교통안전 T/F팀」에 학부모 대표, 교육청 등 참여로 실질적 일원화 도모			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()			질문의원 사전설명 여부 여
실 국 장 책 임 제		일자리민생본부장 김남일(2600), 일자리경제교통단장 임성희(2640), 담당 남구진(2663)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	기획경제위원회	질문일자	2016. 3. 14.
99	의원	성 명	김 창 규	소관부서	환경정책과
제 목		쓰레기 감량 및 자원재활용 등을 통한 지속가능한 사회구현 관련			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 쓰레기 감량 방안과 재활용률 제고 방안 ○ 폐기물처리의 효율화와 최적화를 위하여 처리시설 광역화 필요 ○ 음식물쓰레기 저감 및 유기성 폐기물 해양배출 금지 대책 ○ 영농폐기물 해결 대책 및 학교내 환경의식 교육 필요 			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 생활폐기물 줄이기 대책 및 재활용제고 대책 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 재활용 나눔장터 운영 및 가전제품 무상방문수거 • 농촌쓰레기 클린하우스 및 자동선별시설 설치 ○ 경북도 6개권역 폐기물처리시설 광역화 추진 ○ 음식물쓰레기 종량제 및 공공처리시설 확충 ○ 영농폐기물 수거대책 및 청소년 환경교육 확대 <ul style="list-style-type: none"> • 영농폐기물 공동집하장 설치 및 농한기 집중수거 • 환경연수원에서 연간 2만명 교육실시 및 교육청과 협력 			
추진상황		<p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 생활쓰레기 줄이기 대책 및 재활용율 향상 <ul style="list-style-type: none"> • 농촌지역 분리배출시설 및 생활자원회수시설 확충 ○ 경북북부권종합환경에너지타운 조성 : 착공('16. 12월), 준공('19. 6월) ○ 음식물쓰레기 종량제 확대 추진 : 시지역에서 군지역까지 확대 ○ 영농폐기물 수거대책 : 수집보상금 지급으로 수거 활성화 <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 농촌지역 분리배출시설 확충 : 3개 시군 160개소(27억원) ○ 생활자원회수시설 확충 : 18개 시군 운영, 2개 시군 설치, 3개 시군 手선별 : 소량발생) ○ 경북북부권종합환경에너지타운 조성 중 : 북부권 11개 시군의 가연성 폐기물과 음식물류 폐기물 처리 ○ 음식물쓰레기 종량제 시행 : 20개 시군('05년부터 市지역 음식물 폐기물 직매립 금지, 10개 郡 자발적 참여) ○ 폐비닐·폐농약용기·재활용품 수집보상금 31억원 지급 : 매년 68천톤 수거 ○ 경상북도환경연수원 청소년 환경교육 : 매년 2만명 정도 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		환경산림자원국장 김원석(3500), 환경정책과장 이경기(3510), 담당 이희석(3535)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	행정보건복지위원회	질문일자	2016. 3. 14.
100	의원	성 명	황 병 직	소관부서	총괄지원과
제 목	도청신도시 10만 자족도시 조성 관련				
질문요지	○ 신도시 유관기관·단체 이전관련 대책				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신도시 유관기관 유치목표 130개소 중 107개 기관 이전희망 <ul style="list-style-type: none"> • 부지매입(신축건물 입주 포함) : 35개소 ○ 신도시 활성화를 위해 다각적인 유관기관 유치활동 전개 <ul style="list-style-type: none"> • 임대사옥 알선, 방문 및 유치설명회, 원스톱 행정서비스 등 				
추진상황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 유치목표(대구, 경북) : 130개소 <ul style="list-style-type: none"> • 대구지역 : 96개소(경북관할 75, 경북·대구 통합관할 21) • 경북지역 : 34개소(경북관할 32, 경북·대구 통합관할 2) ○ 추진상황 <ul style="list-style-type: none"> • 희망기관(시기별) : 107개소 ※ 목표대비 82% <ul style="list-style-type: none"> - '16년 이전완료 : 26개소 - '17년 상반기 : 5개소 - '17년 하반기 : 17개소 - '18년 이후 : 59개소 ※ 부지매입(신청사 내 입주 금융기관 포함) : 35개소 ○ 추진대책 <ul style="list-style-type: none"> • 실·국별 유관기관단체 유치활동 전개(기관방문, 간담회 등) • 신도시 조기 활성화를 위한 기관·단체 유치설명회 등으로 공감대 형성 • 유사기관 통합사옥건립 추진(정부합동청사, 보훈회관, 일가정양립지원센터 등) • 유관기관·단체 종사자 주택특별공급 및 취득세 감면 등 지원 강구 • 이전기관에 대한 행정지원(민원 원스톱서비스, 임대 알선 등) 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	도청신도시본부장 김동룡(4200), 총괄지원과장 배성길(4210), 담당 박충근(4215)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	행정보건복지위원회	질문일자	2016. 3. 14.
101	의원	성 명	황 병 직	소관부서	총괄지원과, 신도시조성과
제 목		도청이전신도시 인근 시군 원도심 공동화 관련			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 도청이전신도시 인근 시군의 원도심 공동화 현상 우려에 대한 활성화 대책 ○ 신도시 명칭 제정에 관한 견해 			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 도청이전 신도시와 기존도심은 기능 분담을 통한 상생이 필요 ○ 신도시 명칭제정에 대한 견해 <ul style="list-style-type: none"> • 신도시 명칭제정이 안동·예천 행정구역 통합에 걸림돌이 될 것이라는 안동지역 반대여론과 양 시·군민들의 의견 상반됨. 			
추진상황		<div> <div>□ 추진계획</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 안동시 : '14년 도시재생팀 신설하여 원도심 활성화 대책 마련 ○ 예천군 : 도심 공동화현상에 대비한 먹거리와 문화를 테마로 명품 특화거리 조성하여 관광객 유인의 전진기지 활용 ○ 신도시 명칭 제정 : 충분한 논의와 여건이 성숙된 이후 재논의 <div>□ 추진실적</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 안동시 <ul style="list-style-type: none"> • 도시재생사업 공모선정 : 사업비로 중구동 일원에 태사로 특화거리 조성, 창업인큐베이팅 지원, 한옥젊음숙박촌 조성, 음식·문화의 거리 연계사업 추진-'15년 국토교통부 주관 도시재생사업 공모선정 5년간 200억원, '17.3.17 도시재생활성화계획 최종 승인(경상북도) • 창조지역사업 선정 : 신세동 벽화마을(7억원)- '16~'18년 조성 중 • 새뜰마을사업 선정 : 안막동 범석골 일원 주거환경개선과 주민역량 강화(18억원)- '16 ~ '19년 조성 중 • 한옥마을 조성사업 : 옥정동 일원- '15. 6. 18. 지구단위계획과 지구 지정 완료, '17년 노후주택개량 및 기반시설 조성 예정 ○ 예천군 <ul style="list-style-type: none"> • 예천읍 도심기능 재생 : 맛고을 문화의 거리 조성- '16. 4월 완료 ○ 신도시 명칭제정 : 대국민공모('15. 3. 2. ~ 11월) <ul style="list-style-type: none"> • 총 응모 847건 - 동천, 예안, 퇴계 신도시 우수작 공동 선정 </div>			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		도청신도시본부장 김동룡(4200), 총괄지원과장 배성길(4210), 신도시조성과장 김용일(4230), 개발기획담당 노훈탁(4231)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	행정보건복지위원회	질문일자	2016. 3. 14.
102	의원	성 명	황 병 직	소관부서	정책기획관
제 목		의회와 집행기관의 바람직한 관계 및 갈등 해결방안			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 의회와 집행기관의 바람직한 관계를 위한 노력 ○ 도정질문, 행정사무감사 등을 통한 정책건의와 개선지적에 대한 도정반영 실적 및 성과 ○ 의회와 집행기관의 갈등 해결방안 			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 의회와 집행기관의 바람직한 관계를 위한 노력 <ul style="list-style-type: none"> • 도정주요 현안에 대한 사전설명 확대 • 도의회 정책연구위원회 세미나 도 간부 참석 • 각종 행사시 민의의 대표 위상에 맞게 도의원 예우 ○ 도정 주요정책 및 사업의 입안단계부터 상임위별, 지역구별 사전협의를 통해 의견을 반영할 수 있는 소통·협력 강화 방안 마련 			
추진상황		<p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도정 주요현안에 대한 사전설명 및 의원간담회 등 소통·교류 확대 ○ 도정질문 등 추진상황 관리 개선을 통한 도정 반영 실적제고 <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도정질문 등 관리카드 전면 재검토 및 일제정비(분기별 실시) <ul style="list-style-type: none"> - 대 상 : 도정질문, 건의·결의문, 5분 자유발언 - 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> • 조기 종결한 사례 파악 시정조치 • 완료 및 조치불가 시 해당의원 및 상임위 사전설명 • 추진 부진 건에 대한 원인분석 및 향후 대책 마련 • 실국장 책임관리제 강화 ○ 분기별 도정질문 등 관리카드 추진현황 의회홈페이지 게시 ○ 도정질문 등 도정반영 실적 및 성과 <ul style="list-style-type: none"> • 의원발의 조례 180건, 도정질문에 의한 개선 및 사업추진 반영 96건, 행정사무감사 개선 및 시정 947건 • 중앙부처 등 건의 및 도정정책 반영, 행정사무감사 지적사항 업무처리 개선 등 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		기획조정실장 안병윤(2100), 정책기획관 김상철(2110), 담당 조현애(2127)			

도정질문 추진상황

연번	발의	소 속	문화환경위원회	발의일자	2016. 3. 14
103	의원	성 명	이 윤 식	소관부서	정책기획관, 도시계획과
제 목	상주 낙동공군사격장 이전 및 이전터 활용방안				
발의요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이전이 조속히 추진되도록 도차원에서의 적극적인 대책 ○ 이전터와 관련하여 도차원에서의 활용방안 				
추진상황	<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국방부와 협의가 원만히 이루어지도록 상주시와 공조체제 유지 ○ 이전이 결정되면 도에서 행·재정적인 지원 계획 ○ 사격장 이전이 구체화 되는 시기에 지구지정 변경 등을 통해 효율적인 활용방안 적극 모색 <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '15. 1. 27. : 국방부에 이전 공식요청(상주시 → 국방부) ○ '15. 3. 4. : 국방부로부터 검토제한 회신(국방부 → 상주시) <ul style="list-style-type: none"> - 개발계획, 이전예정지 등이 제시되지 않아 검토 제한 ○ '15. 8. 9. : 상주시 낙동강 공군사격장 이전검토협의체 구성 <ul style="list-style-type: none"> - 위원장(부시장), 시의원, 주민대표, 예비역 준장 등 ○ '16. 4. 1. : 낙동강 공군사격장 이전 검토 실무협조단 회의 요청 <ul style="list-style-type: none"> - 상주시 → 국방부 ○ '16. 4. 4. : 국방부 회신 <ul style="list-style-type: none"> - 공군사격장 이전과 관련하여 총선 전 회의개최는 논란의 여지가 있어 불가 <p>□ 부진사유 및 대책</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 대체부지 미확보 및 사격장 부지 매입 재원 확보문제 <ul style="list-style-type: none"> - 국방부, 상주시와 대체부지 및 재원 확보 협의 지속 추진 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	기획조정실장 안병윤(2100), 정책기획관 김상철(2110), 담당 안성렬(2112) 지역균형건설국장 양정배(3900), 도시계획과장 권기섭(3910), 담당 김정수(3917)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	문화환경위원회	질문일자	2016. 3. 14.
104	의원	성 명	이 윤 식	소관부서	공항추진기획단
제 목		예천공항 활성화 대책			
질문요지		○ 예천공항 활성화를 위한 도차원의 대책			
답변요지		○ 신도청시대 하늘길 개척의 필요성 인식 • 전문연구기관에 예천공항 재개항 방안 용역의뢰('16하반기) • 국토부, 국방부 등과 예천공항 재개항 지속적 협의			
추진상황		<div> <div>□ 추진계획</div> <div> ○ 신도청시대 하늘 길 개척의 필요성 인식 <ul style="list-style-type: none"> - 대경연구원의 정책연구결과 토대로 예천공항을 재개항 할 수 있는 방안 전문연구기관에 용역의뢰 계획 - 용역결과 긍정적인 결과 도출 시 국토부와 국방부에 재개항을 위한 협의 추진 - 국토부의 공항관련 * 계획에 반영될 수 있도록 지속적 건의 * 항공정책기본계획, 공항개발 중장기 종합계획 등 </div> </div> <div> <div>□ 추진실적</div> <div> ○ 2015. 4. ~ 6. : 예천공항 민항기 재취항 가능성 검토 연구(대경연) ○ 2015. 6. 11. : 예천공항 민항기 재취항 세미나 개최(대경연) * 한국항공정책연구소, 부산지방항공청, 이스타항공, 시군 등 ○ 2016. 1. 27. : 건설소방위원회 위원 예천공항 현장 확인(16전투비행단) ○ 2016. 3. 15. : 국토교통부 공항정책과 업무협의 * 제5차 공항개발 중장기 종합계획에 예천공항 재개항 반영 협의 ○ 2016. 12. : 지방공항활성화를 위한 연구용역 계약 - 한국항공대학교, '16. 12. 21. ~ '17. 10. 16. ○ 2017. 1. 11. : 경상북도 지방공항 활성화를 위한 연구용역 착수보고회 </div> </div> <div> <div>□ 향후계획</div> <div> ○ 2017. 7. : 용역 중간보고회 ○ 2017. 10. : 용역 최종보고회 </div> </div>			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		기획조정실장 안병윤(2100), 공항추진기획단장 이상기(8830), 담당 김정태(8841)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	문화환경위원회	질문일자	2016. 3. 14.
105	의원	성 명	이 운 식	소관부서	농업기술원
제 목	도 농업기술원 이전에 대한 견해				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산하기관은 기관 특수성과 지역균형발전의 대승적 차원에서 이전지에 대한 면밀한 분석과 검토가 선행되어야 할 것 ○ 신도시 소외지역 갈등해소와 동반성장하도록 최적지 이전해야 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농업기술원 등 직속기관은 도청신도시 내 이전방침을 정하고 추진하여 왔으나, 농업기술원 특성상 반드시 청사(5만평)와 시험연구포(16만평)가 동일지역에 위치함으로써 원활한 조직운영과 연구·분석의 효율성도 함께 도모할 수 있는 최적의 장소를 선정하기 위하여 용역발주 중에 있음. 				
추진상황	<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2016 ~ 2018년(3년간) ○ 사업규모 : 703천㎡ 이상(대지 100, 시험포 450, 기타 153) ○ 사 업 비 : 2,783억원(부지 639, 조성·건축 2,044, 설계 100) <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2010. 2월 : 농업기술원 이전 추진계획 결재(지사님) ○ 2010. 4월 : 부지(청사부지 제외)를 경상북도개발공사에 현물출자 ○ 2014. 9월 : ‘기술원이전 기본구상 및 입지여건분석’ 학술용역 추진 ○ 2016.10월 : 이전대상 기관 간 업무협의 ○ 2016.12월 : 농업기술원 이전계획(변경) 결재 ○ 2017. 3월 : 이전후보지 선정 및 기본계획수립 용역 계약 (대구경북연구원) <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 이전 지 선정용역을 통하여 청사와 시험포가 동일지역에 위치 가능한 이전 지(703,000㎡ 이상) 확정(5월경) ○ 청사 건축 및 시험포부지 개발 등은 경북개발공사 위탁추진 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	농업기술원장 박소득(053-320-0201), 연구개발국장 서동환(053-320-0203), 작물육종과장 김세중(053-320-0206), 담당 구의서(053-320-0219)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	문화환경위원회	질문일자	2016. 3. 14.
106	의원	성 명	이 윤 식	소관부서	관광진흥과
제 목		해외관광객 적극적 유치방안			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 관광패턴 변화에 대비한 관광상품 개발 ○ 해외 관광객 다변화를 위한 국가별 마케팅 전략 			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 관광패턴 변화에 대비한 관광상품 개발 <ul style="list-style-type: none"> • 고유 전통문화를 바탕으로 체험관광 상품 적극 개발 • 산·강·해 등을 활용한 레포츠상품 발굴 • K-Drama, K-Pop, K-Food 등 한류체험상품 육성 • 의료관광 및 MICE관광 활성화 • 사후면세점 확대로 쇼핑환경 개선 ○ 해외관광객 다변화를 위한 국가별 마케팅 전략 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 중국, 동남아, 일본 등 국가별 맞춤형 마케팅 			
추진상황		<p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 구미, 경주 등 도내 주요도시 및 경쟁우위품목 중심의 사후면세점 확대 ○ 중국인 특화상품 개발 및 관광객 유치 ○ 외국인 관광객 다변화를 위한 국가별 홍보 및 마케팅 전략 추진 <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사후면세점 확대를 위한 관계기관 설명회 및 선포식 <ul style="list-style-type: none"> • 도·시·군, 업계 등 사후면세점 관계기관 합동 설명회('16. 4. 15) • 포항시 사후면세점 거리조성 선포식('16. 7. 25) <ul style="list-style-type: none"> - 중앙상가 실개천거리 66개 업체, 사후면세점 안내간판 지원 ※ 도내 사후면세점 '15. 12월 81개소 → '16. 12월 228개소 확대 ○ 만리장성 프로젝트 실효성 제고 노력 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 중화권 관광객 유치를 위한 25개 중점 과제 정상 추진 • 경북관광 5-K전략 수립 및 시행 <ul style="list-style-type: none"> - K-Nature, K-Beauty, K-Culture, K-Food, K-Festival • 2016 중국인 대구경북 방문의 해' 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 道↔대구시 업무협약('15. 3. 3), 선포식('16. 2. 26), 붐업이벤트('16. 4. 24) • 야간 관광상품 및 특수목적 교류상품 개발, 수용태세 개선 등 ○ 외국인 유치 지원 및 상품개발, 홍보 강화 <ul style="list-style-type: none"> • K-트래블버스 운영 및 전담여행사 지정 • '16년, 홍보설명회 및 박람회 8개국 14회(일본, 홍콩 등) • '17년, 세일즈콜 2회(일본, 대만), 박람회 1회(말레이시아) ○ 脫 중국, 일본 및 대만, 베트남 등 동남아국가로 해외시장 다변화 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		문화관광체육국장 서 원(3100), 관광진흥과장 김진현(3180), 담당 이용구(3181)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	농수산위원회	질문일자	2016. 3. 15.
107	의원	성 명	안 희 영	소관부서	신도시조성과
제 목		도청신도시 진입도로 관련			
질문요지		○ 예천방면 진입도로 조기완공 및 국도28~신도청간 연결도로 추진대책			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 예천방면 진입도로 추진 중 <ul style="list-style-type: none"> • 예천방면 진입도로 L=8.5km, B=19.5m, 1,063억원, '14. 3. ~ '16. 10. • 정부 국비지원 확정지연(1개노선 지원원칙)으로 착공 다소 늦음. ○ 국도28 ~ 신도청 연결도로 <ul style="list-style-type: none"> • 도청 신도시 개발계획 및 연계교통구축에 반영된 진입도로 • 국비지원건의사업 신청 등 예산확보 및 조기추진 노력 중 			
추진상황		<div style="margin-bottom: 10px;"> □ 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 예천방면 진입도로 <ul style="list-style-type: none"> • 위치 : 예천읍 남본리~예천군 호명면(도청신도시) • L=8.5km, B=19.5m, 1,063억원, '14년 3월~'16년 12월 ○ 국도28 ~ 신도청 연결도로 <ul style="list-style-type: none"> • 위치 : 예천읍 지보면~예천군 호명면(도청신도시) • L=4.6km, B=19.5m, 4803억원, '17년 ~ '19년 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> □ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 예천방면 진입도로 <ul style="list-style-type: none"> • '13. 10. 총사업비 협의(예천방면 추가반영) • '14. 3. 공사착공 • '16. 9. 토공, 구조물공, 배수공, 포장공, 부대공(공정율 83%) • '16. 12. 준공 ○ 국도28 ~ 신도청 연결도로 <ul style="list-style-type: none"> • '15. 1. ~ 12. 사업추진건의(국회, 중앙부처→국토부 미반영) • '16. 3. 국가지원건의사업 건의(국토부) • '16. 5. 사업추진건의(기재부, 국토부) • '16. 9. 정부예산(안)반영(국비 4.6억원) • '17. 3. 실시설계 • '18. 4. 용지보상 및 공사착수 </div> <div> □ 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 국도28 ~ 신도청 연결도로 실시설계 발주준비 중 </div>			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		도청신도시본부장 김동룡(4200), 신도시조성과장 김용일(4230), 담당 최정우(4235)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	농수산위원회	질문일자	2016. 3. 15.
108	의원	성 명	안 희 영	소관부서	노인효복지과
제 목	도내 화장시설 설치 및 이용 관련				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도내 화장시설 사용료 차별원인과 동일비용으로 화장장 사용에 대한 대책 ○ 「경상북도 장사시설 통합홈페이지」 구축에 대한 대책 ○ 안동장사문화공원의 조속한 완공과 시·군 화장시설 관련 민원해결에 대한 대책 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도내 화장시설 사용료 차별원인과 동일비용으로 화장장 사용에 대한 대책 <ul style="list-style-type: none"> • 토지가격, 시설물 설치·조성비용, 지역주민 복지증진 등 고려, 해당 시군에서 조례로 정하여 시군별 차이가 있음. • 문제점을 해결하기 위해 '13.8월 장사시설 수급 중장기계획을 수립하여 2017년까지 도청신도시, 남부권, 동해안권 3개권역에 신규화장장 설치 추진 • 화장장이 없는 시군은 “화장장려금 지원조례”를 만들어 타 지역 화장장 이용에 따른 추가비용을 지원하고 있음. ○ 「경상북도 장사시설 통합홈페이지」 구축에 대한 대책 <ul style="list-style-type: none"> • 보건복지부에서는 「e하늘장사정보시스템」을 운영하여 화장예약 단일화를 통한 대국민 화장 예약 등 장사관련 정보·통계 등 제공 ○ 안동장사문화공원의 조속한 완공과 시·군 화장시설 관련 민원해결에 대한 대책 <ul style="list-style-type: none"> • 2016. 6월 완공예정이며, 준공되면 안동·예천은 물론 북부지역의 화장수요를 효율적으로 수용해 나갈 계획이며 수수료산정도 인근 시군 거주자의 부담을 최소화 하는데 적극 노력 				
추진상황	<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 화장시설 신규 및 증설 시 인근 시·군과 공동설치·사용 추진 ○ 안동장사문화공원 조성 및 이용대상 시·군 확대 ○ 화장시설 미설치 지역주민의 도내 화장장 이용료 인하 유도 및 화장장려금 지원(조례 제정) ○ 안동장사문화공원 준공 후 화장장 사용료 도민부담 최소화 				

추진 상황	<p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '15. 3. 23. 실천계획수립 및 보고(지사님 보고) ○ '15. 3. 24. 화장시설 설치 및 이용 추진대책 시군 통보 ○ '15. 4. 30. 화장시설 미설치 지역 주민의 화장장이용료 인하 조정 검토 및 추진방안 제출 요청(안동시) ○ '15. 5. 26. 안동장사문화공원 조성 관련 자료 제출(안동시) ○ '15. 6. 18. 안동장사문화공원 조성사업 참여의사 타진(청송, 영양) ○ '15. 8. 7. 안동장사문화공원 조성사업 공동참여 실무위원회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 참석기관 : 도 및 4개시군(안동, 청송, 영양, 예천) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>화장지원금 지원조례를 제정·시행하면 연 15 ~ 20백만원이면 충분한데 비해 안동 장사공원 조성사업 공동참여시 인구대비해서 청송 26억원, 영양 18억원 정도 투자해야 하고 매년 관리비도 부담해야 하므로 참여하지 않는 것으로 결정(화장장려금 지원)</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 안동장사문화공원 준공('16. 8. 16.) 및 운영개시('16. 10. 1.) <ul style="list-style-type: none"> - 사용료(만원) : 관내(안동, 예천) 15, 도민 60, 타시도 90 <ul style="list-style-type: none"> * 도민(타시군) 이용료 타시도 주민과 차별 징수 - 주민지원기금 60억원, 사업비 30억원 지원으로 민원해결 ○ 경주화장장의 영천시민 이용료 인하 추진 협의 <ul style="list-style-type: none"> • 경주시 의회 조례개정안 상정('15. 10. 13.) <ul style="list-style-type: none"> - 영천시민 이용료 인하(70만원 → 49.5만원) 안건 보류 검토중 * 보류사유 : 주민반대 여론으로 집행부 및 시의회의 신중론 • 영천시와 경주시 실무협의('15. 11. 4.) <ul style="list-style-type: none"> - 보류 중인 조례개정(안) 조속타결 협조 ○ 화장장이 없는 11개 시·군 화장장려금 지원조례 제정 완료 <ul style="list-style-type: none"> • 봉화군(미제정) - 영주시화장장 할인이용 ○ 경상북도 장사시설 설치·관리지원에 관한 조례 제정('16. 7. 11.) ○ 장사시설 신규설치 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 김천시 장사시설 조성(화장시설, 봉안당, 자연장지 등) <ul style="list-style-type: none"> - 2015 ~ 2018(4년간), 사업비 354억원 • 울진군 군립추모원 조성(화장시설, 봉안당, 자연장지 등) <ul style="list-style-type: none"> - 2013 ~ 2018(6년간), 사업비 150억원 				
진 도	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">완 료(○) 추 진 중()</td><td style="width: 50%; text-align: center;">질문의원 사전설명 여부</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">검 토 중() 조치불가()</td><td style="text-align: center;">여</td></tr> </table>	완 료(○) 추 진 중()	질문의원 사전설명 여부	검 토 중() 조치불가()	여
완 료(○) 추 진 중()	질문의원 사전설명 여부				
검 토 중() 조치불가()	여				
실 국 장 책 임 제	복지건강국장 이재일(3700), 노인호복지과장 전종근(3740), 담당 정선홍(3746)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	농수산위원회	질문일자	2016. 3. 15.
109	의원	성 명	안 희 영	소관부서	농업정책과, 친환경농업과 수산진흥과, 농업기술원
제 목	기후변화 대응 농어업대책 관련				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기후변화에 대비한 품종육성 및 생산기술보급, 영농관리, 관련시설 지원, 판로확보, 정보제공 등 체계적인 지원대책 ○ 기후변화에 대응한 전담부서 신설 및 중장기 대책 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기후변화에 대응한 품종육성 및 생산기술 보급 <ul style="list-style-type: none"> • 착색하기 쉬운 사과품종 개발, 고품질의 청포도, 적포도 선발·육성 • 베리류, 커런트류, 패션푸르트(백향과) 등 대체과종 개발 보급 ○ 기후변화에 대응한 어업 대책 <ul style="list-style-type: none"> • 에너지 절감형 수산업 및 어업생산 신기술 개발, 수산피해 저감 기술개발 등 ○ 관련시설 지원 <ul style="list-style-type: none"> • 에너지절감형 아열대 과수 과채류 재배기술 시범사업 추진 • 수입과일 증가와 기후변화에 대응한 다양한 과실 생산기반 조성 ○ 판로확보 및 정보제공 : 경북 농식품 수출진흥기금 설치 등 ○ 기후변화에 대응한 전담부서 신설 및 중장기 대책 ; 대책 마련 추진검토 				
추진상황	<p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기후변화에 대응한 품종육성 및 생산기술 보급 ○ 관련시설 지원 및 판로 확보, 정보제공 등 <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기후변화에 대응한 품종육성 및 생산기술 보급 <ul style="list-style-type: none"> • 대체과수 재배현황('15년) : 1,535호, 681ha, 4,383톤 • 주요품목(15종) : 블루베리, 체리, 아로니아, 미니사과, 백향과 등 ○ 관련시설 지원 <ul style="list-style-type: none"> • 에너지절감형 아열대과수 과채류 재배기술 시범사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 사 업 량 : 2개소(경산, 청도) - 사 업 비 : 1억원(도비 30%, 시군비 70%) - 지원내역 : 아열대 과수 묘목 및 보온자재 - 우리지역에 맞는 아열대 작목 선별 및 난방에너지 절감방안 모색 				

추진상황	<ul style="list-style-type: none"> • 수입과일 증가와 기후변화에 대응한 다양한 과실 생산기반 조성 <ul style="list-style-type: none"> - “FTA 대응 대체과수 명품화”(’07 ~) - 지역 여건에 맞는 대체과수를 발굴, 명품·특화 작목으로 육성 ○ 경쟁력 있는 과실 생산 거점 육성 <ul style="list-style-type: none"> • 과수고품질 시설 현대화 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 추진실적 및 계획 : (’04 ~ ’15) 4,861억원, (’16) 484억원 - 사업내용 : 품종갱신, 관수시설 등 시설현대화 및 재해예방시설 지원 • 과실 전문생산단지 기반조성사업 <ul style="list-style-type: none"> - 추진실적(’05 ~ ’15) : 18개 시군 41개 지구 1,730ha(486억원) - ’16년 추진계획 : 7개 시군 14개 지구 556ha(66억원) - 사업내용 : 용수원 개발, 경작로 정비, 과원경지정리 등 • 기후변화에 대응한 적응력 배양사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 에너지 절감형 수산업 및 어업 생산 신기술 개발, - 수산피해 저감기술 개발, 수산자원 관리 강화 ○ 판로 확보 및 정보제공 <ul style="list-style-type: none"> • 경북 농식품 수출진흥기금 설치(’15년 100억원 목표) • 농산물 산지유통센터(108개소) 확충 ○ 기후변화에 대응한 전담부서 신설 <ul style="list-style-type: none"> • 도 농업기술원에서 기후 변화에 따른 대체작목 연구(백향과 등) • 기후변화 대응, 체계적인 연구와 종합 계획 수립과 연계 추진·검토 ○ 중장기 대책마련 <ul style="list-style-type: none"> • 관련 학계와 연구기관의 자문 등을 통해 중장기 대책 마련 추진
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()
실 국 장 책 임 제	<p>농축산유통국장 김종수(3300), 친환경농업과장 나영강(3360), 담당 백승모(3374)</p> <p>해양수산정책관 김두한(4150), 담당 김진규(4151)</p> <p>농업기술원장 박소득(0201), 작물육종과장 김세중(0206), 담당 류정기(0223)</p>

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2016. 3. 15.
110-1	의원	성 명	남 천 희	소관부서	도시계획과
제 목	북부권 인구감소에 따른 대책과 지역균형 개발 관련				
질문요지	○ 북부지역 인구 확대를 위해 산업단지 확충				
답변요지	○ ‘국가 백신산업 클러스터’와 ‘경북 바이오 산업단지’를 중심으로 북부권을 ‘미래 농생명 산업벨트’로 육성				
추진상황	<div>□ 추진계획</div> <div>○ 경제 활성화 및 인구 유입을 위한 북부권 산업단지 확충 추진</div> <div>□ 추진실적</div> <div>○ 경북바이오2차 일반산업단지 조성</div> <div>• 산업단지 지정 고시 : 2016. 2. 29.</div> <div>• 위 치 : 안동시 풍산읍 매곡리 일원(경북바이오일반산단 동측)</div> <div>• 지정면적 : 299,324m²</div> <div>• 사 업 비 : 348억원</div> <div>• 사업기간 : 2015 ~ 2019</div>				
진 도	완 료(○) 추진중()			질문의원 사전설명 여부	
	검 토 중() 조치불가()			여	
실 국 장 책 임 제	건설도시국장 양정배(3900), 도시계획과장 권기섭(3910), 담당 김두하(3929)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2016. 3. 15.
110-2	의원	성 명	남 천 희	소관부서	균형발전사업단
제 목	북부권 인구감소에 따른 대책과 지역균형 개발 관련 - 북부권 지역균형 개발 관련 대책				
질문요지	○ 북부권 지역균형개발 관련 대책				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시위주의 산업화와 농업위주의 산업구조, 열악한 교통망으로 북부권 발전 늦음. ○ 금년 시행 ‘낙후지역발전 특별회계’로 낙후지역 특별지원 ○ 지역행복생활권 사업으로 정주여건과 소득기반 강화 				
추진상황	<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역균형발전 지원 사업 추진(지역균형발전 지원 조례) <ul style="list-style-type: none"> • 지원대상(낙후지역) 선정, 규칙 제정, 특별회계 운영 등 ○ 지역행복생활권 사업을 통한 지역발전정책 선도적 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 생활권별(농어촌, 도농연계, 중추도시) 협력사업 추진 등 <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도내 낙후지역 개발 사업발굴을 위한 경상북도 지역개발계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> • 낙후형 지역개발계획 수립용역 추진 • 지역활성화지역 지정고시(국토부) : 군위, 의성, 청송, 영양, 봉화 <ul style="list-style-type: none"> - 사회기반시설 및 생산기반육성 등 지원(포괄보조금·우선지원) <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 지역접근성시설 : 50% 추가지원 - 「낙후지역발전특별회계」 추진 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 경상북도 지역균형개발 및 지원에 관한 조례 전면 개정('15. 9. 24) ⇒ 「낙후지역발전 특별회계」 설치('16년, 50억원, '17년, 100억원) ⇒ 경상북도 지역균형개발 및 지원에 관한 조례 시행규칙 제정('16. 5. 9) 				

추진상황	<p>○ 도민 체감형 지역행복생활권 사업을 통한 지역발전정책 선도적 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> • 경북도 13개 생활권 구성('14. 3월) <ul style="list-style-type: none"> - 도내 9개, 타시도 연계 4개(도 주관 2, 타시도 주관 2) • '14년 생활권 사업 전국최다 선정 <ul style="list-style-type: none"> - 선도사업(8건) : 영주·봉화 생활권 외 7건, 국비 125억원 확보 • '15년 생활권 사업 선정 <ul style="list-style-type: none"> - 선도사업(9건) : 영양·영덕·울진 생활권 외 8건, 국비 124억원 확보 - 새뜰마을사업(9개소) : 의성 구천면 외 8개소, 국비 203억원 확보 • '16년 생활권 사업 3년 연속 최다 선정 <ul style="list-style-type: none"> - 선도사업(4건) : 청송·영양·의성 사업 외 3건, 국비 74억원 확보 - 새뜰마을사업(9개소) : 예천 감천면 외 8개소, 국비 135억원 확보 • '17년 생활권 사업 다수 선정 <ul style="list-style-type: none"> - 선도사업(5건) : 영천·경산·청도 사업 외 4건, 국비 61억원 확보 - 새뜰마을사업(7개소) : 영양 청기면 외 6개소, 국비 104억원 신청
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()
실 국 장 책 임 제	건설도시국장 양정배(3900), 균형발전사업단장 오재관(3940), 담당 최원용(3942), 변우선(3951)

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2016. 3. 15.
110-3	의원	성 명	남 천 희	소관부서	도로철도공항과
제 목	북부권 인구감소에 따른 대책과 지역균형 개발 관련				
질문요지	○ 남북6축 도로사업 조기추진 및 입암~영양간 국도31호선 제4차 국도·국지도 건설 5개년계획 반영에 대한 견해				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 남북6축 도로사업 <ul style="list-style-type: none"> • 경북 내륙지역의 균형개발 촉진을 위한 남북6축 간선도로망 구축이 시급 • 사업내용 : L=405.8km(미개설 영천 ~ 양구 309.5, 기개설 영천 ~ 부산 96.3km) ○ 입암~영양 국도31호 개량 <ul style="list-style-type: none"> • 영양군 주요 진입도로이나 노폭협소, 급곡각 등 개선시급 • 사업내용 : L=7.2km, B=11.5m(위험도로개량 사업), 사업비 643억원 				
추진상황	<div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 남북6축 조기건설을 위한 적극적 행정추진 <ul style="list-style-type: none"> • 예비타당성조사 대상지구로 선정될 수 있도록 지속적 건의 ○ 입암~영양 국도31호 개량 <ul style="list-style-type: none"> • 우선순위를 앞당겨 본 사업이 조기에 추진 될 수 있도록 적극노력 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 남북6축 도로사업 <ul style="list-style-type: none"> • 경북·강원도지사 사업공동 추진을 위한 MOU체결('12. 6. 8.) • 예비타당성 대상지구 선정 건의(중앙부처, 국회 등) ○ 입암~영양 국도31호 개량 <ul style="list-style-type: none"> • 제4차 국도·국지도 5개년계획('16~'20년) 일괄예타지구 미반영 </div> <div> <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 남북6축 도로사업 <ul style="list-style-type: none"> • 정치권과의 협력으로 차기 대선 공약에 반영 검토 ○ 입암~영양 국도31호 개량 지속건의 </div>				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	건설도시국장 양정배(3900), 도로철도공항과장 박동엽(3970), 담당 김영주(3976)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2016. 3. 15.
111	의원	성 명	남 천 희	소관부서	신도시조성과, 총괄지원과, 도로철도공항과
제 목	도청신도시 조성 관련				
질문요지	○ 신도시자체 활성화대책, 공공기관이전 추진계획, 광역교통망구축				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신도시자체 활성화대책 <ul style="list-style-type: none"> • 신도시주변 대형프로젝트 적극유치 • 북부권 관광자원화, 수준 높은 교육환경 조성 및 의료 시설 유치 ○ 공공기관이전 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> • 신도시 활성화를 위해 유관기관단체 유치총력 ○ 광역교통망 구축(도로철도공항과) <ul style="list-style-type: none"> • 신도시 연계 고속도로, 철도, 국도, 지방도 광역 교통축 구축 				
추진상황	<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 신도시 자체 활성화 대책 <ul style="list-style-type: none"> • 신도시주변 국가 및 일반산업단지 적극 유치 • 북부권 관광자원과 연계된 관광·문화산업 극대화 추진 • 도시디자인 향상 및 자연친화적 생태도시 건설 • 수준 높은 교육환경 조성을 위해 자율형 공립고 설립 ○ 공공기관이전 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> • 유치목표(대구, 경북) : 130개소 <ul style="list-style-type: none"> - 대구지역 : 96개소(경북관할 78, 경북·대구 통합관할 18) - 경북지역 : 34개소(경북관할 32, 경북·대구 통합관할 2) • 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> - 실·국별 유관기관단체 유치활동 전개(기관방문, 간담회 등) - 신도시 조기 활성화를 위한 기관·단체 유치설명회 등으로 공감대 형성 - 유사기관 통합사옥건립 추진(정부합동청사, 보훈회관, 일가정양립지원센터 등) ○ 광역교통망구축 <ul style="list-style-type: none"> • 고속도로 <ul style="list-style-type: none"> - 상주~영덕간 고속도로(개통), 상주~영천간 고속도로, 보령~울진간 (세종시~신도청)고속도로 • 철도 <ul style="list-style-type: none"> - 중앙선복선전철(도담~안동~영천),중부내륙고속전철(이천~문경) • 국도, 지방도 <ul style="list-style-type: none"> - 봉화~울진, 다인~비안, 낙동~다인~지보, 포항~안동 도청진입도로(안동, 예천방면), 서의성IC~도청, 남안동IC~도청 				

추진 상황	<p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 신도시자체 활성화대책 <ul style="list-style-type: none"> • 신도시 활성화 방안 연구용역 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 2015. 7. 27. ~ 2016. 3. 31.(한국도시설계학회) - 신도시활성화를 위한 개발계획 진단 및 새로운 시책 발굴 • 중소도시 활성화 연구용역 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 2015. 3. 9. ~ 2015. 12. 22.(영남대학교 산학협력단) - 신도시반경 25km 이내 6개 시·군(안동·예천·문경·영주·상주·의성) • 한옥형 한옥호텔 유치 <ul style="list-style-type: none"> - 도-스탠포드 호텔 MOU체결(2014. 3. 17.) • 종합병원 유치 <ul style="list-style-type: none"> - 도-안동시-안동병원 MOU체결(2015. 10. 29.) ○ 공공기관이전 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> • 희망기관(시기별) : 107개소 ※ 목표대비 82% <ul style="list-style-type: none"> - '16년 이전완료 : 13개소 - '16년 하반기 : 13개소 - '17년 상반기 : 5개소 - '17년 하반기 : 17개소 - '18년 이후 : 59개소 ※ 부지매입(* 신청사 내 입주 금융기관 포함) : 35개소 ○ 광역교통망구축 <ul style="list-style-type: none"> • 고속도로 <ul style="list-style-type: none"> - 상주~영덕간 고속도로('16. 12.), 상주~영천간 고속도로('17. 12.), 보령~울진간(세종시~신도청)고속화도로('16. 12. 6 예타대상사업선정) • 철도 <ul style="list-style-type: none"> - 중앙선복선전철(도담~안동~영천, '17 이후), 중부내륙고속전철(이천~문경, '17이후) • 국도, 지방도 <ul style="list-style-type: none"> - 봉화~울진('18. 12.), 다인~비안('16. 12.), 낙동~다인~지보, 포항~안동('17 이후) 도청진입도로(안동 '15. 9. 완료, 예천방면 '16. 12.), 서의성IC~도청(국지도승격건의), 남안동IC~도청(국지도승격건의)
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()
실 국 장 책 임 제	도청신도시본부장 김동룡(4200), 총괄지원과장 배성길(4210), 담당 박충근(4215) 신도시조성과장 김용일(4230), 담당 노훈탁(4231) 건설도시국장 양정배(3900), 도로철도공항과장 박동엽(3970), 담당 김영주(3976)

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2016. 6. 10.
112	의원	성 명	장 영 석	소관부서	도로철도공항공과
제 목	서남부권 교통인프라 구축(신도청 접근성)				
질문요지	○ 안동·예천이 신도청 시대의 행정수도로서의 역할을 하고, 구미는 경제수도로서의 중심역할을 충실히 할 수 있도록 각종 교통인프라 구축사업에 대한 구체적이고 상세한 추진 계획				
답변요지	○ 도청이전에 따른 서남권 인프라 구축계획 적극추진 <ul style="list-style-type: none"> • 구미와 군위IC를 잇는 국도67호선 도로 확장 • 구평IC와 중앙고속도로의 가산IC를 잇는 지방도514호선 도로 확장 • 제5구미국가산업단지와 군위 소보IC를 잇는 지방도927호선 도로 확장 • 신도청~구미를 잇는 직통고속도로 신설 				
추진상황	<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 구미와 군위IC를 잇는 국도67호선 도로 확장 <ul style="list-style-type: none"> • 연장 11.6km의 구간에 총사업비 450억원, 2차로 시설개량 ○ 구평IC와 중앙고속도로의 가산IC를 잇는 지방도514호선 도로 확장 <ul style="list-style-type: none"> • 연장 6.2km의 구간에 총사업비 1,250억원, 6차로 확장 ○ 제5구미국가산업단지와 군위 소보IC를 잇는 지방도927호선 도로 확장 <ul style="list-style-type: none"> • 연장 8.5km의 구간에 총사업비 1,100억원, 4차로 확장 ○ 신도청~구미를 잇는 직통고속도로 신설 <ul style="list-style-type: none"> • 연장 60.0km의 구간에 총사업비 2조 억원, 고속도로신설 <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 구미 ~ 군위IC 국지도확장 : '16년 실시설계비 5억원 확보 ○ 구평IC와 중앙고속도로의 가산IC를 잇는 지방도514호선 도로 확장 ⇒ 지방도건설관리계획 수립 반영 검토 중 ○ 제5구미국가산업단지와 군위 소보IC를 잇는 지방도927호선 도로 확장 ⇒ 지방도건설관리계획 수립 반영 검토 중 ○ 신도청 ~ 구미를 잇는 직통고속도로 신설 ⇒ 제5차 국토종합계획('21 ~ '30) 수립시 건의 검토 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	건설도시국장 양정배(3900), 도로철도공항공과장 박동엽(3970), 담당 김영주(3976)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2016. 6. 10.
113-1	의원	성 명	장 영 석	소관부서	기업노사지원과
제 목		구미지역 경기활성화 대책 - 중소기업 경쟁력 강화 대책			
질문요지		○ 침체된 구미경제를 활성화시키기 위해서는 중소기업의 경쟁력을 강화시키는 것이 무엇보다도 시급			
답변요지		○ 기술력 있는 경북형 강소기업 육성 <ul style="list-style-type: none">경북형강소기업(경북Pride상품)육성 및 기업 맞춤형 기술지원 ○ 성장동력 확충을 위한 정책자금 지원 확대 <ul style="list-style-type: none">(‘15년) 9,234억원(300↑) → (‘16년) 9,634억원(400↑)			
추진상황		<div>□ 추진계획<ul style="list-style-type: none">한국형히든챔피언 육성사업 선정 지원경북Pride상품 신규 선정 및 글로벌마케팅사업 추진중소기업 맞춤형 기술지원사업 추진중소기업 경영안정을 위한 정책자금 지원(9,634억)</div> <div>□ 추진실적<ul style="list-style-type: none">한국형히든챔피언 육성사업 선정 지원<ul style="list-style-type: none">WC300 선정 : (‘15)3개사(구미 1), (‘16)3개사(구미 1)글로벌강소기업 선정 : (‘15)8개사(구미 1), (‘16)10개사(구미 1)경북Pride상품 글로벌마케팅 추진 : 67개 상품(구미 16)<ul style="list-style-type: none">’16년 경북Pride상품 신규 선정 : 6개 상품(구미 1)경쟁력 강화를 위한 기업 맞춤형 기술지원<ul style="list-style-type: none">혁신기술개발 6개사(구미 1), 디자인개발 14개사(구미 1)기술정보제공 32개사(구미 7), 종합진단컨설팅 5개사(구미 1)중소기업 경영안정을 위한 정책자금 지원<ul style="list-style-type: none">창경자금 지원 : 63개사 407억원(구미 15개사 82억원)운전자금 지원 : 2,974개사 7,784억원(구미 442개사 1,020억원)</div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()		질문의원 사전설명 여부 여	
실 국 장 책 임 제		일자리민생본부장 김남일(2600), 기업노사지원과장 강돈영(2670), 담당 김오중(2671)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2016. 6. 10.
113-2	의원	성 명	장 영 석	소관부서	도시계획과
제 목		구미지역 경기활성화 대책			
질문요지		○ 구미경제 활성화를 위한 중소기업의 경쟁력 강화 대책 ○ 침체된 구미경제를 활성화시키기 위해 노후단지를 리모델링하여 혁신단지화 하는 것이 시급			
답변요지		○ 노후산업단지 활성화를 위하여 혁신산단사업 및 재생사업 추진 • 노후산단 혁신사업으로 구조고도화 및 혁신역량 강화 • 노후산단 재생사업으로 노후 기반시설 정비 등 경쟁력 강화			
추진상황		<div>□ 추진계획</div> <div>○ 노후산단 혁신산단사업(구조고도화) 및 재생사업</div> <div>• 대상단지 : 구미국가1산단(면적 10,223천㎡)</div> <div>• 사업기간 : 2014 ~ 2034년</div> <div>• 사 업 비 : 5,616억원(국비 1,991, 지방비 1,100, 민자 등 2,525)</div> <div>• 사업내용 : 혁신사업(혁신역량강화, 공간재편, 환경개선), 재생사업(노후 기반시설 정비, 업종재배치 및 토지이용계획 변경)</div> <div>□ 추진실적</div> <div>○ 구미국가1산단 혁신대상단지(산업부) 및 재생사업(국토부) 선정('14.3.12.)</div> <div>○ 혁신산단 구조고도화계획 수립용역 시행('14. 7. ~ '15. 3.)</div> <div>○ 노후산단 재생계획 수립용역 시행 중('14. 12. ~ '15. 10.)</div> <div>• 재생사업 기초조사 및 주민·기업의견 수렴('15. 3. ~ '16. 7.)</div> <div>• 재생사업 기업설명회 개최 4회(108개 업체 참석)</div> <div>○ 구조고도화계획 승인('15. 4. 16., 산업통상자원부)</div> <div>○ 산재예방시설(풋살장, 야외체육시설) 완료('15. 10.)</div> <div>○ 융복합집적지 조성사업 추진</div> <div>• R&D 및 기업지원 : 전자의료기기 지식산업센터(설계 중), 웨어러블디바이스 사업화지원센터(예타통과)</div> <div>• 기숙사형오피스텔(펀드사업) 추진(설계 중)</div> <div>○ 민간대행사업 2건 구조고도화심의회 조건부 승인('15. 12., 산단공)</div> <div>• 도시형생활주택 건립(284억원, 기숙사형 도시형생활주택 240세대)</div> <div>• 스포츠콤플렉스 조성(226억원, 실내외 체육시설, 관리·판매 등)</div> <div>○ 산업단지재생추진협의회 구성('16. 6. 10.) 및 운영</div> <div>• 관련공무원, 유관기관, 전문가, 입주기업체 등 22명</div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()			질문의원 사전설명 여부
실 국 장 책 임 제		건설도시국장 양정배(3900), 도시계획과장 권기섭(3910), 담당 김두하(3929)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2016. 6. 10.
113-3	의원	성 명	장 영 석	소관부서	창조경제과학과
제 목	구미지역 경기활성화 대책				
질문요지	○ 차세대 먹거리 산업에 있어 융복합탄소성형 부품산업 클러스터, 국방 ICT 생태계 조성, 자율주행 자동차 부품개발사업 등 집중 육성 대책				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 융복합 탄소성형 부품산업 클러스터 조성 추진 <ul style="list-style-type: none"> • '16년 8월 예타 통과 예정, 중소기업 300개 육성, 산업구조 고도화 추진 ○ 국방ICT 생태계 조성을 위해 국가지원사업 추진 중 <ul style="list-style-type: none"> • 국방-민간 ICT 융합을 통한 신산업창출로 고부가가치 일자리 창출 ○ 지역전략산업(스마트기기) 육성을 위해 스마트밸리지원센터 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 스마트밸리지원센터를 중심으로 자동차 전장부품, 스마트기기 분야 강소기업 육성 및 기술개발에 대한 원스톱 지원체계 구축 				
추진상황	<div>□ 추진계획</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 탄소성형 부품산업 클러스터 조성 <ul style="list-style-type: none"> • '16~'20년, 2,445억원(국 1,516) 구미제5단, 경산4일반산단 • R&BD 기술개발, 시험·인증센터, 리사이클링센터, 융복합단지 조성 ○ 국방ICT 생태계 조성 <ul style="list-style-type: none"> • '17~'23년, 1,430억원(국 850, 지 430, 기 150), 구미권 • 인증서비스, 탄소융합 H/W부품산업, ICT스마트기기, 인규베이터 구축 ○ 지역전략산업(스마트기기) 육성 <ul style="list-style-type: none"> • '16~'19년, 2,538억원(국 1,785, 지 370, 민 383) 국가재정지원사업 • 스마트밸리지원센터/스마트기기 부품모듈 R&D(자율주행자동차 부품, VR, 스마트의료기기 부품 등) 등 <div>□ 추진실적</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 탄소산업 예타 타당성 조사 통과('16. 12. 12.) <ul style="list-style-type: none"> • '17~'21, 881억원, 수송기기·전도성소재 등 기술 개발, 장비구축 등 ○ 지역전략산업(스마트기기) 육성 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 규제프리존 지정(구미, 경산, 울릉) 및 규제특례 발굴 • 스마트밸리지원센터 '16년 사업비 77억원(도 23, 구미 54) 추경 확보 ○ 웨어러블 디바이스 사업화지원센터 구축 : '16~'20, 161억원, 리모델링 중 ○ 스마트팩토리 테스트베드 구축 추진 : '15~'18, 111억원 ○ SW융합클러스터 조성 : '15~'19, 230억원, 구미 등 4개 센터 ○ 스마트팩토리 보급 : 88개사('16.12) 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	창조경제산업실장 송경창(2400), 창조경제과학과장 이경곤(2410), 담당 이강학(2412)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	교육위원회	질문일자	2016. 6. 10.
114	의원	성 명	김 중 영	소관부서	농촌개발과
제 목	재해위험 저수지 안전관리 관련				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대규모 저수지에 대한 우선적 농어촌공사에서 관리할 수 있는 방안 강구 ○ 시군관리 소규모 저수지의 도차원 “전수조사 및 전면 체계적인 정비” 방안 제시 				
답변요지	<p>□ 시군관리 대규모 저수지 농어촌공사 관리방안 강구</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 저수지 관리는 「농어촌 정비법」에 따라 시·군, 농어촌공사가 관리 <ul style="list-style-type: none"> • 농어촌공사관리 저수지는 국비지원으로 효율적 관리 • 시군관리 저수지는 열악한 지방재정으로 체계적인 관리 애로 • 시군관리 대규모 저수지 농어촌공사 관리방안 추진 <p>□ 시군관리 저수지 도차원에서 “전수조사하여 전면 체계적인 정비” 방안 제시</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 저수지 정비 체계 구축 : 지사님 특별대책 마련 지시('14. 1월) <ul style="list-style-type: none"> • 저수지 관리 및 실태조사 및 대책 수립 추진('14. 3월 ~ 6월) • 전국 최초 「저수지 안전관리 실명제」 실시(매월 정기순찰 실시) • 노후위험저수지 정비 추진, 저수지 비상대처계획(EAP) 수립 추진 등 				
추진상황	<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 대규모 저수지에 대한 농어촌공사 관리방안 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 수리시설 관리 효율화 추진 중(대상 131개소) ○ 효율적 저수지 관리 방안 마련 및 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 기능상실 저수지에 대한 용도폐지 추진 • 지역주민 삶의 질 향상 차원의 생태공원, 주민쉼터 등 레저공간 조성확대 추진 <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 노후위험저수지 3,646개소 중 1,465개소 정비(40%정도) ○ 농업생산기반시설물 통합관리시스템 구축 및 관리(도·공사·시군) <ul style="list-style-type: none"> • 저수지 자동수위 측정장치 설치(3만㎡ 이상 저수지 435개소) <p>□ 향후대책</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2017년 노후위험저수지 정비 128개 정비 추진 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	축산유통국장 김종수(3300), 농촌개발과장 전귀영(3390) 담당 이상천(3400)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	교육위원회	질문일자	2016. 6. 10.
115	의원	성 명	김 중 영	소관부서	여성가족정책관
제 목		취약계층 지문사전등록제			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 실종아동 방지를 위해 도 경찰청과 협조하여 지문등록대상자 연도별 점검 및 반상회, 방송광고 등 홍보강화 방안 ○ 실종아동 쉽게 찾을 수 있도록 목걸이용 전자기기 부착 등 대책 필요 			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 실종아동 등에 대한 사회적 책임 환기 및 홍보강화 <ul style="list-style-type: none"> • 도 경찰청 협조하여 현장방문 단체 등록 적극 추진 • 반상회, 미디어 광고, 각종 행사 시 홍보 강화 ○ 배회 감지기 확대 보급될 수 있도록 건강보험공단 등과 협의 <ul style="list-style-type: none"> • 치매환자, 지적·자폐성·정신장애인 등에 지원 			
추진상황		<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 아동복지시설, 반상회 등을 통한 홍보 강화 ○ 선진국에서 활용하고 있는 목걸이용 전자기기 확대 방안 검토 <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 아동복지시설장 간담회 등 홍보 협조('17. 3월) ○ 배회 가능한 초기 치매환자의 실종예방 <ul style="list-style-type: none"> • 치매서포터즈 운영(치매환자 특성 및 조치사항 교육) • 치매환자 옷에 부착하는 배회인식표 보급(1분기 341건/16년 2,827건) ○ 배회 감지기(목걸이형) 보급 <ul style="list-style-type: none"> • 17.1분기 치매질환자 150명에게 보급(누계 894명) • 치매상담센터 방문 치매환자가족에게 배회감지기 지속 홍보 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지문사전등록에 대한 경찰청 ↔ 도 ↔ 시군 협조 강화 ○ 치매상담센터를 통한 홍보 강화 ○ 어린이 날 행사 시 관련 자료 홍보 추진 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		여성가족정책관 이원경(3040), 담당 권철원(4590)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	교육위원회	질문일자	2016. 6. 10.
116	의원	성 명	김 중 영	소관부서	노인효복지과
제 목	독거노인 공동생활체 활성화 관련				
질문요지	○ 독거노인 공동생활 홈 활성화 필요성과 자식들이 떠난 고향 집을 지키는 노인들에 대한 사회적 복지서비스 개발과 지원 인력체계를 모색할 필요성에 대한 견해				
답변요지	<p><input type="checkbox"/> 독거노인 공동생활 홈 활성화 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 외롭게 홀로 생활하는 독거노인들에게 편안하고 안정된 공동 생활여건 제공으로 외로움 해소와 생활비 부담 완화로 활기차고 신명나는 노후생활 보장할 필요성이 있음. <p><input type="checkbox"/> 자식들이 떠난 고향 집을 지키는 노인들에 대한 사회적복지 서비스 개발과 지원 인력체계를 모색할 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 독거노인생활관리사 파견사업 : 주 1회 방문, 주 2회 전화통화로 실질적인 사회안전망 구축 ○ 노인돌봄종합서비스사업(바우처 지원사업) : 일상생활을 영위하기 어려운 노인에게 가사·활동 지원 등 서비스 제공 ○ 독거노인 응급안전서비스 사업 : 정보통신·무선네트워크로 365일 상시 생활모니터링 ⇒ 응급상황 발생시 신속한 대처 				
추진상황	<p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 독거노인 공동생활 홈 확대운영 및 사회적 복지서비스 개발과 지원 인력체계 연계 구축 <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 독거노인 공동생활 홈(독거노인공동거주의집) <ul style="list-style-type: none"> • 2016년 15개 시·군 41개소 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 독거노인공동거주의 집 안전관리 철저(화재보험 가입 등) - 7개 시·군 33개소 보험가입(8개 시·군 8개소 '17년 내 가입 예정) ○ 사회적 복지서비스 개발과 지원 인력체계 <ul style="list-style-type: none"> • 독거노인생활관리사파견사업 : 독거노인 22,750명 안전확인 서비스연계 • 노인돌봄종합서비스사업 : 노인 3,930명 생활 활동 서비스연계 • 응급안전서비스사업 : 독거노인 5,305명 응급상황 체계 구축 • 독거노인친구만들기사업(공모사업) : 독거노인 110명(김천, 문경) <ul style="list-style-type: none"> - 사회관계 취약한 독거노인 발굴, 나들이·자조모임 등 관계형성 활성화 프로그램에 참여 자살, 우울증 예방 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	복지건강국장 이재일(3700), 노인효복지과장 전종근(3740), 담당 정선홍(3746)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	기획경제위원회	질문일자	2016. 6. 10.
117-1	의원	성 명	김 희 수	소관부서	독도정책관
제 목		독도의 실효적 지배 관련			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 독도입도지원센터 등 독도입도시설 공사재개에 대한 경북도의 대책 ○ 독도 탐방객의 관광·숙박시설 및 독도 국군부대 주둔에 대한 대책 ○ 독도의 실효적 지배를 위한 유인도화 추진에 대한 대책 			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 독도입도지원센터 등 독도입도시설 공사재개 관련 <ul style="list-style-type: none"> • 독도 현지행정 수행 및 탐방객 안전 등과 관련 건립 필요성 공감 • 중앙부처, 국회 등에 ‘독도방파제’와 ‘독도입도지원센터’ 사업재개 건의 ○ 독도 관광·숙박시설 등 편의시설 설치 및 국군부대 주둔 관련 <ul style="list-style-type: none"> • ‘울릉도·독도 지원 특별법’, ‘독도이용법’ 제·개정 정치권과 협력추진 • 독도 군부대 주둔은 정부와의 신중한 전략적 협의 필요 ○ 독도에 사람이 살고 경제활동이 이루어지는 유인도화 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 독도주민숙소, 거주민간인 지원, 독도사랑카페 운영 			
추진상황		<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 독도 입도지원센터, 독도방파제 건설 추진 지속 건의 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 중앙부처 국무총리실 독도영토관리대책단, 해양수산부, 국회 등 ○ 독도 군부대 주둔은 정부와 국방부 등 부처와 신중한 협의 ○ 울릉도·독도의 체계적 개발과 인프라 확충을 위한 ‘울릉도·독도 지원 특별법’ 제정 및 독도 사업권한 위임을 위한 ‘독도 이용법’ 개정 추진 <p>□ 추진실적(2017년 1/4분기)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 독도입도지원센터 건립 : ’17년 21억원, ’18년 21억원 반영 건의 ○ 독도방파제 건설 : ’18년 150억원 기재부 건의 ⇒ 국무총리실 독도영토관리대책단, 해양수산부, 국회 방문 사업 필요성 설명, 사업재개 지속 건의 ○ 독도주민숙소 시설 확충 - 담수화시설, 물골 예산 4.5억 확보 ○ 독도 거주 민간인의 경제활동 - 독도사랑카페 운영(’09년 이후) 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		동해안발전본부장 권영길(4100), 독도정책관 이복영(4170), 담당 남인호(4171)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	기획경제위원회	질문일자	2016. 6. 10.
117-2	의원	성 명	김 희 수	소관부서	공항추진기획단
제 목		독도의 실효적 지배 관련			
질문요지		○ 울릉공항 건설 좌초위기에 따른 입장과 대책			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 국토부에서 이미 울릉공항 건설에 대한 기본계획을 고시하여 울릉공항이 무산되는 일은 없다고 확인 ○ 경북도에서는 국토부가 사업비 증액 등 제반여건 변화에 따라 국토부와 공조 울릉공항 차질 없이 추진되도록 다각적인 노력 			
추진상황		<div style="margin-bottom: 10px;"> □ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 울릉군 울릉읍 사동리, 남영리(사동항 일원) ○ 사업내용 : 소형항공기(ATR-42 등) 이착륙 가능한 소형공항 ○ 총사업비 : 5,805억원(전액 국비) ○ 사업기간 : 2017 ~ 2023년 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> □ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2013. 7. : 예비타당성조사 통과 및 사업추진 확정 ○ 2015. 11. : 울릉공항 기본계획 고시 ○ 2015. 12. : 울릉공항(1, 2공구) 건설공사 입찰공고(턴키방식) ○ 2016. 5. : 입찰참가 포기(포스코 5.13., 대림 5.16.) ○ 2016. 5. : 울릉공항(1, 2공구) 건설공사 입찰 재공고 ○ 2016. 6. : 참가 신청 업체 없음(무응찰) ○ 2016. 11. : 기본설계용역 낙찰자 선정 <ul style="list-style-type: none"> - (주)한국종합기술, 용역금액 69억원, '16. 11. 21. ~ '17. 11. 15. ○ 2016. 12. : 용역 착수보고회 개최(부산지방항공청) </div> <div> □ 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2017. 9. : 기획재정부 총사업비 협의 ○ 2017. 12. : 실시설계 용역 ○ 2019 ~ 2023 : 울릉공항 건설공사 시행 및 개항 </div>			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		기획조정실장 안병윤(2100), 공항추진기획단장 이상기(8830), 담당 김정태(8841)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	기획경제위원회	질문일자	2016. 6. 10.
118	의원	성 명	김 희 수	소관부서	사회복지과
제 목	6·25전쟁 현충시설 관련				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문산호 복원사업 해결 대책 ○ 6·25 기념시설물 체험 프로그램 개발 대책 ○ 형산강 및 동해안 호국벨트 조성사업 추진 대책 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문산호 복원사업 <ul style="list-style-type: none"> · 문산호 안전진단용역 실시 : 영덕군(용역비 5천만원) · 용역결과 추가 잠제시설 설치 필요시 국비 요청 계획 ○ 도내 6·25 기념시설물 체험 프로그램 개발 <ul style="list-style-type: none"> · 조성 중인 시설물에 체험과 교육, 여가기능 등 설치 ○ 형산강 및 동해안 호국벨트 조성사업 <ul style="list-style-type: none"> · 향후 호국·안보 시설물 계획 수립시 교육·체험프로그램 반영 				
추진상황	<p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 문산호 복원사업 <ul style="list-style-type: none"> · 한국강구조학회 안전성 진단 용역(9.12. ~ 12.3.) 결과 <ul style="list-style-type: none"> - 설계 기준에 부적합, 설계사 의견 청취 및 공방 중 · 발주처(추진위원회)에서 지연배상금 청구 소송 제기(9.13.) <ul style="list-style-type: none"> → 1차 변론(12.8.) : 상호 주장 확인, 2차 변론(5월경) 예정 · 시공사((주)라인 등)에서 공사대금 청구 소송 제기(10.13.) <ul style="list-style-type: none"> → 1차 변론(4.25.) : 대응 준비 ○ 도내 6·25 기념시설물 체험 프로그램 개발 <ul style="list-style-type: none"> · 청소년 나라사랑 사관캠프, 6·25전쟁 체험 안보교육장 등 운영 ○ 형산강 및 동해안 호국벨트 조성사업 <ul style="list-style-type: none"> · 포항 학도의용군 전승기념관 3D 영상시설 및 리모델링 추진 중 <p><input type="checkbox"/> 부진사유 및 대책</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 문산호 복원사업 : 안전성에 대한 책임주체 판정 후, 보강 추진 ○ 조성 중인 호국·안보시설물에 체험과 교육, 여가기능 설치 ○ 형산강 및 동해안 호국벨트 조성사업 <ul style="list-style-type: none"> · 형산강 호국평화벨트 조성사업을 국비사업으로 추진하기 위해 행자부, 국방부, 보훈처 등과 다각적으로 협의 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	복지건강국장 이재일(3700), 사회복지과장 신현욱(3710), 담당 장성환(3731)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	기획경제위원회	질문일자	2016. 6. 10.
119	의원	성 명	김 희 수	소관부서	체육진흥과
제 목	도내 공공체육시설 안전관리 관련				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도내 공공체육시설의 인조잔디와 우레탄트랙에 대해서도 안전관리 실태 점검은 물론, 시설 사용금지 등 우선적인 안전조치가 취해져야 하는데, 이에 대한 의견 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도내 공공체육시설 유해성 조사 <ul style="list-style-type: none"> • 조사 대상은 122개소(인조잔디 43, 우레탄트랙 79) <ul style="list-style-type: none"> - 조사기간 : 2016. 7월부터 10월말까지 - 조사·교체는 우레탄트랙 시·군, 인조잔디 국민체육진흥공단 책임 ○ 우레탄 트랙에 대한 조사결과 <ul style="list-style-type: none"> • 조사완료 79개소 중 기준초과 40개소 (50.6%), 기준 이하 39개소(49.4%) 				
추진상황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전국의 공공체육시설 등에 설치된 우레탄 트랙에서 납성분 등의 중금속이 검출되어 국민 불안 요인 <ul style="list-style-type: none"> • 인조잔디는 2010년(KS기준 제정) 이후 설치 분은 미검출 • 우레탄트랙은 2011년(KS기준 제정) 이후 설치된 시설에서도 검출되어 새로운 기준 마련이 시급 ○ 우레탄에 대한 한국산업표준 기준 개정(2016. 12. 20.) ○ 공공체육시설개보수(2차) : 2개소 972백만원(기금 487) 공사 중('16. 10. 13) ○ 우레탄 교체대상 자금교부 요청 : 2017. 3. 4 ○ 2017. 4월중에 새로운 기준에 따라 정부예산 지원 계획 통보(문화체육관광부) <ul style="list-style-type: none"> • 시급성 및 활용도가 높은 시설 등 우선순위로 교체 <ul style="list-style-type: none"> - 국비 교부에 따른 시·군비 확보하여 2018년 상반기까지 완료예정 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	문화관광체육국장 서 원(3100), 체육진흥과장 신기훈(3220), 담당 박일규(3221)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	문화환경위원회	질문일자	2016. 10. 5.
120-1	의원	성 명	이 진 락	소관부서	자연재난과
제 목	지진대책 관련				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지진 주택 피해 복구비용 법적·제도적 미흡에 대한 대책 ○ 지진 대응 5개년 종합대책의 예산 내역 및 확보 방안 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정부는 우리도와 경주의 끈질긴 주장에 따라, 건축물의 소파기준을 신설해서 가구당 100만원을 지원함. ○ 법령 또는 조례 개정을 통해 전향적으로 피해복구 지원이 될 수 있도록 검토하겠음. ○ 지진 대응에 대한 국비 지원 체계가 완전히 달라져야 함. 여러 채널을 통해 국비 지원이 될 수 있도록 제도를 개선하겠음. 				
추진상황	<p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 재난지원금 소파기준(기와파손) : 가구당 100만원 지급 <ul style="list-style-type: none"> • 소파기준에 기와파손 포함 ○ 도 조례 제정(추가지원)은 국민안전처·법제처 등 관계기관 협의결과 추가지원 불가 의견 회신 <ul style="list-style-type: none"> ※ 풍수해보험 가입 유도로 실질적 보상이 이루어지도록 홍보 ○ '16년도 <ul style="list-style-type: none"> • 지진방재 5개년 종합실행계획 연구용역(200백만원) • 건축물 내진기능 향상방안 연구용역(100백만원) • 지진대피소(야외) 표지판 설치(100백만원, 경주시) • 지진대비 행동요령 책자 제작(50백만원) • 지진대응 현장토론회 개최(50백만원) ○ '17년도 : 도 소유 공공청사 내진성능평가(500백만원) <ul style="list-style-type: none"> ※ 학교건축물 내진보강예산은 교육청에서 확보(138억원) <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 재원마련을 위해 중앙정부(국민안전처 등)에 지속건의 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	도민안전실장 이원열(2300), 자연재난과장 박재민(2350), 담당 이배일(2364)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	문화환경위원회	질문일자	2016. 10. 5.
120-2	의원	성 명	이 진 락	소관부서	관광진흥과
제 목	지진대책 관련(도 차원의 경주관광 정상화 대책)				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 각급 행정기관, 교육청, 여행업체에 경주관광 정상화 협조 ○ 기관행사 유치 등 도차원의 경주관광 정상화 대책 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 9.12 본진 이후 간헐적 여진에 따른 단체관광, 초중고 현장학습, 각종 행사 취소 등 관광업계 2차 피해발생 ○ 『경주관광활성화 종합대책』('16. 10. 4.)에 의거 단계별 대책(3단계) 추진 및 경주관광 정상화에 매진 				
추진상황	<p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 불국사 숙박업계 관광기금 추가지원 및 수학여행 활성화 추진 <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1단계 추진 : 본진 및 여진발생 단계(9. 12 ~ 10. 3) <ul style="list-style-type: none"> • 관광업계 자구노력 활동 <ul style="list-style-type: none"> - 관광업계 호소문 발표(9. 26) - 유원시설(2개소), 숙박시설 안전점검(9. 27 ~ 10. 3, 39개소) - 경주홍보(경주로 오이소) 현수막 게첨(경주, 대구 60개소) - 관광업계 요구사항 중앙부처 건의(BH, 문광부) • 오피니언리더 특별기고(관광업계, 교수 등) • 경주지역 관광업계 현장간담회(지사님 주재, 9. 27 경주관광공사) • 경주관광활성화 지원반 구성(9. 28 경북관광공사, 도·시, 관광업계) ○ 2단계 추진 : 지진소강 단계(10. 4 ~ 10. 14) <ul style="list-style-type: none"> • 민·관 공동 관광객 유치활동 전개 <ul style="list-style-type: none"> - 관광업계 : 교육부, 문광부, 경제5단체 방문 건의(10. 12 ~ 13) - 道 간부 : 전국 교육청 방문, 수학여행단 유치(10. 13 ~ 21) • 관광업계 할인 마케팅(호텔·펜션 주중 50%, 주말 30% 할인 등) • 국내 SNS 온라인 홍보(이상윤, 구본찬 등) ○ 3단계 추진 : 지진안정 단계(10. 15 ~) <ul style="list-style-type: none"> • 가을여행주간 연계 실국별 워크숍 및 집중홍보(10. 24 ~ 11. 6) • 모두 경주로! 특별이벤트 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 뮤직뱅크 특집(11. 18), 보문호반 걷기행사(11. 5, 11. 14, 11. 26) • ‘안심 수학여행 서비스’ 시행(2017. 3월 ~, 경주시) 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	문화관광체육국장 서 원(3100), 관광진흥과장 김진현(3180), 담당 이용구(3181)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	문화환경위원회	질문일자	2016. 10. 5.
121	의원	성 명	이 진 락	소관부서	원자력클러스터추진단
제 목	중·저준위 방사성 폐기물 처리시설 유치지역 지원사업 관련				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 방폐장 유치지역 지원사업 적극 추진 대책 ○ 한수원 협력업체 유치노력과 일자리 창출 등의 원자력환경공단의 지역공헌도 제고 대책 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 방폐장 유치지역 지원사업 적극 추진 ○ 방폐장 유치에 따른 지역경제 활성화 및 일자리 창출 제고 				
추진상황	<p>□ 방폐장 유치지역 지원사업 적극 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2006~2035년(30년간) ○ 사업건수 : 12개 부처 55개 사업 ○ 총사업비 : 3조 4,290억원(국비 2조 3,154, 지방비 3,275, 기타 7,861) ○ 추진현황 : 55개 사업(완료 28, 진행중 21, 미진행 6) <ul style="list-style-type: none"> • 미진행 사업중 「에너지박물관 건립」을 「국제에너지과학연구단지」 사업으로 변경 검토 중(사업비 2,000억원) • 「전통도자기 전승 공방마을 조성」 등 5개 미진행 사업 및 장기검토 사업 7개에 대해 관계기관과 협의를 통해 조기 사업구체화 추진 <p>□ 방폐장 유치에 따른 지역경제 활성화 및 일자리 창출 제고</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 한수원 협력업체 유치 <ul style="list-style-type: none"> • 유치실적(3) : 한전KDN ICT('16.5월), Areva Korea('16.9월), 한전KPS서비스센터 • 유치추진 : 한수원, 협력사 21개 이전의향 조사 중 <ul style="list-style-type: none"> - 협력체계 구축 : 경주시, 한수원, 원자력환경공단, 상공회의소 등 ○ 일자리 창출 등 원자력환경공단의 지역공헌도 제고 대책 <ul style="list-style-type: none"> • 지역인재 채용현황(경주지역) <ul style="list-style-type: none"> - '11 ~ '16년까지 : 채용 221명('14년 69명, '15년 65명, '16년 66명) • 지역인재 채용을 향상을 위해 지속적 신규 일자리 발굴 건의조치 • 어르신 및 다문화가정 초청행사, 취업박람회, 지역 봉사활동 추진 등 다양한 지역공헌 방안 마련 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	동해안발전본부장 권영길(4100), 원자력클러스터추진단장 김승열(2510) 담당 조귀성(2516)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2016. 10. 5.
122	의원	성 명	이 진 락	소관부서	도로철도공항공과
제 목	경북 동남부지역 도로현황 관련				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국도31호선 봉길터널 신설과정에 인도, 자전거, 경운기 통행로 등을 확보하지 못한 경북도의 책임과, 앞으로의 대책 ○ 봉길터널 4차로 확충시 인도, 자전거, 경운기용 간이도로확보와 종래의 구국도(산길) 재사용 대책 ○ 지945호선의 미개설구간 9.5km 도로개통 조속추진 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 봉길터널 주변 통행로 확보대책 <ul style="list-style-type: none"> • 양남~감포 간 국도4차로 확장공사 지속요구 ○ 舊국도 재사용 협의 ○ 지945호선의 미개설구간 9.5km 도로개통 조속추진 				
추진상황	<p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 봉길터널 주변 통행로 확보대책 <ul style="list-style-type: none"> • 양남 ~ 감포 간 국도4차로 확장공사 지속요구 ○ 구 국도 재사용 협의 <ul style="list-style-type: none"> • 舊국도31호선에 대하여 민원사항을 감안, 재사용 요구 (농기계, 보행자, 자전거 통행로 개방) ○ 지945호선의 미개설구간 9.5km 도로개통 조속추진 <ul style="list-style-type: none"> • 마우나오션 관광단지구간 2.94km는 비관리청공사('14. 10. 16.)를 받아 추진 중 • 경주풍력 2단계 및 이스트힐CC구간과 토함산 자연휴양림 구간 (6.56km) ⇒ 경주풍력발전(주)에서 풍력발전기 설치용 도로추진(2.98km) • 현재 추진 중인 사업이 완료되는 시점에 맞추어 나머지 구간 추진 <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 봉길터널 주변 통행로 확보대책 <ul style="list-style-type: none"> • 양남 ~ 감포 간 국도4차로 확장공사 예타건의('16. 11. 25.) ○ 舊국도 재사용 협의('16. 10. 19.) <ul style="list-style-type: none"> • 경주시, 한국원자력환경공단, 한국수력원자력 현장방문 협의 ⇒ 자체 검토중 ○ 지945호선의 미개설구간 9.5km 도로개통 조속추진 <ul style="list-style-type: none"> • 지방도 도로건설관리계획에 반영 ⇒ 추진 중인 도로완료시점 검토 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	건설도시국장 양정배(3900), 도로철도공항공과장 박동엽(3970), 담당 김영주(3976)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	문화환경위원회	질문일자	2016. 10. 5.
123	의원	성 명	이 진 락	소관부서	관광진흥과
제 목		해파랑길 경북 동해안 구간 관련			
질문요지		○ ‘해파랑길’중 월성원전주변 단절된 해파랑길 우회구간 개설 대책			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ ‘해파랑길’은 동해안 탐방로를 연결하는 초광역 걷기여행길 <ul style="list-style-type: none"> • 총 50개 코스 770km(부산 오륙도해맞이공원 ~ 강원도 통일전망대) ※ 우리 道 : 4개 시군(포항, 경주, 영덕, 울진) 18개 코스 295.3km ○ 단절구간은 경주시 양남면 나아해변 ~ 양북면 봉길해변까지 약 5km <ul style="list-style-type: none"> • 월성원자력발전소와 중저준위방사성폐기물장 보안문제로 단절 ○ 한국수력원자력 등과 ‘해파랑길’ 통과에 대해 재협의 <ul style="list-style-type: none"> • 원만한 협의가 이루어지지 않을 경우 우회노선을 개설·지정 ○ 장기적으로 봉길터널 4차선 확장시 터널 내 인도 설치 추진 			
추진상황		<div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 단절된 해파랑길 연결을 위해 한국수력원자력과 구역 내 통과 재협의 <ul style="list-style-type: none"> • 봉길터널 개통으로 차단된 폐도 국도31호선 통행 개방 ○ 단기적으로 우회노선 개설·지정 <ul style="list-style-type: none"> • 양남면 상라리 ~ 양북면 구길리 ~ 감은사지 입구(약 7km) ○ 장기적으로 도로부서, 국토관리청과 협의 봉길터널 4차선 확장 시 터널 내 인도 설치 추진 </div> <div> <input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2016. 10. 18 해파랑길 단절구간 연결 실무회의 <ul style="list-style-type: none"> • 경북도, 경주시, 한국수력원자력, 한국원자력환경공단 참여 - 실무자 10명 참석(도 2, 경주시 4, 한수원 3, 원자력환경공단 1) - 경북도, 경주시 舊 국도31호선 통행재개 요청 - 한수원 원자력안전위원회, 한국원자력통제기술원 등과 협의 필요 - 원자력환경공단 보안, 방폐물이동로 등의 문제로 검토 필요 ○ 우회노선 개설 사업비 예산요구(도비 0.9억원) <ul style="list-style-type: none"> • 2017년 경상북도 당초예산(총사업비 3억) → 예산 미반영 ○ 2016. 11. 관계기관에 舊 국도31호선 통행재개 협조 요청 <ul style="list-style-type: none"> • 한국수력원자력, 한국원자력환경공단 → 한국수력원자력 : 통행재개 여부 검토 중 회신 </div>			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		문화관광체육국장 서 원(3100), 관광진흥과장 김진현(3180), 담당 임직원(3187)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	문화환경위원회	질문일자	2016. 10. 5.
124	의원	성 명	이 진 락	소관부서	문화유산과
제 목		신라왕경 복원사업 추진 관련			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 신라왕경 복원사업 특별법 제정을 위한 계획 ○ 신라왕경 복원사업의 국비 비율 확대를 위한 대책 ○ 지상건축 복원 관련 전문가·기능인 현황, 건축실현시기 및 사업별 추정액 등 ○ 신라밀레니엄부지 매입하여 신라왕궁재현연구단지으로 활용계획(의향) ○ 신라왕릉고분과 피장자 규명연구의 추가계획 및 왕릉급 고분정비 대책 			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 신라왕경 사업 특별법 제정을 위해 지역 국회의원 및 여야 정치권과의 협조 추진 ○ 보조금 관리에 관한 법률 시행령 개정을 중앙정부에 적극 건의 ○ 고증 없는 건축물의 과도한 복원 지양 및 세계유산의 훼손 우려하는 문화재위원회 지적에 따라 신라왕경 종합기본계획 수정 보완 ○ 궁궐 등 고건축 관련 전문가 많지 않아 건축물 복원에 어려움이 있으며, 지상건축비 추정액은 신라왕경 종합기본계획이 확정된 후 파악 가능 ○ 신라밀레니엄 부지매입 및 활용방안 등을 심층적으로 검토하고, 신라왕경사업과 연계방안을 문화재청 등과 협의 ○ 왕릉 고분 및 피장자 규명 조사연구 등 왕경사업 포함 및 보수사업 추진방안 강구 			
추진상황		<div>□ 추진계획</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 신라왕경 복원 특별법의 제정을 위한 노력 ○ 체계적인 신라왕경사업의 추진을 위한 다각적인 방안 강구 <div>□ 추진실적</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 신라왕경 종합기본계획 문화재위원 2차 워크숍 개최(10. 31.) <ul style="list-style-type: none"> • 문화재위원회 지적사항 보완 및 추가 사안 반영검토 등 <div>□ 향후계획</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 신라왕경 복원 특별법 제정에 대한 국회 및 중앙정부 지속 건의 <ul style="list-style-type: none"> • 지역 국회의원 및 여야 정치권 연대 강화, 문화재청 등 건의 노력 ※ 김석기 국회의원 특별법 발의 준비 중('17년 상반기 발의예정) ○ 신라왕경 종합기본계획 수립을 통해 체계적 복원·정비 추진 <ul style="list-style-type: none"> ※ 신라왕경 종합기본계획 : 2014. 12. 3. ~ 2017. 6. 30. 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		문화관광체육국장 서 원(3100), 문화유산과장 이규일(3160), 담당 이재훈(3161)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	농수산위원회	질문일자	2016. 10. 5.
125-1	의원	성 명	황 이 주	소관부서	원자력클러스터추진단
제 목		경북도 안전관리 대책 관련			
질문요지		○ 현장중심의 원자력 자문단 운영 방안			
답변요지		○ 동해안원자력클러스터 추진위원회 구성 ○ 원자력클러스터포럼 운영			
추진상황		<p><input type="checkbox"/> 동해안원자력클러스터 추진위원회 구성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 동해안원자력클러스터 추진위원회 구성 : 2012년 ○ 추진위원 : 13명(교수 5, 연구소 2, 학회 2, 한수원 2, 산업계 2) <p><input type="checkbox"/> 원자력클러스터포럼 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 경상북도 원자력클러스터 포럼 구성 : 2009년 12월 ○ 포럼구성 : 2개 분과 <ul style="list-style-type: none"> - 원자력정책·안전분과 : 26명 - 인프라조성분과 : 28명 - 자문위원 : 22명 ○ 포럼내용 <ul style="list-style-type: none"> - 원자력 정책 자문, 학술대회 및 세미나 개최 - 원자력 산업 중장기 과제 도출 및 실천 가능한 전략 연구 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 현장전문가를 도정에 적극 참여시켜 원자력안전, 원자력 신산업 등 관련전문가를 보강하여 추진 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		동해안발전본부장 권영길(4100), 원자력클러스터추진단장 김승열(2510) 담당 김호기(2521)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	농수산위원회	질문일자	2016. 10. 5.
125-2	의원	성 명	황 이 주	소관부서	자연재난과
제 목	경북도 안전관리 대책 관련				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대피장소가 대부분 학교운동장과 공원임 ○ 냉난방시설·샤워실·독서실 등을 구비한 친환경 대피소 건립 요청 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동해안지역 지진해일 대피소로 350개소, 내륙은 745개소 142만명 수용규모의 대피소가 있음. ○ 경주는 113개소의 대피소 추가 지정 후 관리자등 지정 완료했으며, 다른 지역에 대해서도 실태 점검 후 대피소 확대와 표지판 설치, 관리 책임자 지정으로 관리에 만전을 기하겠음. ○ 아울러 제안하신 친환경 대피소에 대해서도 구체적으로 제원을 판단해보겠음. 				
추진상황	<p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지진대피소 일제조사·정비('16. 9월 ~ '16. 12월) <ul style="list-style-type: none"> • 옥외대피소 : 745개소 → 확대 1,067개소 • 실내구호소 : 1,446개소 → 확대 1,574개소(내진반영 328개소 포함) ○ 울진군 관내 대피소(지진 30개소, 지진해일 141개소) 이용 주민의 불편을 최소화하기 위해 시설 보완 방안마련(울진군 협의) <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 대피소 표지판 설치('17. 1월~6월) ○ 친환경 대피소 건립 <ul style="list-style-type: none"> • 내진설계와 편의시설을 갖춘 시설 추가 확충 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	도민안전실장 이원열(2300), 자연재난과장 박재민(2350), 담당 이배일(2364)				

도정질문 추진상황

연번	발언	소 속	농수산위원회	발언일자	2016. 10. 5.
125-3	의원	성 명	황 이 주	소관부서	건축디자인과
제 목	경북도 안전관리 대책 관련 - 지진대비 생존공간 만들기 사업 도비지원 상향 조정				
질문요지	○ 2011년 동일본대지진 이후 2012년부터 동해안 4개 시·군(포항, 경주, 영덕, 울진)에서 추진하고 있는 사업의 도비 부담비율이 3대 7로 되어 있는데 도비부담 비율을 5대 5로 상향조정 희망				
답변요지	<p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2012 ~ 2016(5년간) 440동 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 지진발생시 거동이 불편한 노약자들이 외부로 대피가 곤란한 경우 구조 보강된 화장실로 대피하도록 하는 사업 • 동해안 4개 시군(포항, 경주, 영덕, 울진) • 동당 5백만원 보조 <p>□ 추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2012 ~ 2014년 시범사업으로 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 도비와 시군비 부담비율을 5대 5로 지원 ○ 2014년 지방재정진단으로 도비부담 비율 조정 <ul style="list-style-type: none"> • 평가위원들의 농어촌주택개량사업과 통합지원 등에 따라 2015년부터 사업 축소 및 도비 부담비율이 3대 7로 조정시행 <p>□ 문제점</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 5백만원 보조로 건축물에 대한 충분한 내진보강이 어려움. ○ 사업효과의 불확실성으로 시비 미확보(포항, 경주시) <p>□ 향후 계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2016년까지 사업추진하고 종료 ○ 2017년부터는 동당 2억원까지 용자 지원하는 농어촌주택 개량사업 등 타 사업과 연계 검토 				
진 도	완 료(), 추진중(), 검토중(), 조치불가(○)				
실 국 장 책 임 제	건설도시국장 양정배(3900), 건축디자인과장 이재운(4010), 담당 배도석(4015)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	농수산위원회	질문일자	2016. 10. 5.
126	의원	성 명	황 이 주	소관부서	신성장산업과
제 목		매화광산 함몰 사건 관련			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 지난 2월 23일 울진군 매화면 석회광산의 갱도붕괴로 지표함몰 사건이 발생하여, 지역 주민들은 불안에 떨고 있음 ○ 그간 경북도에서 갱도 안에 한 번도 들어가지 않은 이유와 갱도 관련 자료를 확보하지 않은 이유는 무엇인지? 			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 갱도 안에 한번도 들어가지 않은 이유는? <ul style="list-style-type: none"> • 「광산보안법」에 따라 광산안전 및 재해발생 조사와 관련된 사항은 산업부(동부광산보안사무소)의 소관사항으로서 • 지난 3.9. ~ 3.10. 산업부 합동조사시, 갱내는 추가 붕괴위험으로 조사단 일부만 갱내조사 실시 → 갱내진입 불가능한 상황이었음. ○ 갱도관련 자료를 확보하지 않은 이유는 무엇인지? <ul style="list-style-type: none"> • 갱내 보안도 등의 관리주체는 산업부장관이나, 도민의 안전이 최우선임을 감안하여, 관련자료의 확보에 최선을 다하겠음. 			
추진상황		<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '17년 4월 : 정밀안전진단 최종보고회 <ul style="list-style-type: none"> ☞ 최종 진단결과에 따라 광산폐쇄 또는 채굴계획변경(노천채굴) 조치 및 피해복구계획 수립·시행(원인자 + 광해관리공단) <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ (관련자료) 갱내 보안도 등 보안관련 자료 확보('16.10.4.자) ○ (안전관리) <ul style="list-style-type: none"> • 정밀안전진단 지속 추진('16.4.~현재) • 산사태 모니터링 계측시설 설치, 운영('16.5.~현재) • 식생매트 및 낙석펜스 설치('16.6.~현재) • 사방댐 지속 운영('16.7.~현재) <p>□ 부진사유 및 대책</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 붕괴사태의 장기화로 광산측에서 갱내 수전설비를 폐쇄함에 따라 갱내 안전사고가 우려되어 현재로서는 갱내진입 불가능 <ul style="list-style-type: none"> • 주무부처인 산업부의 갱내출입 승인과 관련전문가의 갱내 안전 확인이 있을 시까지 갱내진입은 추후 검토 <ul style="list-style-type: none"> ☞ 현재 광산의 주 채굴갱도는 산업부에서 폐쇄 명령을 내린 상황 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		창조경제산업실장 송경창(2400), 신성장산업과장 정성현(2440), 담당 김성은(2465)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	농수산위원회	질문일자	2016. 10. 5.
127-1	의원	성 명	황 이 주	소관부서	보건정책과
제 목	닥터헬기 관련				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소형헬기 → 대형헬기로 전환, 야간에도 운항 ○ 닥터헬기 인계점의 탄력적 운영, 헬기 착륙 후 환자이송 체계 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 닥터헬기 야간 운항 및 대형 헬기 전환 <ul style="list-style-type: none"> • 야간 운항 및 대형 헬기 전환 시 예산 증액 • 인계점 야간 조명 시설 및 항공 운항팀 확충 • 병원간 전원 환자 야간 운항 복지부 검토 중 ○ 닥터헬기 인계점의 탄력적 운영 <ul style="list-style-type: none"> • 기상악화 시 인근 인계점을 탄력적으로 이용하여 환자 이송 지연 방지 ○ 헬기 착륙 후 환자이송 체계 <ul style="list-style-type: none"> • 당초 계류장에서 응급실까지의 불편한 이동로를 2015년 4월부터 개선하여 강변 이동로로 운영 				
추진상황	<p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 닥터헬기 야간 운항 및 대형 헬기 기종 변경을 위해 보건복지부 및 중앙응급의료센터에 검토 협조 ○ 닥터헬기 인계점 탄력적 운영을 위해 안동병원 및 대한항공 운항관리팀에 협조 <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 응급의료 전용 헬기 야간 운항 <ul style="list-style-type: none"> • 헬기 야간 운항을 위해 보건복지부 및 중앙응급의료센터 검토 공문 발송('16. 11. 7.) → 야간 환자 이송은 불가하나, 병원 간 전원 환자 야간 운항은 복지부 검토 중 ○ 대형 헬기로의 전환 <ul style="list-style-type: none"> • 대형 헬기 기종 변경을 위해 보건복지부 및 중앙응급의료센터 검토 공문 발송('16. 11. 7.) → 헬기 기종 변경 시 예산 증액 및 항공운항팀 확충 필요 ○ 닥터헬기 인계점 탄력적 운영 <ul style="list-style-type: none"> • 닥터헬기 인계점 탄력적 운영을 위해 안동병원 및 대한항공 운항관리팀에 협조 공문 발송('16. 11. 7.) → 기상악화 시 인근 인계점을 탄력 운영하여 헬기와 앰블런스 동시 이동으로 환자이송 지연 방지 ○ 헬기 착륙 후 환자이송 체계 <ul style="list-style-type: none"> • 당초 계류장에서 응급실까지의 불편한 이동로를 2015년 4월 개선하여 강변 이동로로 이용한 정상적 운행 ○ 신규 헬기사업자 평가·선정 <ul style="list-style-type: none"> • 2013년부터 도입·운용 중인 강원, 경북지역 헬기사업자(대한항공)의 계약 만료에 따라 신규 헬기사업자 - 국립중앙의료원 공모('17. 3월) • 평가위원으로 참석(4. 12), 우리도의 필요사항 적극 요구→대형헬기로의 운무지역 운항 등 ○ 착륙장 추가건설 <ul style="list-style-type: none"> • 영양군 수비면, 봉화군 소천면, 울진군 후포면 3개소 추가 건설 예정 • 총사업비 574,500천원(기금 402,150, 도비 172,350) → 봉화군 소천면에 건설로 안개로 인한 울진북부지역 헬기 회항시 응급환자 후송 가능 <p><input type="checkbox"/> 부진사유 및 대책</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 야간 운항 및 대형 헬기 전환 <ul style="list-style-type: none"> • 야간 운항 및 대형헬기 전환을 위해서 인계점 조명 시설, 야간 항공모드 및 항공 운항팀 확충에 따른 예산 증액 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	복지건강국장 이재일(3700), 보건정책과장 이경호(3780), 담당 박인환(3798)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	농수산위원회	질문일자	2016. 10. 5.
127-2	의원	성 명	황 이 주	소관부서	구조구급과, 119특수구조단
제 목	닥터헬기 관련				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소방관서 근무일지에 닥터헬기 인계와 관련한 기록 서식 미비 ○ 동해안 119특수구조단 창설 관련 닥터헬기의 대체헬기 이용 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소방공무원 근무규칙(국민안전처 훈령)에 있는 “소방공무원 근무일지”에는 닥터헬기 출동사항 “기록란” 없음. ○ 소방본부(119구급상황관리센터)에서는 동일한 출동신고 접수건에 대하여 중복 출동 등을 방지하기 위해 운항정보(출동과 귀소 등)를 관리하고 있음. ○ 향후, 응급환자 이송관련 책임소재를 명확히 하기 위하여 닥터헬기 운항 부서와 협의하여 관련사항을 「119구급상황관리센터 근무일지」에 기재되도록 조치하겠음. ○ 소방항공대에서 현재 항공구조, 응급환자 이송 등 업무 수행 중 ○ 동해안119특수구조단 창단 시 현재 운용중인 소방헬기 이전 배치 ○ 경북소방헬기 운용 불가시 중앙구조본부, 인접시·도 소방헬기 응원 출동 				
추진상황	<p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「119구급상황관리센터 근무일지」에 운항정보(출동사항 전반) 기재 시행 ○ 경북소방항공대 운항실적(2016. 12. 31. 기준) <ul style="list-style-type: none"> • 3,034회(화재 820, 구조구급 1,070, 훈련 433, 기타 711) ○ 정비 등에 따른 임무수행 불가 시 권역별 시·도 소방기관에서 상호 협력 출동조치 <ul style="list-style-type: none"> • (권역별 상호협력) 부산, 대구, 울산, 경북, 경남 ○ 추가 출동 필요시 중앙119구조본부 소방헬기 운항 요청 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 닥터헬기 운항부서와 관련사항 기록 관리 최종 협의 중 ○ 동해안119특수구조단 창설 시 닥터헬기 이용방안 검토 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	소방본부장 우재봉(6000), 구조구급과장 전우현(6300), 구급상황관리센터장 김장수(6341) 119특수구조단장 조유현(6500), 담당 김두형(6511)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	농수산위원회	질문일자	2016. 10. 5.
128-1	의원	성 명	황 이 주	소관부서	보건정책과
제 목		의료원 관련			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 김천의료원 부당청구에 따른 조치사항 및 당연직 이사의 역할 재검토 ○ 구상권 청구 및 의료원 간 인사교류 			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 부당청구에 따른 업무책임자 문책지시 <ul style="list-style-type: none"> • '15. 6월 업무책임자 문책 6명(감봉 1, 견책 1, 경고 4) ○ 당연직 이사의 역할 강화 <ul style="list-style-type: none"> • 의료원 현안을 보다 적극적으로 대응하도록 노력하겠음. ○ 당시 의료원장에 대한 구상권 검토 <ul style="list-style-type: none"> • 구상권 주체와 객체, 성립요건 등에 대해 전문적인 자문 등 검토 ○ 공공병원의 경쟁력 강화를 위해 의료원 간 인사교류 방안 모색 			
추진상황		<div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 국민건강보험법 및 의료법 등 관련법규 준수토록 지도 ○ 의료원 현안에 대하여 적극적 참여와 대응 ○ 의료원 경영활성화 및 경쟁력 제고 </div> <div> <input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 부당청구 등 국민건강보험법 및 의료법 등 관련 법규 준수 <ul style="list-style-type: none"> • 의료원 행정처장 회의('16. 10. 26.) • 관련법규 준수 공문지시('16. 10. 28.) ○ 당연직 이사의 역할 강화 <ul style="list-style-type: none"> • 의료원 예산 및 제규정 개정 등 적극적인 의견 개선 ○ 당시 의료원장에 대한 구상권 청구 자문실시 <ul style="list-style-type: none"> • 道 자문변호사 및 법률전문가 등 자문 및 의견 수렴 ○ 지역개발기금 일부 조기상환 <ul style="list-style-type: none"> • 김천의료원 53억원 중 17억원 조기상환('16. 4. 29.) • 36억 상환계획 : '17년 ~ '21년(5년) 균등상환 • 김천의료원 53억원 중 17억원 조기상환('16. 4. 29.) ○ 의료원 간 인사교류 요청 <ul style="list-style-type: none"> • 직원들의 의견을 수렴하여 인사 교류 적극 추진 • 행정처장회의('16. 10. 26.), 공문요청('16. 10. 28.) ※ 공무원 파견 : 2명(포항·안동의료원) </div>			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		복지건강국장 이재일(3700), 보건정책과장 이경호(3780), 담당 이정기(3782)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	농수산위원회	질문일자	2016. 10. 5.
128-2	의원	성 명	황 이 주	소관부서	감사관
제 목		의료원 관련			
질문요지		○ 의료원 등 특성 있는 기관에 대한 심도 있는 감사와 인력보강			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 출자·출연기관의 특성에 따라 필요시 외부전문가인 회계사, 세무사 등을 참여시켜 감사 시행 ○ 출자·출연기관의 경영합리화 및 투명성 제고를 위하여 자체감사 강화 			
추진상황		<p><input type="checkbox"/> 출자·출연기관 감사대상(총 30개 기관)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사주기 : 3년(매년 8 ~ 10개 기관) <p><input type="checkbox"/> 외부전문가가 필요한 출자·출연기관</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 대 상 : 6개 기관 정도 <ul style="list-style-type: none"> • 공기업(2개) : 경상북도개발공사, 경상북도관광공사 • 의료원(3개) : 포항·김천·안동의료원 • 기 타(1개) : 경북테크노파크 ○ 추진방향 <ul style="list-style-type: none"> • 공기업 등의 경영성과 평가와 문제점 개선을 위한 투명하고 객관성 있는 경영 감사 필요 • 공기업의 비효율을 개선하는 등 지방재정 누수요인 차단 • 주요재정사업의 낭비요인 점검 등 기관별 규모 및 특성에 따라 회계사, 세무사 등 외부전문가를 참여 <p>※ 감사예정시기(예정)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2018년 : 경상북도개발공사, 경북도관광공사, 경북테크노파크 • 2019년 : 3개 의료원 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		감사관실 허정열(3020), 회계감사담당 김창순(4356)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2016. 10. 5.
129	의원	성 명	오 세 혁	소관부서	자치행정과
제 목		시·군의원 정수 관련			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018년 지방선거를 앞두고 지난 12년간 변화 없이 운영해온 시군별 기초의원 정수를 인구증감 사항을 반영하여 재조정 필요 ○ 경북의 기초의원 정수를 전체적으로 늘릴 수 있도록 道에서 국회 정치개혁특별위원회에 건의·노력 필요 			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 시군의원 정수산정 및 선거구획정 절차 <ul style="list-style-type: none"> • 공직선거법 제23조 및 규칙 제4조 규정에 따라 도내 시군의원 총정수 284명의 범위내에서 「* 경상북도시군의원선거구획정위원회」가 시군별 인구 및 읍면동수 비율과 지역대표성 등을 고려하여 산정 • 시군의회 최소 정수는 7명, 비례대표 시군의원 정수는 시군별 의원 정수의 10/100으로 정함. • 시군의원 정수 및 선거구획정(안) 도지사가 도의회에 제출, 도의회에서 조례의결 후 공포 ※ 시군별 의원정수확정안 마련에 있어 해당지역의 의견수렴을 위해 공직선거법상 국회에 의석을 가진 정당과 시·군 의회 및 시장·군수에게 의견 진술의 기회 부여하고 있음. * 시군의원선거구획정위원회: 도의회, 도선거관리위원회, 학계, 법조계, 언론계, 시민단체에서 추천한 11명으로 구성, 공정성과 투명성을 위해 지방의원 및 정당당원은 위원이 될 수 없음. ○ 시군별 의원 정수 조정에 대한 道 견해 <ul style="list-style-type: none"> - 2018년 지방선거를 앞두고 시군의원 정수산정 시 시군의원 선거구획정 위원회에서 최근 12년간 시군별 인구증감 사항에 대한 반영이 충분히 논의 될 수 있도록 최선을 다하겠음. 			
추진 상황		<input type="checkbox"/> 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기초의원 정수산정 및 선거구획정 시기 도래시 시군의원선거구획정 위원회에서 인구증감 사항이 충분히 검토될 수 있도록 적극 노력할 것임. <input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 도내 기초의원 정수 현황 <ul style="list-style-type: none"> • 총 정수 : 284명(지역구 247, 비례대표 37) ※ 산정근거 : 공직선거법 제23조, 공직선거관리규칙 제4조 ○ 도내 광역의원 정수 현황 <ul style="list-style-type: none"> • 총 정수 : 60명(지역구 54, 비례대표 6) ※ 산정근거 : 공직선거법 제22조 			
진 도		완 료(), 추진중(), 검토중(○), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		자치행정국장 박성수(2800), 자치행정과장 추교훈(2810), 담당 김영철(2835)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2016. 10. 5.																								
130	의원	성 명	오 세 혁	소관부서	도로철도공항공과																								
제 목	경산지역 지방도 확장 관련																												
질문요지	○ 지방도 919호선 압량면 부적리에서 경산IC간도로 8차로 확장계획 ○ 경산교육지원청에서 대구한의대삼거리간 지방도 919호선 혼잡도로 개선대책 ○ 지방도 925호선 진량산업단지까지 잔여구간 확장계획																												
답변요지	○ 지방도 919호선 압량면 부적리에서 경산IC간도로 8차로 확장 • 단계적 추진 <div>(단위 : km, 백만원)</div> <table><tr><td>구분</td><td>위 치</td><td>사업량</td><td>사업비</td><td>사업기간</td><td>비고</td></tr><tr><td>전체</td><td>압량 부적 진량 선화</td><td>5.0</td><td>850</td><td>'16 ~</td><td></td></tr><tr><td>1단계</td><td>압량 부적 압량 금구</td><td>1.7</td><td>300</td><td>'16 ~ '21</td><td></td></tr><tr><td>2단계</td><td>압량 금구 진량 선화</td><td>3.3</td><td>550</td><td>'22 ~</td><td></td></tr></table>					구분	위 치	사업량	사업비	사업기간	비고	전체	압량 부적 진량 선화	5.0	850	'16 ~		1단계	압량 부적 압량 금구	1.7	300	'16 ~ '21		2단계	압량 금구 진량 선화	3.3	550	'22 ~	
	구분	위 치	사업량	사업비	사업기간	비고																							
	전체	압량 부적 진량 선화	5.0	850	'16 ~																								
	1단계	압량 부적 압량 금구	1.7	300	'16 ~ '21																								
	2단계	압량 금구 진량 선화	3.3	550	'22 ~																								
	○ 경산교육지원청에서 대구한의대삼거리간 지방도 919호선 혼잡도로 개선대책 • 도로법제23조(도로관리청) 및 같은법 제31조(도로공사와 도로의 유지·관리 등)의 규정에 따라 경산시에서 도로확장을 시행하는 것이 바람직 • 경산시의 재정여건의 어려운 감안하여 대도시권 교통혼잡도로 개선사업으로 시행될 수 있도록 도로법 개정 건의																												
	○ 지방도 925호선 진량산업단지까지 잔여구간 확장계획 • 현재 추진 중인 대창~진량간도로 개량사업 사업완료 후 지역개발 여건 및 교통추이 등을 종합적으로 검토하여 추진 • 사업개요 <div>(단위 : km, 억원)</div> <table><tr><td>사 업 명</td><td>위 치</td><td>사업량</td><td>사업비</td><td>사업기간</td><td>비고</td></tr><tr><td>계</td><td></td><td>5.8</td><td>230</td><td>'15~</td><td></td></tr><tr><td>대창~진량</td><td>영천 대창 대창 경산 진량 다문</td><td>3.5</td><td>130</td><td>'15~'18</td><td></td></tr><tr><td>잔여구간</td><td>경산 진량 다문 경산 진량 현내</td><td>2.3</td><td>100</td><td>'19이후</td><td></td></tr></table>					사 업 명	위 치	사업량	사업비	사업기간	비고	계		5.8	230	'15~		대창~진량	영천 대창 대창 경산 진량 다문	3.5	130	'15~'18		잔여구간	경산 진량 다문 경산 진량 현내	2.3	100	'19이후	
	사 업 명	위 치	사업량	사업비	사업기간	비고																							
	계		5.8	230	'15~																								
	대창~진량	영천 대창 대창 경산 진량 다문	3.5	130	'15~'18																								
잔여구간	경산 진량 다문 경산 진량 현내	2.3	100	'19이후																									
○ 지방도 919호선 압량면 부적리에서 경산IC간도로 8차로 확장 • 1단계 공사착수 : '16. 11. 28.('16. 11. 28. ~ '21. 11. 27.)																													
○ 경산교육지원청에서 대구한의대삼거리간 지방도 919호선 혼잡도로 개선대책 • 도로법 개정 건의 : '16. 12. 7.(전국 광역지자체도 도로·교통관련 국장 간담회)																													
○ 지방도 925호선 진량산업단지까지 잔여구간 확장계획 • 대창~진량간도로 편입토지 보상 중('17년 예산 28억원)																													
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()																												
실 국 장 책 임 제	건설도시국장 양정배(3900), 도로철도공항공과장 박동엽(3970), 담당 김영주(3976)																												

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	교육위원회	질문일자	2016. 10. 6.
131	의원	성 명	박 용 선	소관부서	도로철도공항과
제 목		무선통신 사각지대 관련			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 터널 내 재난방송 수신 중계기 설치 대책 ○ 국가지원지방도에 대한 중계기 설치에 대한 정부 요청계획 			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 지방도 및 시군도내 재난방송설비 미설치 터널 중 권장시설 9개소에 대하여 지역여건, 교통량, 시설현황 등 고려 설치 여부 검토. ○ 중앙정부 국비지원 지속 건의 			
추진상황		<div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 지방도 및 시군도 터널내 재난방송설비 설치대책 <ul style="list-style-type: none"> • 지방도 및 시군도 터널 27개소 중 5개소 설치, 22개소 미설치 • 미설치 22개소 중 권장시설(200~500m) 9개소에 대해 연차적 설치검토 <ul style="list-style-type: none"> ※ 500m 이상 터널은 재난방송설비 의무시설(설치 완료) ○ 열악한 지방재정을 고려 다각적으로 중앙정부 국비지원 지속 건의 </div> <div> <input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 터널 내 재난방송설비 설치 <ul style="list-style-type: none"> • 권장시설(200~500m터널) 9개소에 대해 연차적 설치 검토 • '17년 설치현황 : 지방도 터널 1개소 <ul style="list-style-type: none"> ※ 팔조령터널 - '17. 6월까지 설치완료 예정 ○ 중앙정부 국비지원 지속 건의 <ul style="list-style-type: none"> • '16.11. : 국토교통부 방문 국비지원 건의(도로철도공항과장) • '16.12. : 행정자치부 방문 국비지원 건의(건설도시국장) </div>			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		건설도시국장 양정배(3900), 도로철도공항과장 박동엽(3970), 담당 정상국(3985)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	교육위원회	질문일자	2016. 10. 6.
132	의원	성 명	박 용 선	소관부서	건축디자인과
제 목	무인모텔을 비롯한 유해환경 시설 관련				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 무인모텔 등 유해시설의 건립 시 「학교보건법」을 바탕으로 이격거리를 강화하는 방안 ○ 신도시 개발지역에 유해시설 업종이 건축되지 않도록 관련 법령 개정을 정부에 건의하는 방안 강구 				
추진상황	<p>□ 무인모텔 등 유해시설의 건립시 「학교보건법」을 바탕으로 이격거리를 강화하는 방안</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 유해시설을 주거지역으로부터 이격하는 거리는 시·군의 현지 여건을 감안하여 시·군 도시계획조례로 정하고 있어 이를 일률적으로 규정하는 것은 어려운 실정이며 ○ 또한, 현정부의 국정과제에 행정규제 완화가 지속적으로 추진되고 있는 실정으로 이격거리 등 행정 규제를 다시 강화하는 것은 종합적인 검토가 필요 <p>□ 신도시 개발지역에 유해시설 업종이 건축되지 않도록 관련법 개정을 정부에 건의하는 방안 강구</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 신도시 개발지역의 개발계획을 수립할 시 「학교보건법」에 따라 학교설립예정지 경계선으로부터 200미터 이상 이격 계획하여 관할 교육지원청과 협의하고, 경상북도교육청에서 학교용지 선정에 따른 학교보건위원회 심의를 거친 후 이를 반영한 토지이용계획을 수립하고 있음 ○ 앞으로 신도시 2단계, 3단계 등 신도시 개발계획 수립과 건축물 인·허가시 의원님께서 걱정하시는 일이 일어나지 않도록 의원님의 의견을 적극 반영하여 쾌적한 교육환경과 주거환경이 저해되지 않도록 면밀히 검토하여 시행하도록 하겠음 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	건설도시국장 양정배(3900), 건축디자인과장 이재운(4010), 담당 배도석(4015)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	교육위원회	질문일자	2016. 10. 6.
133	의원	성 명	박 용 선	소관부서	도로철도공항공과
제 목		차선도색 공사 관련			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 차선도색공사 개선방안 ○ 차선도색 예산 연도별 일정하게 확보 ○ 차선도색공사 공사실명제 도입 			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 차선도색공사 개선방안 마련 <ul style="list-style-type: none"> • 환경 및 품질을 위해 2종, 4종, 5종 노면표시용 도료 사용토록 개선 ○ 차선도색 예산 연도별 일정하게 확보 <ul style="list-style-type: none"> • 차선도색 예산 일정하게 편성, 차선도색 관리 만전 기하겠음. ○ 차선도색공사 실명제 마련 <ul style="list-style-type: none"> • 차선도색공사 실명제 마련 검토 			
추진상황		<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 차선도색공사 개선대책 <ul style="list-style-type: none"> • 환경 및 품질을 위해 2종, 4종, 5종 노면표시용 도료 사용, 1종, 3종 사용 지양 <ul style="list-style-type: none"> ※ 노면표시용 도료종류 : 1종 상온 건조형, 2종 수용성형, 3종 가열형, 4종 융착식, 5종 경화형 플라스틱 도료 ○ 차선도색공사 예산 확보대책 <ul style="list-style-type: none"> • 차선도색 사업비 예산편성시 연도별 일정하게 편성 <ul style="list-style-type: none"> ※ 연도별 예산현황 : '12년 203백만원, '13년 549백만원, '14년 863백만원, '15년 1,259백만원, '16년 1,500백만원 ○ 차선도색공사 실명제 실시 <ul style="list-style-type: none"> • 차선도색공사 실명제 실시 검토 <ul style="list-style-type: none"> ※ 대형공사현장 공사실명제 시행중, 소규모공사 미실시 <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 차선도색공사 개선 <ul style="list-style-type: none"> • '16. 11. : 종합건설사업소(북부지소 포함) 차선도색공사 개선 업무연찬 ○ 차선도색공사 예산확보 <ul style="list-style-type: none"> • '16년 : 1,500백만원, '17년 : 1,627백만원 + 700백만원(1회 추경) ○ 차선도색공사 실명제 실시 <ul style="list-style-type: none"> • 차선도색공사 실명제 도입 검토 중 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		건설도시국장 양정배(3900), 도로철도공항공과장 박동엽(3970), 담당 정상국(3985)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	기획경제위원회	질문일자	2016. 10. 6.
134-1	의원	성 명	배 진 석	소관부서	자연재난과
제 목		지진대책 관련			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 대피소는 재난 재해 유형별로 갖추어져 있어야 하는데, 내진설계가 되어 있지 않은 학교강당 등 시설물이 어떻게 지진대피소가 될 수 있는지. ○ 신속한 대피를 위해 시민들은 대피소를 사전에 알고 있어야 하는데, 이동경로 안내체계나, 노약자들의 이동 대책도 없는 이러한 대책이 실효성이 있는지 			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 지진대피소로 지정된 학교운동장(공터)은 건물 붕괴에 대비한 일시 피난장소로 도내에 740여 개소가 지정되어 있음. ○ 또한 동해안지역에 지진해일에 대비하여 해발고도 10m 이상의 고지대에 위치한 학교운동장, 공터 등 350개소의 대피소가 있음. ○ 지진대피소에 대한 전면적인 실태조사 후, 대피소별 관리책임자 지정, 안내표지판 설치 등 안내와 관리체계 개선하겠음. ○ 연 2회 도와 시군 합동으로 대피소 안전점검 실시, 안전한국훈련·민방위훈련과 연계한 실제훈련, 국민행동요령 홍보 실시하겠음. ○ 재난안전 취약계층에 대한 별도의 지원체계를 마련하고, 교통통제·긴급수송체계·도로확보 대비책은 안전대책을 원점에서 재검토하여 보완조치 하겠음. 			
추진상황		<p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지진대피소 일제조사·정비('16. 9월~'16. 12월) <ul style="list-style-type: none"> • 옥외대피소 : 745개소 → 확대 1,067개소 • 실내구호소 : 1,446개소 → 확대 1,574개소(내진반영 328개소 포함) ○ 지진대피소 안내표지판 설치('17. 1월~'17. 6월) <ul style="list-style-type: none"> • 사업비 : 1,292백만원(도 646, 시군 646) ○ 민방위의날 지진대피훈련('16. 10. 19) ○ 지진재난 현장조치 행동매뉴얼 개정(2016. 12.) <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도 소유 공공건축물 내진성능평가 13개소 500백만원 ○ 지진 실내구호소 내진보강협의(시군) 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		도민안전실장 이원열(2300), 자연재난과장 박재민(2350), 담당 이배일(2364)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	기획경제위원회	질문일자	2016. 10. 6.
134-2	의원	성 명	배 진 석	소관부서	원자력클러스터추진단
제 목		지진대책 관련			
질문요지		○ 원전구호소와 보호장비, 전문인력 확보 등 대책			
답변요지		○ 원전구호소 현황 ○ 조직과 전문인력 확보 ○ 원전에 일어나는 모든 상황 모니터링			
추진상황		<p>□ 원전구호소 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 원전구호소 현황 : 80개소 <ul style="list-style-type: none"> - 경주(20개소), 포항(2개소), 울진(32개소), 영덕(24개소), 봉화(2개소) ○ 원전구호소 지정 : 2016. 2월 <ul style="list-style-type: none"> - 2015년 5월 방사선비상계획구역이 반경 10km → 30km 확대에 따른 대부분 신규로 지정됨(당초 40개소 ⇒ 변경 80개소) - 도민들이나 지정기관에서도 이에 대한 인지도 부족한게 사실 - 앞으로 원전 인근 도민과 구호소로 지정된 기관에 대하여 합동으로 방사능방재훈련을 실시해 유사시 신속하게 대피할 수 있도록 노력하겠음. ○ 방사능 누출사고에 대비한 약품, 개인보호장비, 방사선감지기, 방사선 측정장비 등 물품·장비·시설에 대한 점검을 조속히 완료하여 미비점에 대하여는 보완·보강하여 마무리 <p>□ 조직과 전문인력</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 조 직 : 2015. 11. 5. 전담조직 신설 ○ 전문인력 : 2016. 10. 10. 원자력 직류 1명(6급) 증원 요청 <ul style="list-style-type: none"> - 원자력 직류 1명(7급) 증원 : 2017. 1. 1. 시행 <p>□ 원전에 일어나는 모든 상황을 모니터링</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관련 전문가들과 함께 검증하고 일련의 과정을 도민에게 적극 알림 ○ 원전감시체계도 안전전문가, 환경단체, 인근주민 등과 협력 더욱 강화 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		동해안발전본부장 권영길(4100), 원자력클러스터추진단장 김승열(2510) 담당 조귀성(2516)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	기획경제위원회	질문일자	2016. 10. 6.
135	의원	성 명	배 진 석	소관부서	노인효복지과, 여성가족정책관
제 목		고령사회 대책 관련			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 초고령사회에 맞는 경북도 대책 ○ 고령사회 근본적 문제 해결을 위해 도 차원의 컨트롤타워 구축 ○ 출산율 제고를 위해 0~14세 유소년에 대한 아동수당 도입 			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 초고령사회에 맞는 경북도 대책 <ul style="list-style-type: none"> • '15년말 고령화율 17.7%(479천명), 2020년 초고령사회 진입예상 • 일, 건강, 여가와 더불어 가족공동체 회복의 효 문화 확산 중점 추진 • 노인일자리 개발, 치매 조기검진, 경로당 중심 여가문화 확산, 할매할배의 날 확산 등 적극 추진 ○ 고령사회 근본적 문제 해결을 위해 도 차원의 컨트롤타워 구축 <ul style="list-style-type: none"> • 여러 부서(노인효복지과, 보건정책과, 여성가족정책관)에 분산돼 있는 저출산 고령화정책은 정부 정책과 연계 종합적으로 검토 ○ 아동수당 제도 도입을 위한 예산확보 등 제반사항을 종합적으로 검토한 후 도입하는 방안 강구 			
추진 상황		<div> <div>□ 추진계획</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 노인일자리 및 사회활동지원사업 추진 ○ 경북孝 복지 3대 약속 실천 : 치매극복프로젝트, 공동홈, 행복경로당 실천 ○ 할매할배의 날 홍보 및 운영 내실화 ○ 아동양육수당 지급을 위한 아동복지법 일부개정 추진 <div>□ 추진실적</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 노인일자리 및 사회활동지원사업 추진('16년: 25천명 519억원, '17년: 27천명 602억원) ○ 치매조기 검진(230천명), 거점치매센터(3개소), 치매보듬마을(15개), 예쁜치매쉼터(350개소) 운영 ○ 독거노인 공동거주의 집 운영(15개 시군, 45개소) ○ 행복경로당 <ul style="list-style-type: none"> • 경로당 개보수 및 활성화 물품지원('16년 33억원, '17년 38억원) • 전문강사 양성 및 우수프로그램 공모사업 추진 • 세대 간 소통프로그램운영 확대 등 ○ 할매할배의 날 홍보 및 운영내실화 <ul style="list-style-type: none"> • 祖孫이 함께하는 교양프로그램, 캠페인송, 웹드라마 제작·방영 • 교육부 인성교육종합계획 반영, 랑랑콘서트, 인성교육 실시 등 • 『할매할배의 날 국가기념일』 제정 건의(보건복지부, '17. 3. 14) ○ 보건복지부 아동관련 회의 시 아동수당 도입을 위한 아동복지법 개정 추진 요청('17. 2월) <div>□ 향후계획</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 아동수당의 지급방법 및 절차 등 관련 법령 개정 필요 </div>			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		복지건강국장 이재일(3700), 노인효복지과장 전종근(3740), 담당 남창호(3742) 여성가족정책관 이원경(3040), 담당 권철원(4590)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	기획경제위원회	질문일자	2016. 10. 6.
136-1	의원	성 명	배 진 석	소관부서	기업노사지원과
제 목		외국인근로자 대책 관련			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 외국인근로자에 대한 대책 <ul style="list-style-type: none"> • 외국인주민들을 위한 다양한 시책 발굴 ○ 유관기관과 협력체제 구축으로 외국인근로자 체계적 관리·지원 			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 외국인근로자에 대한 대책 <ul style="list-style-type: none"> • 외국인근로자를 위한 문화행사 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 외국인근로자의 사기진작, 근로의욕 고취 차원에서 문화행사 실시 ○ 유관기관과 협력체제 구축으로 외국인근로자 체계적 관리·지원 <ul style="list-style-type: none"> • 외국인근로자 관리 유관기관과 협력체제 구축 • 외국인근로자 사업장 이탈예방 및 안정적 기업 활동 지원강화 			
추진상황		<div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 외국인근로자 사기진작 시책 추진 ○ 외국인근로자 관리를 위한 협력체제 구축 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 외국인근로자 사기진작 시책추진 : 문화축제 개최('16. 10. 16.) ○ 외국인근로자 관리를 위한 협력체제 구축('16. 10. 25.) <ul style="list-style-type: none"> • 외국인근로자상담센터 소재 6개 시군공무원, 상담센터장 18명 <ul style="list-style-type: none"> - 다양한 의견수렴 및 사기진작 방안 모색 • 외국인근로자 관련 유관기관 협조체제 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 대구출입국관리사무소, 대구지방고용노동청, 도 경찰청 등 ○ 경주YMCA2 외국인근로자 상담센터 방문 애로사항 청취 및 조치('17. 2. 22.) <ul style="list-style-type: none"> • 파출소 설치 건의(경북도경찰청) 및 방법순찰강화 요청 • 경주기독교사회 무료진료 및 경주시 의료지원사업 추진 ○ 외국인근로자 상담센터 확대 운영 <ul style="list-style-type: none"> • '17년 12개소(경주 1개소 추가) </div> <div> <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 외국인근로자 문화행사 개최('17.10월경) 및 도내 외국인 근로자 대상 산업안전보건교육 시행 추진 </div>			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		일자리민생본부장 김남일(2600), 기업노사지원과장 강돈영(2670), 담당 이준희(2685)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	기획경제위원회	질문일자	2016. 10. 6.
136-2	의원	성 명	배 진 석	소관부서	여성가족정책관
제 목	외국인근로자 대책 관련				
질문요지	○ 경상북도 외국인주민센터 설치				
답변요지	○ 경상북도 외국인주민센터 설치 • 다문화가족지원센터를 통한 외국인주민 지원 강화 • 정부의 다문화가족 및 외국인 서비스 전달체계 통합정책 반영				
추진상황	<div> <div>□ 추진계획</div> <div>○ 다문화가족지원센터를 통한 외국인주민 지원 강화</div> <div>○ 정부의 다문화가족 및 외국인 서비스 전달체계 통합정책 반영</div> </div> <div> <div>□ 추진실적</div> <div>○ 다문화가족지원센터를 통해 외국인주민 지원 강화</div> <div>• 외국인주민 지원에 대한 다문화센터 지원 협조 요청('17. 1. 3.)</div> <div>○ 정부의 다문화가족 및 외국인 서비스 전달체계 통합정책 반영</div> <div>• 서비스 전달체계 물리적 통합에 대한 의견 제출('16. 10. 14.)</div> </div> <div> <div>□ 부진사유 및 대책</div> <div>○ 정부의 외국인서비스 전달체계 통합 정책에 따라 신규 외국인 지원센터의 설치에 장기적인 관점에서 검토 필요</div> <div>• 통합 경과를 지켜본 후 지역실정에 맞는 외국인지원서비스 검토</div> </div>				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	여성가족정책관 이원경(3040), 담당 이정미(4548)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	행정보건복지위원회	질문일자	2016. 10. 6.																																							
137	의원	성 명	박 권 현	소관부서	예산담당관																																							
제 목		예산조기집행 관련																																										
질문요지		○ 상반기 집중된 예산조기집행의 문제점 및 이·불용액 증가에 대한 경상북도의 제도개선 및 대책																																										
답변요지 및 추진상황		□ 조기집행 개요																																										
		○ 기 간 : 1. 1. ~ 6. 30일까지(상반기)																																										
		○ 대 상 : 일반+특별+기금회계, 지방공기업																																										
		※ 인건비, 공공운영비, 사회복지비, 예비비 등 경직성사업 제외																																										
		○ 목표집행률 : 도 본청 60%, 시군 57%, 공기업 57%(2016년 기준)																																										
		□ 예산집행 현황																																										
		○ 예산총액 대비 이월액은 평균 25% 수준임.																																										
		- 2012~2016년 예산집행률 현황																																										
		(단위 : 억원)																																										
		<table><tr><th rowspan="2">연도</th><th rowspan="2">예산액 (A)</th><th colspan="3">이월·불용액(B)</th><th rowspan="2">집행률 (B/A*100)</th><th rowspan="2">비고</th></tr><tr><th>소계</th><th>이월액</th><th>불용액</th></tr><tr><td>2012</td><td>141,851</td><td>33,691</td><td>20,621</td><td>13,070</td><td>23.7%</td><td></td></tr><tr><td>2013</td><td>148,925</td><td>34,123</td><td>22,408</td><td>11,715</td><td>22.9%</td><td></td></tr><tr><td>2014</td><td>141,777</td><td>38,013</td><td>24,254</td><td>13,759</td><td>26.8%</td><td></td></tr><tr><td>2015</td><td>165,052</td><td>43,833</td><td>27,594</td><td>16,239</td><td>26.5%</td><td></td></tr></table>					연도	예산액 (A)	이월·불용액(B)			집행률 (B/A*100)	비고	소계	이월액	불용액	2012	141,851	33,691	20,621	13,070	23.7%		2013	148,925	34,123	22,408	11,715	22.9%		2014	141,777	38,013	24,254	13,759	26.8%		2015	165,052	43,833	27,594	16,239	26.5%	
연도	예산액 (A)	이월·불용액(B)			집행률 (B/A*100)	비고																																						
		소계	이월액	불용액																																								
2012	141,851	33,691	20,621	13,070	23.7%																																							
2013	148,925	34,123	22,408	11,715	22.9%																																							
2014	141,777	38,013	24,254	13,759	26.8%																																							
2015	165,052	43,833	27,594	16,239	26.5%																																							
		※ 조기집행 추진 전후 이불용액 추이(전국기준) (’08, 추진 전) 19.6%(40.6조) → (’09, 추진 후) 13.2%(30.4조) → (’13) 12.9%(34.7조)																																										
		□ 향후 개선대책																																										
		○ 예산집행과 관리에 철저를 기하여 이·불용액을 최소화 하도록 노력하겠음. ○ 예산조기집행 평가기준을 선급금 지급에서 기성금 등으로 변경하는 방안을 중앙부서에 건의																																										
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()			질문의원 사전설명 여부 여																																							
실 국 장 책 임 제		기획조정실장 안병윤(2100), 예산담당관 김진현(2150), 담당 김일곤(2151)																																										

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	행정보건복지위원회	질문일자	2016. 10. 6.
138	의원	성 명	박 권 현	소관부서	농업정책과
제 목		농작물 재해보험 관련			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 농작물재해보험 병충해 특약 확대에 대한 견해와 대책 ○ 농작물재해보험 품목별 요율산정 제도의 개선에 대한 견해와 대책 			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 농작물재해보험은 농림축산식품부 주관사업으로 가입시기 보장범위, 특약추가 등 구체적 사업내용은 농식품부에서 결정 ○ 농작물재해보험은 기본적으로 병충해 미보장(예외 : 벼, 감자) <ul style="list-style-type: none"> • '16년 5월 청도, 영천지역에서 복숭아세균구멍병 발생 → 세균구멍병 특약 추가 관련 농식품부 건의(공문, 간담회) ○ 보험요율은 시·군·구 단위로 산정(농어업재해보험법 제9조) <ul style="list-style-type: none"> • 보험료 : 품목별 표준가격과 보험요율로 결정 • 보험금 수령액이 많을수록 요율이 높아져 같은 작목이라도 시군별보험료 차이가 크게 발생 → 농가 가입기피 사유 → 보험요율 산정 범위 개선(개인 및 읍면동 단위)을 위한 건의 실시(서면 및 시스템 4회, 장관 방문건의 등 4회) 			
추진상황		<div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 제도개선 관련 농식품부 지속적 건의 실시 <ul style="list-style-type: none"> • 농작물재해보험 제도 및 상품 개선을 위한 시군 의견 수렴 • 공문, 워크숍, 장관방문 등을 활용한 적극적 의견 제시 </div> <input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 경북도 농작물 재해보험 관련 제도 실적 <ul style="list-style-type: none"> • 2001년 사업시작과 함께 전국 최초 도비 지원 실시 • 2009년 보험료 가입부담 경감을 위해 선면제 제도 시행 • 2015년 지방비 지원을 25%에서 30%로 상향 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		농축산유통국장 김종수(3300), 농업정책과장 최영숙(3310), 담당 홍예선(3315)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	행정보건복지위원회	질문일자	2016. 10. 6.
139	의원	성 명	박 권 현	소관부서	새마을봉사과
제 목		도계정비사업 관련			
질문요지		○ 현재 도비 6천만원, 시·군비 1억 4천만원에 머물고 있는 도계정비 사업에 대하여 도비 부담을 늘리고, 청도군을 비롯한 11개 시·군과 협력하여 사업 다양화를 꾀하는 등 도계정비사업의 확대 추진이 필요 ☞ 道 경계를 중심으로 하는 새로운 관광인프라 구축을 위하여 문화와 자연환경을 바탕으로 한 도계정비사업의 확대 필요			
답변요지		○ 현재 도계시설물 유지관리사업은 도로변에 旣 조성된 시설물에 대한 유지관리 및 환경정비 차원에서 추진(도비 60백만원 지원) ○ 道 경계를 중심으로 새로운 관광인프라 구축을 위한 도계정비 사업의 확대 필요 ○ 道 경계지역 관할 시·군과 긴밀히 협력하여 도계 정비를 위한 좋은 시책이나 아이디어가 있다면 이를 적극 검토 반영			
추진상황		□ 추진계획 ○ 도계정비사업의 유지관리 확대 및 새로운 관광인프라 구축을 위하여 기존 도비 지원액을 늘리고 관할 시·군의 재정부담을 고려하여 시군비를 감액 ○ 원활한 사업 추진을 위하여 관할 시·군의 사업계획서 징구 등 사전에 긴밀한 협력체제 유지 □ 추진실적 ○ 원활한 사업 추진을 위하여 2017년 본예산에 도비 100백만원, 시군비 100백만원을 편성하여 실질적 도계정비사업의 추진을 위한 선제적 조치를 취함.			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()			질문의원 사전설명 여부 여
실 국 장 책 임 제		자치행정국장 박성수(2800), 새마을봉사과장 조광래(2870), 담당 장채식(2872)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	농수산위원회	질문일자	2016. 11. 30.
140	의원	성 명	이 동 호	소관부서	일자리경제교통단
제 목		교통약자 복지 관련			
질문요지		○ 교통약자의 복지수준 향상 및 노후 터미널 정비			
답변요지		<p>○ 교통약자의 복지수준 향상</p> <ul style="list-style-type: none"> • 추진성과 <ul style="list-style-type: none"> - 「교통약자 이동편의 증진 조례」 제정(도, 22개 시군) - 특별교통수단(장애인 콜택시) 법정대수 197대 도입 완료('16년) - 「광역이동지원센터」 구축('16년) - 저상버스 연차계획에 의거 도입 추진 중('16년까지 140대 도입) <p>○ 노후 여객터미널 정비</p> <ul style="list-style-type: none"> • 70 ~ 80년대 건설, 시설물 노후로 승객불편과 도시미관 저해 • 추진성과 : 72개소, 52억 투입(시급한 안전시설 등 일부 개선) 			
추진계획		<p>○ 교통약자의 복지수준 향상</p> <ul style="list-style-type: none"> • 특별교통수단 「광역이동지원센터」 서비스 실시('17년~) <ul style="list-style-type: none"> - 2017. 3월 이동지원시스템 구축 완료(구미) - 2017. 4월 이용접수·배차 시범운영(경산시 16대) - 2017. 5월 광역센터 운행개시, 개소식 <ul style="list-style-type: none"> ※ 특별교통수단 이용율 제고 • 「경상북도 교통약자 이동편의증진 지원 계획」 수립·시행('17년~) <ul style="list-style-type: none"> ※ 5년의 중기계획, 용역비 80백만원 - 2017. 3월 국가계획 시군 통보, 시군계획 수립 요청 • 교통약자 이동편의시설 지속 확충(터미널 및 차량개선 등) <p>○ 노후 여객터미널 정비</p> <ul style="list-style-type: none"> • 노후터미널 시군 수요파악 등을 통해 연차적 보수정비 추진 • 시군 터미널안전점검 등 도·시군 합동점검 실시 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		일자리민생본부장 김남일(2600), 일자리경제교통단장 임성희(2640), 담당 김영섭(2657)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	농수산위원회	질문일자	2016. 11. 30.
141	의원	성 명	이 동 호	소관부서	물산업과
제 목		상수도관 누수 관련			
질문요지		○ 누수로 인한 손실은 구조적이므로 국비확보 등 대책마련 ○ 도내의 노후 상수관로를 교체에 대한 견해와 대책			
답변요지		○ 노후상수관 교체를 위한 국비확보 등 대책 <ul style="list-style-type: none">• 최근 3년간 지방비 535억원으로 노후관 317km 교체• 2017년부터 국비예산 1,026억원('17년 154억원)을 확보하여 의성, 성주, 울진 3개군에 지방상수도 현대화사업 추진 ○ 노후상수관로 교체사업에 대한 견해와 대책 <ul style="list-style-type: none">• 유수율 향상과 깨끗한 수돗물 보급을 위한 수도요금 현실화가 필요			
추진상황		<div><div><input type="checkbox"/> 추진계획<ul style="list-style-type: none">○ 노후상수관로 교체를 위한 국비확보<ul style="list-style-type: none">• 2017년 지방상수도 현대화사업 추진○ 노후상수관로 교체 대책<ul style="list-style-type: none">• 재원마련을 위한 수도요금 현실화 노력</div><div><input type="checkbox"/> 추진실적<ul style="list-style-type: none">○ 2017년 지방상수도 현대화사업 추진<ul style="list-style-type: none">• 의성, 성주, 울진 3개군에 5년간 1,026억원 확보○ 수도요금 현실화 노력<ul style="list-style-type: none">• 2016년 현실화 시군 : 인상 20, 추진중 1, 검토중 2※ 매년 상수도 요금을 10%씩 인상하여 현실화 추진</div></div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()			질문의원 사전설명 여부 여
실 국 장 책 임 제		환경산림자원국장 김원석(3500), 물산업과장 윤봉학(3560), 담당 곽대영(3575)			

도정질문 추진상황

연번	질문 의원	소 속	농수산위원회	질문일자	2016. 11. 30.
142		성 명	이 동 호	소관부서	도로철도공항공과
제 목	외동산업단지 진입도로 확장 관련				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국도 14호선 울주군 범서면에서 외동읍 4차로 확장계획 ○ 지방도 904호선 외동읍 연안리에서 제내리까지 4차로 확장계획 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국도 14호선 울주군 범서면에서 경주시 외동읍 4차로 확장계획 <ul style="list-style-type: none"> • 울산 울주군 범서면 경주 외동읍 문산리 구간(4.6km)은 2차로의 위임국도로써 국토교통부의 제4차 국도·국지도 5개년 계획에 미반영 • 방폐장 유치지역 지원사업도 장기검토사업으로 미 추진 • 울산과 경북(경주)의 자동차중공업·관광산업 상생 발전을 위해 국도14호선 확장을 위한공동 노력 ○ 지방도 904호선 외동읍 연안리에서 제내리까지 4차로 확장계획 <ul style="list-style-type: none"> • 내남면, 외동읍 소재 750여 기업체 산업물동량수송 원활 및 물류비용 절감을 위한 도로확장 시급 • 외동읍 연안리에서 제내리까지 5.6km에 대하여 도로폭이 협소하고 입주기업 750여개의 산업물동량 수송을 위하여 확장이 필요 • 1단계로 외동읍에서 냉천교차로 3.0km구간 지방도 건설관리계획에 반영 검토 • 나머지 2.6km구간은 1단계 완료 후 연차적으로 추진 				
추진상황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지방도 904호선 외동읍 연안리에서 제내리까지 4차로 확장계획 <ul style="list-style-type: none"> • 1단계 구간 제3차 지방도 건설관리계획 반영예정 • '17. 3. 6. : 입찰공고 • '17. 3. 21.~4. 24. : 수행능력 평가 및 가격입찰 • '17. 5. ~ '18. 4. : 실시설계 용역시행 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	건설도시국장 양정배(3900), 도로철도공항공과장 박동엽(3970), 담당 김영주(3976)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2016. 11. 30.
143-1	의원	성 명	김 수 문	소관부서	예산담당관
제 목	경상북도 출자·출연기관 경영평가 강화 방안				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ '15년도 경영평가 관련 조례 폐지하고, 새로 조례 제정한 이유 ○ 향후 출자출연기관의 경영실적평가 강화 방안 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 출자·출연기관 관련 규정이 개별법령에 규정되어 있거나, 법률마다 적용기준이 달라 기관의 체계적인운영에 어려움 있었음 <ul style="list-style-type: none"> • 정부는 출자출연기관의 공통의 기준마련 위해 법률 제정('14년) • 경상북도 조례 개정은 상위법 제정에 따른 후속조치 • 또한, 상위법 제정으로 기관 운영 등에 관한 사항은 더욱 엄격히 적용 ○ 우리도 경영평가 전국 최초 실시(2007년), 타시도 보다 상당한 노하우 축적 <ul style="list-style-type: none"> • 교수 등 전문가 위주로 경영평가단 구성하여 공정성 확보 • 경영평가 결과로 부진기관 경영혁신 토대 마련 <ul style="list-style-type: none"> - 운영비 및 성과급 차등 지급 - 평가결과 “C”등급 이하 기관 컨설팅 실시 - 윤리경영 배점 5점 중 2점 미만 시 경영평가 등급 하향 조정 등 • 또한, 급변하는 환경에 대응하기 위해 경영평가 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 경영평가 강화를 위한 지표개발 연구 용역 의뢰 중('16년 10월) 				
추진상황	<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도 산하 출자출연기관 경영실적평가 강화를 통해 기관의 경쟁력 및 효율성 도모 <ul style="list-style-type: none"> • 경영평가 결과 “C”등급 기관장 연봉동결 추진 • 출자출연기관 경영평가 강화를 위한 지표개발 연구용역 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 경영평가 효율성 제고를 위해 새로운 인센티브 및 페널티 적용 방안 마련 - 기관별 성과관리 지표가 실질적인 기업지원과 지역경제 활성화에 연결될 수 있도록 지표 개발 추진 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	기획조정실장 안병윤(2100), 예산담당관 김진현(2150), 담당 서한교(2176)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2016. 11. 30.
143-2	의원	성 명	김 수 문	소관부서	정책기획관
제 목	조직의 활력을 위해 개방형직위제 적극 활용				
질문요지	○ 경상북도, 경상북도의회, 출자출연기관 개방형직위제 적극 활용				
답변요지	<p>○ 개방형직위 지정 현황 및 지정비율 등</p> <ul style="list-style-type: none"> • 개방형직위 지정 현황('15년말 기준) : 9명 <ul style="list-style-type: none"> - 감사관, 투자유치실장, 보건정책과장, 대구경북경제자유구역청 유치전략실장, 보건환경연구원장, 축산기술연구소 한우연구실장, 의회사무처 입법정책관, 의회사무처 행정보건복지·문화환경전문위원 • 개방형 직위 지정비율(자치단체의 개방형직위 및 공모직위 운영 지침, '14. 4. 21.) <ul style="list-style-type: none"> - 과장급 이상 직위(1급 내지 5급 공무원 또는 이에 상당하는 공무원)총수의 10% 범위 내에서 지정 <p>○ 향후 개방형직위 운영방안</p> <ul style="list-style-type: none"> • 공직 내·외부의 우수한 인재를 적극적으로 활용하기 위하여 각 직위별 업무성격을 고려하여 개방형직위 지정을 전향적으로 검토하겠음. 				
추진상황	<p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 개방형직위 지정 현황('16년말 기준) : 7명 <ul style="list-style-type: none"> • 보건정책과장('16. 2. 15.), 의회사무처 문화환경전문위원('16. 9. 22.) 직위 지정 해제 ○ 앞으로 개방형직위 지정시 업무성격을 면밀히 분석한 후, 우수한 인재가 채용 될 수 있도록 최선을 다하겠음. 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	기획조정실장 안병윤(2100), 정책기획관 김상철(2110), 담당 오상철(2122)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2016. 11. 30.
143-3	의원	성 명	김 수 문	소관부서	감사관
제 목	도정 문제점 관련 (공공기관 부정부패 척결 전략방안)				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경상북도의 3년간(2013~2015) 청렴도 평가 저조에 따른 부정·부패 척결을 위한 전략방안 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2016년 반부패·청렴 추진대책 수립 추진하였음 <ul style="list-style-type: none"> • 5대 전략, 31개 세부과제 • 국민권익위원회의 청렴컨설팅 실시 ○ 일회성이 아닌 근본적이고 종합적인 추진대책 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 공공기관 반부패 자율협의체 운영 등 운영 				
추진상황	<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2017년 반부패·청렴 종합 추진계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> • 4대 전략, 28개 세부과제 선정 • 2016년 추진대책을 점검하여 신규과제 7개, 보완·개선과제 6개 추가하여 선택과 집중으로 청렴도 향상 제고 • 청렴 10계명제정, 휘슬블로잉(익명신고) 확대, 간부공무원 청렴도 측정 등 <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시·군 기획실장·감사담당관 회의('17.3.2.) 청렴대책 시달 ○ 2017년 반부패·청렴 종합 추진계획 실과 공문 시달('17.3.17.) ○ 내부청렴도 향상을 위한 노조위원장·간부 등 면담 및 청렴 대책 협의(3회) 등 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	감사관 허정열(3020), 청렴윤리담당 김승동(4361)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2016. 11. 30.
143-4	의원	성 명	김 수 문	소관부서	자치행정과
제 목	공정하고 투명한 인사체계 구축				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원칙없이 행해지고 있는 편중된 인사행정 ○ 공정하고 투명한 인사체계 구축 마련 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상·하반기 정기인사 500여 명의 대규모 인사실시 <ul style="list-style-type: none"> • 승진인사는 지방공무원법에 따른 승진서열명부를 우선하고, 직무수행, 업무성과, 총경력, 현직급 경력, 직렬별 형평성, 전문성 등을 종합적으로 고려하여 실시 ○ 전보인사는 내부행정망을 통해 개인희망부서와 인사고충을 접수하고 해당부서 업무 특성과 직원의 업무능력을 고려하여 실시 				
추진상황	<div style="margin-bottom: 10px;"> □ 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공정하고 원칙이 있는 인사를 위해 합리적인 기준 마련 ○ 5급 이상 관리자 직급 승진 시 다면평가 실시 </div> <div> □ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업부서 배려, 국별 안배로 승진 심의 의결 ○ 관련법령에 근거 필수보직기간 및 4년 순환 전보 확행 ○ 5급 이상 관리자 직급 승진 시 다면평가 실시 ○ 공직 전문성 제고를 위해 전문직위 지정·운영 <ul style="list-style-type: none"> • 전문직위 지정 : 8개 부서 15개 직위 • 전 문 관 선발 : 7개 직위 11명 ○ 특별호봉승급제 운영 <ul style="list-style-type: none"> • 선발대상 : 탁월한 업무실적 및 도정발전에 크게 기여한 직원 • 추진실적 : 2명 선발('16년) </div>				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	자치행정국장 박성수(2800), 자치행정과장 추교훈(2810), 담당 정희도(2841)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2016. 11. 30.
144	의원	성 명	김 수 문	소관부서	정책기획관실
제 목	대구경북연구원 관련				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신도청 시대에 걸맞는 ‘(가)경북개발연구원’ 설립 ○ 연구원 설립시 재정확보 및 지원대책 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신도청 시대에 걸맞는 ‘(가)경북개발연구원’ 설립 <ul style="list-style-type: none"> • 경북개발연구원 설립에 따른 장단점 및 파급효과 <ul style="list-style-type: none"> (장점) 경북위주 전략 수립 및 연구에 집중성과 효과성 증가 (단점) 융합적 연구활동 저하, 운영비용 상승, 대구경북 상생 약화 • 향후 대구경북연구원의 역할 강화와 운영시스템 개선을 위해 <ul style="list-style-type: none"> - (가)경북개발연구원 설립에 대해 다시한번 종합 검토하되, - 현재 운영의 틀 속에서 우리도 실정에 맞는 전문화 방안과도 전략지원의 효율성 제고 및 밀착지원을 위한 방안 구체화 ○ (가)경북개발연구원 설립시 재정확보 및 지원 대책 <ul style="list-style-type: none"> • 향후 상황과 여건에 따라 경북개발연구원 설립추진시 경북도와 도내 23개 시군이 함께 출연하여 비용 부담 방안 우선적 검토 				
추진 상황	<div> <div>□ 추진계획</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ (장기) 재정, 효율성, 대구와의 상생 등을 고려하여 분리방안 검토 ○ (단기) 효율적 정책지원 및 밀착지원을 위해 신도청센터 기능 강화 <div>□ 추진실적</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ (가)경북개발연구원 설립관련 내부 검토('16.12) <ul style="list-style-type: none"> - 운영비 지원, 대구시와의 상생 등을 감안 장기적 검토 필요 ○ 신도청센터의 기능확대 및 도 밀착지원 강화방안 협의('16.12. ~ '17.1.) <ul style="list-style-type: none"> - 농수산, SOC 등 경북 다수요 분야중심으로 신도청센터 연구원 확충 ○ 경북특화분야 연구원 신도청센터 상주로 기능확대('17.3.21) <ul style="list-style-type: none"> - 신도청 센터 근무자 4명 → 10명으로 확대 운영 <div>□ 향후 계획</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 타시도 사례분석 및 대구경북 상생협력, 예산 등을 고려하여 경북개발연구원 설립 방안 다각적 검토 </div>				
진 도	완 료(), 추진중(), 검토중(○), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	기획조정실장 안병운(2100), 정책기획관 김상철(2110), 담당 이영호(2130)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2016. 11. 30.
145-1	의원	성 명	김 수 문	소관부서	총괄지원과, 농업기술원, 농업자원관리원
제 목	도내 낙후지역 대책방안 관련				
질문요지	○ 농업 관련 산하기관 의성 이전				
추진상황	<p>□ 농업관련 이전대상 기관</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 농업기술원(직속기관), 농업자원관리원(사업소) <p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 이전 전담팀 구성 및 기본계획 수립 및 이전 후적지 선정 및 연구용역비 예산 반영(2017년) ○ 부지매입 및 실시 설계비 예산확보(2018년) ○ 부지선정 및 건물신축, 시험포조성, 연구시설 건축 이전(2019년 이후) <p>□ 추진방향</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 최고의 연구개발과 현장 기술지도를 위한 농업, 생명, 환경 중심의 농업연구 및 농업기술 혁신기관으로 발전 지향 ○ 농업 시험 연구 특성상 청사와 시험포지가 인근지역 내에 위치해야 하며, 시험포지 선정 후 청사 위치 결정 ○ 연구사업의 연속을 위해 시험포 조성 후 기존 시험포 이전 <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2010. 2월 : 농업기술원 이전 추진계획 결재(도지사) ○ 2010. 4월 : 부지(청사부지 제외)를 경상북도개발공사에 현물출자 ○ 2014. 9월 : ‘기술원이전 기본구상 및 입지여건분석’ 학술용역 추진 ○ 2016. 10월 : 이전대상 기관 간 업무협의 ○ 2016. 12월 : 농업기술원 이전계획(변경) 결재 ○ 2017. 3월 : 이전후보지 선정 및 기본계획수립 용역 계약(대구경북연구원) <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 이전 지 선정용역을 통하여 청사와 시험포가 동일지역에 위치 가능한 이전 지(703,000㎡ 이상) 확정(5월경) ○ 청사 건축 및 시험포부지 개발 등은 경북개발공사 위탁추진 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	도청신도시본부장 김동룡(4200), 총괄지원과장 배성길(4210), 담당 박충근(4215) 연구개발국장 서동환(0203), 작물육종과장 김세중(0206), 담당 구의서(0219)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2016. 11. 30.
145-2	의원	성 명	김 수 문	소관부서	균형발전사업단
제 목	도내 낙후지역 대책 방안 관련 - 중북부권 지역 불균형 해소를 위한 계획				
질문요지	○ 도내 지역불균형 현황 중 의성군을 포함한 중북부권 지역이 심각하다고 보는데 이에 대한 대책				
답변요지	○ 성장촉진지역(16개 시군)을 대상으로 생활환경이 열악하고 개발수준이 낮은 지역에 대하여 지역발전에 필요한 기반시설에 대해 국비 및 도비 지원				
추진상황	<div> <div>□ 추진계획</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 중북부권을 포함한 경상북도 발전촉진형 지역개발사업에 국비지원 ○ 낙후지역 발전 기본계획 수립 후 낙후지역발전 지원사업에 도비지원 <div>□ 추진실적</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 경상북도 발전촉진형 지역개발계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> • 국토정책심의위원회 심의·승인(국토부 '16. 12. 27.) - 지역개발사업 승인(110건-신규 45건, 기존 65건) • '17년 지역개발사업 21개 사업 225억원 지원 ○ 낙후지역발전 기본계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> • 낙후지역발전 기본계획수립용역('16. 5월 ~ '17. 3월)을 추진 중에 있음. • 시군 제안(84건 3,573억원)받은 사업의 검토를 조기에 마무리 하여 낙후지역 불균형 해소를 위한 지원사업을 추진 • '16년 10개 사업 45억원, '17년 11개 사업 100억원 지원 </div>				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	건설도시국장 양정배(3900), 균형발전사업단장 오재관(3940), 담당 변우선(3951)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	교육위원회	질문일자	2016. 11. 30.
146	의원	성 명	김 희 수	소관부서	산림자원과
제 목		소나무재선충병 대책 관련			
질문요지		○ 소나무재선충병 방제예산 증액 필요성 ○ 감염목 무단이동 금지 등 정기점검과 땃감 채취시 방제지역 주변 단속 철저 ○ 방제 방식을 수정하면서 동시에 고사목 예찰성과를 매년 평가하여 성과가 좋지 못한 시·군 패널티 부과 ○ 단목피해와 같은 소규모 피해지역 집중관리 및 방제 방안			
답변요지		○ 소나무재선충병 방제예산은 증액되고 있으며, 2016년 하반기 적극적인 예산 확보 노력으로 216억원(국비 108억원) 추가 확보 ○ 도내 주요 간선도로변에 20개소(시군 18, 산림청 2)의 소나무류 감염목 무단이동 단속초소 운영 ○ 도로경관 개선과 방제품질 향상을 위하여 훈증 방제는 지양하고, 피해목 벌채 후 수집가능 지역은 최대한 수집·파쇄 ○ 단목 피해지역은 피해목 반경 20m까지 소구역 모두베기 실시 후 예방나무주사 실시로 추가 발생 차단 ○ 우수업체 인센티브 및 부실업체 패널티 부과(산림종합평가 우수 시군 선정시 반영)			
추진상황		<input type="checkbox"/> 추진계획 ○ 2017년 소나무재선충병 방제사업 • 사업기간 : 2017. 1월 ~ 12월 • 사업금액 : 279억원(국 146, 도 40, 시 90, 기타 3) • 주요사업내역 - 피해고사목제거 : 244천본, 14,924백만원(3월 말까지 완료) - 예방나무주사 : 200ha, 674백만원 - 항공 및 지상방제 : 1650ha, 194백만원 - 예찰방제단 : 29개단, 2,211백만원 등 - 감염목 무단이동 단속초소 : 20개소 운영 <input type="checkbox"/> 추진실적 ○ 피해고사목 제거사업비 216억원(산림청재해대책비 등) 확보 : '16. 11월 • '17년 방제사업비 : 279억원('16년 대비 98억원 증액 확보) ○ 소나무류 감염목 무단이동 단속초소 : 주요 도로변 20개소 운영(연중) ○ 화목사용농가 1,929세대, 소나무류 취급업체 753개소 등 수시단속 : 5회 실시 ○ 방제품질향상을 위하여 훈증방식에서 수집·파쇄 방제정책 전환 : '16. 11월 • 소규모 단목 피해지역 집중관리를 위한 모두베기 사업 실시설계 반영 ○ 산림청 및 도 현장책임관 재선충병 방제사업장 지속적인 모니터링 ※ 소나무재선충병 방제 기본 및 실시설계 : '16. 10 ~ 12월			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()			질문의원 사전설명 여부 여
실 국 장 책 임 제		환경산림자원국장 김원식(3500), 산림자원과장 손재선(3590), 담당 전영수(3608)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	교육위원회	질문일자	2016. 11. 30.
147	의원	성 명	김 희 수	소관부서	정책기획관, 동해안발전정책과
제 목		동남권청사 설립 관련			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018년 목표 본부 이전계획 지연에 대한 대책 ○ 동해안발전본부에 민원과 총무조직부서 신설 계획 			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018년 목표 본부 이전계획 지연대책 <ul style="list-style-type: none"> • 포항시 이전 후보지 추천 지연과 장래조직 확장 대비 건축규모 증가에 따른 행정절차 및 공사 소요기간 증가 • 중앙투자심사 등 사전행정절차와 공사 기간 단축으로 2019년 내 조기이전 목표 달성 ○ 동해안발전본부 조직 신설 계획 <ul style="list-style-type: none"> • 동남권 지역민의 복지증진과 주민불편해소를 위한 독자적인 정책 집행으로 실효성을 거둘 수 있도록 행정지원 예정 • 동해안발전본부 이전 완료 시 생활민원부서와 기획, 총무 기능 등을 신설할 계획 			
추진상황		<div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ '17. 4월 : 경상북도 공유재산심의회 심의 ○ '17. 6월 : 기본 및 실시설계 ○ '18. 3월 : 착공 ○ '19년 중 : 준공 및 이전 </div> <input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ '16. 11월 : 타당성조사 및 기본구상 용역 착수 ○ '16. 12월 : 지방재정투자심사(중앙심사) 의뢰 ○ '17. 2월 : 공공건축 사업계획 사전검토 의뢰 ○ '17. 3월 : 지방재정투자심사(중앙심사) 승인 ○ '17. 3월 : 건축 설계공모 공고 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		동해안발전본부장 권영길(4100), 동해안발전정책과장 장성섭(4110), 담당 강석훈(4111) 기획조정실장 안병윤(2100), 정책기획관 김상철(2110), 담당 오상철(2122)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	교육위원회	질문일자	2016. 11. 30.
148	의원	성 명	김 희 수	소관부서	노인효복지과
제 목	경로당 활성화 방안 관련				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 맞춤형 노인여가문화활동 지원 방안 ○ 시군별 노인여가복지시설 편차사유 및 경로당 확대 방안 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행복경로당 사업(민선6기 도지사 공약사항) <ul style="list-style-type: none"> • 경로당 개보수, 활성화 물품지원, 소통공감프로그램 운영 ○ 경로당 공공지원형과 민간연계형 분류 지원 및 道 경로당광역지원센터를 활용한 사업연계 추진 ○ 정부의 노인복지정책과 시군, 노인단체간 협업 강구 <ul style="list-style-type: none"> • 경로당 등 노인여가복지시설 확대 및 수급 불균형 해소 • 노인복지관을 노인종합사회복지관으로 격상 및 경로당 주치의 제도 도입 				
추진상황	<p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 행복경로당 사업 <ul style="list-style-type: none"> • 경로당 개보수사업 완료('15년 - 69개소, '16년 - 101개소) • 경로당 활성화 물품지원('13 ~ '16년 - 5,816개소, 39억 지원) • 경로당 소통공감프로그램('16년부터 처음 실시) ※ 경로당 안전관리 CCTV 설치지원 : 2,328개소('16년까지) ○ 경로당 공공지원형과 민간연계형 운영 지원 <ul style="list-style-type: none"> • (공공지원형) 운영비, 냉난방비, 양곡비 등(연 357억 지원) • (민간연계형) 노인복지관, 민간단체와 연계로 경로당 활성화 ○ 노인복지법 일부개정 법률안(노인종합사회복지관 및 경로당 주치의) 소관 상임위 상정('16. 10. 31, '16. 12. 19) 후 심의절차 진행 중 ○ 행복경로당 사업 추진 중(개보수 - 217개소, CCTV설치 - 2,000개소) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 행복경로당 사업 <ul style="list-style-type: none"> • 신증축, 개보수 및 활성화 물품지원 사업 추진 계획 • 도내 全 경로당 안전관리 CCTV 설치완료 목표(~2018년까지) ○ 경로당 지원 유형별 운영 및 경로당 활성화 시군, 노인단체와 연계 추진 ○ 정부의 노인정책 입법상황 모니터링 및 복지부, 노인단체 등과 협의 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	복지건강국장 이재일(3700), 노인효복지과장 전종근(3740), 담당 황용섭(3751)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	행정보건복지위원회	질문일자	2016. 12. 1.
149	의원	성 명	남 진 복	소관부서	신도시조성과, 총괄지원과, 청사운영기획과
제 목	신청사 이전 관련				
질문요지	○ 신청사 시설투자 과다 및 호화청사 지적, 산하 기관 등 이전 대책				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청사 시설 투자 과다 <ul style="list-style-type: none"> • 청사 관람객에게 편의 시설 제공 • 입주 후 직원들의 불편 사항 개선을 위해 복지시설 확충 ○ 호화청사 지적 <ul style="list-style-type: none"> • 공유재산법에 따른 청사규정면적 준수 • 최근 지어진 타시도의 공사비 대비 공사단가가 낮음. ○ 산하 기관 등 이전 대책 				
추진상황	<div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 신청사 시설 투자 과다 <ul style="list-style-type: none"> • 신청사 개청 후 증가하는 관람객의 불편사항 해소를 위해 편의시설 설치 • 입주 후 직원들의 불편 사항을 개선하고자 복지시설 확충 • 내방객에게 경북의 정체성을 알리고, 다양한 문화체험, 휴식공간제공 • 신청사 개청 후 많은 관람객들이 청사를 방문하고 있어, 청사 경관과 어울리는 수변 문화공간인 실개천 조성을 통해 관광 자원화 </div> <div> <input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 신청사 시설 투자 과다 <ul style="list-style-type: none"> • 신청사 개청 후 증가하는 관람객의 불편사항 해소를 위해 편의시설 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 외부 화장실, 도민사랑방, 다목적홀, 방문객 안내소 • 입주 후 직원들의 불편 사항을 개선하고자 복지시설 확충 <ul style="list-style-type: none"> - 교통체계 개선, 어린이집 증설, 복지관 환경개선, 상생의 숲 정비 • 내방객에게 경북의 정체성을 알리고, 다양한 문화체험, 휴식공간제공 <ul style="list-style-type: none"> - 로비 인테리어 공사(붓), 원당지 수변공원, 실개천 사업 등 • 신청사 개청 후 많은 관람객들이 청사를 방문하고 있어, 청사 경관과 어울리는 수변 문화공간인 실개천 조성을 통해 관광 자원화 <ul style="list-style-type: none"> - 실개천 및 생태연못 조성, 세심지 정비 등 • 실개천 조성사업 실시설계 완료(2016. 11. ~ 2016. 12.) </div>				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	행정보건복지위원회	질문일자	2016. 12. 1.
150	의원	성 명	남 진 복	소관부서	정책기획관
제 목		조직관리 및 인력운용, 인력과 기구의 방만 운용 관련			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 기준인건비 집행 및 일반직의 상위 직급 및 임기제공무원, 무기계약근로자의 효율적인 운용방안은 ○ 119지역대의 기능 재조정과 한시기구 관리에 대한 개선방안은 			
답변요지		<p>□ 행정기구 및 일반직 정원 비율 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 행정기구 현황 <ul style="list-style-type: none"> • 13개 실국(3실4본부6국), 66과·담당관(1대변인6관3담당관47과7단2실), 의회 1처 2담당관 1정책관 7전문위원실, 22개 직속기관, 11개 사업소 • 한시기구 및 한시정원 현황 : 2개 실국, 3급 2명 <ul style="list-style-type: none"> - 도청신도시본부('16. 12. 31.까지), 동해안발전본부('17. 8. 31.까지) ○ 일반직공무원 정원 비율 현황('16. 7. 31. 기준) <ul style="list-style-type: none"> • 일반직공무원은 4급이상 5.3%, 광역도단위 평균 4.7%보다 다소 높음. <ul style="list-style-type: none"> - 일반직(1,841명) : 4급 이상 5.3%(98명), 5급 이하 94%(1,730명), 전문경력관 0.7%(13명) - 광역도 단위 : 강원·충북 5.7%, 경기 5.5%, 경북 5.3%, 충남 5.2%, 전북·전남 5.1% <p>□ 기준인건비 집행을 추이 및 타시도 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기준인건비 집행율은 '15년 이후 부터 점차 줄어드는 추세임. <ul style="list-style-type: none"> • 추이 : ('14년) 98.1% → ('15년) 97.0% → ('16년) 95.0%(예상) ○ 타시도 현황은 광주, 인천 다음으로 집행율이 높음 <ul style="list-style-type: none"> • 타시도 현황('15년) : 광주 102.2%, 인천 98.7%, 부산 96.2%, 강원 95.9% <p>□ 일반임기제, 무기계약직, 119지역대 운영 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반임기제공무원('16. 7. 31. 기준) : 98명(3급 1, 4급 5, 5급 이하 81, 연구관 2, 연구사 9) <ul style="list-style-type: none"> • 개방형직위 8명, 임기제공무원 70명 			

	<ul style="list-style-type: none"> • 광역도 단위 비율현황 : 경기 5.7%, 전북 4.9%, 전남 4.7%, 경북 4.6%, 경남 3.5% ※ 직무태만자, 직무능력 부족한 직원은 엄격한 심사를 통해 재임용할 계획 ○ 무기계약직('17.1.1. 기준) : 정원 323명(청원경찰 제외) <ul style="list-style-type: none"> • 단순노무원 281명, 행정보조원 30명, 도로보수원 11, 환경미화원 1 • 사업소 152명, 직속기관 118명 등 대부분 농·축·수산업 등 현업 부서 근무 • 사용부서 신규 책정 요구 시 기준인력 범위 내 책정 원칙 ※ '16년 행자부 기준인력 332명이며 우리 도는 322명으로 효율적 운영하고 있음. ○ 119지역대 : 49개소 270명, 소방차 88대(펌프 52, 구급차 36) <ul style="list-style-type: none"> • 현재 화재진압과 구급업무, 생활안전업무 등을 수행 <p>□ 앞으로 조직·인력관리 운영방안</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기준인건비 범위 내에서 행정환경 변화와 행정수요 등을 판단하여 효율적인 인력 운용 ○ 도의회와도 긴밀히 협의해 역동적인 조직으로 관리해 나갈 계획
추진 상황	<p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '16년도 기준인건비 집행율 현황 : 95.0% <ul style="list-style-type: none"> • 기준인건비 4,329억원 / 결산액 4,091억원 ○ 임기제공무원 현황('16년말 기준) : 97명 <ul style="list-style-type: none"> • FTA농식품유통대책단 농업7급(임기제) 1명(농업통상분야) 지정 해제('16.12.29.) ○ 무기계약근로자 현황('16년말 기준) : 정원 323명 <ul style="list-style-type: none"> • 토속어류산업화센터 단순노무원(사육보조) 1명 중
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()
실 국 장 책 임 제	기획조정실장 안병윤(2100), 정책기획관 김상철(2110), 담당 오상철(2122)

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	행정보건복지위원회	질문일자	2016. 12. 1.
151	의원	성 명	남 진 복	소관부서	자치행정과
제 목		교육·파견 과다 및 개방형직위 형식적 인사운영			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 고위직 공무원의 연구기관 및 대학교 파견 부적절 ○ 개방형 직위의 외부인사 수혈 한계, 특혜성 운용사례 발생 ○ 허용범위 내 일반직인사로 전환 			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 지방공무원법 제30조의4에 따라 공무원의 능력개발, 지방자치 단체의 업무수행과 관련된 행정지원이 필요할 경우 파견 <ul style="list-style-type: none"> • 지방행정의 다양한 경험과 연구기관의 학문적 이론을 바탕으로 다양한 도정 시책개발에 참여 • 지역균형발전과 지역경쟁력 강화를 위한 정책연구 ○ 공직사회를 개방하여 행정의 전문성과 경쟁력 제고 <ul style="list-style-type: none"> • 전문성이 특히 요구되거나 효율적인 정책수립을 위해 필요 • 과장급 직위 총수의 10% 범위 내에서 지정 			
추진상황		<p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공무원 파견은 파견사유 소멸, 파견목적이 달성된 경우 지체 없이 복귀 계획 ○ 개방형직위 임용은 전문성과 민간 경험이 필요한 업무 중심으로 운용할 계획 <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 고위직 교육기관 및 연구기관 파견 복귀 <ul style="list-style-type: none"> • 교육기관 2명, 연구기관 1명 복귀 • 2017년 현재 대구경북연구원 1명 파견 ※ 2016년 교육기관 2명(2급 1, 4급 1), 연구기관 3급 2명 파견 ○ 개방형 직위 운영 : 7개 직위 <ul style="list-style-type: none"> • 내부공무원 출신 5명, 타기관 출신 2명 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		자치행정국장 박성수(2800), 자치행정과장 추교훈(2810), 담당 정희도(2841)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	행정보건복지위원회	질문일자	2016. 12. 1.
152	의원	성 명	남 진 복	소관부서	자치행정과
제 목		지방선거 관련			
질문요지		○ 도정공백을 우려하여 지방선거 출마예정자 근무상황 등 인사관리 대책 필요			
답변요지		○ 인사관리 대책 - 현재 지방선거 기간이 아직 많이 남아있고 출마 의사를 표시한 공무원이 없음. - 향후 출마의사를 표시하는 공무원에 대해서는 근무상황 관리 등 공직기강을 확립해 나갈 계획임.			
추진상황		<input type="checkbox"/> 제7회 전국지방동시선거 ○ 선 거 일 : 2018. 6. 13(수) ○ 사직기한 : 공무원 등 제한받는 자는 선거일전 90일까지 ※ 관련법령 : 공직선거법 제53조(공무원 등의 입후보) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 후보자가 되려는 사람은 선거일 전 90일까지 그 직을 그만두어야 한다. 1. ...<생략>... 「지방공무원법」 제2조(공무원의 구분)에 규정된 지방공무원...<생략>			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()		질문의원 사전설명 여부 여	
실 국 장 책 임 제		자치행정국장 박성수(2800), 자치행정과장 추교훈(2810), 담당 정희도(2841)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	문화환경위원회	질문일자	2016. 12. 1.
153	의원	성 명	조 주 홍	소관부서	해양수산정책관
제 목		동해안 수산자원 보호 관련			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 어획강도 높은 업종(저인망·트롤) 감척 방안 ○ 대게 불법어업 단속 및 동해안 대표어종 금어기 설정 등 ○ 인공어초시설 등 자원회복 대책 			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 어획강도 높은 업종(저인망·트롤) 감척 방안 <ul style="list-style-type: none"> • '99 ~ '15년까지 1,127척 감척 / 1,493억원 • 어선 매매가격 상승, 보상금 현실가 보다 낮아 감척 기피 • 중앙부처 차원 지정감척 추진('23까지 21척/경북·강원) ○ 대게 불법어업 단속 및 동해안 대표어종 금어기 설정 등 <ul style="list-style-type: none"> • 대게조업어선 500여 척 / 일부 어업인 체장미달 및 암컷 포획·유통 • 유관기관 합동단속 및 위반어선 과징금배제 어업정지 행정처분 시행 • 금어기 설정에 필요한 어종 어업인 간담회 등을 통해 제도개선 ○ 인공어초시설 등 자원회복 대책 <ul style="list-style-type: none"> • 인공어초('70 ~ '16) 23,924ha, 바다숲('06 ~ '16) 174ha 조성 • 해양환경 변화 및 조식동물의 과도한 번식으로 갯녹음 발생 • 기존양식품종 대체 가자미, 대문어, 가리비, 새우 등 신품종묘생산 			
추진상황		<ul style="list-style-type: none"> ○ 어획강도 높은 업종(저인망·트롤) 감척 <ul style="list-style-type: none"> • 「연근해어업의구조개선및지원에관한법률」에 의한 지정감척 추진 <ul style="list-style-type: none"> - '17년 4척 감척(저인망 2, 트롤 2척 / 경북·강원) * 지정감척 미 이행자 행정 조치 : 면세유, 영어자금 제한 ○ 대게 불법어업 단속 및 동해안 대표어종 금어기 설정 등 <ul style="list-style-type: none"> • 도 특별기동단속반 및 유관기관 합동단속 강화(주 1회 이상) • 대게 자원보호 감시선 운영(매년 200여 척 / 400백만원) • 위반어선 행정처분 과징금 배제 어업정지 처분 규제 강화 • 금어기 설정에 필요한 어종 어업인 간담회 등을 통해 제도개선 건의 ○ 인공어초시설 등 자원회복 대책 <ul style="list-style-type: none"> • 해역 특성에 맞는 건강한 수산종사 매년 1,000만마리 방류 • '17년 투자 : 인공어초 시설(40억원), 해조장 조성(16억원), 대게자원회복사업(16억원), 연안바다목장 조성(10억원) • 기존양식품종 대체 가자미, 대문어, 가리비, 새우 등 신품종묘생산 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		해양수산정책관 김두한(4150), 담당 백상립(4157), 권기수(4164)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	문화환경위원회	질문일자	2016. 12. 1.
154	의원	성 명	조 주 홍	소관부서	항만물류과
제 목	동해안 연안침식 대책 관련				
질문요지	○ 도차원에서 침식심각성을 관계부처에 적극 어필하고 연안정비 복원을 위한 국비확보 방안 및 향후 추진계획				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경북연안 침식실태 현황(2016년) : 우심율 78.0%(전국평균 58%) <ul style="list-style-type: none"> • D등급(침식심각) : 4개소(포항 2, 울진 2) • C등급(침식우려) : 28개소(포항 5, 경주 6, 영덕 8, 울진 6, 울릉 3) ○ 연안정비 사업비 및 투자 현황 <ul style="list-style-type: none"> • 제1차 연안정비사업('00 ~ '09년) : 28개소 656억원 투자 • 제2차 연안정비사업('10 ~ '19년) : 40개소 4,146억원 투입 계획 				
추진상황	<div style="margin-bottom: 10px;"> □ 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 연안침식 실태조사 실시 : 41개소(기본 및 중점모니터링) ○ 2017연안정비사업 추진 : 9개소 181억원(국가 및 지자체시행) <ul style="list-style-type: none"> • 지자체 시행(국비 70%) : 4개소 / 36억원 • 국 가 시행(국비100%) : 5개소 / 145억원 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> □ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2016년 경상북도 연안침식 실태조사 : '16. 5. 24~'17. 3. 31. <ul style="list-style-type: none"> • 조사대상 : 41개소(기본조사 35개소, 중점조사 6개소) • 조사내용 : 침식이력, 해안선, 표층퇴적물, 수심, 영상분석 등 ○ 2016년 연안정비사업 추진 : 9개소 / 232억원 </div> <div> □ 부진사유 및 대책 <ul style="list-style-type: none"> ○ 지특사업비로 편성 매년 사업비 감소('16년 48억 → '17년 29억) ○ 국비확보 및 지특사업비 지속적 확대 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 연안정비 지특예산 : 2017년 29억원 → 2018년 40억원 • 총사업비 200억원 이상 사업지구 국비 100%전환 지속 건의 </div>				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	동해안발전본부장 권영길(4100), 항만물류과장 오영록(4130), 담당 박성환(4135)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	문화환경위원회	질문일자	2016. 12. 1.
155-1	의원	성 명	조 주 홍	소관부서	청년취업과
제 목		청년일자리 창출 관련			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 「경상북도 고등학교 졸업자 취업 지원 조례」 시행과 관련 노력 ○ 안정적인 고용확보대책과 정규취업을 장려할 수 있는 대책 			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 「경상북도 고등학교 졸업자 취업 지원 조례」 시행과 관련 노력 <ul style="list-style-type: none"> • 청년취업 Cheer Up! 종합대책 마련(7대 전략, 59개 세부사업) • 고졸취업자 학사학위취득지원(금오공대·대구대, 27명), 산학일체형도제학교(4개교) 운영 ○ 안정적인 고용확보대책과 정규취업을 장려할 수 있는 대책 <ul style="list-style-type: none"> • 실적위주! 실질적인 청년고용 시스템 구축·운영 총력 • 경북청년 복지수당카드 지원 등 신규시책 추진 			
추진상황		<input type="checkbox"/> 추진방향 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px 0;"> 청년일자리 12,000개 창출, 청년실업률 8% 달성 </div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 제조업 중심 청년정책 패러다임 다변화 구축(농어업 연계 6차산업 확대 등) ○ 청년취업과 함께 자립·문화·소통시책 아우르는 종합적 대응 			
		<input type="checkbox"/> 추진상황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 경북청년 복지카드 지원 본격 시행 <ul style="list-style-type: none"> • 1,800명, 1인당 1백만원, 4월말까지 신청·접수(5월, 7월 각 50만원씩) ○ 중소기업 인턴사원제 대폭 확대(588 → 1,000명) <ul style="list-style-type: none"> • 1,000명, 1인당 5백만원, 기업(고용지원금) 2백 + 인턴(근속장려금) 3백 ○ 취업으로 이어지는 경북 청년-기업 매칭 협력사업 조기 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 300명, 1인당 6백만원, 6개월(훈련수당 월 40만원 + 교육훈련비 월 60만원) ○ 창업인프라 확대를 통한 청년창업 활성화 <ul style="list-style-type: none"> • 북부권 청년창업지원센터(11개 시·군 거점) 5월 선정 및 8월 개소 목표 ○ 특성화고 해외취업 지원사업 추진(중전 대학생 위주) <ul style="list-style-type: none"> • 경북항공고(국제항공정비자격 취득), 경북기계금속고(호주 용접분야) 등 <p>※ 경상북도와 지역고교(경북항공고 등 5개 학교)간 공동협력 협약식 체결(3.30.)</p> <input type="checkbox"/> 향후대책 <ul style="list-style-type: none"> ○ 청년일자리 관련 추정사업 신속 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 청년마을일자리, 청년유턴일자리 등 6개 사업, 21억원 확보 ○ 청년소통형 일자리정책 개발·보급을 위한 청년일자리 정책 협약(5월중) <ul style="list-style-type: none"> • 道-청년유니온-지역 대학생 대표간, 청년복지 향상 상호 협력 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		일자리민생본부장 김남일(2600), 청년취업과장 전강원(2750), 담당 이장준(2751)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	문화환경위원회	질문일자	2016. 12. 1.														
155-2	의원	성 명	조 주 홍	소관부서	여성가족정책관														
제 목		여성일자리 창출 관련																	
질문요지		○ 저출산 및 인구감소를 근본적으로 해결하기 위해 양질의 여성 일자리 창출과 보육 및 양육환경 개선 필요																	
답변요지		○ 여성일자리사관학교, 여성새로일하기센터, 여성인력개발센터 등 여성취업지원기관의 내실있는 운영으로 여성 일자리 지원 ○ 국공립어린이집 확충 및 환경개선 추진 ○ 우수한 공보육서비스 위해 공공형어린이집 지정 확대 추진 ○ 장난감도서관 신규 설치, 시군육아종합지원센터 신규 건립																	
추진 상황		<input type="checkbox"/> 추진계획 ○ 여성일자리창출을 위해 여성일자리사관학교에서 체계적·전문적인 교육 실시 ○ 여성새로일하기센터, 여성인력개발센터의 다양한 취창업지원 기능 강화 ○ 아이를 믿고 맡길 수 있는 양질의 보육환경조성																	
		<input type="checkbox"/> 추진실적 ○ 여성일자리사관학교 교육과정 확대 및 다양화로 취창업 연계																	
		<table><tr><td>년도</td><td>교육과정</td><td>교육인원</td><td>취창업인원</td></tr><tr><td>2015</td><td>5</td><td>100</td><td>59</td></tr><tr><td>2016</td><td>9</td><td>192</td><td>102</td></tr><tr><td>2017</td><td>10</td><td>210</td><td>-</td></tr></table> ○ 여성새로일하기센터, 여성인력개발센터를 통한 취창업지원서비스 강화 • 여성창업교육 및 창업경진대회, 취창업박람회, 기업환경개선사업 등 추진 ○ 저소득밀집지역 및 농어촌지역에 국공립어린이집 신규 설치 • '17 계획 : 상주(공동주택 리모델링), 울진(신축) / 724백만원 ○ 노후시설 정비 및 영유아 안전을 위한 환경개선 추진 • '17 계획 : 환경개선(43개소) : 증개축(3), 개보수(24), 장비비(16) / 929백만원 ○ 장난감도서관 4개소(김천, 영주, 경산, 상주), 육아종합지원센터 신규 건립(김천,안동)				년도	교육과정	교육인원	취창업인원	2015	5	100	59	2016	9	192	102	2017	10
년도	교육과정	교육인원	취창업인원																
2015	5	100	59																
2016	9	192	102																
2017	10	210	-																
		<input type="checkbox"/> 부진사유 및 대책 ○ 여성친화 일자리 발굴 어려움 → 기업맞춤형 교육을 통해 좋은 일자리 연계 ○ 공보육 확대에 대한 재정적 부담 → 국비 확보 및 인프라 부지 발굴 등																	
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()																	
실 국 장 책 임 제		여성가족정책관 이원경(3040), 담당 한재성(4530), 담당 박세은(4542)																	

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2017. 3. 16.
156	의원	성 명	박 정 현	소관부서	도로철도공항과
제 목	남부내륙철도 조기 건설 및 성주, 고령 중간역사 신설				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 남부내륙철도 조기건설 촉구 ○ 성주와 고령 지역 중간 역사 유치 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 본 철도노선이 통과하는 시·군 지역의 시장·군수 및 국회의원과 긴밀히 협조하여 남부내륙철도가 개통되는 날까지 최선의 노력 				
추진 상황	<p>□ 남부내륙철도 조기 건설</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '14. 1월 기재부 예타 착수 ⇒ '17년 상반기 조사결과 발표계획 ○ 우리도와 경남도 지역 국회의원 10명 국회의원 회관에서 중앙정부 책임자와 수차례 간담회 개최 ○ 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> • '11. 4. : 제2차 국가철도망 구축계획('11 ~ '20)반영 * 67,907억원 • '13. 3. ~ 7월 : 사전타당성조사 시행(철도공단 B/C=0.8) • '14. 1월 ~ 현재 : 예타 진행 중 * '17년 상반기 결과발표 계획 • '16. 3. 31. : 민간제안서 접수(현대건설 컨소시엄) • '16. 10. 25. : 경북도·경남도 민자추진 건의(국토부) * '16. 7. 21., 8. 22., 11. 2. 간담회 개최(이철우 의원 주관) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>▶ 남부내륙철도 사업</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업내용 : 건설 181km(김천 ~ 진주 ~ 거제) ○ 사업기간 : 2014~2022 (제3차국가철도망구축계획 반영, '16. 6) ○ 총사업비 : 4조 7,440억원(*B/C ≒ 0.6정도) </div> <p>□ 고령·성주역 신설 건의</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 경북지역 1개소, 경남지역 5개소 역사 추진계획으로 합천역을 대구~광주 간 철도망 교차점의 신설역으로 변경 건의 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>▶ 남부내륙철도 정거장 계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 경남(5개소) : 기존 1(진주), 신설 4(합천, 고성, 통영, 거제) ○ 경북(1개소) : 기존 1(김천·구미) </div>				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	건설도시국장 양정배(3900), 도로철도공항과장 박동엽(3970), 담당 현기백(3981)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2017. 3. 16.
157-1	의원	성 명	박 정 현	소관부서	균형발전사업단
제 목	대구 다사~고령 다산 간 도로개설 관련 - 예비타당성 진행상황, 노력, 미통과 시 대책				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예비타당성 진행상황 및 우리 도의 예타 통과를 위한 노력 ○ 예타가 통과 못할 경우 대책 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 우리 도의 예타 통과를 위한 노력 <ul style="list-style-type: none"> • '15. 5. ~ : 대구경북 상생협력과제로 선정하여 공동 협력 및 협의 • '15. 8. 28. : 당정협의회(새누리당) 도정현안 보고 • '16. 9. 22. : 당정협의회(새누리당) 도정현안 보고 • '17. 2. 22. : 제3차 대도시권 광역교통 시행계획(2017 ~ 2020, 국토부)대상사업 선정 ○ 예타 미통과시 대책 <ul style="list-style-type: none"> • 경제·사회적 여건 변동 등에 따라 예비타당성조사 재추진 • 제3차 대도시권 광역교통 시행계획(2017 ~ 2020, 국토부) 대상사업 선정 • 기 예타 신청시기('14. 8) 이후의 급증하는 고령·달성군 일대 도시개발 및 산업단지 수요 포함하여 예타 재추진 				
추진상황	<p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 현재 최종 발표 대기(유보) ○ 최종 발표 후 시행자(고령군)와 긴밀히 협의하여 후속대책 추진 <p><input type="checkbox"/> 추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '14. 11. 28. : 예비타당성 대상사업 선정(기획재정부) ○ '15. 1. 20. : 예비타당성조사 용역 착수(KDI) ○ '15. 7. 28. : 1차 중간보고(B/C=0.54 ~ 0.60[4차로]) ○ '16. 2. 17. : 2차 중간보고(B/C=0.33 ~ 0.35[2차로]) 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	건설도시국장 양정배(3900), 균형발전사업단장 오재관(3940), 담당 박인하(3955)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2017. 3. 16.
157-2	의원	성 명	박 정 현	소관부서	균형발전사업단
제 목	대구 다사~고령 다산 간 도로개설 관련 - 박석진교(개진~현풍 간 도로개설) 예산지원 계획				
질문요지	○ 박석진교(개진~현풍 간 도로개설)의 예산지원 계획				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 차기 대도시권 광역교통시행계획 수립(국토부)시 적극 반영 요구 ○ 광역도로 선정시 <ul style="list-style-type: none"> • 국비 50%, 지방비 50%(도 + 군) • 도비 : 광역교통시설특별회계에서 지원 가능 				
추진상황	<div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 차기 대도시권 광역교통시행계획 포함 위해 준비 중 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업구간 : 달성군 현풍면 성하리~고령군 개진면 직리(군도 4호선) ○ 총사업비 : 1,500억원 ○ 사 업 량 : 도로확장 L=10.0km, B=20.0m(4차로) </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 추진사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ '11. 12. 30 : 제2차 대도시권 광역교통시행계획(2012~2016, 국토부) 미선정 ○ '15. 10. 25 : 제3차 대도시권 광역교통시행계획(2017~2020) 대상사업 신청 ○ '17. 2. 22 : 제3차 대도시권 광역교통시행계획(2017~2020, 국토부) 미선정 </div> <div> <input type="checkbox"/> 문 제 점 <ul style="list-style-type: none"> ○ 도로등급(번호) : 군도 4호선 ○ 도로관리청(시행주체) : 고령군(군비 100%) ○ 도비 지원 : 광역도로 사업이 아니므로 특별회계 지원 불가 </div>				
진 도	완 료(), 추진중(), 검토중(○), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	건설도시국장 양정배(3900), 균형발전사업단장 오재관(3940), 담당 박인하(3955)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2017. 3. 16
158	의원	성 명	박 정 현	소관부서	정책기획관
제 목	2017년 10대 전략 프로젝트 관련				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 10대 전략프로젝트에 서남부권역 발전계획 미반영 사유 ○ 고령을 포함한 서남부권역 향후 발전계획 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 서남부권역 발전계획 관련해서 그 간 다양한 프로젝트 추진해 왔음 <ul style="list-style-type: none"> • 3대문화권(고령·성주·칠곡) : 가야국 역사루트재현 사업 등 • 낙동강 살리기(고령·칠곡) : 고령보, 칠곡보 등 • 호국평화벨트(칠곡) : 낙동강 호국 평화기념관 등 ○ 향후에도 지역간 격차해소와 균형발전 우선 고려 <ul style="list-style-type: none"> • 신도청시대 경북 발전구상과 대선공약 등에 서남부권역을 비롯한 시군의 주요사업 고루 반영 추진 				
추진상황	<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시군의 주요사업을 반영한 경북 新 전략 프로젝트를 구상하여 19대 대선공약에 서남부권 발전계획 반영 <ul style="list-style-type: none"> • '16. 11월 ~ 시책 발굴(道·시군·연구기관 연계) • '17. 2월 ~ 3월 자문단 구성 및 프로젝트 선정 • '17. 4월 ~ 프로젝트 구체화, 신정부 국정과제 반영 <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 경북 新전략 프로젝트 개발 계획 수립 : '16. 11월 ○ 道, 시군별 시책개발 : '16. 11월 ~ '17. 2월 ○ 자문단 구성 및 프로젝트 선정 : '17. 1월 ~ 3월 ○ 대선공약 사업 확정(7대 프로젝트 30개 사업) : '17. 3월 ※ 서남부권 관련 : 대가야 궁성지 복원 및 낙중문화권 개발 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국회의원, 중앙부처, 주요 정당 등과 협의 추진 ○ 지역 균형발전과 우선순위 등 고려해 道 전략프로젝트에 반영 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	기획조정실장 안병윤(2100), 정책기획관 김상철(2110), 담당 안성렬(2112)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	건설소방위원회	질문일자	2017. 3. 16.
159	의원	성 명	박 정 현	소관부서	FTA농식품유통대책단
제 목		로컬푸드직매장 설치 확대			
질문요지		○ 로컬푸드 활성화를 위한 직매장 설치 확대 필요			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 로컬푸드직매장 설치 현황 <ul style="list-style-type: none"> • 2016년 현재 경북 5개소 운영 중(농식품유통공사 기준) • 기 운영중인 직매장 5개소에 금년도 8개소를 추가 설치 • 시군 직매장 17개소를 포함하여 연말 총 30개소 운영 계획 ○ 로컬푸드직매장 외 다양한 농특산물 직거래 활성화 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 대도시 직거래장터, 안테나숍, 온라인 쇼핑몰, TV홈쇼핑 등 • 농민사관학교 농산물 마케팅과정 운영, 친환경 학교급식 지원 			
추진상황		<div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 로컬푸드직매장 설치 확대 ○ 농특산물 직거래 활성화 지속 추진 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 로컬푸드직매장 설치 확대 <ul style="list-style-type: none"> • 2017년 로컬푸드직매장 설치중(경주시 등 7개 시·군, 8개소) • 시·군 농산물 직매장 운영 확대 유도 ○ 농특산물 직거래 활성화 추진(2016년) : 매출 231억원 <ul style="list-style-type: none"> • 농특산물직거래활성화지원(565백만원), 안테나숍운영(5개소), ‘사이소’ 운영(400백만원), TV홈쇼핑 지원(100백만원) • 농민사관학교 마케팅관련 과정 개설(5개), 친환경농산물 학교급식지원(952개교, 300천명) </div> <div> <input type="checkbox"/> 향후대책 <ul style="list-style-type: none"> ○ 금년도 설치중인 로컬푸드직매장 조기 완공 ○ 지역농산물 직거래 활성화를 위한 지속적 지원 </div>			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		농축산유통국장 김종수(3300), FTA농식품유통대책단장 김동진(3330), 담당 전병기(3342)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	교육위원회	질문일자	2017. 3. 16.
160	의원	성 명	조 현 일	소관부서	총괄지원과
제 목		도청신도시 유관기관·단체 이전 관련			
질문요지		○ 대구소재 유관기관·단체의 도청신도시 내 이전대책			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 유관기관·단체 도청신도시 이전 대책 <ul style="list-style-type: none"> • 유관기관·단체 직접 방문상담 유치활동 전개 • 기관유치 합동 설명회 및 간담회 개최 • 실국장책임제 운영 및 유관기관단체 유치 추진상황 보고회 개최 • 유사한 기능별 통합사옥 건립으로 비용절감을 통한 이전유도 ○ 신도시분양가 전반에 대한 검토 <ul style="list-style-type: none"> • 신도시 조성토지는 도시개발법 등 관련법과 기준에 따라 공급 • 신도시 조성원가는 내포·남악·김천혁신도시에 비해 상대적으로 저렴 • 상업용지 등 일부 입찰가 상승요인은 입찰 참가자가 미래투자 가치를 판단하여 높은 가격으로 입찰에 참가한 때문 ○ 유관기관단체 이전 장애요인에 대한 대책 <ul style="list-style-type: none"> • 적정한 가격으로 토지가 공급될 수 있도록 사업시행자인 경북개발공사와 협의 • 불법거래 상시 점검팀 운영으로 투기세력에 의한 불법거래 예방 			
추진 상황		<div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 대구지역 소재 유관기관단체 적극 유치 활동 전개 ○ 대구소재 대구·경북 통합기관은 분리 유도 후 이전 추진 ○ 유사기관 통합사옥건립 추진(정부합동청사, 보훈회관, 일가정양립지원센터 등) </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ '17. 2. 28. : 2017년 유관기관단체 유치 종합계획 수립 ○ '17. 3. 8. : 신도시 기관이전 추진상황 점검회의 개최 ○ '17. 3. 24. : 실국별 유관기관단체 유치 추진상황 보고회 개최 ○ '17. 3. 27. : 실국별 유관기관단체 담당자 및 관리카드 재작성 및 정리 ○ '17. 1월 ~ : 유관기관단체 유치 방문상담 활동(14회) </div> <div> <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 실국별 유관기관단체 유치 추진상황 보고회(분기별) ○ 이전 대상 유관기관·단체 지속방문 이전동참 협조 요청 ○ 도청 신도시 유관기관·단체 유치설명회 개최 ○ 이전대상 유관기관에 대한 적극적 행정지원과 안내 ○ 투기세력에 의한 전매 등 불법거래 예방 </div>			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		도청신도시본부장 김동룡(4200), 총괄지원과장 배성길(4210), 담당 박충근(4215)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	교육위원회	질문일자	2017. 3. 16.
161	의원	성 명	조 현 일	소관부서	문화관광체육국 관광진흥과
제 목	2016 중국인 대구경북 방문의 해 성과 및 사드배치에 따른 경북도의 마케팅 대책				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관광객 체류기간 연장 및 소비액 증대 방안 ○ 외래 관광객 다변화 및 국내관광 활성화 방안 ○ 사드 배치로 인한 對 중국 마케팅 추진 방안 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 세대별, 소득 수준별 맞춤형 투어상품 개발에 지속적인 노력 ○ 동남아, 일본, 대만, 홍콩 등 신흥시장으로 외연을 다변화하여, 근본적인 체질개선 도모 ○ 사드 배치는 국가안보가 걸린 중대 사안으로, 중국 일변도의 ‘해바라기식 관광 정책’을 전면 재검토 				
추진상황	<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 고부가가치 체류형 관광상품 개발 주력 <ul style="list-style-type: none"> • 교류상품(청소년, 인문예술 등), 특화상품(한류이벤트)등을 지속적으로 개발 및 홍보 • 체험상품(해양 레포츠 등) 개발 및 마케팅 강화 등 ○ 외국 관광시장의 다변화 <ul style="list-style-type: none"> • 일 본 : 한류여행사와 공동마케팅 추진 • 대 만 : 대만 여행사와 공동마케팅 MOU체결 • 베트남 : 「호찌민-경주 엑스포 2017」 - 연계상품 개발 등 • 동남아 : 말레이시아, 인도네시아 등 성장 잠재시장 개척 ○ 對 중국 조용한 마케팅을 추진하면서, 중국인 선호 관광상품 지속개발 <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 경상북도 국내전담여행사 간담회 및 팸투어 실시(3. 23. ~ 24.) <ul style="list-style-type: none"> • 경북 관광상품에 대한 홍보 및 건의사항 접수 • 유일무이 관광콘텐츠, 영덕블루로드 여행사 상품 판매예정(4월) ○ 대만 대형 현지 여행사와 MOU체결(3. 28.) <ul style="list-style-type: none"> • 연 3만명 5년간 15만명 경북송출 협약 및 현지 언론 인터뷰 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	문화관광체육국장 서 원(3100), 관광진흥과장 김진현(3180), 담당 김동영(3198)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	교육위원회	질문일자	2017. 3. 16.
162	의원	성 명	조 현 일	소관부서	식품의약과
제 목		도내 의약품판매업소 관련			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 도내 의약품판매업소가 없는 지역 응급의약품 구입방안 ○ 의약품 오·남용으로 인한 사고방지 방안 			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 의약품판매업소 없는 지역 응급의약품 구입방안 <ul style="list-style-type: none"> • 의약품판매업소가 없는 지역 주민 응급 시 의약품 구입에 불편함이 없도록 지역특성에 따른 당번약국과 보건진료소의 탄력적 운영 • 의약품판매업소가 없는 지역에는 심야·공휴일에도 응급의약품 구입 불편해소를 위해 오·벽지 지역 특수장소 지정 등 확대 지도 및 관리강화 ○ 의약품 오·남용 사고방지 방안 <ul style="list-style-type: none"> • 의약품판매업소의 업종별 의약품 취급범위에 따라 판매업소 취급 범위를 준수토록 교육 및 지도 • 유관기관과 협조체계 유지를 통한 의약품 오·남용 예방활동 등 전개 등 			
추진상황		<p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 의약품판매업소가 없는 지역에 대한 응급의약품 구입 대책으로 특수장소 지정 등 추진 ○ 의약품 오·남용 사고방지 대책으로 캠페인, 간담회 등 추진 <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 의약품판매업소 없는 지역 응급의약품 구입방안으로 <ul style="list-style-type: none"> • 특수장소 1개소 이상 지정 및 안전상비의약품판매업소 등록 확대 등 대책을 수립, 검토하도록 시·군·구보건소에 지시(3.28.) • 당번약국 및 심야약국 탄력적 운영 등 경북약사회에 협조요청(3.28.) ○ 의약품 오·남용 사고방지 방안으로 <ul style="list-style-type: none"> • 영덕대게축제와 연계하여 경북지방경찰청등 유관기관과 마약류 및 약물 오·남용 예방 합동 캠페인 실시(3.23.) • 경북지방경찰청 등 유관기관 간담회 실시(3.24.) • 관내 중·고등학교 등에 대한 약물 오·남용 예방 교육 실시(30회 2,346명) 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		복지건강국장 이재일(3700), 식품의약과장 정준배(3830), 담당 이인수(3837)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	행정보건복지위원회	질문일자	2017. 3. 16.
163-1	의원	성 명	윤 성 규	소관부서	자치행정과
제 목		사회복지직 처우개선 관련			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 복지공무원과 복지대상자 간 비대칭적 구조개선 ○ 복지직공무원 근무여건 및 처우개선 대책 			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 복지공무원과 복지대간 비대칭적 구조 개선방안 <ul style="list-style-type: none"> • 복지인력 확충 ○ 복지직공무원 근무여건 및 처우개선 대책 <ul style="list-style-type: none"> • 안전한 근무여건 조성 • 인사 상 사기진작 			
추진상황		<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사회복지 인력 확충 <ul style="list-style-type: none"> • 육아 휴직 시 한시임기제 및 시간선택제공무원 적극 활용 • 사회통합전산망 사용권한 확대 • 중앙 정부에 제도개선 촉구 ○ 안전한 근무여건 조성 <ul style="list-style-type: none"> • 상담창구 녹음장비, CCTV 등 안전장치 설치·운영 • 폭언·폭행 등 악성 민원은 검·경과 협조체제 강화를 통해 엄정 대처 ○ 인사 상 사기진작 <ul style="list-style-type: none"> • 장기 근무자 전보희망부서 우선 배치, 정부포상 우선 추천 • 전문직위 및 전문관 선발을 통해 경력가점 및 수당지급 추진 <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2011~2016년 사회복지공무원 700명 채용, 2017년 134명 채용 예정 ○ 안전 상담 창구(Safe-zone) 설치·운영 : 332개소 ○ 2017년 전문직위 지정 및 전문관 선발 시 사회복지직렬 지정 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 제책 임 제		자치행정국장 박성수(2800), 자치행정과장 추교훈(2810), 인사담당 정희도(2841)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	기획경제위원회	질문일자	2017. 3. 16.
163-2	의원	성 명	윤 성 규	소관부서	사회복지과
제 목	사회복지직공무원 처우개선 관련 -복지공무원의 신변안전과 스트레스 해소 대책				
질문요지	○ 민원 접점인 사회복지직 공무원의 신변안전과 인권침해 등 복지공무원의 안전과 스트레스 해소에 대한 대책 강구				
답변요지	○ 사회복지공무원 정신건강증진 및 힐링사업 추진 ○ 힐링을 전담하는 국립에코힐링센터 유치 추진 ○ 일선 사회복지공무원 안전장치 강화 등				
추진상황	<div> <div>□ 추진계획</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사회복지담당공무원 사기증진 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 사회복지공무원 정신건강증진사업 추진('17.6월) • 사회복지발전 세미나 개최('17.6월) • 사회복지담당공무원 해외선진복지제도 벤치마킹('17.7월) • 사회복지공무원 한마음대회 개최('17.9월) • 사회복지에코힐링센터 건립추진 등 ○ 사회복지사 등 처우개선관련 실태조사(2018년 예정) <div>□ 추진실적</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 안전한 사회복지공무원 근무환경 조성 <ul style="list-style-type: none"> • 안전한 상담창구 Safe-Zone 운영 • 읍면동 복지전담공무원 차량 및 스마트워치 제공 등 ○ 사회복지담당 공무원 사기진작 <ul style="list-style-type: none"> • 장기근무자 전보희망부서 우선배치 검토 • 정부포상 우선 추천 • 시군 복지관련 과장 및 읍면동장 복수직렬 지정 검토 • 사회복지전산망 사용권환 확대를 통한 업무부담 경감 등 </div>				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	복지건강국장 이재일(3700), 사회복지과장 신현욱(3710), 담당 김상우(3715)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	기획경제위원회	질문일자	2017. 3. 16.
164	의원	성 명	윤 성 규	소관부서	보건정책과
제 목	도민의 정신건강 증진 관련				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도민의 정신건강 인식개선 대책 ○ 정신건강실태 조사를 통한 맞춤형 정책개발과 전문인력양성 등 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도민 정신건강 인식개선 대책 <ul style="list-style-type: none"> • 범도민 인식개선 캠페인 및 언론매체(TV, 라디오)홍보 실시 ○ 정신건강실태조사를 통한 맞춤형 정책 개발 <ul style="list-style-type: none"> • 생애주기별(아동, 대학생, 노년층) 정신건강지원 마련 • 기초정신건강증진센터 확대 설치, 찾아가는 정신건강상담 ○ 전문인력 양성을 통한 정신보건 예방대책 강화 <ul style="list-style-type: none"> • 정신보건전문요원 및 자살예방 생명지킴이 양성 				
추진상황	<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도민 정신건강 인식개선 캠페인 등 매체홍보 ○ 생애주기별, 지역별 특성을 고려한 맞춤형 정책 개발 ○ 전문인력 양성을 통한 정신건강 예방교육 <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 정신건강 캠페인 라디오 홍보(TBC 155회, MBC 62회) ○ 기초정신건강증진센터 설치 확대 : 11개소 ⇒ 15개소(복지부선정) ○ 「마음건강백세」, 노년층 정신건강종합검사(4 ~ 5월) <ul style="list-style-type: none"> • 검진인원: 2,265명(197개 치매쉼터 노인대상) ○ 농촌지역 자살예방사업, 생명사랑마을 운영 <ul style="list-style-type: none"> • 자살예방협회, 농약안전보관함 배포 공모(8개 시·군 / 509가구) • 생명사랑마을 마을별 설명회 실시(11개 마을) ○ 찾아가는 정신건강상담 운영(4. 27. 청송군) <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 자살예방 생명지킴이 양성(1만명), 생명사랑 병·의원, 약국(400개) 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	복지건강국장 이재일(3700), 보건정책과장 이경호(3780), 담당 최은정(3803)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	문화환경위원회	질문일자	2017. 3. 17.
165	의원	성 명	장 용 훈	소관부서	청정에너지산업과
제 목	도시가스 보급확대 방안				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시가스의 낮은 보급률 및 단독주택 투자기피 지적 ○ 도시가스사 공급비용 관리강화 ○ 울진남부지역 도시가스 조기공급 이행협약 준수 등 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시가스사에 대한 지도 등을 통해 단독주택지역등에 대한 보급 확대 ○ 도시가스 공급비용 산정시 전문회계법인을 통해 엄격한 검증으로 요금인상 최소화 ○ 울진 남부지역 공급시기단축을 위한 한국가스공사 등 지속협의 중 ○ 도시가스 사용가구 시설설치비 용자지원제도 홍보 강화 				
추진상황	<p><input type="checkbox"/> 보급률 및 단독주택지역 보급 확대</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도시가스보급 5개년 계획수립(2017년 ~ 2021년) <ul style="list-style-type: none"> • 2016년 61.1%(704천 가구) → 2021년 73.3%(859천 가구) [배관 485km(총 연장 2,843km), 정압기 121개소(총 971개소)] ○ 도시가스 미공급지역 지원사업 확대(단독주택 등 경제성 미달지역) <ul style="list-style-type: none"> • '15~'17년 : 118천 세대 추가공급(479억원, 배관 124km) <p><input type="checkbox"/> 공급비용 관리강화</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 가스사 공급비용조정시 적정한 매출이익 및 보급률 확대 투자보장 <ul style="list-style-type: none"> • 공급비용 조정시 도의원, 소비자단체 등 적극참여 <p><input type="checkbox"/> 울진남부지역 공급시기 단축</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 울진군, 한국가스공사, 도시가스사와 대안마련 등 추진 계획 <p><input type="checkbox"/> 도시가스 사용가구 시설설치비 용자지원제도 홍보</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업설명회시 대상자에게 직접홍보, 시군홈페이 게재 등 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	창조경제산업실장 송경창(2400), 청정에너지산업과장 손 원(2500), 담당 김주한(2495)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	문화환경위원회	질문일자	2017. 3. 17.
166	의원	성 명	장 용 훈	소관부서	도로철도공항과
제 목		국도 36호선 관련			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 국도36호선 2차선의 안전시설 확보방안 ○ 국도36호선 기존 舊국도 생태복원계획 철회 견해 ○ 국도36호선 4차선 조기 확·포장의 도 차원의 대책 			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 봉화~울진 간 2차선도로 안전시설 보강 요구, 생태복원구간 주민의견 반영과 4차로 확장을 위하여 지역국회의원과 긴밀히 협조하여 예타 통과에 주력 			
추진상황		<p><input type="checkbox"/> 국도36호선 2차선의 안전시설 확보방안</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소천 ~ 서면 간 2차로 개설사업 완료 <ul style="list-style-type: none"> • 사업내용 : L = 20.9km, B = 10.5m • 사업기간 : '09년 2월 ~ '16년 7월 • 사 업 비 : 2,890억원 <p>⇒ 도로관리청인 부산청에 안전시설 보강건의</p> <p><input type="checkbox"/> 기존 舊국도 생태복원계획 철회 견해</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 신설도로 개통에 따른 환경영향평가 변경협의 <ul style="list-style-type: none"> • 복원내용 <ul style="list-style-type: none"> - 당초 : 5.0km(부분복원 1차로 통행), 8km(완전복원, 차량통행 불가) - 변경 : 9.8km(부분복원 2차로 유지), 3.2km(생태탐방로, 응급시 차량통행) • 협의일자 : '16년 6월 대구지방환경청 사전협의(국토부) • 향후추진 <ul style="list-style-type: none"> - 주민불편을 최소화하는 방안으로 생태복원 추진 - 생태복원 울진 주민의견수렴 변경설계 추진 중('16. 10. ~ '17. 6.) <p><input type="checkbox"/> 국도36호선 4차선 조기 확·포장의 도 차원의 대책</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 보령~울진 간 고속화도로에 국도36호선 반영 ○ 추진현황 및 계획 <ul style="list-style-type: none"> • 경북·충북·충남 3道 공동추진 MOU('12. 4.) • 국토연구원 기본계획 조사 실시('14. 8 ~ '15. 6.) • 일괄 예비타당성 조사신청(국토부 → 기재부, '16. 7.) • 예비타당성조사 대상사업선정('16. 12. 6.) • 예비타당성 조사 중('17년 2월 ~ 8월) 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		건설도시국장 양정배(3900), 도로철도공항과장 박동엽(3970), 담당 김영주(3976)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	농수산위원회	질문일자	2017. 3. 17.
167	의원	성 명	윤 중 도	소관부서	환경정책과
제 목		청송세계지질공원 인증의 파급효과를 극대화하기 위한 경북도의 후속대책			
질문요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 청송세계지질공원 가치와 중요성 국내외 홍보강화 ○ 청송세계지질공원을 경북관광의 활성화 기회 ○ 세계지질공원센터 유치 			
답변요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 국립 청송세계지질공원센터 유치방안 <ul style="list-style-type: none"> • 금년도 세계지질공원 인증으로 당위성 확보로 적극 유치 추진 • 「세계지질공원센터 설립 타당성 연구용역」추진 <ul style="list-style-type: none"> - 타당성 및 당위성 도출, 용역결과 토대로 중앙부처 적극 건의 ○ 청송세계지질공원 운영 활성화 및 관광자원화 방안 <ul style="list-style-type: none"> • 유네스코 세계지질공원 인증, 고속도로 개통으로 관광객 접근성 강화 • 지질공원과 특화된 관광콘텐츠 개발로 관광수용태세 정비 <ul style="list-style-type: none"> - 「청송 유네스코 세계지질공원 지속가능발전 기본계획 수립용역」 추진 - 꽃돌탐방로를 국가생태탐방로로 조성하여 관광객 편의와 볼거리 제공 ○ 세계적 가치를 가진 청송 세계지질공원의 내실 있는 운영을 위해 지속적인 지원을 아끼지 않겠음. 			
추진상황		<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 청송 세계지질공원센터 설립 중앙부처(환경부, 기재부) 건의 <ul style="list-style-type: none"> • 내 용 : 2018년도 타당성 조사용역비 15억 국비 건의 • 타당성 연구용역 자료활용 ○ (꽃돌탐방로)국가생태탐방로 조성 <ul style="list-style-type: none"> • '17. 3. 6. : 국가생태탐방로 조성계획 제출(청송군 → 도) • '17. 3. 28. : 국가생태탐방로 조성신청서 제출(도 → 환경부) ○ 세계지질공원센터 설립을 위한 타당성 연구용역 <ul style="list-style-type: none"> • 사업비 : 20백만원('17. 3. ~ '17. 7.) • 주요내용 : 운영·관리계획 및 프로그램 개발 등 ○ 청송 유네스코 세계지질공원 지속가능발전 기본계획 수립용역 <ul style="list-style-type: none"> • 사 업 비 : 70백만원('17. 3. ~ '17. 9.) • 주요내용 : 지질공원 관광활성화 전략 수립 등 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 제		환경산림자원국장 김원석(3500), 환경정책과장 이경기(3510), 담당 유정근(3520)			

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	농수산위원회	질문일자	2017. 3. 17.
168	의원	성 명	윤 중 도	소관부서	사회복지과
제 목	6.25 참전유공자 명예수당 지급 관련				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 6.25 참전유공자(도내 10,677명)의 평균 연령은 85세가 넘음. ○ 나라를 위해 헌신하신 6.25참전유공자의 안락한 노후보장을 위해 경북도가 앞장서서 참전명예수당을 현실에 맞게 인상 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도 단위로서는 최초로 참전명예수당 지급(2009년부터, 월 1만원) <ul style="list-style-type: none"> • 도내 시·군에서도 재정여건에 따라 월 5~10만원 지급 • 정부에서도 지방자치단체 지급 외 월 22만원 지급함. ○ 도의 재정여건과 타 시·도의 수당 추이 등을 종합적으로 고려, 다양한 의견수렴을 거쳐 수당 인상문제 강구 <ul style="list-style-type: none"> • 참전명예수당을 전액 국비로 지급하도록 중앙부처에 건의 • 시·군별 재정여건에 따라 차등지급하는 수당을 일정 비율 매칭하여 정액 지급하는 방안 강구 				
추진상황	<div> <div>□ 추진계획</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시·군별 참전명예수당 지급 현황 <div> <div>▶ 10만원(울진), 8만원 2곳(김천, 칠곡), 7만원 3곳(구미, 문경, 고령)</div> <div>▶ 6만원 3곳(영주, 의성, 봉화)</div> <div>▶ 5만원 14곳(포항, 경주, 안동, 영천, 상주, 경산, 군위, 청송, 영양, 영덕, 청도, 성주, 예천, 울릉)</div> </div> ○ 시군과 일정비율 매칭하여 정액 지급하는 방안 협의 추진 ○ 광역시·도와 협의하여 국가에서 전담하도록 중앙부처에 지속적 건의 <div> <div>□ 추진실적</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국가보훈대상자 유사·중복수당 정비 건의(사회복지과-22899, '15. 12. 31.) <ul style="list-style-type: none"> • 국가 차원에서 참전명예수당 지급 기준 마련 • 국가(국가보훈처)에서 참전명예수당 등 전액 국비 지급 </div> <div> <div>□ 부진사유</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국가보훈처의 소극적 자세(지자체 소관 업무) ○ 막대한 재원 소요 : 1만원 인상시 연 35억원의 추가 소요 <ul style="list-style-type: none"> • 6.25참전유공자 월 10만원 지급할 경우, 연 120억원 소요 </div> </div>				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	복지건강국장 이재일(3700), 사회복지과장 신현욱(3710), 담당 장성환(3731)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	농수산위원회	질문일자	2017. 3. 17.
169	의원	성 명	윤 중 도	소관부서	예산담당관실
제 목	도 공기업 기관장 및 임원 연봉 과도지급에 대한 견해와 대책				
질문요지	○ 경북개발공사·경북관광공사 기관장 및 임원의 과도한 고액 연봉 지급과 높은 임금상승률에 대한 적절한 통제 방안				
답변요지	<p>○ 경북개발공사</p> <ul style="list-style-type: none"> • 도청이전 신도시 조성 등 대형프로젝트 사업의 성공적 추진을 위해 경험이 풍부한 기업 출신의 전문경영인 영입 필요, 수도권 수준으로 기본연봉 증액 * 총연봉액 : 131백만원(기본연봉 1억원 + 성과연봉 등 31백만원) <p>○ 경북관광공사</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2015년 신입 사장 공모에 있어 경북문화관광사업 활성화를 위해 유능하고 탁월한 인재 채용 필요, 연봉 증액으로 전문경영인 영입 * 총연봉액 : 109백만원(기본연봉 1억원 + 성과연봉 등 9백만원) 				
추진상황	<p><input type="checkbox"/> 기관장 및 임원 연봉 관련 규정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기관장 연봉관련 규정(지방공기업법 제58조의2) <ul style="list-style-type: none"> • 지자체장은 사장을 임명하는 경우 임기 중 수행해야 할 경영목표, 권한과 성과에 따른 보상 및 책임 등을 성과계약서에 포함하여 계약 체결 ○ 임원 연봉 지급 관련 규정 <ul style="list-style-type: none"> • 지방공기업 예산편성 지침 및 공사 보수규정에 따라 공사 사장이 결정 * 행자부가 총인건비 범위 및 인건비 인상을 상한기준 제시하고 공사는 그에 따름 <p><input type="checkbox"/> 경북개발공사, 경북관광공사 사장 및 임원 연봉 책정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사장 기본연봉 및 성과급 <ul style="list-style-type: none"> • 기본연봉 : 경영성과계약서(도지사 ↔ 사장)의 금액으로 결정 • 성과연봉 : 지방공기업 경영평가 및 경영목표 이행실적평가(道) 결과에 따라 결정 ○ 임원 기본연봉 및 성과급 <ul style="list-style-type: none"> • 기본연봉 : 경영성과계약서(사장 ↔ 임원)의 금액으로 결정 • 성과연봉 : 지방공기업 경영평가 결과에 따라 결정 				
진 도	<div> <div>완 료(○)</div> <div>추 진 중()</div> <div>검 토 중()</div> <div>조 치불가()</div> </div>				<div>질문의원 사전협의 여부</div> <div>여</div>
실 국 장 책 임 제	기획조정실장 안병윤(2100), 예산담당관 김진현(2150), 담당 서한교(2176)				

도정질문 추진상황

연번	질문	소 속	농수산위원회	질문일자	2017. 3. 17.
170	의원	성 명	윤 중 도	소관부서	도로철도공항과
제 목	주왕산 진입도로 조기개통				
질문요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 송생 ~ 주왕산 간 도로 4차로 조기개통 ○ 청송우회도로 기한 내 완공 				
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주왕산 진입도로 조기개통을 위하여 편입토지 보상과 예산확보에 총력, 청송우회도로의 기한 내 완공을 위하여 지역국회의원과 긴밀히 협조하여 국비확보에 최선의 노력 				
추진상황	<div> <div>□ 송생 ~ 주왕산 도로</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 연간 150만명이 찾는 주왕산 진입도로 확장으로 교통정체 해소 ○ 상주 ~ 영덕 간 고속도로 개통에 따른 수도권 관광객 접근성 향상 ○ 추진현황 및 계획 <ul style="list-style-type: none"> • '17. 3 ~ '18. 2월 : 실시설계 용역 추진 • '18. 2 ~ 12월 : 편입토지보상 실시(청송군) • '19. 1월 : 공사 착수 • '20. 12월 : 4차로 확장공사 준공 <div> <div>▶ 송생 ~ 주왕산 간 도로확장 사업</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업내용 : 연장 1.8km, 폭 18.5m(4차로) ○ 사업기간 : 2017 ~ 2020 ○ 총사업비 : 80억원(공사비65, 보상15) ※ 보상비 전액 청송군 부담 확약(15억원 정도) </div> </div> <div> <div>□ 청송우회도로</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 급곡각 형태의 도로선형 개선과 주왕산 주변 교통체증 해소 ○ 대구·영천·포항권과 경북 북부지역을 연결하는 주요 간선도로 ○ 추진현황 및 계획 <ul style="list-style-type: none"> • '12. 6. ~ '14. 10. : 실시설계 용역 완료 • '15. 3월 : 공사 착수 • '20. 2월 : 우회도로 공사 준공 <div> <div>▶ 청송우회도로건설</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업내용 : 연장 4.4km, 폭 11.5m(2차로) ○ 사업기간 : 2015. 3. ~ 2020. 2. ○ 총사업비 : 420억원(공사비 315, 보상 등 105) ※ 부산지방국토관리청 시행 </div> </div>				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 입 제	건설도시국장 양정배(3900), 도로철도공항과장 박동엽(3970), 담당 김영주(3976)				



5분 자유발언에 대한 추진상황

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	문화환경위원회	발언일자	2014. 7. 22.
1	의원	성 명	김 명 호	소관부서	보건환경연구원
제 목		농수산물 도매시장 내 현장검사소 설치 관련			
발언요지		○ 농수산물 도매시장의 농수산물이 경매 전 안전성 검사 없이 유통됨으로써 도민건강을 위협하고 있음. ○ 농수산물 도매시장 내 현장검사소를 설치하여 방사능, 농약, 중금속 등 검사를 통한 안전한 농수산물 제공			
추진상황		<div>□ 추진실적</div> <div>○ 안동 농산물검사소 운영 인력확보 : 연구사 2명('14. 11.)</div> <div>○ 안동 농산물검사소 장비구입 예산 14억 확보(국비 50%, 도비 50%)</div> <div>○ 안동 농수산물검사소 설치 장소 협의 및 리모델링 완료<ul style="list-style-type: none">안동시와 도매시장 내 시 소유 건축물 사용 협의 완료('15. 2.)안동시 도매시장 내 실험실 리모델링 완료('15. 3.)정밀 분석장비 12종 20대, 외자구매 발주('15. 5.)</div> <div>○ 안동 농산물검사소 인력 추가 인력확보 : 연구사 1명('15. 6.)</div> <div>○ 안동 농산물검사소 근무인력 인사발령 : 연구사 3명('15. 12. 7.)</div> <div>○ 안동농산물검사소 무기계약직 채용 : 2명('15. 12. 21.)</div> <div>○ 안동농산물검사소 개소('15. 12. 23.) 및 신속검사시스템 구축</div> <div>○ 안동 농산물검사소 현황<ul style="list-style-type: none">위치 : 안동시 종합물류단지 내 신관동 2층(연면적 600m²)인력 : 6명(연구사 3명, 무기계약직 2명, 기간제근로자 1명)장비 : 22종 38대 운영</div> <div>○ 연차적 농산물현장검사소(포항, 구미) 설치 노력 적극 강구</div>			
진 도		완 료(○), 추 진 중() 검토중(), 조치불가()		발언의원 사전설명 여부 여	
실 국 장 책 임 제		보건환경연구원장 김준근(054-339-8100), 연구부장 정광현(054-339-8120), 과장 송성복(054-339-8140)			

5분 자유발언 추진

연번	발언	소 속	행정보건복지위원회	발언일자	2014. 8. 22.
2	의원	성 명	남 진 복	소관부서	항만물류과
제 목		울릉도·독도 실효적 발전방안 촉구			
발언요지		<ul style="list-style-type: none">○ 육지와 유일한 연결수단인 도서지역 여객선 결항으로 울릉 군민 불편 초래 및 최소한의 기본권 보장.○ 동절기 정기여객선 또는 동일기준의 대체선박 운항 손실비용 유류비 지원으로 주민들의 이동권 및 생활권 보장.			
추진상황		<div>□ 추진계획</div> <ul style="list-style-type: none">○ 동절기 대체여객선 썬플라워호 동급여객선으로 운항될 수 있도록 지속적 협의(선사)○ 동절기 도서지역 여객선 유류비 지원 근거마련 <div>□ 추진실적</div> <ul style="list-style-type: none">○ 경상북도 도서지역 여객선 유류보조금 지원 조례제정 ('14. 10. 27.)<ul style="list-style-type: none">• '15년부터 동절기 유류비지원 지속 지원○ 조례제정으로 동절기 도서민 이동권 보장 및 삶의 질 향상			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()		발언의원 사전설명 여부	
				여	
실 국 장 책 임 제		동해안발전본부장 권영길(4100), 항만물류과장 오영록(4130), 담당 김승욱(4131)			

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	문화환경위원회	발언일자	2014. 9. 4.
3	의원	성 명	이 상 구	소관부서	문화융성사업단
제 목	도립 공공도서관 건립의 전면 재검토 관련				
발언요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 막대한 예산이 투입되는 도립 공공도서관의 건립계획 전면 재검토 ○ 지역대표도서관 지정·운영을 도내 공공도서관 중 지정·운영 				
추진상황	<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도청 신도시 공공문화시설 복합단지 조성 계획('14. 7.) <ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 도청이전 신도시 문화컴플렉스 부지(문 3) • 주요시설 : 도서관, 박물관, 역사자료관, 미술관, 문예회관 ○ 도청 이전 지역 기존 공공도서관의 지역 대표도서관으로서의 기능 미흡으로 신규 건립 후 지역대표도서관 지정·운영 <ul style="list-style-type: none"> • 안동, 예천지역 공공도서관 현황 : 5개소(안동 4, 예천 1) <ul style="list-style-type: none"> - 건립연도가 20~30년 이상으로 건물 노후 및 공간 협소 <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 실시('13. 12. 16. ~ '14. 7. 14.) ○ 2014. 9월 : 도의회 공유재산관리계획 심의·의결 ○ 2014. 11월 : 2015년 국도비 예산 확보(건립비 25억원, 부지매입 114.2억원) ○ 2014. 12월 : 2015년 공공도서관 컨설팅 사업 신청(문화체육관광부) <ul style="list-style-type: none"> • 신규 건립 공공도서관을 대상으로 한 전문 컨설팅으로 효율적인 건립 방안 강구 ○ 2015. 3월 : 부지매입(114억원) ○ 2015. 8월 : 공공도서관 컨설팅(문체부) ○ 2015. 9월 : 설계공모 공고 ○ 2015. 12월 : 설계당선작 선정 및 실시설계 발주 ○ 2016. 8월 : 경북도립 공공도서관 운영 기본계획 용역 발주(경북대) ○ 2016. 12월 : 실시설계 완료 ○ 2017. 3월 : 건설공사 입찰 발주(4월 착공예정) 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	문화관광체육국장 서원(3100), 문화융성사업단장 이성해(3140), 담당 김윤중(3145)				

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	교육위원회	발언일자	2014. 9. 4.
4	의원	성 명	구 자 근	소관부서	사회복지과
제 목		참전유공자 예우증진 촉구			
발언요지		○ 참전유공자에 대한 국가보훈처의 참전명예수당이 독립유공자 · 재일학도의용군인에 대한 수당에 비해 액수가 많이 적음. ○ 우리 도의 참전명예수당(1만원)을 실질적 혜택이 되도록 노력 촉구			
추진상황		<div>□ 참전명예수당 지급 현황</div> <div>○ 대상자 : 31,000명(참전유공자 25,000, 유가족 6,000) 정도</div> <div>○ 지급액 : 1인당 합산액 월26 ~ 29만원</div> <div>• 국가보훈처 20만원 • <u>경상북도 1만원(연 37억원)</u></div> <div>• 시 · 군별 5 ~ 8만원</div> <div>▶ 도 단위에서 도비를 지급하는 곳은 전국에서 경북이 유일</div> <div>- 광역시 중에는 인천이 시비와 시 · 군(구)비를 같이 지급(8만원)</div> <div>- 기타 광역시에서는 3 ~ 5만원의 시비만 지급(시 · 군 · 구에서는 미지급)</div> <div>□ 추진실적</div> <div>○ 참전명예수당 상향 적정성 검토</div> <div>• 도 지급액을 1인당 월 1만원 인상시 연간 37억원 추가 소요되어 재정 압박 초래</div> <div>• 이러한 인상액은 도 예산의 대폭 증가된 금액임에도 참전유공자 개인은 적은 금액으로 인식되어 지속적 증액 요구 가능성</div> <div>⇒ 참전명예수당은 국가가 부담해야 할 부분으로, 지방자치단체에서는 최소한의 예우로 수당을 지급하는 것이 합당</div> <div>○ 국가보훈처에 국가보훈대상자 유사 · 중복수당 정비 건의</div> <div>• 일자 : 2015. 12. 31.</div> <div>• 요지</div> <div>- 지방자치단체가 국가유공자에게 매월 정액으로 지급하는 참전명예수당 등 각종 수당을 국가(국가보훈처)에서 전액 국비로 지급</div> <div>- 지방자치단체에서는 지방단위의 보훈단체 운영비 및 국가유공자에 대한 예우 · 지원을 위한 사업만 지원할 수 있도록 관계 법령 개정</div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()		발언의원 사전설명 여부	
실 국 장 책 임 제		복지건강국장 이재일(3700), 사회복지과장 신현욱(3710), 담당 장성환(3731)			

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	기획경제위원회	발언일자	2014. 9. 23.
5	의원	성 명	김 위 한	소관부서	문화융성사업단
제 목		경주이스탄불 정체성 확립			
발언요지		○ 신라의 경주 문화만을 중점적으로 강조 ○ 신라문화 외에 가야문화, 유교문화를 포함한 다양한 문화포용 ○ 경북의 우수한 문화콘텐츠를 바탕으로 한 경주세계문화엑스포 정체성 확립			
추진상황		<div>□ 추진방향</div> <div>○ 「실크로드 경주 2015」 행사시 경북의 문화를 전체적으로 아우르는 프로그램을 구성하여 다양한 문화를 포용하고 (재)문화엑스포의 설립 목적인 한국문화의 세계화와 문화예술의 진흥 도모</div> <div>□ 추진실적</div> <div>○ 「이스탄불 in 경주」 행사 개최</div> <div>• 기간/장소 : 2014. 9. 12. ~ 9. 22, 경주시 일원</div> <div>• 주최/후원 : 이스탄불시/ 경상북도, 경주시</div> <div>• 사 업 비 : 10억원(도 5, 시 5) ※ 이스탄불시 120억원정도</div> <div>• 행사내용 : 총27개 행사(공동행사, 이스탄불 주관행사, 경주엑스포 주관행사)</div> <div>• 추진성과</div> <div>– 이영희 패션쇼, 김덕수 사물놀이 공연, 시군 문화교류의 날 등 신라문화 뿐만아니라 한국 문화 전반을 아우르는 프로그램을 구성</div> <div>– 터키 이스탄불 최대 규모 방한, 문화의 진수 한자리에 집약</div> <div>○ 「실크로드 경주 2015」 개최</div> <div>• 기간/장소 : 8. 21. ~ 10. 18./ 경주세계문화엑스포공원 및 경주시 일원</div> <div>• 총사업비 : 147.5억원(국비 32.4, 지방비 48.7, 기타 66.4)</div> <div>• 행사내용 : 공연, 영상, 전시, 체험행사 등</div> <div>• 참가규모 : 47개국(실크로드 국가 20, 기타 27), 1만명 정도</div> <div>※ 145만명 관람</div> <div>• 추진성과</div> <div>– 실크로드 그랜드바자르, 새마을관, 한민족문화관, 융복합문화축제, 시·도, 시·군 문화의 날 등 지역, 국가를 아우르는 문화행사 추진</div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()		발언의원 사전설명 여부	
실 국 장 책 임 제		문화관광체육국장 서 원(3100), 문화융성사업단장 이성해(3140), 담당 김문환(3151)			

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	행정보건복지위원회	발언일자	2014. 9. 23.
6	의원	성 명	김 인 중	소관부서	여성가족정책관
제 목	여성폭력예방과 피해자 지원대책 관련				
발언요지	○ 여성폭력예방과 피해자 지원대책 관련				
추진상황	<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 여성폭력 One-stop 대응시스템 운영 및 확대 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 4개 기관(도, 도경찰청, 여성긴급전화1366, 시설상담소) 연계 여성폭력 「신고접수에서 피해자 보호까지」 통합지원 ○ 폭력(성·가정폭력, 성희롱, 성매매) 예방 교육 실시 <ul style="list-style-type: none"> • 본청 전직원 1,400여명 대상 집합 및 사이버 교육 실시 • 폭력예방교육 지역지원기관 1개소 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 접근성 취약계층 중심 ‘찾아가는 폭력예방 교육’ 추진으로 안전 사각지대 해소 ○ 아동·여성폭력 피해자 보호 및 지원 <ul style="list-style-type: none"> • 피해자 보호, 지원을 위한 상담소 및 보호시설 운영 지원 • 수사·상담·의료·법률 등 통합 지원을 위한 해바라기센터 운영 <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 여성폭력 One-stop 대응시스템 운영 추진성과 <ul style="list-style-type: none"> • 현장동행 상담실적 : 21건('17.3월 현재) ※ '16년 : 151건 ○ 경북서부해바라기센터 신규 개소('15. 12. 1, 300백만원) <ul style="list-style-type: none"> ※ 수탁기관 : 의료법인 덕산의료재단 김천제일병원 ○ 폭력(성·가정폭력, 성희롱, 성매매) 예방 교육 실시 <ul style="list-style-type: none"> • 본청 및 사업소 직원 대상 집합교육 실시(2016. 10. 31.) • 찾아가는 폭력예방교육 사업추진(1개소, 104백만원) <ul style="list-style-type: none"> ※ 수행기관 : 경상북도북부청소년성문화센터 • 본청 전직원 대상 폭력예방(사이버) 교육실시('17. 3. 13. ~ 3. 31.) ○ 아동·여성폭력 피해자 보호 및 지원 <ul style="list-style-type: none"> • 성매매·가정폭력·성폭력 상담소 및 긴급피난처·보호시설 등(41개소)운영 지원 • 가정·성폭력피해자 치료회복 프로그램 운영(7개소, 123백만원) • 해바라기센터 운영(3개소, 1,243백만원) 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	여성가족정책관 이원경(3040), 담당 이성호(4538)				

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	행정보건복지위원회	발언일자	2014. 9. 23.
7	의원	성 명	이 정 호	소관부서	환경안전과
제 목		도내 환경오염배출시설 관리 및 사고대응 관련			
발언요지		○ 도내 환경오염물질 배출업소의 관리·감독 강화 ○ 상시 관리감독체계 강화 - 관리감독권 해당 시·군 위임 또는 출장소 설치 등			
추진상황		<div>□ 추진계획</div> <div>○ 환경오염배출업소 관리·감독 강화<ul style="list-style-type: none">• 민원발생, 오염사고 다발업소 점검횟수 증대(연 4회)<ul style="list-style-type: none">* 우수사업장(1회 또는 면제), 일반(1~3회), 중점(3~4회 이상)• 명절(설, 추석), 장마철, 갈수기 등 특별합동점검 실시<ul style="list-style-type: none">* 민관 및 유관기관 합동 점검, 시군간 교류점검 실시</div> <div>○ 상시 관리감독체계 강화<ul style="list-style-type: none">• 관리감독권의 시·군 위임 및 출장소 설치 여부는 환경부와 다른 시·도와의 형평성 유지, 우리 道 행정조직 등을 고려하여 장기적으로 검토 필요• 민원 및 환경사고 발생 시 관리 감독권과 관계없이 해당지역 시군에서 관리기관과 협의하여 先 초동조치(오염방제, 원인파악 등), 後 유관기관 합동으로 사고수습 조치</div> <div>□ 환경오염 배출업소 지도점검 추진실적</div> <div>○ 2014년도 추진실적<ul style="list-style-type: none">• 지도점검 : 3,881개소(위반 307개소, 행정처분 307개소)<ul style="list-style-type: none">※ 개선명령 71, 조업정지 17, 사용중지 48, 기타 171(경고 등), *고발병과 74</div> <div>○ 2015년도 추진실적<ul style="list-style-type: none">• 지도점검 : 4,959개소(위반 322개소, 행정처분 322개소)<ul style="list-style-type: none">※ 개선명령 78, 조업정지 25, 사용중지 33, 기타 186(경고 등), *고발병과 44</div> <div>○ 2016년도 추진실적<ul style="list-style-type: none">• 지도점검 : 4,806개소(위반 296개소, 행정처분 296개소)<ul style="list-style-type: none">※ 개선명령 63, 조업정지 30, 사용중지 29, 기타 174(경고 등), *고발병과 62</div> <div>□ 기 타</div> <div>○ (이정호 의원) 출장소 설치가 어려울 경우 道 환경직 공무원의 포항, 구미 배치근무 요망 지시</div>			
		<div>진 도</div> <div>완 료(○), 추 진 중() 검토중(), 조치불가()</div> <div>발언의원 사전설명 여부 여</div>			
실 국 장 책 임 제		환경산림국장 김원석(3500) 환경안전과장 남기주(3540), 담당 백상열(3551)			

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	건설소방위원회	발언일자	2014. 9. 23.
8	의원	성 명	박 문 하	소관부서	글로벌통상협력과
제 목	진취적인 국제통상교류정책 필요성 관련				
발언요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1999년 4월 ‘경북도의회 - 러시아 사할린주의회’ 자매결연 체결 ○ 4만여 한인 1·2·3세가 살아가는 사할린주와의 교류가 활성화 될 수 있도록 예산편성, 문화예술 활동 강화 등 다양한 정책 수립 				
추진상황	<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 민선6기 경북의 세계화 「4대 중점 교류권」 선정, 환동해권 교류 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 환동해권인 러시아 극동지역(연해주, 사할린 포함)과 협력 확대 ○ 고려인 이주 80주년을 맞아 러시아를 비롯한 독립국가연합(CIS)에 살고 있는 고려인과의 네트워크 강화 및 정체성 찾기 사업 추진 <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도-사할린주 교류 추진 <ul style="list-style-type: none"> • ‘해외동포 정체성 찾기’ 사업 추진(2011. 2 ~ 12월) • ‘고려인 동포자녀 초청 한국전통문화체험 연수’ 실시(2011. 8월) • 사할린 한인 가족방문 및 초청 프로그램 지원(2010~2015) ○ 도-연해주 우호교류협정 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 우호교류관계 체결 제안 서신 발송(2015. 8월초) • 도-연해주 우호교류협정 체결 추진(2017년 상반기) ○ 도-이르쿠츠크 자매결연 20주년 기념행사 개최 <ul style="list-style-type: none"> • 자매결연 20주년 기념식 및 경제인교류회 개최(2016. 6월) • NEAR 총회와 연계, 기념행사 추진(2016. 9월) ○ 동북아지역자치단체연합(NEAR) 활동을 통한 교류·협력 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 사할린주, ‘제1회 NEAR 총회’시 회원국 가입(1996. 9월) ○ 러시아권 교류 전담 인력 채용(’16. 5월) 및 CIS권 교류활성화 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ CIS권 교류 확대 및 고려인과의 네트워크 강화 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 연해주와 우호협정 체결(’17. 6.), 고려인 정체성 확립 심포지엄 개최(’17. 9.), 한국전쟁 참전용사·독립운동가 후손 초청(’17. 8.) 등 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	일자리민생본부장 김남일(2600), 글로벌통상협력과장 박찬우(2710), 담당 이응원(2721)				

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	농수산위원회	발언일자	2014. 10. 8.
9	의원	성 명	윤 중 도	소관부서	농업정책과
제 목		농작물 재해보험 지원 확대			
발언요지		○ 농작물재해보험 지원을 상향을 통해 농가부담 경감 촉구			
추진상황		<div>□ 기존지원</div> <div>○ '14년 사업비 960억원(국비 50%, 도비 5, 시군비 20, 자부담 25)</div> <div>• 재원별 : 국비 480억원, 도비 48, 시군비 192, 자부담 240</div> <div>□ 문 제 점</div> <div>○ 표준가격 및 보험요율 상승에 따른 농가부담 증가</div> <div>• 표준가격(사과kg) : ('12)2,312원 → ('13)2,641 14%↑ → ('14)2,905 10%↑</div> <div>• 평균요율(사과) : ('12) 8.38 → ('13) 9.67 15.6%↑ → ('14) 9.24 4.4%↓</div> <div>○ 농가 자부담 상승에 따른 보험가입률 저하 및 지체</div> <div>• '12년 대비 '13년 사과품목 자부담 296천원(22.4%) 증가</div> <div>□ 대 책</div> <div>○ '15년부터 농작물재해보험 자부담율 완화(기존 25% → 변경 20%)</div> <div>• '15년 사업비 1,125억원(국비 50%, 도비 6.3, 시군비 23.7, 자부담 20)</div> <div>• 재원별 : 국비 563억원, 도비 71, 시군비 267, 자부담 224</div> <div>→ 도·시군 부담률 25% → 30% 확대에 의해 농가부담 56억원 경감</div> <div>※ '17년 사업비(국비 50%, 도비 6.3, 시군비 23.7, 자부담 20)</div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중()		발언의원 사전설명 여부	
		검 토 중() 조치불가()		여	
실 국 장 책 임 제		농축산유통국장 김종수(3300), 농업정책과장 최영숙(3310), 담당 홍예선(3315)			

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	농수산위원회	발언일자	2014. 10. 8.
10	의원	성 명	이 홍 희	소관부서	창조경제과학과
제 목	대구연구개발특구 확대 지정				
발언요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대구특구가 타 특구보다 특허기술 사업화 기반이 미흡한 실정 ○ 첨단산업인프라가 구축된 구미를 대구특구로 추가 지정함으로써 기술사업화 역량 강화를 통한 대구경북의 미래 신성장동력 확보 				
추진상황	<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 연구개발특구 5개년 종합계획 반영 및 특구 변경계획 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 미래창조과학부에 신청 계획(2017) ○ 중앙부처(기재부, 미래부) 경제특구 구조조정계획 수립 발표예정 <ul style="list-style-type: none"> • 추진 부진특구 면적 축소 및 지정해지 등 <p>⇒ 발표 결과에 따라 구미지역 확대 계획 수정 후 신청</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 대구특구 구미지역 확대관련 관계기관 협의 <ul style="list-style-type: none"> • 도, 대구시, 구미시, 경산시, 특구본부 등 ○ 대구특구 구미지역 확대 미래부 신청('17. 상반기 예정) <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 대구경북 상생협력 신규 공동과제로 제출('14.10.28.) ○ 대구시, 구미시, 대구특구본부와 업무협의('14.11월 ~) ○ 구미지역 확대 추진을 위한 실무 TF팀 구성('15.2월) ○ 대구경북연구원에 정책과제 의뢰('15. 7. 8.) ○ 미래부장관 도 방문시 확대지정 건의('15.7월) ○ 대구연구개발특구 구미 확대지정 미래부 방문 의견수렴('15.10월) ○ 구미연구개발특구 신청을 위한 주민공청회 개최('15.12월) ○ 대구시, 대구특구본부 방문 구미지역 확대 협조요청('16.3월) ○ 대구특구 확대 지정신청 관련 대구시 협의('16.10월) ○ 대구시 관계관 협의('17. 3월, 도 창조경제산업실장, 대구창조경제본부장) 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	창조경제산업실장 송경창(2400), 창조경제과학과장 이경곤(2410), 담당 전영하(2430)				

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	행정보건복지위원회	발언일자	2014. 10. 8.
11	의원	성 명	김 정 숙	소관부서	장애인복지과
제 목		경북지체장애인협회 법인 설립 관련			
발언요지		○ 유사단체의 난립을 제한하여 행정업무의 효율성 제고 ○ 법인설립 허가 전 의견청취 및 중재 등 적절한 조치 필요			
추진상황		<div>□ 설립허가 개요(2014. 8. 27.)</div> <div>○ 법인명칭 : (사)경상북도장애인권익협회</div> <div>○ 대 표 자 : 장재권('52. 8. 10일생)</div> <div>○ 임 원 : 10명(이사 8, 감사 2)</div> <div>○ 소 재 지 : 경북 포항시 남구 대이로 60번길 4(1층)</div> <div>○ 주요사업</div> <div>• 장애인의 이동성, 접근성 관련 홍보 및 인식, 제도 개선사업</div> <div>• 장애인 권익옹호를 위한 장애인 인권종합민원상담실 운영</div> <div>• 장애인 사회활동참여 증진 및 재활, 자립지원 사업</div> <div>• 장애인의 이동성, 접근성 관련 홍보 및 인식, 제도 개선사업</div> <div>□ 추진실적</div> <div>○ 명칭변경 : 2014. 11. 28일자(장애인복지과 - 772, 2014. 11. 28.)</div> <div>• 사단법인 경상북도지체장애인협회에서</div> <div>→ 사단법인 경상북도장애인권익협회로 변경</div> <div>○ 대표자 변경 : 2015. 8. 31일자(장애인복지과-10167, 2015. 10. 7.)</div> <div>• 김상대(54. 3. 6.) → 장재권(52. 8. 10.)</div> <div>□ 향후계획</div> <div>○ 향후, 장애인단체 유사법인 설립 허가 시, 법적하자가 없더라도, 사전에 당사자의 의견청취 및 중재 등 적절한 행정절차 추진</div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중()		발언의원 사전설명 여부	
		검 토 중() 조치불가()		여	
실 국 장 책 임 제		복지건강국장 이재일(3700), 장애인복지과장 김유철(3760), 담당 최우진(3761)			

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	교육위원회	발언일자	2014. 10. 8.
12	의원	성 명	최 병 준	소관부서	원자력클러스터추진단
제 목		원전해체연구센터 유치			
발언요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 도내 시·군간 대화와 중재를 통해 유치(예정)지역 공식화 및 도차원의 최종 유치전 총력 			
추진 상황		<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 예타 완료 및 부지선정 본격화에 따라 경북 유치에 총력 <ul style="list-style-type: none"> • 타 시도의 전략을 비교 분석하여 대응 논리 개발, 경북의 강점 부각 • 경북 경주 유치 당위성 지속적 홍보 및 중앙 건의 • 정부의 정책방향 분석, 관련기관 협력 강화, 유치 TF팀 구성 <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도지사, 해체연구센터 경주유치 공식입장 표명('14. 10. 15) <ul style="list-style-type: none"> • 경주시 지원 공식 지지표명 및 정부지원 강력 요구 ○ 해체연구센터 유치 건의서 전달 <ul style="list-style-type: none"> • 미래부 차관 면담, 유치 건의('14. 11. 13, 경제부지사) • 국무조정실 방문, 유치 건의('14. 11. 18, 창조경제산업실장) • 총리 영덕·울진 방문, 유치 건의('14. 11. 21, 도지사) • 在京 간부언론인 초청, 당위성 설명 및 지원요청('14. 12. 1, 경제부지사) • VIP, 창조경제혁신센터 준공식 유치 건의('14. 12. 17, 도지사) • 청와대 방문, 원해연 유치 건의('15. 3. 5, 경제부지사) • 국무총리실 방문, 원해연 유치 건의('15. 4. 8, 경제부지사) • 도지사, 국무총리 지역방문시 원해연 경주 유치건의 <ul style="list-style-type: none"> - 실크로드 개막식('15. 8. 21), 방폐장 준공식('15. 8. 28) ○ 경주 유치서명서(22.5만명) 국회 및 중앙부처 제출('14. 12. 23.) <ul style="list-style-type: none"> • 道·市 공조, 국회·미래부·산자부·원자력연구원 방문, 서명서 제출 ○ 유치 협력 강화 <ul style="list-style-type: none"> • 원자력 해체기술 종합연구센터 유치관련 양해각서 체결('14. 5.) - 한전KPS, 원자력환경공단, 한국전력기술, 두산중공업 <ul style="list-style-type: none"> • 원자력클러스터 관·학·연 MOU(경주시 등 18개 기관) 체결('15. 4. 29.) • 원해연 유치 공동협력 MOU(도⇔대구시⇔경주시) 체결('15. 7. 31.) ○ 원해연 경북유치 홍보('15년도) <ul style="list-style-type: none"> • 언론홍보 : 기획보도 3건, 광고 10건 • 행사홍보 : 그린에너지컨퍼런스(4. 1.), 경주벚꽃 마라톤대회(4. 4.) 원자력산업대전(9. 2.), 해양수산인한마당(9. 5.), 에너지활성화컨퍼런스(9. 9.) ○ 원해연 유치를 위한 블로거 기자단 운영(20명, '13. 8. ~ '16. 8.) ○ 원해연 유치후보지 타당성 조사완료('15. 11. 13.) ○ 원자력클러스터 포럼 연구결과 발표회 개최('15. 12. 22.) ○ 원해연 부지확보를 위한 관계기관 협의('16. 1월) ○ 한국과학기술평가원, 기재부에 타당성 없음 통보('16. 5월) ○ 미래부, 예비타당성 조사결과 알림 통보('16. 8. 2.) ※타당성 없음 <ul style="list-style-type: none"> • 경제성 분석(B/C) : 0.26, 종합평가 결과(AHP) : 0.249 			
		<p>진 도</p> <p>완 료(○) 추 진 중() 발언의원 사전설명 여부</p> <p>검 토 중() 조치불가() 여</p>			
실 국 장 제		동해안발전본부장 권영길(4100), 원자력클러스터추진단장 김승열(2510) 담당 김호기(2521)			

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	행정보건복지위원회	발언일자	2014. 12. 11.
13	의원	성 명	황 이 주	소관부서	노인효복지과
제 목		노인요양시설 중 개인시설 종사자 수당 미지급 관련			
발언요지		○ 사회복지시설 종사자 수당 지원시 개인운영시설과 법인운영시설 간의 형평성 유지방안 마련			
추진상황		<div>□ 추진계획<ul style="list-style-type: none">○ 2015년 : 법인운영시설 지원기준액 조정○ 2016년 : 개인운영시설 지원기준 마련</div> <div>□ 추진실적<ul style="list-style-type: none">○ 2015년 : 법인운영시설 지원기준액 재조정<ul style="list-style-type: none">• 지원단가(1인당) : 140천원 / 월(5년 이상), 90천원/월(5년 미만)• 총사업비 : '14년(68억원) → '15년(54억원)○ 2016년 : 제1회 추가경정예산 계상(40천원 / 월)<ul style="list-style-type: none">• 개인운영 요양시설 종사자 지원 → 도의회 본회의 부결• 종사자수당 개편 준비를 위한 의견수렴('16.9)<ul style="list-style-type: none">- 법인, 개인시설대표 간담회 및 시군 노인복지담당공무원 회의• 2017 개인운영 요양시설 요양보호사 수당 예산 계상<ul style="list-style-type: none">- 도의회 예결위 계수조정위원회 심사시 예산 삭감○ 2017년 : 제1회 추가경정예산 계상<ul style="list-style-type: none">• <u>개인운영 노인요양시설 요양보호사 수당 지원 확정('17.3)</u></div> <div><div>♣ 개인운영 노인요양시설 요양보호사 수당 지원(신설)<ul style="list-style-type: none">○ 대 상 : 1,535명○ 지원기준 : 근무연수 5년이상(100천원/인), 5년미만(50천원)○ 사 업 비 : 900백만원(도비 180, 시군비 720)※ 2017. 4월부터 지원 개시</div></div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()		발언의원 사전설명 여부 여	
실 국 장 책 임 제		복지건강국장 이재일(3700), 노인효복지과장 전종근(3740), 담당 황용섭(3751)			

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	행정보건복지위원회	발언일자	2014. 12. 11.
14	의원	성 명	남 진 복	소관부서	해양수산정책관
제 목		중국어선 불법 어로행위 방지대책 관련			
발언요지		○ 중국어선의 북한수역에서 남획으로 어업소득 감소 ○ 관계부처와 긴밀한 협의를 통하여 중국어선의 불법행위로 인한 피해상황 파악 및 보상책 강구			
추진상황		<div>□ 추진계획</div> <div>○ 중국어선의 북한수역 이동시 감시강화<ul style="list-style-type: none">• 해양경비안전본부, 어업관리단 등 협조</div> <div>○ 중국어선의 북한수역 조업 피해대책 강구<ul style="list-style-type: none">• 긴급피난 중국어선으로 인한 피해상황 파악• 어획량 감소에 따른 피해대책<ul style="list-style-type: none">- 중앙부처 건의 및 해양수산사업 확대 지원</div> <div>□ 추진실적</div> <div>○ '14. 12. 12. : 중국어선 북한수역 조업 피해대책 건의 (도 → 국민안전처, 해수부)</div> <div>○ '15. 5. 28. : 중국어선 감시 경비대책 수립(국민안전처)<ul style="list-style-type: none">• 동해안 주요 조업지 경비함정 배치• 유관기관 협업을 통한 감시활동 강화(해경, 해군, 동해어업관리단 등)</div> <div>○ '15. 3. 9. : 울릉지역 연안어선 감척사업비 추가지원 건의(해수부)</div> <div>○ '15. 6. 9. : 울릉지역 연안어선 감척사업비 274백만원 추가 배정(6척 감척) ※ '16년도 감척사업비 864백만원 배정(우리 도 예산의 48%)</div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()		발언의원 사전설명 여부 여	
실 국 장 책 임 제		해양수산정책관 김두한(4150), 담당 권기수(4164)			

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	기획경제위원회	발언일자	2014. 12. 11.
15	의원	성 명	이 태 식	소관부서	물산업과
제 목		대구 취수원 구미 이전 추진 관련			
발언요지		○ 대구시는 고도정수처리시설 완비, 강정·고령보 인근 강변여과수 취수 및 수질사고 발생 시 비상공급 시스템을 구축하면 취수원 이전 불필요 ○ 경북도는 구미시와 공조체계 구축, 낙동강 전 수계의 수질보전책 수립 및 강변여과수 개발 강력 촉구, 상생발전 기반 마련			
추진상황		<div>□ 추진계획</div> <div>○ 취수위치 : 구미시 해평면 해평광역취수장</div> <div>○ 취 수 량 : 44.8만m³/일(대구 43, 칠곡 0.2, 고령 0.7, 성주 0.9)</div> <div>○ 시설개요 : 취수장 1, 정수장 1, 관로 55km</div> <div>○ 사 업 비 : 3,300억원, ○ 사업기간 : 7년</div> <div>○ 사업주체 : 국비(30%), K-Water(70%)</div> <div>□ 추진동향</div> <div>○ '15. 2. 13. : 국토부 경북·대구 맑은물 공급용역 결과 발표</div> <div>※ 대구취수원 구미 해평 이전, 구미강변여과수 개발이 최선안으로 선정</div> <div>○ '15. 2. 17. : 구미시장의 대구시청 방문 및 성명서 발표</div> <div>※ 민관협의회 구성, 원점에서 재검토, 예타 등 절차 전면중단 주장</div> <div>○ '15. 3. 17. : 민관협의회 구성(20명) 및 첫회의 개최</div> <div>○ '15. 4. 9. : 민관협의회 2차 회의(대구시 취수원 이전 당위성 설명)</div> <div>○ '15. 4. 9. ~ 8. 7. : 경북·대구 맑은물 공급용역 검증용역 발주</div> <div>※ 용역결과에 대한 기술적인 검증(용역기관 : 금오공대 산학협력단)</div> <div>○ '15. 5. 21. : 민관협의회 3차 회의(구미시 취수원 이전 반대사유 설명)</div> <div>○ '15. 9. 3. : 민관협의회 5차 회의(구미시 예비타당성 추진 절대불가)</div> <div>○ '16. 3. 29. : 민관협의회 7차 회의(환경부 질의서 사전 협의안 조율)</div> <div>□ 향후 추진방안</div> <div>○ 국토부 용역(학술용역이므로 책임회피 : 건설기술연구원)의 근거가 미흡하므로 추후 재논의하여 해결방안 모색</div> <div>○ 도-구미시가 공조체계를 구축, 관련기관과의 충분한 협의 후 결과에 따라 낙동강 수생태변화로 인한 종합적인 대책마련에 적극적 노력</div> <div>○ 대구시와 구미시간 민관협의체 운영</div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중()		발언의원 사전설명 여부	
		검 토 중() 조치불가()		여	
실 국 장 책 임 제		환경산림자원국장 김원석(3500), 물산업과장 윤봉학(3560), 광대영(3575)			

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	농수산위원회	발언일자	2014. 12. 11.
16	의원	성 명	정 영 길	소관부서	친환경농업과
제 목		아세안 비상 쌀 비축용 매입가격 인상 건의관련			
발언요지		○ 아세안 비상 쌀 비축용 매입가격을 11월 산지쌀값을 기준으로 도별 평균가를 적용하여 결정하였으나 산지쌀값 하락으로 ○ 농가들의 기대치 보다 낮게 책정되어 농가들이 반발함에 따라 매입가격 인상 필요			
추진상황		<div>□ 추진계획</div> <div>○ 농가 설득을 위해 대상농가 방문 상세사항 설명(상주, 성주 등)</div> <div>○ 매입가격 인상 농식품부 건의 등</div> <div>※ 우리 도 매입 계획량 : 2,600톤</div> <div>- 영천 400, 상주 1,300, 성주 600, 봉화 300</div> <div>□ 추진실적</div> <div>○ 농가 설득을 위해 대상농가 방문 상세사항 설명</div> <div>• 농식품부 및 AT, 도 관계자 농가방문 설명('12. 12, 성주, 상주 등)</div> <div>○ 매입가격 인상 농식품부 건의 반영('12. 15.)</div> <div>• (당초) 51,868원/40kg포대</div> <div>- (1차 인상) 52,868원 40kg 포대당 1,000원 인상</div> <div>- (2차 인상) 53,139원 40kg 포대당 271원 인상</div> <div>⇒ 최종 확정가격 : 53,139원(포대당 1,271원 인상)</div> <div>※ 농가 수용 : '14. 12월말까지 당초 매입계획량 2,600톤</div> <div>전량 매입 완료</div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중()		발언의원 사전설명 여부	
		검 토 중() 조치불가()		여	
실 국 장 책 임 제		농축산유통국장 김종수(3300), 친환경농업과장 나영강(3360), 담당 안대현(3382)			

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	기획경제위원회	발언일자	2014. 12. 19.
17	의원	성 명	김 창 규	소관부서	보건정책과
제 목		저출산 홍보정책의 변화 촉구			
발언요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 최근 저출산·고령화 문제로 심각, TV, 라디오에 저출산 관련 프로그램 정기적 편성 필요 ○ 홍보예산 확대 및 가족친화기업 발굴과 정책적 인센티브 제공 			
추진상황		<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 출산장려를 위한 공익캠페인 제작 및 기획보도 ○ 지역릴레이 홍보 및 주민인식개선 적극 추진 ○ 출산율 회복을 위한 가족친화경영 확산 유도 <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 출산장려를 위한 공익캠페인 제작 및 기획보도 <ul style="list-style-type: none"> • 매일신문 기획보도 : 10회 10편 • CBS라디오 홍보 : 300일(1일 4회) • 아이낳기 좋은세상 캠페인 제작 홍보 : MBN, MBC • 행복더하기 UCC & 사진공모전 : 영남일보(4월~7월) • 홍보예산액 : '14년 20백만원 → '15년 100백만원 → '16년 120백만원 ○ 지역릴레이 홍보 및 주민인식개선 적극 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 대학교 저출산 극복 교양과목 개설 운영(14개 대학교) • 지역축제와 연계한 저출산 극복 릴레이 캠페인 전개(23개 시·군) • 출산장려 홍보연극단 순회공연 실시 : 8개 시·군(8회) ○ 출산율 회복을 위한 가족친화경영 확산 유도 <ul style="list-style-type: none"> • 경상북도 출산·육아지원협의회 구성('15. 10. 19.) <ul style="list-style-type: none"> - 민·관·기업·NGO 등 16명 협의회 구성 • 관내 10개 기업과 일·가정 양립 실천 협약('15. 10. 19.) <ul style="list-style-type: none"> - 협약내용 : 정시퇴근, 유연근무, 직장어린이집 운영 등 - 우수기업 포상 : (주)세영기업 등 3개사(400만원) ※ 여성가족부 가족친화인증기업 : 37개 기관 • 지역 저출산 극복 네트워크 지원사업 추진('16년 신규) <ul style="list-style-type: none"> - 출산·육아지원협의회를 중심으로 한 저출산 극복 인식개선 홍보·캠페인 및 프로그램 운영 			
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> 진 도 완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가() </div> <div> 발언의원 사전설명 여부 여 </div> </div>			
실 국 장 책 임 제		복지건강국장 이재일(3700), 보건정책과장 이경호(3780), 담당 정웅구(3806)			

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	건설소방위원회	발언일자	2015. 1. 26.
18	의원	성 명	박 용 선	소관부서	건축디자인과
제 목		무분별한 유해환경시설 건립관련(무인모텔)			
발언요지		○ 무인모텔 난립 억제를 위해 허가기준 강화 및 건축위원회 심의 강화 ○ 무인모텔의 광고용 각종 현수막 및 불법 옥외광고물 단속			
추진상황		<div>□ 추진계획</div> <div>○ 무인모텔 건축허가 억제 유도</div> <div>• 학교환경위생정화구역 내 숙박시설(무인모텔)은 교육청 등 관계기관과 협의 및 관련 규정을 엄격히 적용하여 최대한 억제토록 유도</div> <div>• 기타 지역에 대해서는 관련기관 협의 및 관련 규정을 엄격히 적용할 수 있는 방안 강구</div> <div>※ 최근 3년간 무인모텔 허가현황(포항시) : 18건('12년 5,'13년 8,'14년 5)</div> <div>○ 위반 광고물 지속적 계도 및 행정조치</div> <div>• 「옥외광고물 등 관리법」 제10조 규정에 의거 위반 광고물에 대하여 연중 지속적 단속 및 계도·홍보 등 추진</div> <div>□ 추진실적</div> <div>○ 무인모텔 건축허가 관련 협조 공문 발송(시·군, 교육청)</div> <div>○ 개학기 학교주변 불법광고물 일제정비 시행</div> <div>• 기 간 : '15. 2. 26. ~ 3. 11.(2주간)</div> <div>• 범 위</div> <div>- 어린이 보호구역(주출입문 300m), 학교환경위생정화구역(경계선 200m) 내에 소재한 초·중·고등학교 주변</div> <div>- 주요도로(가로), 상가 및 유흥업소, 숙박시설 밀집지역 등</div> <div>• 점검결과</div> <div>- 고정광고물 : 정비 30개, 계고 19건, 이행강제금 1건(5,000천원)</div> <div>- 유동광고물 : 정비 72,205개(매), 과태료 5건(17,640천원)</div> <div>○ 대형광고물 및 불법광고물 민관합동 일제점검</div> <div>• 기 간 : '15. 3. 5. ~ 4. 30.(약 2개월간)</div> <div>• 대 상 : 대형광고물(옥상간판, 지주이용간판)</div>			
진 도		완 료(○) 추진 중() 검 토 중() 조치불가()		발언의원 사전설명 여부 여	
실 국 장 책 임 제		건설도시국장 양정배(3900), 건축디자인과장 이재운(4010), 담당 배도석(4015)			

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	교육위원회	발언일자	2015. 1. 26.
19	의원	성 명	곽 경 호	소관부서	혁신법무담당관
제 목		경상북도 조례정비 관련			
발언요지		<ul style="list-style-type: none">○ 경상북도는 자치법규상의 여러 가지 문제점으로 인해 최소한의 법치 인프라마저 정립하지 못하고 있음.• 경북도가 제정한 조례 중 활용도가 없거나 현실과 동떨어진 조례가 다수 존재○ 따라서 자치법규에 대한 전면조사를 통한 일제정비 필요			
추진상황		<div>□ 추진계획 및 추진실적</div> <ul style="list-style-type: none">○ 자치법규 위반일제정비계획 수립('15. 3월)○ 유형별(상위법령 등) 조례 전수조사('15.3~6월)○ 조례 종류(재량·위임 여부) 조사('15. 6월)○ 조례 전수조사 결과 도의회 조례정비특위 송부('15. 7월)<ul style="list-style-type: none">• 개정 의건서 제출 109건 , 정비완료 50건○ 법령상 근거 없는 주민등록번호 수집 자치법규 정비('15. 12월)<ul style="list-style-type: none">• 정비완료 : 52건(규칙 35, 훈령 12, 예규 5) ※ 증서 3, 서식 49 <div>※ 5분 발언과 관련하여 도의회 조례정비특위 구성('15. 3. 26. ~ '16. 6. 25.)활동 완료</div> <div>- 자치법규 정비실적(일제정비 포함) : 324건(제정 75, 개정 242, 폐지 7)</div> <div>□ 향후계획</div> <ul style="list-style-type: none">○ 법제처/행자부 주관 자치법규 자율정비 지원 일정에 따라 지속 정비 추진○ 국가법령정보센터(www.law.go.kr)를 통한 상시 모니터링으로 수시 정비 추진			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()		발언의원 사전설명 여부	
실 국 장 책 임 제		기획조정실장 안병운(2100), 혁신법무담당관 정희석(2230), 담당 류시형(2231)			

5분 자유발언 추진상황

연번	발언 의원	소 속	교육위원회	발언일자	2015. 1. 26.
20		성 명	구 자 근	소관부서	정책기획관
제 목		지역균형발전 촉구			
발언요지		○ 지방의 경제투자 활성화 우선 추진 ○ 수도권 규제완화의 부당성을 논리적으로 지적 ○ 지역균형발전협의체가 전면에 나서 수도권 규제완화 저지			
추진 상황		□ 추진계획 ○ 지역균형발전협의체를 통한 운영 활성화 추진 <ul style="list-style-type: none">지역균형발전협의체 정기회 및 임시회 개최(실무협의회 등)협의체 자문단(시·도발전연구원) 연구 기능 강화수도권 규제완화정책 및 입법동향 상시 모니터링수도권 규제완화 반대 토론회, 정책간담회 지속 추진전문가 기고 및 광고 등 홍보활동 전개, 대국민 공감대 형성 <div><div>▶ (발족) '06. 9. 20. ▶ (구성) 비수도권 시·도지사 및 지역대표 국회의원 28명</div><div>▶ (제3기 공동회장) 최문순 강원지사, 주호영 국회의원</div></div>			
		○ 경북도, 대경研 수도권 규제완화 대응 공조 <ul style="list-style-type: none">수도권 규제완화 대응 논리개발 및 균형발전 과제 발굴 □ 추진실적 <ul style="list-style-type: none">수도권 규제완화 관련 정책동향 : 6회(40 ~ 45호 / 격주1회)<ul style="list-style-type: none">정부 및 수도권 지자체의 규제완화 정책 동향분석, 수도권 규제완화 및 지역균형발전 관련 보도자료 분석지역균형발전협의체 카페(http://cafe.naver.com/region14) 운영<ul style="list-style-type: none">수도권 규제완화 관련 신문 스크랩, 주간 동향보고 등 자료 등록수도권 규제완화 정책 상시 모니터링 체제 가동<ul style="list-style-type: none">정부의 수도권 규제완화 정책에 대한 도에 미치는 영향분석 등지역균형발전협의체를 통한 수도권 규제완화 공동 대응 등			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()			발언의원 사전설명 여부
실 국 장 책 임 제		기획조정실장 안병윤(2100), 정책기획관 김상철(2110), 담당 최순고(2137)			

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	교육위원회	발언일자	2015. 2. 6.
21	의원	성 명	조 현 일	소관부서	체육진흥과
제 목	경상북도 공공체육시설 개방 촉구				
발언요지	○ 체육시설예약시스템 구축 ○ 공공체육시설에 전문경영인 체제 도입 ○ 시설개방에 대한 정기적인 평가				
추진상황	<div>□ 추진계획</div> <div>○ 체육시설 예약시스템 구축<ul style="list-style-type: none">• 주민들의 공공체육시설 이용정보 편의 제공<ul style="list-style-type: none">- 시군 홈페이지 활용 공공 및 학교체육시설 현황 소개 및 시설이용 안내• 공공체육시설 「원스톱 예약시스템」 구축 ⇒ 장기과제로 검토<ul style="list-style-type: none">* 수영장(회원제 모집 운영), 학교체육관 등(체육단체 위탁운영)</div> <div>○ 공공체육시설에 「전문경영인 체제」 도입<ul style="list-style-type: none">• 개방 학교체육시설 ‘관리매니저’(전국 180개교)활용 우선 실시 ⇒ '15년 문체부 시범사업• 체육시설의 시설규모, 여건, 특성 등을 감안 점진적 확대 추진</div> <div>○ 시설개방에 대한 정기적인 평가<ul style="list-style-type: none">• 년1회 자체평가 실시- 우수 시군 및 체육시설에 대한 인센티브 제공<ul style="list-style-type: none">- 신규 체육시설 지원사업 우선 배정, 시설 개·보수비 지원</div> <div>□ 추진실적</div> <div>○ 체육시설 예약시스템 구축<ul style="list-style-type: none">• 공공체육시설 등 이용에 있어서는 시·군 체육부서 또는 시설관리사업소에서 기존 시스템을 활용하여 시설 예약서비스 등 운영</div> <div>○ 「개방 학교체육시설 관리매니저」 운영<ul style="list-style-type: none">• 대 상 : 도내 초·중학교 체육시설(성주중 외 19개 학교, 12개시군)• 계약기간 : '15. 6. 10. ~ '16. 12. 31.• 주요내용<ul style="list-style-type: none">- 유휴시간 내 지역 주민에게 학교체육시설 개방- 해당학교와 시·군 생활체육회간 체육시설 사용계약 체결</div> <div>○ 문체부 체육시설정보관리종합시스템(https://sfms.kspo.or.kr) 구축·운영(체육시설 현황, 안전점검, 이력관리, 보험가입 등)</div> <div>□ 향후계획</div> <div>○ 道에서는 생활주변에서 쉽게 체육시설을 접할 수 있도록 공공체육시설의 설치와 개방을 지속 추진하겠음.</div>				
	진 도	완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()			발언의원 사전설명 여부
실 국 장 책 임 제	문화관광체육국장 서 원(3100), 체육진흥과장 신기훈(3220),담당 박일규(3221)				

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	문화환경위원회	발언일자	2015. 2. 6.
22	의원	성 명	김 명 호	소관부서	문화유산과
제 목	‘안동제비원 성주풀이’ 국가무형문화재로 지정 필요				
발언요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한반도 전역에서 전승되는 모든 성주풀이의 시초는 ‘안동제비원 성주풀이’임 ○ ‘안동제비원 성주풀이’는 보존하고 전승해야 할 소중한 문화유산으로서 국가 무형문화재로 지정 촉구 				
추진상황	<p>□ 추진방향</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도내 무형유산 개별이 가지는 전승관계 및 특수성을 고려한 접근 및 연구를 통해 체계적이고 효율적인 관리 지속 ○ 국가무형문화재 신규발굴을 통한 전승보전 강화 <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 안동시와 함께 ‘안동 제비원 성주풀이’ 전승단체 활동단체 동향 파악 및 국가무형문화재 지정신청을 위한 제반사항 협의 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 전승단체 간 중요무형문화재 지정을 위한 합의점을 바탕으로 지정신청 시, 신청서와 안동시 의견서를 참고하여 현지조사 실시 ○ 도문화재위원회에서 지정대상 선정심의를 거쳐 문화재청에 국가무형문화재 지정신청 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	문화관광체육국장 서 원(3100), 문화유산과장 이규일(3160), 담당 이병철(3175)				

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	기획경제위원회	발언일자	2015. 3. 26.
23	의원	성 명	박 성 만	소관부서	인재개발정책관
제 목		지방대학 수도권 이전의 문제점			
발언요지		○ 동양대학(영주 소재)의 동두천(주한미군 공여지) 이전과 관련하여 지방대학의 수도권 이전에 따른 다양한 문제점 제기와 ○ 「지방대학 수도권 이전정책 철회촉구 결의안」이 다음 회기에 채택될 수 있도록 동료의원 등의 관심과 협조 당부			
추진 상황		<div>□ 동양대학교 북서울 캠퍼스 설립추진 현황</div> <div>○ 위 치 : 동두천시 캠프캐슬 (미군부대 반환지 111,480㎡, 총사업비 419억원)</div> <div>○ '12. 6. : 경기도 동두천시와 조성의향서 체결</div> <div>○ '13. 4. : 교육부 위치변경계획 승인(수도권정비계획법에 의거 일부 이전 可)</div> <div>○ '16. 4. 4. : 개교(신입생 400명 모집, 편제정원 1,060명), 학생정원 4,488명</div> <div>□ 추진실적</div> <div>○ * 동양대 이전반대 범시민대책위원회 결성(3. 12.)・원룸협회 구성(3. 15.) * 위원장 김창준(풍기읍발전협의회회장) 외 3명, 회원수 66명</div> <div>○ 범시민대책위원회 「동양대학교 북서울캠퍼스 이전반대 서명운동 추진」 (3. 13.)</div> <div>○ 지방대학 수도권 이전 제한을 위한 범국민 토론회 참석(3. 17./국회회관) (장옥현 영주시장) 『주한미군 공여구역주변지역 등 지원 특별법』 제17조 제1항을 개정해 지방대학의 수도권이전을 중앙정부 및 국회차원에서 막아 줄 것을 요청</div> <div>○ 박성만 도의원 5분 발언 「지방대학 수도권 이전정책 철회촉구 결의안」 채택 협조(3. 26.)</div> <div>○ 범시민대책위원회 「*동양대학교 북서울캠퍼스 이전반대」 집회 개최 ⇒ 일시 : 4. 22.(수), 장소 : 세종시 환경부, 인원 : 500명 정도 * 이전지 전체 면적의 27.6%인 43,073㎡가 토양오염기준치 초과 등 환경부 항의 방문</div> <div>○ 「수도권규제완화 및 지방대학의 수도권이전 중단촉구 결의안」 채택 ⇒ 제277회 본회의시 결의안 채택(5. 6.), 대표발의자 박성만 의원 외 11명</div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()		발언의원 사전설명 여부 여	
실 국 장 책 임 제		인재개발정책관 백영길(3050), 담당 임동혁(4575)			

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	건설소방위원회	발언일자	2015. 4. 27.
24	의원	성 명	박 용 선	소관부서	도로철도공항공과
제 목		88고속도로 명칭 변경 관련			
발언요지		○ 88 올림픽 고속도로가 동·서 화합 차원에서 시대적 요구에 맞게 명칭변경 요구			
추진 상황		<div>□ 추진계획</div> <div>○ 본 노선은 경북, 대구, 경남, 전남 등 여러 지자체와 공동 이해관계가 있는 노선이기에 우리道에서 단독으로 추진하기에는 한계가 있으므로 4개 시·도 공조체제를 구축하여 공동대응</div> <div>○ 향후 국토교통부 및 한국도로공사, 해당 지자체간 명칭변경에 따른 의견에 따라 우리道 대응</div> <div>※ 명칭변경</div> <div>• 1980년 9월 건설계획 당시 동서고속도로로 명명</div> <div>• 1988년 올림픽 서울유치('81. 9. 30.)를 기념하기 위해 개칭</div> <div>【88 올림픽 고속도로 현황】</div> <div>○ 노선번호 : 고속국도 제12호선('02. 5. 1. 노선체계 개편 제9호⇒제12호)</div> <div>○ 노 선 명 : 「88 올림픽」 선</div> <div>○ 확장현황</div> <div>• 총 연 장 : 142.8km, 4차로</div> <div>• 건설기간 : 2008. 11. 20. ~ 2015. 12. 30.</div> <div>• 사 업 비 : 2조 1,346억원</div> <div>※ 동고령 ~ 옥포(11.3km), 고서 ~ 담양(6.6km), '06. 12. 확장완료</div>			
		<div>□ 추진실적</div> <div>○ '15. 4. 27. : 도의회 제277회 임시회 명칭변경 발언</div> <div>○ '15. 4. 30. : 명칭변경 발언 동향보고(국토교통부, 한국도로공사)</div> <div>○ '15. 8. 7. : 명칭 변경 의견협의(대구시) - 도로공사 주관 의견수렴 후 공모</div> <div>○ '15. 11. 24. : 도로정책심의회 의결(광주~대구고속도로 명칭변경)</div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중()		발언의원 사전설명 여부	
		검 토 중() 조치불가()		여	
실 국 장 책 임 제		건설도시국장 양정배(3900), 도로철도공항공과장 박동엽(3970), 담당 김영주(3978)			

5분 자유발언 추진상황

연번	질문	소 속	농수산위원회	질문일자	2015. 6. 26.
25	의원	성 명	조 주 홍	소관부서	농업정책과
제 목		농축산 부문 예산비율 축소			
발언요지		○ 농축산 부문 예산비율 축소 문제점 제기와 예산증액			
답변요지		○ 농축산 부문 예산비율 감소 사유 <ul style="list-style-type: none">• 2014년 당초예산부터 정부 및 도 조직 개편으로 농수산국에서 수산분야 예산이 분리됨(2013. 10. 31. 동해안발전추진단 신설)• 농축산 부문 예산은 매년 증가('10년 대비 '15년 1,385억원, 25.9% 증가)• 최근 복지예산의 급증, 주민접근성을 위한 SOC기반확충, 도청 신도시 건설 관련 재원 투입비 대폭 상승• 농림축산식품부 예산 상승폭 저조(농축산 부문 예산 '10년 대비 '15년 13,063억원, 10.3% 상승) ○ 전남보다 농업예산 비중이 낮은 이유 <ul style="list-style-type: none">• 경지면적이 상대적으로 적어 농업생산에 투입되는 예산이 적음• 전남은 대규모 논농사 중심으로 우리도보다 직접지불제와 수리 시설개선 등 인프라 구축예산 비중이 매우 높음			
추진상황		<div>□ 추진계획<ul style="list-style-type: none">○ 농업예산 비중이 지속적으로 늘어날 수 있도록 경주○ 공모사업 및 신규사업을 적극 발굴하여 중앙부처에 지속 건의○ 가뭄 및 홍수 피해에 대비하여 수리시설 정비 예산 확보</div> <div>□ 추진실적<ul style="list-style-type: none">○ 적극적인 중앙공모사업 선정노력○ 2016년 농축산 부문 자체사업비 전년대비 8.4% 증액○ 쌀 명품화사업, 전략적 소득작물 발굴을 통한 농가소득 및 수출 증대, 친환경농업 및 ICT융복합, 6차산업 등 첨단전략사업 지원○ 명품마을, 특산품 개발, 농촌체험 활성화 등을 통한 관광객 유치 확대○ 주요사업 '16년 국비건의 2,574억원, '17년 국비건의 7,077억원(175%↑)○ 만성적 가뭄 및 저수지 안전사고 대비 농촌용수개발사업, 수리시설 개보수사업비 지속 확대 노력</div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()		발언의원 사전설명 여부	
실 국 장 책 임 제		농축산유통국장 김종수(3300), 농업정책과장 최영숙(3310), 담당 박성근(3311)			

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	행 정보건복지위원회	발언일자	2015. 6. 26.
26	의원	성 명	최 태 립	소관부서	신도시조성과
제 목		도청이전 신도시 광역개발계획 수립 관련			
발언요지		○ 신도시구역 및 안동, 예천과 인근 시군을 포함한 광역도시계획 수립 및 북부권 광역개발 협력적 거버넌스 구축하여 다각적 발전방안 마련			
추진상황		<div>□ 추진계획</div> <div>○ 현재 조성중인 신도시개발에 집중해 신도시를 형성하면서 주변 개발은 토지거래허가로 거래통제, 개발행위허가 억제</div> <div>○ 신도시 조성 완료단계에 지역별 특성을 살린 광역권 개발계획 수립여부를 판단</div> <div>○ 신도시 인근 시·군과 연계한 창조협력 프로젝트 발굴 및 전략 수립으로 신도시의 위상 제고, 역할 증대 방안모색</div> <div>• 한반도 황금허리 중추도시 조성을 위한 미래전략 프로젝트 발굴</div> <div>□ 추진실적</div> <div>○ 도청이전신도시 도시기본계획</div> <div>• 2020 안동 도시기본계획에 예천군 지역을 포함하여 광역적 수립</div> <div>○ 도청이전신도시 개발계획 및 실시계획 수립</div> <div>• 2012. 2. 29. 개발계획 승인(경북고시 제2012-62호)</div> <div>• 2012. 7. 31. 1단계 실시계획 승인(경북고시 제2012-230호)</div> <div>○ 토지거래허가구역 지정</div> <div>• 2009. 3. 1. ~ 2015. 9. 31.</div> <div>• 안동시 풍산읍·풍천읍 예천군 호명면·지보면 일원 56.59km²</div> <div>○ 중소도시 활성화 연구용역 추진</div> <div>• 2015. 3. 9. ~ 2015. 12. 22.(영남대학교 산학협력단)</div> <div>• 신도시반경 25km 이내 6개 시·군(안동·예천·문경·영주·상주·의성)</div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중()		발언의원 사전설명 여부	
		검 토 중() 조치불가()		여	
실 국 장 책 임 제		도청신도시본부장 김동룡(4200), 신도시조성과장 김용일(4230), 담당 노훈탁(4231)			

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	기획경제위원회	발언일자	2015. 9. 3.
27	의원	성 명	황 재 철	소관부서	원자력클러스터추진단
제 목	영덕 천지원전 건설에 따른 주민갈등 해소 및 지역발전 대책 촉구				
발언요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역경제 활성화를 통한 지역발전의 확실한 청사진 제시 ○ 원전건설에 따른 도민의 안전 보장을 위한 대책 마련과 지역주민 의견수렴을 통해 갈등을 해결하는데 역량을 결집 				
추진상황	<p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역발전을 위한 정부차원의 지원대책 방안 마련 ○ 원전안전성 및 주민수용성 확보를 위한 대책 마련 및 홍보 강화 <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 영덕원전 지역발전 지원방안 협의('15. 7. 22, 9. 9, 10. 5, 10. 7, 10. 16.) <ul style="list-style-type: none"> • 도 · 산업부 · 영덕군 ○ 영덕원전 현안사항 해결을 위한 자문회의('15. 9. 16, 창조경제산업실장) <ul style="list-style-type: none"> • 도, 영덕군, 원전전문가 등 ○ 동해안에너지클러스터 추진단 구성 · 운영('15. 10. 8. ~ 4명) <ul style="list-style-type: none"> • 지역주민 의견수렴 및 주민수용성 확보를 위한 홍보 활동 ○ 산업부, 영덕발전 정부 10대 제안사업 발표('15. 10. 20.) ○ 중앙정부 건의 및 영덕군민 화합을 위한 담화문 발표('15. 11. 6, 11. 13.) ○ 영덕발전 전략사업 발굴 추진('16. 3. 7. ~ 4. 8.) <ul style="list-style-type: none"> • 4개 분야 107개 사업(복지, 문화관광, 농수산, SOC) ○ 지역주민 지원 및 소통 활동 지속(의료봉사, 행사지원, 일손돕기 등) ○ 영덕원전 실무협의체 회의('15. 11. 30, 12. 14, '16. 3. 7, 5. 11) <ul style="list-style-type: none"> • 영덕원전 지원사업 구체화(사업규모, 재원 등) 협의 지속 <ul style="list-style-type: none"> - 영덕군 대안사업 협의, 일부 수용('15. 12. 2, 산업부장관) • 우선 사업에 대한 타당성 조사 용역('16. 4월 ~ 10월) <ul style="list-style-type: none"> - 특화의료시설, 종합복지관, 원자력연수원, 첨단열복합단지 • 예정부지 이주대상(133세대)에 대한 이주대책 방안 협의('16. 4. 21.) • 정홍원 前총리 약속 지원사업 조기 추진 • 원전 안전성 및 건설 · 운영 정보 공유 및 홍보 ※ 先 지원사업 확정, 後 보상절차 진행 ○ 영덕군수, 원전 업무중단 기자회견 발표('16. 11. 17.) <ul style="list-style-type: none"> • 정부에 정밀 단층조사 건의(조사결과 발표까지 원전업무 중단) • 정밀 단층조사 결과에 따라 군민의사 확인 후 결정 계획 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	동해안발전본부장 권영길(4100), 원자력클러스터추진단장 김승열(2510) 담당 김호기(2521)				

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	행정보건복지위원회	발언일자	2015. 11. 6.
28	의원	성 명	박 영 서	소관부서	농촌개발과
제 목	도내 가뭄에 대한 대응방안 모색				
발언요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가뭄 장기화에 선제적 대응을 위해 총력을 다 하고 있으나, 문경 경천저수지 저수율이 매우 심각한 수준이므로 대책 마련이 시급 ○ 내년 본격적인 농사철 전에 면단위 현장조사를 통해 농업용 공급 방안을 마련하고, 장비 동원계획 수립 등 가뭄예방 적극 추진 				
추진상황	<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 경천지구 농업용수 확보대책 <ul style="list-style-type: none"> • 구역별 기존 시설물 등을 활용한 농업용수 양수저류 추진 • 기존 양수장 증설, 임시양수장 설치 ○ 한발대비 용수개발사업 추진(2015년) <ul style="list-style-type: none"> • 농업용수개발사업 101지구, 저수지 준설 180지구 추진 ○ 관정 및 양수장비 등 점검·정비 <ul style="list-style-type: none"> • 시·군 관리 관정 4,986공, 양수장비 5,976대, 송수호스 등 <p>□ 추진실적(2016년도 기준)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '15년 계획 한발대비 용수개발사업 완료 <ul style="list-style-type: none"> • 농업용수개발사업 101지구, 저수지 준설 180지구 ○ 낙동강 다기능보 하천수 활용으로 취락농경지 용수공급(상주1지구) <ul style="list-style-type: none"> • 양수시설·용수로 개설로(국비 311억원) 농경지 798ha 수혜 ○ '16년 한발대비 예산(국비, 특교세 포함) 62억원 긴급 지원 <ul style="list-style-type: none"> • 334개소(하상굴착 114, 관정 58, 저수지 준설 14, 양수장 87, 기타 61) <p>□ 향후대책</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 강수 및 저수율 지속 관리 : 용수확보 대책 강구 ○ 용수절약 관개 대책 시행 : 간선별 집단묘판 및 이앙시기 조정 ○ 가뭄 징후 시 한발대비 용수개발사업비(70억원) 적기 투입 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	농축산유통국장 김종수(3300), 농촌개발과장 전귀영(3390), 담당 이상천(3400)				

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	문화환경위원회	발언일자	2015. 11. 6.																																																															
29	의원	성 명	김 명 호	소관부서	여성가족정책관																																																															
제 목		국립안동대학교에 다문화복지 한국어학과를 개설																																																																		
발언요지		○ 국립안동대학교에 다문화복지 한국어학과를 개설																																																																		
추진 상황	□ 추진계획																																																																			
	○ 결혼이민여성들에게 학위취득의 교육기회를 제공하기 위한 「결혼이민여성 교육지원 사업」을 적극 추진																																																																			
	○ 특정대학이나 학과에 제한 없이 국내 모든 대학 모든 학과의 학위취득이 가능하도록 지원																																																																			
	○ 희망하는 대학과 상호협약(MOU)을 체결하여 장학금 추가 지원																																																																			
	□ 추진실적																																																																			
○ 결혼이민여성 교육지원 사업은 2010년부터 모든 대학(2~4년제) 모든 학과에 지원																																																																				
- 2010년부터 2015년까지 397명에 대해 지원																																																																				
- 2016년 43명 지원																																																																				
○ 안동대학교를 포함한 도내 20개 대학과 학위취득 지원 상호협약(MOU) 체결																																																																				
- 전 학년 학비의 50% 이상 학교 장학금 지원																																																																				
- 2016년 2개 대학 추가로 협약 체결(경주대, 대구한의대)																																																																				
□ 관련현황 및 대책																																																																				
○ 학위취득지원 현황(2010~2016) (단위:천원)																																																																				
<table><tr><th>년 도</th><th>예 산</th><th>계</th><th>대학(교)</th><th>방통대</th><th>사이버</th><th>검정고시</th></tr><tr><td>총계</td><td>427,000</td><td>440명</td><td>218</td><td>128</td><td>64</td><td>30</td></tr><tr><td>2016</td><td>80,000</td><td>43명</td><td>13</td><td>11</td><td>15</td><td>4</td></tr><tr><td>2015</td><td>50,000</td><td>60명</td><td>20</td><td>20</td><td>11</td><td>9</td></tr><tr><td>2014</td><td>98,000</td><td>85명</td><td>38</td><td>26</td><td>17</td><td>4</td></tr><tr><td>2013</td><td>83,000</td><td>91명</td><td>48</td><td>25</td><td>14</td><td>4</td></tr><tr><td>2012</td><td>83,000</td><td>77명</td><td>44</td><td>24</td><td>3</td><td>6</td></tr><tr><td>2011</td><td>48,000</td><td>55명</td><td>36</td><td>15</td><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>2010</td><td>30,000</td><td>29명</td><td>19</td><td>7</td><td>1</td><td>2</td></tr></table>						년 도	예 산	계	대학(교)	방통대	사이버	검정고시	총계	427,000	440명	218	128	64	30	2016	80,000	43명	13	11	15	4	2015	50,000	60명	20	20	11	9	2014	98,000	85명	38	26	17	4	2013	83,000	91명	48	25	14	4	2012	83,000	77명	44	24	3	6	2011	48,000	55명	36	15	3	1	2010	30,000	29명	19	7	1	2
년 도	예 산	계	대학(교)	방통대	사이버	검정고시																																																														
총계	427,000	440명	218	128	64	30																																																														
2016	80,000	43명	13	11	15	4																																																														
2015	50,000	60명	20	20	11	9																																																														
2014	98,000	85명	38	26	17	4																																																														
2013	83,000	91명	48	25	14	4																																																														
2012	83,000	77명	44	24	3	6																																																														
2011	48,000	55명	36	15	3	1																																																														
2010	30,000	29명	19	7	1	2																																																														
○ 대학과의 학위취득 상호협약(MOU)체결 대학 확대로 결혼이민 여성의 학위취득을 장려하여 결혼이민여성 사회진출 확대																																																																				
진 도	완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()			발언의원 사전설명 여부																																																																
실 국 장 책 임 제	여성가족정책관 이원경(3040), 담당 이정미(4548)																																																																			

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	문화환경위원회	발언일자	2016. 1. 22.
30-1	의원	성 명	이 상 구	소관부서	산림산업과
제 목	팔공산 종주등산로 개설 및 둘레길의 성공적 조성 관련				
발언요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 팔공산 둘레길을 등산로와 연계한 종주등산로 확대 ○ 한티휴게소 대피소 활용 ○ 기존 캠핑장 및 야영장 연계방안 모색 				
추진상황	<p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사 업 명 : 팔공산 둘레길 조성(기조성중) ○ 사업기간 : '14 ~ '18 ○ 대 상 지 : 경북·대구 5개 시군구(경산, 영천, 군위, 칠곡, 대구동구) ○ 사 업 량 : 108km(경북 74km, 대구 34km) ○ 총사업비 : 93억원(경북 62, 대구 31) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> • 팔공산둘레길 정비 및 종주등산로 연계, 숲길안내센터 • 스토리텔링 등 자원 발굴, 둘레길 모니터링 및 유지관리 <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '15. 3. : 팔공산둘레길 기본계획 용역 완료 ○ '15. 6. : 팔공산둘레길 조성 업무협약 체결(도·대구시, 시군구) ○ '15. 6. ~ 8. : 실무협의회 구성 및 간담회 개최(2회) ○ '16. 3. : 팔공산 관광자원화 사업 관계관 회의 개최 <ul style="list-style-type: none"> • 참 석 : 이상구 도의원, 국장, 도 및 시군담당과장, 개발공사 등 ○ '16. 3. : 팔공산둘레길 실시설계 용역 중(4개 시·군) <ul style="list-style-type: none"> • 군위·칠곡 완료, 영천·경산 용역 중(사전행정절차 이행 중) ○ '16. 9. : (대구시 관할) 팔공산 둘레길 조성사업 기본 및 실시설계 용역 최종보고회 개최 ○ '17 사업계획 : 팔공산둘레길 조성(영천, 경산) 예정 <p><input type="checkbox"/> 부진사유 및 대책</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 등산로 편입부지 산주동의 애로 <ul style="list-style-type: none"> • 산주동의 정구기간 감안 용역기간 산정 및 대체노선 선정(한티재 구간 급경사 구간이 많고 도로폭(노건)이 좁아 시내버스 운행에는 안전상 위험, 둘레길 조성 완료 후 숲길운영 민간단체를 통한 셔틀버스 운행 지원) 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	환경산림자원국장 김원석(3500), 산림산업과장 김성식(3620), 담당 김희병(3626)				

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	문화환경위원회	발언일자	2016. 1. 22.
30-2	의원	성 명	이 상 구	소관부서	일자리경제교통단
제 목		팔공산 종주등산로 개설 및 둘레길의 성공적 조성관련			
발언요지		○ 팔공산 둘레길 조성과 관련 등산객들의 교통편의 제공을 위해 대구 시내버스 한티재까지 연장운행			
추진상황		<div>□ 현 황</div> <div>○ 버스운행(칠곡3번)<ul style="list-style-type: none">운행노선 : 태전교~구암동~동명~기성삼거리~가산산성삼거리운행업체 : 대구 동명교통운행횟수 : 4대 12회/1日 운행</div> <div>○ 건의사항 : 기성삼거리에서 한티재까지 연장운행</div> <div>□ 추진현황</div> <div>○ '16. 3. 15. 대구광역시(버스운영과)에 버스 연장운행 협조<ul style="list-style-type: none">칠곡 3번 시내버스 한티재까지 연장 운행</div> <div>○ '16. 3. 21. 대구광역시 회신<ul style="list-style-type: none">기성리에서 한티재구간은 급경사 및 굴곡도가 높고 이용객이 많지 않을 것으로 예상되는 등 대형버스 안전운행이 곤란함연장운행에 따른 추가 재정지원이 필요함으로 한티재 연장 운행은 현실적으로 어려움</div> <div>○ '16. 3. 24. 팔공산 버스운행노선 현지실태 점검 실시<ul style="list-style-type: none">급경사 및 굴곡도가 높아 대형버스 운행안전에 위험함</div> <div>□ 검토결과</div> <div>○ 기성삼거리에서 한티재 시내버스 연장운행은 어려움</div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()		발언의원 사전설명 여부 여	
실 국 장 책 임 제		일자리민생본부장 김남일(2600), 일자리경제교통단장 임성희(2640), 담당 김영섭(2657)			

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	건설소방위원회	발언일자	2016. 3. 25.
31	의원	성 명	이 수 경	소관부서	자연재난과
제 목	소규모 공공시설 유지관리 문제점과 대책방안				
발언요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안전관리 사각지대에 있는 소규모 공공시설에 대한 문제점 ○ 공공시설 안전관리에 관한 법령 제정 및 안전관리 방안 				
추진상황	<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소규모 위험시설에 대한 안전점검 실시 <ul style="list-style-type: none"> • 소규모 위험시설 사전 수요조사 2,543개소 안전점검 ○ 소규모 위험시설 지정·고시 <ul style="list-style-type: none"> • 안전점검 결과 위험도가 높아 정비가 시급한 시설물은 관할 시장·군수가 소규모 위험시설로 지정·고시 ○ 소규모 위험시설 중기계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> • 체계적 정비를 위한 5개년('16~'20년) 중기계획 수립 ○ 소규모 위험시설 실시계획 및 정비사업 시행 ○ 소규모 위험시설 정비 완료 및 지정 해제 <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소규모 위험시설 안전점검 실시 : 2,543개소('16. 12월) ○ 소규모 위험시설 지정·고시 : 895개소('17. 1월) ○ 소규모 위험시설 중기계획(안) 수립 : 895개소('17. 1월) <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국비지원 관련 재원기준 마련(기획재정부, 국민안전처) ○ 소규모 위험시설 국고지원 건의 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	도민안전실장 이원열(2300), 자연재난과장 박재민(2350), 담당 서성교(2356)				

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	기획경제위원회	발언일자	2016. 3. 25.
32	의원	성 명	김 희 수	소관부서	일자리경제교통단
제 목		도내 어르신을 위한 교통지원대책 촉구			
발언요지		○ 65세 이상 도내 어르신(48만명, 17.3%)에게 대도시 지하철 무료이용의 혜택에 상응하는 어르신 교통지원대책 마련			
추진상황		<div>□ 현 황</div> <div>○ 65세 이상 교통비(버스) 감면<ul style="list-style-type: none">• 1990 ~ 2008년 : 노인 교통수당 1인당 12,000원 지급• 2009 ~ : 경로교통수당이 기초(노령)연금에 통합 운영</div> <div>○ 지하철요금 무료 : 5대 광역시(서울, 부산, 대구, 광주, 대전)</div> <div>□ 버스요금 할인 및 감면</div> <div>○ 버스는 민간이 관리·운영하는 시설로서 요금 할인 및 감면 대상이 아니며 여객자동차운수사업법 및 시도 조례에서 지원 기준 없음</div> <div>○ 도내 및 타 시도 지원실적 없음<ul style="list-style-type: none">⇒ 65세 이상 버스 무료이용시 시군 버스재정지원 부담 가중</div> <div>※ 국토교통부 등 관련부처에 법령개정 건의('16. 4. 27.)</div> <div>• 청소년(30%), 어린이(50%) ⇒ 65세 이상 요금할인 확대</div> <div>□ 향후계획</div> <div>○ 도내 어르신 교통복지 향상과 대중교통서비스 개선 최선<ul style="list-style-type: none">• 수요응답형 교통모델(시골버스) 도입 확대 : 5개 시군</div> <div>※ '15. 11. 30.부터 포항시 죽장면 12인승 시골버스 운행(우수사례)</div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()		발언의원 사전설명 여부 여	
실 국 장 책 임 제		일자리민생본부장 김남일(2600), 일자리경제교통단장 이강창(2640), 담당 윤태열(2657)			

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	행정보건복지위원회	발언일자	2016. 3. 25.
33	의원	성 명	황 이 주	소관부서	도로철도공항공과
제 목	울진~(봉화)분천 간 철도건설 사업이 제3차 국가철도망구축계획에 반영될 수 있도록 적극 추진 촉구				
발언요지	제3차 국가철도망구축계획에 울진~분천간 철도사업이 포함 될 수 있도록 타당성을 국토교통부에 적극적으로 요청하여 철도건설이 이루어 지기를 촉구				
추진상황	<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '16. 4. 7. : 3개도 지사님 공동건의문 국토부 제출 • 경북, 충남, 충북 공동 건의문 <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '14. 6. 25. : 제3차 국가철도망구축계획반영 건의 ※ 「점촌~울진선(점촌~영주~봉화~분천~울진)」반영 건의 ○ '15. 11. 19. : 「점촌울진선」 조기구축을 위한 포럼개최(울진엑스포공원) ○ '16. 1. 28. : 「점촌울진선」 조기구축을 위한 대토론회 개최(국회의원회관) • 강석호 국회의원 및 국토부 제2차관, 울진군수 등 참석 ○ '16. 3월 : 시장·군수 협력체 국토부 공동건의문 제출 • (경북) 문경, 예천, 영주, 봉화, 울진 / (충북) 청주, 괴산 / (충남) 서산, 당진, 예산, 아산, 천안 ○ '16. 4. 4. : 관련 시장·군수 국토부 방문 건의 • (경북)영주시장, 봉화군수, 울진군수/(충남)천안시장 ○ '16. 6. : 12개 자치단체별 주민건의서 및 서명운동 추진('16. 6월) <p>□ 부진사유</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 타당성 결여(국토교통부 의견) • 울진~분천(33.1km, 7,462억원)을 포함한 점촌~울진선(점촌~영주~봉화~분천~울진, 153.3km, 40,912억원)은 사업 타당성 결여 ○ 제3차 국가철도망구축계획 미반영 • 제3차 국가철도망구축계획 수정계획시(5년 마다) 반영 될 수 있도록 관계기관 합심 노력 ○ 경상북도 신전력 프로젝트(대전공약) 신청 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	건설도시국장 양정배(3900), 도로철도공항공과장 박동엽(3970), 담당 현기백(3981)				

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	건설소방위원회	발언일자	2016. 3. 25.
34	의원	성 명	박 문 하	소관부서	도로철도공항과
제 목	동남권 주민의 신도청 접근성 문제				
발언요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신도청사로 향하는 불편한 접근성 문제로 동남권 100만 주민들이 더 이상 소외감과 상실감을 느끼지 않도록, 특단의 조치 				
추진상황	<p>□ 동남권 신도청 접근 교통망 현황(포항)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 대구~포항간고속도로, 경부고속도로, 국도31·35호선 ○ 상주~덕간 고속도로, 포항~영덕간 고속도로, 상주~영천간 고속도로 <p>□ 광역교통망 확충계획</p> <p>【고속도로】 - 3개소</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 상주~안동~영덕간(4축) : 107.7km, 2조 6,216억, '16년 12월 ○ 상주~영천 민자고속도로 : 93.9km, 2조 1,413억, '17년 6월 ○ 포항~영덕간(7축) : 31.8km, 1조 2,853억, '20년 이후 <ul style="list-style-type: none"> - 포항권(포항~영덕+상주~영덕) : 44분 단축(127→83분) - 포항권(대구~포항+상주~영천민자+중앙고속) : 39분 단축(127→88분) <p>【국 도】 - 3개소</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기계~안동 4(35호) : 4.9km, 619억, '17년 12월 ○ 홍해~기계1, 2(31호) : 16.6km, 1,766억, '18년 12월 ○ 포항~안동1, 2(31,국지68, 35호) : 57.3km, 6,106억, '20년 이후 <ul style="list-style-type: none"> - 포항권(국 31호, 35호 확포장) : 31분 단축(137→106분) <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 상주~안동~영덕간(4축) : '16년 - 준공 ○ 상주~영천 민자고속도로 : '17년(3,230억원) - 진도 92% ○ 포항~영덕간(7축) : '17년(1,501억원) - 진도 5% ○ 기계~안동 4(35호) : '17년(157억원) - 진도 62% ○ 홍해~기계 1, 2(31호) : '17년(189억원) - 진도 65% ○ 포항~안동 1, 2(31,국지68, 35호) : '17년(60억원) - 공사발주 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	건설도시국장 양정배(3900), 도로철도공항과장 박동엽(3970), 담당 김영주(3976)				

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	행 정보 건 복 지 위 원 회	발언일자	2016. 3. 25.
35	의원	성 명	남 진 복	소관부서	독도정책관
제 목		독도영유권 수호			
발언요지		○ 독도 연구시설 「경상북도 독도도서관」 건립 ○ 「경상북도 독도위원회」 확대·개편 상설기구화 ○ 독도 실시간 영상제공시설 도내 모든 시·군청 확대 설치			
추진상황		<div>□ 추진계획</div> <div>○ 2018년 개관예정인 독립공공도서관 건립 연계, 도서관 内 독도자료관 설치</div> <div>○ 「경상북도 독도위원회」의 상설기구화로 정책자문 기능 강화</div> <div>○ 도내 미설치 시·군청 영상제공시설 설치 협의 추진</div> <div>□ 추진실적(2017년 1/4분기)</div> <div>○ 독립공공도서관 건립 연계, 도서관 内 독도자료관 설치</div> <div>• 독립공공도서관 内 독도자료관 부지확보 - 지하 1층, 287㎡</div> <div>• 독립통합박물관 건립('20~'24)과 연계 「독도종합전시관」 설립</div> <div>○ 「경상북도 독도위원회」 상설기구화로 정책·자문기능 강화</div> <div>• 국제적 역량을 갖춘 전문가 그룹의 독도정책 제언</div> <div>• 국제사회 독도인식 확산을 위한 학술적 전략적 방안 제시 → 일본도발(교과서·외교청서·방위백서) 시 분과위원회 개최</div> <div>○ 독도 영상제공시설 도내 모든 시·군청 확대 설치</div> <div>• 도내 시·군과 「독도 영상관」 확대·설치 수요 조사 및 협의</div> <div>• 도내 도·시·군청, 경찰청, 교육청, 학교 등 설치 : 76개소</div> <div>□ 향후계획</div> <div>○ 독도영유권 공고화를 위한 논리적, 체계적, 지속적 정책 추진</div> <div>○ 독도실시간 영상관 설치기관 확대 지속 추진(한국방송공사와 협의)</div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()		발언의원 사전설명 여부	
실 국 장 책 임 제		동해안발전본부장 권영길(4100), 독도정책관 이복영(4170), 담당 남인호(4171)			

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	건설소방위원회	발언일자	2016. 4. 22.
36	의원	성 명	박 용 선	소관부서	건축디자인과
제 목		유해시설(무인모텔 등) 난립 관련			
발언요지		○ 무분별한 무인호텔 건립의 효율적 관리를 위한 조속한 조치 ○ 무인호텔의 각종 현수막 및 불법 옥외광고물 강력 단속			
추진상황		<div>□ 추진계획</div> <div>○ 무인모텔 건축허가 억제 유도<ul style="list-style-type: none">교육청 등 관계기관과 협의 및 관련 규정을 엄격히 적용하여 최대한 억제토록 유도</div> <div>○ 2016년 불법 유동광고물 정비계획 추진<ul style="list-style-type: none">스마트폰 활용 불법광고물 신고체계 구축불법 광고물 지속 정비 확행으로 불법광고물 원천 근절</div> <div>□ 추진실적</div> <div>○ 불법광고물 모니터단 구성 및 교육실시<ul style="list-style-type: none">‘생활공감모니터단’ 스마트폰 활용 불법광고물 정비교육 실시(5월)</div> <div>○ 2016 불법유동광고물 정비계획 통보<ul style="list-style-type: none">‘1년 365일’ 불법 유동광고물 정비체계 유지시군 민관합동 단속반 편성 및 캠페인 전개(6월 현재)<ul style="list-style-type: none">정비현황 : 고정광고물 523건, 현수막 80,826건</div> <div>□ 부진사유 및 대책</div> <div>○ 유사사례(칠곡군 동명면 숙박시설 불허가 : 7건)<ul style="list-style-type: none">행정소송 패소 2, 행정심판 패소 5</div> <div>○ 시·군 도시계획 조례 개정 필요<ul style="list-style-type: none">숙박시설(관광숙박시설 제외)은 주거지역과 차단되거나 주거 지역으로부터 조례로 정하는 거리 이상 떨어진 대지에만 건축 가능 (포항시의 경우 조례 10m)</div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()		발언의원 사전설명 여부 여	
실 국 장 책 임 제		건설도시국장 양정배(3900), 건축디자인과장 이재윤(4010), 담당 배도석(4015)			

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	문화환경위원회	발언일자	2016. 5. 4.
37	의원	성 명	한 혜 련	소관부서	문화예술과
제 목		도내 문화기반시설 활용도 제고			
발언요지		<ul style="list-style-type: none">○ 생활 속 문화확산 위한 문화기반시설 활용 저조○ 경북 도민들이 문화예술을 실제 체감하여 문화로 행복한 삶을 누릴 수 있도록 도차원의 적극적인 지원필요<ul style="list-style-type: none">• 참여형 문화예술 프로그램 확대• 도서관, 박물관, 문예회관, 문화원 등 문화기반시설간 협력적 네트워크 구축• 학교 문화예술 프로그램과의 협력과제 개발 등을 통한 문화기반 시설 적극적 활용			
추진상황		<div>□ 추진계획<ul style="list-style-type: none">○ 지역 문화기반시설을 활용한 참여형 문화예술 프로그램 활성화<ul style="list-style-type: none">• 지역 도서관, 박물관, 문예회관, 문화원 등을 통한 주민참여형 문화예술 프로그램 활성화○ 지역 문화기반시설 간 협력적 네트워크 구축<ul style="list-style-type: none">• 지역박물관, 도서관, 문예회관 등 문화시설 간 협력체계 구축을 통한 문화예술 프로그램 운영○ 학교 문화예술 프로그램과의 연계 운영<ul style="list-style-type: none">• 지역도서관 활용, 학교교육 연계 공연, 전시, 교육 프로그램 운영</div> <div>□ 추진실적<ul style="list-style-type: none">○ 시군문화원을 통한 어르신문화프로그램, 충효교실 등 년중 운영○ 광역문화예술교육지원센터 운영으로 지역 협력형 네트워크 구축○ 지역별 문예회관 활용, 월별 영화, 뮤지컬, 음악회 등 개최○ 지역 도서관을 통한 학교 문화예술 프로그램 연계 운영<ul style="list-style-type: none">• 도서관 평생교육강좌(학생주말강좌, 학부모강좌, 일반인강좌)운영• 도서관 독서교실, 방학특강 운영, 도서관 어린이독서연구회 운영※ 시·군 도서관, 박물관, 미술관 등 운영프로그램 조사(2016. 5. 9.)○ 경북사랑티켓제·통합문화이용권 운영으로 저소득층·소외계층의 문화향유권 신장○ 문화가 있는 날 도내 94개 공공시설 활용('16. 8. ~ '16. 12월)○ 공공도서관 운영실태와 활성화방안 워크숍 개최(2016. 10. 20.)<ul style="list-style-type: none">• 포항시 포은중앙도서관/ 도 및 시군 도서관업무 담당 공무원 대상</div> <div>□ 향후계획<ul style="list-style-type: none">○ 지역별 주민참여형 문화예술프로그램 활성화 통한 문화기반 시설 활용도 제고</div>			
진 도		완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()		발언의원 사전설명 여부	
실 국 장 책 임 제		문화관광체육국장 서 원(3100), 문화예술과장 김한수(3110), 담당 김현린(3111)			

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	기획경제위원회	발언일자	2016. 5. 4.
38	의원	성 명	이 태 식	소관부서	도로철도공항공과
제 목	구미시 KTX역 신설 및 접근성 개선을 위한 국도지선 지정 관련				
발언요지	기업 투지유치를 위해 편리한 교통과 우수한 정주여건 확보가 가장 중요하며, 이를 위해 기존의 구미역을 지나는 KTX 노선 신설 또는 구미시민이 편리하게 이용 할 수 있는 KTX역 신설과, 구미국가산단 투지유치 기반여건 조성과 종사자 교통편의를 위해 국토 4-1호선 조속 지정을 촉구				
추진상황	<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 제3차 국가철도망구축계획 KTX 구미역 신설 미반영 <ul style="list-style-type: none"> • 제3차 국가철도망구축계획 수정계획시(5년 마다) 반영 될 수 있도록 관계기관 합심 노력 ○ 국토지선 4-1호선 조속지정 지속 건의(도 → 국토부, 기재부) <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '16. 4. 7 : KTX 구미역 신설을 국토교통부 건의 <ul style="list-style-type: none"> • 예타중인 남부내륙철도와 기존 경부선이 교차지점에 KTX 구미역(북삼) 신설을 건의 • '16. 10. 19. VIP구미 방문시 구미역KTX정차 건의 ○ '13. 5월 : 국토지선 4-1호선 지정을 국토교통부에 건의 ○ '16. 4월 : 국토지선 4-1호선 조속지정 건의(도 → 국토부, 기재부) <p>□ 부진사유</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 남부내륙철도(김천~거제) 사업 미확정 <ul style="list-style-type: none"> • 예비타당성조사 진행중('17년 예타결과 발표 예정) ○ '15. 2월 국토지선 4-1호선 지정 시기상조(기재부 → 국토부) 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	건설도시국장 양정배(3900), 도로철도공항공과장 박동엽(3970), 담당 현기백(3981)				

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	건설소방위원회	발언일자	2016. 8. 23.
39	의원	성 명	홍 진 규	소관부서	공항추진기획단
제 목		대구공항 통합이전에 따른 경상북도의 대응방안			
발언요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 대구공항 통합이전에 관한 득과 실을 도민에 제공하고 국방부와 재협의 ○ 대구공항 개발이익을 도민에게 충분히 보상, 도민의 편의 우선 검토 ○ 민간공항 활성화 대책과 중앙정부의 정책적 담보 확보, 종합대책 마련 			
추진상황		<p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2014 ~ 2026년(종전부지 개발완료기간 포함) ○ 사업규모 : 군 공항건설15.3km², 이전후적지 개발 6.7km² <ul style="list-style-type: none"> • 시설면적 11.7km², 소음완충지역 3.6km² ○ 사 업 비 : 7조 2,465억원(국토부 추진 민간공항 별도) <ul style="list-style-type: none"> • 신기지 건설 5조 7,744억원, 이전주변지역 지원 3,000억원 등 <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 대구·경북 공항 통합이전 실무회의 개최('16. 9. 20.) <ul style="list-style-type: none"> • 대구시 이전건의서 쟁점 검토 및 지원사업 수립방침 협의 등 ○ 국방부 주관 공항이전 갈등관리 협의체 회의('16. 10. 7.) <ul style="list-style-type: none"> • 경북도, 국방부 주관 주민설명회 개최 및 의견수렴 요청 ○ 국무총리 주관 동남권 지사 간담회('16. 10. 24.) <ul style="list-style-type: none"> • 주민수용성, 미래 항공수요 반영한 규모·인프라, 정부지원 등 건의 ○ 지자체 주민의견 수렴 <ul style="list-style-type: none"> • 주민소통간담회('16. 10. 27.), 지자체 주민설명회('17. 1. 9. ~ 12.) ○ 도, 「대구공항 통합이전 주변지역 지원방안」 연구용역 착수보고회 개최('17. 3. 23.) <ul style="list-style-type: none"> • 경북정책연구원 수행('17. 2. ~ 7월), 88백만원(도비) <p><input type="checkbox"/> 향후대책</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관계기관, 전문가 참여 통합공항이전위원회 자문회의 개최('17. 4월 중) <ul style="list-style-type: none"> • 대구공항 통합이전 관련 자문 등 정책제언 및 의견수렴 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		기획조정실장 안병윤(2100), 공항추진기획단장 이상기(8830), 담당 윤희열(8831)			

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	농수산위원회	발언일자	2016. 8. 23.
40	의원	성 명	나 기 보	소관부서	안전정책과, 정책기획관
제 목		도내 사드 배치 관련			
발언요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 국방부, 성주 성산포대 사드배치 발표 및 제3후보지 평가 발표 ○ 국방부, 성주골프장 유력 언급, 인근 김천시민 걱정과 우려, 반발 <ul style="list-style-type: none"> - 5.5km 이내 주민 2천100여명 거주 (김천시 남면 월명·부상·송곡리, 농소면 노곡·연명·봉곡리) - 7km 떨어진 김천혁신도시에 1만4천명 거주 ○ 제3후보지 공세로 성주군민과 김천시민 분열과 갈등 유발 ○ 사드배치 제3후보지 변경전 환경영향평가, 주민설명회 등 요구 ○ 제3후보지 관련 경북도의 입장과 향후 대책 방안은? 			
추진 상황		<p>□ 추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 정부 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> • ('16. 7. 8.) 한·미, '주한미군에 사드배치' 공동 발표 • ('16. 7. 13.) 국방부, '사드 성주 배치' 확정 발표 • ('16. 8. 4.) 대통령, '사드배치 성주군 내 다른 지역 검토' 언급 • ('16. 8. 22.) 성주군수, 국방부 상대 제3후보지 검토 촉구 • ('16. 8. 23.) 국방부, 성주지역 내 다른 지역 평가 입장 표명 • ('16. 9. 30.) 국방부, 사드배치 후보지(롯데스카이힐 성주CC) 발표 • ('17. 2. 27.) 롯데이사회, 사드부지 매각 결정 • ('17. 4. 6.) 국무조정실, 9개 사업(5,000억) 확정 및 지원발표 ○ 도 대응상황 <ul style="list-style-type: none"> • ('16. 7. 12.) 성주군수 단식농성장 방문, 주민의견 청취 • ('16. 7. 13.) '성주 사드 배치지역 발표'에 대한 입장 발표 <ul style="list-style-type: none"> - 사드 성주배치 결정 과정과 절차면에서 납득하기 곤란 • ('16. 8. 10.) 성주투쟁위원회 회의 참석 <ul style="list-style-type: none"> - 사드배치 문제 장기화 우려, 정치적 비화 걱정, 조기 타결되길 희망 • ('16. 8. 16.) '사드문제와 관련해 국민께 드리는 호소문' 발표 <ul style="list-style-type: none"> - 정치적 이용 왜곡 자제요청, 정부의 소통 협력 기대 • ('16. 8. 29.) 김천시장 및 도·시의원 일행 면담 등 • ('16. 12. 28.) 도민안전실장 사드현안 업무 관련 국방부 방문 • ('17. 2. 15.) 해외사드기지 방문관련 국방부관계자(정책차장) 면담 <p>□ 기타 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '사드배치'는 국가적 안보 차원에서 이루어지는 고유한 국가권한임 ○ 지역주민의 우려를 감안, 중앙정부와 해당 시·군과의 가교역할 충실 <p>※ '16. 12. 31. 사드대응TF팀 해체</p>			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		도민안전실장 이원열(2300), 안전정책과장 김창우(2310), 담당 신환수(2380)			

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	기획경제	발언일자	2016. 8. 23.
41-1	의원	성 명	이 홍 희	소관부서	도시계획과
제 목		경북경제 활성화 관련(구미국가5산업단지 조성사업 조기 안착)			
발언요지		○ 구미5국가 산업단지 조성사업을 조속한 마무리			
추진상황		□ 구미국가 5산업단지 조성 현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 구미시 해평·산동면 일원 ○ 조성면적 : 9.34km²(283만평, 1단계 3.75km², 2단계 5.59km²) ○ 사 업 비 : 1조 7,228억원(국비 558, 민자 등 16,670) ○ 사업기간 : 2009년 ~ 2018년 ○ 주요업종 : 전자정보(IT), 메카트로닉스(MT), 신소재(NT), 친환경(GT) ○ 사업시행자 : 한국수자원공사(※시공사 - (주)포스코건설) 			
		□ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ '09. 9. : 국가산업단지계획 승인고시(국토부) ○ '09. 10. : 1단계 기본 및 실시설계(3,850천m²) ○ '10. 12. : 1단계 보상 시행(보상율 100%) ○ '12. 4. : 1단계 공사 착공(포스코건설, 진도 74%) ○ '13. 10. : 2단계 보상 시행(보상율 95%) ○ '14. 5. : 산업단지계획 변경(사업기간 2009~2014 → 2018) ○ '16. 10. : 산업용지 분양(5,105천m² 중 270천m², 5.3%분양) ○ '17. 하반기 : 1단계공사 준공 및 '18년 2단계 공사 착공 			
		□ 향후 계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 산업단지조성이 조기에 조성될 수 있도록, 도·구미시·사업시행자(한국수자원공사)와 산업단지 분양촉진을 위한 정보공유 및 긴밀한 협력체계 구축 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		건설도시국장 양정배(3900), 도시계획과장 권기섭(3910), 담당 김두하(3929)			

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	기획경제위원회	발언일자	2016. 8. 23.
41-2	의원	성 명	이 홍 희	소관부서	창조경제과학과
제 목		경북경제 활성화 관련(구미연구개발특구, 기술거래 및 사업화지원센터 관련)			
발언요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 미래신성장산업 육성 등 전반적인 경북경제의 체질 개선과 강화를 위한 대책 마련 필요 ○ 구미연구개발특구 조속 추진 ○ 중소기업 업종전환을 지원하기 위한 기술거래 및 사업화 지원 센터 설치가 필요 			
추진 상황		<p>□ 추진계획</p> <p><구미연구개발특구></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 연구개발특구 5개년 종합계획 반영 및 특구 변경계획 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 연구개발특구 5개년 계획(2016 ~ 2020년) - 미래부 ○ 중앙부처(기재부 미래부) 경제특구 구조조정계획 수립 발표예정 <ul style="list-style-type: none"> • 추진 부진특구 면적 축소 및 지정해지 등 <p>⇒ 발표 결과에 따라 구미지역 확대 계획 수정 후 신청</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 대구시와 원활한 업무협약, 특구 확대 신청 <p><기술거래 및 사업화지원센터></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 경북테크노파크 주관 기술거래 및 사업화 지원사업을 추진하고 있어, 별도의 센터 설치 보다는 기존 사업을 내실있게 운영 계획 <p>□ 추진실적</p> <p><구미연구개발특구></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 구미연구개발특구 신청을 위한 대구시 협의('16. 9. ~) ○ 대구경북상생협력과제 추진 검토('16. 10월) <p><기술거래 및 사업화지원센터></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「기술거래촉진 네트워크사업」 추진 : '16년 12억원, 경북TP <ul style="list-style-type: none"> ※ 2015 실적 : 기업수요발굴 250건, 기술이전중개 60건, 기술이전사업화 우수사례 7건, 기술사업화 지원 9건, 기술금융상담 지원 50건 등 ○ 4차산업혁명 기술혁신 및 사업화 지원 : 140백만원(도 70, 시비 70) <ul style="list-style-type: none"> ※ 제1회 추경 확보 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		창조경제산업실장 송경창(2400), 창조경제과학과장 이경곤(2410), 담당 전영하(2430) 신성장산업과장 정성현(2440), 담당 김동기(2442)			

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	기획경제위원회	발언일자	2016. 8. 23.
41-3	의원	성 명	이 홍 희	소관부서	도로철도공항과
제 목		경북경제 활성화 방안			
발언요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 포항신항 조기 정착을 위해 도로·철도망 확충(포항신항과 구미 5공단을 잇는 직송철도 및 도로망 조기 구축) 			
추진상황		<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 구미~산단선(구미~구미산단) L = 11.0km, 2,472억원 추진 ○ 2018년 12월 신포항~영일만신항 간 단선철도 건설완료 <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 구미~산단선 제3차 국가철도망구축계획반영 <ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 사곡역~지산동~양포역 L = 11.0km • 사업비 : 2,472억원 ○ 신포항~영일만신항 간 단선철도 건설 중 <ul style="list-style-type: none"> • 사업기간 : 2010~2018년 • 사 업 비 : 1,670억 원 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 제3차 국가철도망구축계획 반영된 구미~산단선 예타신청('17년 상반기) 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		건설도시국장 양정배(3900), 도로철도공항과장 박동엽(3970), 담당 현기백(3981)			

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	농수산위원회	발언일자	2016. 9. 23.
42	의원	성 명	이 동 호	소관부서	자연재난과
제 목		경주 지진 피해 및 대책 관련			
발언요지		○ 이번 경주 지진을 교훈삼아 지진대응 종합대책 수립할 것			
추진상황		<p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도민행동요령 책자 제작·배부(17천부) 및 도민행동요령 포스터, 리플릿 제작·배부(2천부) <ul style="list-style-type: none"> · 시군 자체제작 별도 배부 계획 ○ 지진대피소 확충 <ul style="list-style-type: none"> · 옥외대피소 : 745개소 → 확대 1,067개소 · 실내구호소 : 1,446개소 → 확대 1,574개소(내진반영 328개소 포함) ○ 지진대피소 안내표지판 설치('17.1월 ~ '17.6월) <ul style="list-style-type: none"> · 사업비 : 1,292백만원(도 646,시군 646) ○ 지진대응 전략마련 및 관련기관 유치 토론회('16.12.8.) ○ 자체 사업 발굴(28건) 및 중앙 개선과제 건의(29건) <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 경북 지진 안전지킴이 영상물 보급('17.3월) ○ 어린이·학생용 행동요령 만화 보급('17.5월) ○ 도 소유 공공건축물 내진성능평가('17.3~6월) ○ 국립지진방재연구원 설립 타당성 용역('17. 상반기) ○ 지진대응 시스템 구축 연구용역 착수(~'17.9월) <ul style="list-style-type: none"> · 건축물 내진기능 향상방안 연구용역 · 지진방재 5개년 실행대책 수립 연구용역 ○ 국내외 지진전문가 포럼 개최 <p>□ 부진사유 및 대책</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 9.12. 지진 발생 후 예산 확보 및 계획수립 완료했으며, '17년 계획된 사업 추진 중 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		도민안전실장 이원열(2300), 자연재난과장 박재민(2350), 담당 이배일(2364)			

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	건설소방위원회	발언일자	2016. 9. 23.
43	의원	성 명	김 명 호	소관부서	정책기획관, 미래전략기획단 보건정책과
제 목	지방소멸과 경북의 선택				
발언요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신생아 출생과 인구증감 실황 전광판 지도 설치 ○ 출산장려금 과감한 재정투입 ○ 인구정책관실 신설 ○ 세계인구포럼 창설 				
추진상황	<p>□ 23개 시군 신생아 출생과 인구증감 실황 전광판 지도 설치</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 23개 시군 인구 현황 송출 매체 검토 <ul style="list-style-type: none"> - 경북 인구 출생 및 증감 현황 안내를 위해 본청 로비TV 활용 - 대변인실 인터넷TV 미디어팀과 송출 내용 및 시간 협의 ○ 데이터 분석 및 시각화 디자인 ○ 지속적으로 23개 시군 인구 모니터링 및 현황 파악 <p>□ 출산장려금 과감한 재정투입</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시·군 출산장려금 지원 현황 파악('16. 12월 ~ '17. 1월) ○ '전국 통일된 출산장려금 기준 마련 및 예산 지원'을 위한 정부 건의('17. 1월중) <p>□ 인구정책관실 신설</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 컨트롤타워 구축으로 저출산관련 추진체계 재확립 및 중앙부처의 저출산관련 중점 추진과제와 연계한 대응 체계 강화 ○ 「지역인구정책담당」 신설 <ul style="list-style-type: none"> • 소 속 : 미래전략기획단 • 개 편 : '17. 3. 2. 시행 • 인 원 : 3명 				

	<ul style="list-style-type: none"> • 담당업무 <ul style="list-style-type: none"> - 저출산(고령) · 인구감소 대응계획 수립 - 저출산 · 인구감소 대응시책 발굴 · 추진 - 저출산 인식개선교육 및 홍보 - 저출산 관련 중앙 및 민간 연계, 협력체계 구축 - 시군구 시책개발 이행관리, 컨설팅 등 * 출산장려금, 분만취약자 지원, 모자보건사업 등의 집행기능은 기존 보건정책과에서 그대로 수행함. <p>⇒ 향후 정부 정책방향 및 지역 행정수요 등에 대한 지속적 모니터링을 통해 「지역인구정책관실」 신설 장기 검토</p> <p>□ 세계인구포럼 창설</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「지방소멸, 경상북도 대응방안」 세미나 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 일시/장소 : 2016. 12. 7.(수) / 도청 화백당 - 참석인원 : 300명정도(시군공무원 및 유관기관 등) - 주요내용 : 주제발표 및 토론 • 한국의 지방소멸 지방의 위기와 대응방안, 지방소멸에 따른 경상북도 대응전략 ○ 향후 지방소멸과 실제적인 인구정책에 관한 논의를 위한 다양한 포럼 및 세미나 개최 검토
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()
실 국 장 책 임 제	기획조정실장 안병윤(2100), 정책기획관 김상철(2110), 담당 오상철(2122) 담당 경은숙(2140) 복지건강국장 이재일(3700), 보건정책과장 이경호(3780), 담당 정웅구(3806) 미래전략기획단장(3030), 담당 김무현(4524)

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	농수산위원회	발언일자	2016. 11. 7.
44	의원	성 명	배 영 애	소관부서	안전정책과
제 목		도내 사드 배치 관련			
발언요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 국방부, 성주골프장 확정 후 성주군민과 김천시민들의 반발이 거세지고 있음 <ul style="list-style-type: none"> - 5km이내 2개면 사무소 - 7km이내 2만여명이 거주, 인근에는 2천가구의 대규모 전원주택조성 ○ 중국·북한과 군사적 긴장감만 고조시키고, 한류바람 등 대한민국 국익에 도움이 되지 않음 ○ 사드가 피해가 없다면 일방적으로 밀어 붙일 것이 아니라 기결정은 철회하고 과학적으로 적합한 곳을 찾아야 함. ○ 사드, 공항으로 삶의 터전이 황폐화되기 전에 특단의 조치를 취해 줄 것을 촉구 			
추진상황		<p>□ 추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 정부 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> • (7. 8.) 한·미, ‘주한미군에 사드배치’ 공동 발표 • (7. 13.) 국방부, ‘사드 성주 배치’ 확정 발표 • (8. 4.) 대통령, ‘사드배치 성주군 내 다른 지역 검토’ 언급 • (8. 22.) 성주군수, 국방부 상대 제3후보지 검토 촉구 • (9. 30.) 국방부, 사드배치 후보지(롯데스카이힐 성주CC) 발표 ○ 도 대응상황 <ul style="list-style-type: none"> • (7. 13.) ‘성주 사드 배치지역 발표’에 대한 입장 발표 <ul style="list-style-type: none"> - 사드 성주배치 결정 과정과 절차면에서 납득하기 곤란 • (8. 16.) ‘사드문제와 관련해 국민께 드리는 호소문’ 발표 <ul style="list-style-type: none"> - 정치적 이용 왜곡 자제요청, 정부의 소통 협력 기대 • (8. 29.) 김천시장 및 도·시의원 일행 면담 등 <p>□ 기타 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ‘사드배치’는 국가적 안보 차원에서 이루어지는 고유한 국가권한임 ○ 지역주민의 우려를 감안, 중앙정부와 해당 시·군과의 가교역할 충실 <p>※ '16.12.31. 사드대응TF팀 해체</p>			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		도민안전실장 이원열(2300), 안전정책과장 김창우(2310), 담당 신환수(2380)			

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	문화환경위원회	발언일자	2016. 11. 22.
45	의원	성 명	이 윤 식	소관부서	친환경농업과
제 목		쌀값 하락에 따른 대책 수립 촉구			
발언요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 농업진흥지역 해제 등 규모의 경제 달성 위한 농업정책 추진 ○ 쌀 생산조정제 도입 요구 ○ 부가가치 높은 벼 대체작물 개발과 지원 ○ 대체작물 지원 사업비 9억원 → 30억원으로 상향 			
추진상황		<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ (농업진흥구역) 규모의 경제 달성 위해 소규모 농지를 위주로 진흥구역 해제 적극 추진하여 경쟁력 확보기반 마련 ○ (쌀 생산조정제) 제도도입 부분은 정부시책에 따라 추진되어야 할 것으로 판단되며, 쌀 생산조정 효과를 얻기 위해 논 타작물 재배 지원 등 도차원에 추진가능한 다각적 시책 마련할 계획 ○ (벼 대체작물) 경관작물, 사료작물 및 수생 동·식물 등 부가가치 높은 대체작물 개발로 쌀생산 감소를 위한 근본적 대책마련 ○ (대체작물 지원 사업비 상향) '17년 사업에 30억원 편성 <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '16년 타작물 재배지원 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 사업량 및 사업비 : 300ha, 9억원(ha당 3,000천원) • 콩 127ha, 감자 40, 조사료 24, 참깨 22, 옥수수 22, 고추 14 등 ○ 타작물 지원사업비로 2017년 예산에 30억원 편성 <ul style="list-style-type: none"> • ('16) 300ha, 9억원 → ('17) 1,000ha, 30억원 ○ '쌀 수급안정 특별대책' 수립 및 발표('16. 12. 23.) <ul style="list-style-type: none"> • 생산조정(논 타작물재배, 고품질 품종 보급확대, 생산기반 유지) • 소비확대(브랜드육성, 쌀가루소비확대, 쌀식품 개발) • 소득안정(쌀소득보전직불제, 벼농가특별지원, 전업농육성) 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		농축산유통국장 김종수(3300), 친환경농업과장 나영강(3360), 백승모(3371)			

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	기획경제위원회	발언일자	2016. 11. 22.
46	의원	성 명	김 위 한	소관부서	정책기획관
제 목	최순실 사태와 관련				
발언요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최순실 사태로 국책사업들이 좌초 위기에 처해 있는데 이를 방어하기 위한 구체적인 전략 수립이 필요 ○ 나라가 어려울 때 지역의 서민들을 돌보고, 청년 일자리를 챙기고, 동절기 복지사각지대를 살피는 일에 소홀함이 없어야 함 				
추진상황	<p>□ 2017년 국비 11조 8,350억원, 3년연속 11조원 이상 확보</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 신도청, 동해안 바다시대를 열 신규 SOC사업 반영 ○ 백신, 타이타늄, 스마트기기 등 신성장산업, R&D사업 예산확보 <p>□ 민생안정 대책 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 경제위기 극복을 위한 민생경제 비상대책 수립('16. 11. 8.) <ul style="list-style-type: none"> - 비상대책본부 가동, 중소기업·일자리·서민경제 등 중점추진 ○ 동절기 민생 현안 대책('16. 12. 5.) <ul style="list-style-type: none"> - 재해재난 사전점검, 위기가구 발굴지원, AI확산방지 등 ○ 「민실장 프로젝트(민생·실용·현장속으로)」 추진('17. 3월 ~ *월별) ○ 체감도 높은 민생·지역안정대책 추진('17. 3. 10, 25개 과제) ○ 비상도정체제 가동('17. 3. 14, 긴급간부회의+시군 영상회의 소집) <ul style="list-style-type: none"> - 조기대선에 따른 공직기강 확립, 민생 안정, 국책사업 추진 등 <p>□ 도정 현안업무의 차질없는 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 가축질병(구제역) 심각단계에 따른 재난안전대책본부 운영('17. 2. 10.) ○ 제4차산업혁명 비전스쿨 개최('17. 2. 23, 경북TP) ○ 경상북도 취직 희망 선포식('17. 2. 23, 5대 비성프로젝트 추진) ○ 경북농민사관학교 10주년 기념 및 농정대토론회('17. 2. 28, 도청) ○ 사드배치 관련 지역관광 활성화 대책회의('17. 3. 4.) ○ 청년일자리 창출과 청년복지 향상 상호협력 협약식('17. 3. 9.) ○ 사드관련 지역기업 피해 긴급대책회의('17. 3. 14.) ○ 기타 복지사각지대 해소, 쌀대체산업 강구, 농식품 수출 다변화 모색 등 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	기획조정실장 안병윤(2100), 정책기획관 김상철(2110), 담당 안성렬(2112)				

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	농수산위원회	발언일자	2016. 12. 16.
47	의원	성 명	윤 중 도	소관부서	친환경농업과
제 목		농산물 가격 안정 관련			
발언요지		○ 농민의 생활 안정과 소득 보장을 위한 농산물 가격 안정대책 마련			
추진 상황		<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 농식품부 ‘17년 채소류 생산안정제사업’ 시행 <ul style="list-style-type: none"> • 품목 : '17년(배추, 무, 마늘, 양파) → '18년(고추) • 지원조건 : 약정 체결 후 품목별 가격이 목표가격보다 하락하거나 사전 면적조절, 시장격리 등의 요건 발생시 약정된 금액 80%내 지원 • 재정부담 : 정부, 지방비, 농협, 농업인이 기금 조성 ⇒ 주요 5대채소는 생산안정제사업으로 통합운영, 도내 지역특화 품목은 품목별 자율 수급대책 추진 ○ 국가정책사업 ‘농업수입보장보험’ 확대 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 품목 : ('15) 양파, 콩, 포도 → ('16) 마늘 → 점차적 대상작목 확대 • 내용 : 보험료의 15~23% 만 농가부담, 나머지 국가와 지자체 부담. • 품목별 실제 조수입이 보험가입 때 정한 보장 조수입보다 적을 경우 차액지급 ○ 발작물 주산지중심 ‘발작물 공동경영체’ 육성 확대 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 주산지별 협의체 구성 - 재배면적·출하량 조절 등 수급조절 역할 수행 ○ 타 시·도 지원사례를 바탕으로 지원대상 농산물의 범위, 추가 재원확보 방안 등에 대한 다각적 검토 후 사업 확대 <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도내 7개 시·군 농산물 가격안정기금 운용 <ul style="list-style-type: none"> • 조례 제정 시군 : 김천, 구미, 영주, 청송, 영양, 예천, 봉화 * 안동시 조례 제정 중('16.12월) - 생산안정제사업과 연계 ○ ‘경상북도 주요 농산물 가격안정 및 지원에 관한 조례’ 제정('16. 10월) <ul style="list-style-type: none"> • 주요 농산물의 가격안정 지원을 위한 근거 마련 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		농축산유통국장 김종수(3300), 친환경농업과장 나영강(3360), 박무열(3377)			

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	교육위원회	발언일자	2016. 12. 16.
48	의원	성 명	곽 경 호	소관부서	소방행정과
제 목		소방관 치우개선			
발언요지		<ul style="list-style-type: none"> ○ 일선 소방서 심신안정실 설치·운영 ○ 소방공무원 복지(후생) 전담부서 신설 			
추진상황		<p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소방공무원 외상 후 스트레스 해소 및 치유를 위한 심신안정실 설치 운영계획('16. 4월) <ul style="list-style-type: none"> • 매년 3~5개소 설치, 신·증축 소방관서 심신안정실 의무적 반영 • 2020년까지 미설치 소방관서 13개소 설치 추진 ○ 2017년 소방공무원 복지(후생) 전담부서 신설 <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 심신안정실 설치 관련 타·시도 소방관서 현지 방문('16.5월) ○ 소방공무원 외상후 스트레스 해소 및 치유를 위한 심신안정실 설치 <ul style="list-style-type: none"> • 2014년 1개소(포남), 2016년 3개소(안동, 영천, 경산) ○ 소방관서 內 자가 치유 공간인 심신안정실 설치확대·운영 자료 파악('17. 1월) ○ 소방공무원 보건안전 및 복지 집행계획 수립('17. 1월) <ul style="list-style-type: none"> • 심신안정실 설치 및 확대방안 강구 • 복지(후생) 전담부서 신설 추진 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 심신안정실 조성 및 운영계획 수립('17. 5월) <ul style="list-style-type: none"> • 심신안정실 프로그램(안) 등 효율적 설치·운영을 위한 용역 발주 ○ 소방공무원 복지(후생) 전담부서 신설을 위한 분청 조직부서 협의 중 			
진 도		완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제		소방본부장 우재봉(6000), 소방행정과장 김용태(6100), 담당 송인수(6111)			

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	농수산위원회	발언일자	2016. 12. 21.
49-1	의원	성 명	황 재 철	소관부서	공무원교육원(교육지원과)
제 목		영덕군 원전중단에 따른 특별 지원 대책 관련			
발언요지		○ 영덕군 원전중단에 따른 특별 지원 대책 - 경상북도공무원교육원 영덕 유치			
추진상황		<div>□ 신청사 건립 개요</div> <div>○ 사업기간 : 2017 ~ 2019</div> <div>○ 위 치 : 경북 예천군 호명면 신도시 내 제2행정타운</div> <div>○ 사업규모 : 부지 81,583㎡, 건축 연면적 17,211㎡</div> <div>○ 사 업 비 : 871억원</div> <div>□ 추진경과</div> <div>○ ‘도청이전 신도시 기본계획’에 道 직속기관, 사업소 이전포함(2010. 2.)</div> <div>○ 도청이전 신도시 내 제2행정타운으로 이전예정 부지를 정함(2013. 4.)</div> <div>○ 교육원 이전계획 수립(2014. 9.)</div> <div>○ 중기지방재정계획(2015)</div> <div>○ 직속기관·사업소 등 이전계획 통보(2016. 9.)</div> <div>- 도청신도시본부 → 공무원교육원</div> <div>○ 교육원 이전 기본계획 수립 용역(2017. 2.)</div> <div>□ 추진계획</div> <div>○ 타당성 조사(도 ⇒ 행자부) : 2017. 6. ~ 12.</div> <div>○ 지방재정투자심사 의뢰 : 2018. 3.</div> <div>○ 공유재산 관리계획 수립 : 2018. 6.</div> <div>○ 기본·실시설계비 및 사업예산 확보 : 2018. 6.</div> <div>○ 건물 신축 및 이전(2018 ~ 2019)</div> <div>※ 영덕소재 도유지는</div> <div>• 도민과 공무원들의 연수·휴양시설건립을 위해 2005년 매입</div> <div>• 도민들에 유용한 도립시설 건립에 적극 활용될 수 있을 것임.</div>			
진 도		완 료() 추 진 중()		질문의원 사전협의 여부	
		검 토 중() 조치불가(○)		여	
실 국 장 책 임 제		공무원교육원장 신은숙(053-606-2700), 교육지원과장 이제명(053-606-2710), 담당 엄태수(053-606-2811)			

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	농수산위원회	발언일자	2016. 12. 21.
49-2	의원	성 명	황 재 철	소관부서	산림자원과
제 목	영덕군 원전중단에 따른 특별 지원 대책 - 산림버섯 테크노파크 조속한 국비 확보				
발언요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 영덕군에 산림버섯연구, 상품화, 송이버섯 인공재배, 기능성 버섯 우량종균 개발을 위한 중요한 사업임. ○ 영덕군이 비교우위, 경쟁우위에 있으므로 산림버섯 테크노파크 조성에 따른 국비 조기 확보 필요 				
추진상황	<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 경상북도 영덕군 일원 ○ 총사업비 : 180억원(국비 90, 지방비 90) ○ 사업기간 : 2018 ~ 2020(3년간) ○ 사업주체 : 경상북도(산림환경연구원) ○ 사업내용 : 송이버섯인공재배시험연구, 산림버섯 신약후보물질 생물소재화 연구, 유망산림버섯 유전자원 보존 및 증식기술 개발보급, 산림버섯 재배기술 교육 및 체험, 임산버섯 재배 복합단지 조성 <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본계획 및 타당성 조사 용역(2016) ○ 산림청 및 기획재정부 국비 건의(2016) <p>□ 부진사유 및 대책</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 경북도에서 2008년부터 포스텍생명공학연구센터와 공동으로 산림버섯을 이용한 합성신약 및 천연물 신약, 기능성 신물질 개발 추진하고 있음. ○ 기재부에서는 「산림버섯 테크노파크」와 포스텍 연구사업 간에 중복성 있는 것으로 보며, 사업의 타당성, 관리·운영 등에 대하여도 부정적인 입장임. ○ 사업의 목적을 명확히 하고, 필요성과 관리·운영 계획 등을 재검토하여 추진 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	환경산림자원국장 김원석(3500), 산림자원과장 손재선(3590), 담당 도규명(3598)				

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	농수산위원회	발언일자	2016. 12. 21.
49-3	의원	성 명	황 재 철	소관부서	기술지원과, 작물육종과
제 목	영덕군 원전중단에 따른 특별지원 대책 - 해방풍단지 조성사업, 동해안 엽채류연구소 등 원활한 사업추진				
발언요지	<ul style="list-style-type: none"> 지역특화사업인 ‘해방풍단지 조성사업’, 용역중인 ‘동해안 엽채류 연구소’ 등 영덕의 당면 사업들이 잘 진행될 수 있도록 건의 				
추진상황	<p>□ 추진계획</p> <p>◇ 동해안 엽채류연구소</p> <ul style="list-style-type: none"> 위 치 : 동해안지역 사업기간 : 2017 ~ 2018년(2년간) 사업규모 : 100,000㎡(연구동, 농업전시관, 시험포장, 지원시설 등) 사 업 비 : 247억원(토지매입 61, 시설건축 164, 부대비용 22) <p>◇ 해방풍단지조성사업</p> <ul style="list-style-type: none"> 2015 지역특화시범사업[부추·시금치 대체작물 발굴을 위한 해방풍 단지조성] <ul style="list-style-type: none"> 사 업 비 : 250백만원(도비 40%, 군비 40%, 자부담 20%) 사업대상 : 산내들식품영농조합법인 재배면적 : 0.7ha ※ 해방풍 로고제작 등 지역특산물 브랜드화 추진 <p>□ 추진실적</p> <p>◇ 동해안 엽채류연구소</p> <ul style="list-style-type: none"> 2015. 7월 : 농업기술원에 도립 동해안엽채류연구소 설치 건의(포항시) 2015. 7월 : 동해안엽채류연구소 설립 타당성 검토자료 보고(도지사) 2016. 2월 : 동해안엽채류연구소 설립 타당성 연구 용역 시행 <ul style="list-style-type: none"> ※ 계약기간 : 2016. 2. 17. ~ 7. 15, (재)대구경북연구원 2016. 7월 : 동해안엽채류연구소 설립 타당성 연구 용역 완료 				

추진상황	<p>◇ 해방풍단지조성사업</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 내재해형 이중수막하우스 설치 0.7ha 등 생산기반 마련 <ul style="list-style-type: none"> • 수확물 간이저장을 위한 이동식 저온저장고 설치 ○ 해방풍 지역브랜드화를 위한 가공시설 설치 <ul style="list-style-type: none"> • 농산물 건조기 1대, 진공포장기 1대 구입 • 해방풍 로고제작 1식 ○ 해방풍 총생산량 : 42,500kg <ul style="list-style-type: none"> • 호당소득 18,800천원으로 일반(8,400천원)대비 223% 증대 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2017 : 동해안엽채류연구소 대상지 선정 용역 추진
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()
실 국 장 책 임 제	연구개발국장 서동환(0203), 작물육종과장 김세중(0206), 담당 원종건(0223) 기술지원국장 곽영호(0204), 기술지원과장 최기연(0210), 담당 남문식(0246)

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	기획경제위원회	발언일자	2016. 12. 21.
50	의원	성 명	김 창 규	소관부서	보건정책과
제 목	도내 공공산후조리원 설치 촉구				
발언요지	<ul style="list-style-type: none"> 출산율 증가에 도움을 줄 수 있는 공공산후조리원 설치 적극 추진 (모자보건법시행령 개정 정부 건의) 				
추진상황	<p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> 지자체 산후조리원 설치 기준 완화를 위한 「모자보건법 시행령」 개정 정부 건의 <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> 시장·군수·구청장이 설치·운영하는 산후조리원 설치기준 완화 보건복지부 건의(2017. 1. 6.) <ul style="list-style-type: none"> 해당 지방자치단체에 신고된 산후조리원 및 해당 지방자치단체에 등록된 사회서비스 제공자에 소속된 산후조리도우미가 없을 경우 허용 요청 ※ 현행 설치기준 중 ‘해당 지방자치단체의 관할구역과 인접한 각 특별자치시 또는 시·군·구의 전년도 신생아수, 전년도 산후조리원 이용 가능인원, 전년도 산후조리도우미 이용 가능 인원 등을 고려하여 보건복지부장관이 정하여 고시하는 기준 충족’ 조건 삭제 → 복지부답변 : 설치기준 완화 어려움. 상주시 공공산후조리원에 대한 사회보장 신설·변경사업에 대한 협의요청결과 ‘부동의’되어 추진하지 않기로 함. (2016. 10. 7.) <p><input type="checkbox"/> 향후추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> 「모자보건법 시행령」 제 17조의 6관련 지자체 공공산후조리원 설치 기준이 개정 되면 공공산후조리원이 설치 될 수 있도록 적극 추진 				
진 도	완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()				질문의원 사전협의 여부 여
실 국 장 책 임 제	복지건강국장 이재일(3700), 보건정책과장 이경호(3780), 담당 이재철(3793)				

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	행정보건복지위원회	발언일자	2017. 2. 6.
51	의원	성 명	남진복 의원	소관부서	독도정책관
제 목	독도의 실효적지배권 강화를 위한 대책 촉구				
발언요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 독도 입도지원센터, 독도 방파제 건설 조속 재개 ○ 독도 관련업무 지방 위임의 법률적 근거 마련 				
추진상황	<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 독도입도지원센터, 독도방파제 건설 예산확보, 중앙관계기관 및 국회와 연계 사업재개 지속 건의 ○ 「독도의 지속가능한 이용에 관한 법률 일부개정안」 국회 통과 건의 <ul style="list-style-type: none"> ※ 독도 관련 사업 시행권한(해수부장관) 일부 지방정부 위임 <p>□ 추진실적(2017년 1/4분기)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 독도입도지원센터, 독도방파제 <ul style="list-style-type: none"> • 입도지원센터, 독도방파제 건설 '17년 중점 추진사업 설정 • '17. 3. 22: 독도 시행계획 수립 워크숍시 사업재개 건의 • '17. 3. 31: 국회(박명제 의원) 방문 사업재개 건의 • 입도지원센터 - '17년도 국비 21억원 확보 * '18년 79억원 건의 • 독도방파제 - '18년도 국비 150억원 건의 * '17년 미반영 ○ 독도의 지속가능한 이용에 관한 법률 일부개정안 <ul style="list-style-type: none"> • 박명재의원 대표발의(2016. 10. 24.) • 발의 내용 : 독도관련 사업 수행 해양수산부장관의 권한의 일부 도지사, 군수 위임 근거 마련 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 독도 입도지원센터 및 방파제 사업재개 중앙, 국회 지속 건의 ○ 독도이용법일부개정안의 본회의 의결 국회 지속 건의 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	동해안발전본부장 권영길(4100), 독도정책관 이복영(4170), 담당 남인호(4171)				

5분 자유발언 추진상황

연번	발언	소 속	농수산위원회	발언일자	2017. 2. 17.
52	의원	성 명	황 이 주	소관부서	도로철도공항과
제 목	한울원전 비상대피로 확보를 위한 국도36호선과 88호선 4차로 조기건설촉구				
발언요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국내 최대 원전 보유 자치단체 울진군 교통망 구축사업 외면 ○ 한울원전 방사능 사고시 주민 안전 대피를 위한 도로망 구축 시급 				
추진상황	<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국도36호선 4차로 확장 - 보령~울진 간 고속화도로 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 봉화~울진 간 국도4차로(사업량 52.8km, 사업비 5,627억원) ○ 국도88호선 4차로 확장 <ul style="list-style-type: none"> • 수비우회도로 추진(사업량 1.9km, 사업비 109억원) <p>□ 추진실적</p> <p>【국도36호선 확장】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 보령~울진 간 고속화도로 : 230.4km, 2조 8,571억 <ul style="list-style-type: none"> • 경북·충북·충남 3道 공동추진 MOU('12. 4.) • 보령~울진 간 고속도로 건설 건의(도 → 국토부, '12. 4. 6.) • '14년 대안마련을 위한 기본계획조사 • 일괄예비타당성 조사신청('16. 7. 27.) : 국토부⇒기재부 • KDI 예비타당성조사 중('17. 2. ~'17. 8.) <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p align="center">【봉화~울진 기존국도개량】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○총 연 장 : 40.2km, 2차로 ○사업기간 : 2009년 ~ 2019년 ○사 업 비 : 5,726억원 ※ 소천~서면 개통('16년 7월), 서면~근남('19년 개통예정) </div> <p>【국도88호선】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 수비우회도로 : 기본 및 실시설계('08년 9월) <p>□ 부진사유 및 대책</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 봉화~울진 간 국도36호선은 현재 예타 중으로 정상 추진 중 ○ 국도88호선 4차로 확장 경제성(B/C)부족으로 4차로 주진은 어려움 ⇒ 2차로 시설개량 추진(제5차 국도·국지도 5개년계획 반영 노력) 				
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()				
실 국 장 책 임 제	건설도시국장 양정배(3900), 도로철도공항과장 박동엽(3970), 담당 김영주(3976)				



III

건의 · 결의사항에 대한 추진상황

건의·결의사항 추진상황

연번	건의·결의 의원(위원회)	농수산위원회 정영길 의원 외 10명	발의일자	2014. 8. 18.
1			소관부서	독도정책관
제 목	독도 수호 결의안			
발의요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 독도에 대한 일본의 독도 영유권 주장 강력 규탄 ○ 일본, 독도에 대한 일체의 도발행위 즉각 중단할 것을 촉구 			
추진상황	<p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 일본의 독도 도발 행위에 강력하고 단호하게 대응 <p><input type="checkbox"/> 추진실적(2017년 1/4분기)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 일본, 독도 영유권 주장에 대한 도의 대응 <ul style="list-style-type: none"> • 일본 외무상 독도망언(1. 18.) <ul style="list-style-type: none"> - 도지사 규탄 성명서 발표 및 보도자료 배포(1. 18.) - 일본 외무상 독도망언 대응 전략회의(1. 19.) • 설 명절 도지사 독도방문 경비대 격려(1. 25.) • 일본 초중학교 학습지도요령 방침 발표(1. 29.) <ul style="list-style-type: none"> - 도지사 규탄 성명서 발표 및 보도자료 배포(1. 29.) • 일본 초중학교 학습지도요령 초안 공시(2. 14.) <ul style="list-style-type: none"> - 도지사 규탄 성명서 및 보도자료 배포(2. 14.) • 일본 시마네현 ‘죽도의 날’ 행사(2. 22.) <ul style="list-style-type: none"> - ‘세계에 고하다! 독도는 대한민국 영토다’(2. 22, 광화문) - ‘범도민 규탄 결의대회’(2. 22, 울릉도) • 일본 고교 사회과 교과서 검정 발표(3. 24.) <ul style="list-style-type: none"> - 도지사 규탄 성명서 발표 및 보도자료 배포(3. 24, 국회) • 일본 초중학교 학습지도요령 고시(3. 31.) <ul style="list-style-type: none"> - 도지사 규탄 성명서 발표 및 보도자료 배포(3. 31.) ○ 독도 접근성 및 영토주권강화 인프라 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 독도입도지원센터 : '17년 21억원 반영, '18년 79억원 건의 • 독 도 방 과 제 : '18년 150억원 확보 중앙부처 방문 건의 • 독도의용수비대기념관 건립('11~'17, 총사업비 129억원) <p>⇒ '17.7.31. 준공예정, '16년 51억원</p> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 독도 영토주권강화 인프라 구축, 독도 문화콘텐츠 개발 및 체계적 연구·교육·글로벌 홍보 전개 			
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제	동해안발전본부장 권영길(4100), 독도정책관 이복영(4170), 담당 남인호(4171)			

건의·결의사항 추진상황

연번	건의·결의 의원(위원회)	농수산위원회	발의일자	2014. 8. 18.
2			소관부서	FTA농식품유통대책단
제 목	쌀 관세화 발표에 따른 쌀 산업 발전대책 마련 촉구 결의안			
발의요지	<ul style="list-style-type: none">○ 쌀산업 보호 민관 협의체를 구성 및 쌀 산업 종합대책 최우선 마련○ 쌀 관세율 500퍼센트 이상으로 법제화, FTA와 TPP 등 통상협상에서 쌀을 양허대상 품목에서 제외○ 식량자급률 목표치를 법제화○ 의무수입물량의 용도제한을 철폐, 원산지 표시제를 확행			
추진상황	<div>□ 추진배경</div> <ul style="list-style-type: none">○ 1994년 UR타결시 우리나라는 1995~2014까지 20년간 관세화 유예○ 2014. 7. 18 : 2015년 쌀 관세화 전환 결정(농식품부)○ 2014. 9. 18 : 관세율(513%) 등 WTO 통보사항 결정 <div>□ 추진실적</div> <ul style="list-style-type: none">○ 쌀 관세화에 대응한 對정부 건의(3차례)<ul style="list-style-type: none">• 식량 자급률 목표치 법제화• 의무수입쌀 용도제한 철폐• 수입쌀 부정유통 방지 및 원산지 표시제 확행• 농업분야 정책자금 금리 인하(3→1%)○ 민관협치를 통한 쌀산업 대책 협의체 “경북쌀 명품화 사업단” 설치<ul style="list-style-type: none">• 경북쌀 명품화 전략 수립 및 정책발굴 추진<ul style="list-style-type: none">* 고품질 품종 보급, 기능성쌀·특수미 재배 등 품질경쟁력 제고 및 쌀 소비를 위한 제도적 기반구축 등 중점 추진○ 쌀 명품화 및 고부가가치창출 등 전략으로 한 경북쌀 명품화 종합대책수립 <div>□ 향후계획</div> <ul style="list-style-type: none">○ 경북쌀 명품화 사업단을 통한 정책 발굴 및 대정부 건의 지속 추진			
진 도	완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()		질문의원 사전설명 여부 여	
실 국 장 책 임 제	농축산유통국장 김종수(3300), FTA농식품유통대책단장 김동진(3330), 담당 설동수(3332)			

건의 · 결의사항 추진상황

연번	건의 · 결의 의원(위원회)	건설소방위원회	발의일자	2014. 9. 4.
3			소관부서	공항추진기획단
제 목	남부권 신공항의 공정한 입지선정을 위한 대정부 건의안			
발의요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 투명한 절차에 따라 공정하고 객관적인 방법으로 추진 ○ 특정지역이 아닌, 남부권 경제공동체의 전체 이익에 부합토록 건설 ○ 남부지역 주민 모두가 접근이 용이토록 가장 편리한 위치에 건설 ○ 남부지역 전체의 여객 · 화물수요 처리 가능한 충분한 규모로 건설 			
추진 상황	<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 희망지역으로의 유치를 위한 자료수집 및 논리개발 매진 ○ 대주민 홍보활동을 통해 관심 유도 및 공감대 형성 <ul style="list-style-type: none"> · 영남지역 항공수요조사 용역 결과 발표로, 신공항 건설의 필요성이 입증된 만큼, 남부권 신공항 건설의 당위성 등에 대한 홍보활동 전개 <p>【영남지역 항공수요조사 용역 결과 발표(14. 8. 25.)】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 저가항공사 급성장으로 <u>항공요금 낮아지고 운항편수 증가로 항공수요 증가</u> <ul style="list-style-type: none"> - 김해공항 : 연평균 4.7% 증가, '30년 2,162만명 추정, '23년 활주로 혼잡 예상 - 대구공항 : 연평균 5.4% 증가, '30년 278만명 추정, 활주로 용량 충분 ○ <u>장래 항공수요에 대비한 대책이 필요한 것으로 결론</u> <ul style="list-style-type: none"> - 신공항의 입지 · 규모 · 경제성 등에 대한 검증 위해 <u>5개 시도 합의를 거쳐 사전타당성검토 용역 착수할 계획</u>(국토부, 용역비 20억원 기확보) <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '13. 6. 신공항 관련, 국토부 및 5개 시도 공동합의문 발표 ○ '14. 8. 「영남지역 항공수요조사」 결과, 신공항 건설의 당위성 입증 ○ '14. 10. 영남권 시도지사 신공항 건설, 공동노력 합의 ○ '15. 1. 영남권 시도지사 “사전타당성 검토 용역” 정부 일임 합의 ○ '15. 2. 27. ~ 4. 9. “사전타당성 검토 연구용역” 입찰공고(국토교통부) ○ '16. 6. 영남권 신공항 입지 “김해공항 확장” 결정(국토교통부) 			
진 도	완 료(), 추진중(), 검토중(), 조치불가(○)			
실 국 장 책 임 제	기획조정실장 안병윤(2100), 공항추진기획단장 이상기(8830), 담당 김정태(8841)			

건의·결의사항 추진상황

연번	건의·결의	원자력안전특별위원회	발의일자	2014. 12. 19.
4	의원(위원회)		소관부서	원자력클러스터추진단
제 목	원자력해체기술종합연구센터 경상북도 유치촉구 결의			
발의요지	<ul style="list-style-type: none">○ 유치적합성, 사회적 수용성, 원전특성을 반영한 공정한 기준으로 원자력해체연구센터 건립 촉구○ 원전 건설과 운영·처분·해체에 이르는 정부 원전정책 천명 촉구○ 원전과 방폐장 운영에 협력한 경북도민의 성원을 반영, 해체연구 센터 경북에 건립 촉구			
추진 상황	<input type="checkbox"/> 추진계획 <ul style="list-style-type: none">○ 예타 완료 및 부지선정 본격화에 따라 경북 유치에 총력<ul style="list-style-type: none">• 타 시도의 전략을 비교 분석하여 대응 논리 개발, 경북의 강점 부각• 경북 경주 유치 당위성 지속적 홍보 및 중앙 건의• 정부의 정책방향 분석, 관련기관 협력 강화, 유치 TF팀 구성			
	<input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none">○ 도지사, 해체연구센터 경주유치 공식입장 표명('14. 10. 15.)<ul style="list-style-type: none">• 경주시 지원 공식 지지표명 및 정부지원 강력 요구○ 해체연구센터 유치 건의서 전달<ul style="list-style-type: none">• 미래부 차관 면담, 유치 건의('14. 11. 13. 경제부지사)• 국무조정실 방문, 유치 건의('14. 11. 18, 창조경제산업실장)• 총리 영덕·울진 방문, 유치 건의('14. 11. 21, 도지사)• 在京 간부언론인 초청, 당위성 설명 및 지원요청('14. 12. 1, 경제부지사)• VIP, 창조경제혁신센터 준공식 유치 건의('14. 12. 17, 도지사)• 청와대 방문, 원해연 유치 건의('15. 3. 5, 경제부지사)• 국무총리실 방문, 원해연 유치 건의('15. 4. 8, 경제부지사)• 도지사, 국무총리 지역방문시 원해연 경주 유치건의<ul style="list-style-type: none">- 실크로드 개막식('15. 8. 21.), 방폐장 준공식('15. 8. 28.)○ 경주 유치서명서(22.5만명) 국회 및 중앙부처 제출('14. 12. 23.)<ul style="list-style-type: none">• 道·市 공조, 국회·미래부·산자부·원자력연구원 방문, 서명서 제출○ 유치 협력 강화<ul style="list-style-type: none">• 원자력 해체기술 종합연구센터 유치관련 양해각서 체결('14. 5.)<ul style="list-style-type: none">- 한전KPS, 원자력환경공단, 한국전력기술, 두산중공업• 원자력클러스터 관·학·연 MOU(경주시 등 18개 기관) 체결('15. 4. 29.)• 원해연 유치 공동협력 MOU(도⇔대구시⇔경주시) 체결('15. 7. 31.)○ 원해연 경북유치 홍보('15년도)<ul style="list-style-type: none">• 언론홍보 : 기획보도 3건, 광고 10건• 행사홍보 : 그린에너지컨퍼런스(4. 1.), 경주벚꽃 마라톤대회(4. 4.) 원자력산업대전(9. 2.), 해양수산인한마당(9. 5.), 에너지활성화컨퍼런스(9. 9.)○ 원해연 유치를 위한 블로거 기자단 운영(20명, '13. 8. ~현재까지)○ 원해연 유치후보지 타당성 조사완료('15. 11. 13.)○ 원자력클러스터 포럼 연구결과 발표회 개최('15. 12. 22.)○ 원해연 부지확보를 위한 관계기관 협의('16. 1월 ~)○ 한국과학기술평가원, 기재부에 타당성 없음 통보('16. 5월)○ 미래부, 예비타당성 조사결과 알림 통보('16. 8. 2.) ※타당성 없음<ul style="list-style-type: none">• 경제성 분석(B/C) : 0.26, 종합평가 결과(AHP) : 0.249			
진 도	완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()			질문의원 사전협의 여부
				여
실체	국입	장제	동해안발전본부장 권영길(4100), 원자력클러스터추진단장 김승열(2510) 담당 김호기(2521)	

건의 · 결의사항 추진상황

연번	건의·결의 의원(위원회)	배진석 의원 외 10명	발의일자	2015. 3. 23.
5			소관부서	자치행정과
제 목		「북한인권법」 제정 촉구 결의안		
발의요지		<div>○ 북한 주민의 인권문제는 국제적 현안이 될 정도로 심각하고 현존하는 위협</div> <div>○ 북한 주민의 인간존엄 가치와 행복 추구권을 위한 「북한인권법」의 조속한 제정 촉구</div>		
추진상황		<div>□ 추진계획</div> <div>○ 도의회 「북한인권법」 제정촉구 결의안 채택<ul style="list-style-type: none">의 결 : 제276회 제3차 임시회('15. 3. 26.)</div> <div>○ 관계기관 결의문 발송<ul style="list-style-type: none">발송명의 : 경상북도의회 의장발송대상 : 대통령 비서실, 대한민국 국회, 국무총리실, 외교부, 통일부, 국가인권위원회</div> <div>□ 추진실적</div> <div>○ 결의문 발송<ul style="list-style-type: none">발송기관 : 경상북도의회</div>		
진 도	완 료(○) 추 진 중()		질문의원 사전설명 여부	
	검 토 중() 조치불가()		여	
실 국 장 책 임 제		자치행정국장 박성수(2800), 자치행정과장 추교훈(2810), 담당 김영철(2835)		

건의·결의사항 추진상황

연번	건의·결의	독도수호특별위원회	발의일자	2015. 4. 23.
6	의원(위원회)	김창규 의원 외 9명	소관부서	독도정책관
제 목	일본의 역사왜곡 및 독도도발 규탄 결의안			
발의요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일본의 역사왜곡 및 독도도발에 대해 강력 규탄 ○ 일본, 외교청서에 기술한 독도영유권 주장 즉각 삭제 주장 등 			
추진상황	<p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 일본의 독도 도발 행위에 강력하고 단호하게 대응 <p><input type="checkbox"/> 추진실적(2017년 1/4분기)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 일본, 독도 영유권 주장에 대한 도의 대응 <ul style="list-style-type: none"> • 일본 외무상 독도망언(1. 18.) <ul style="list-style-type: none"> - 도지사 규탄 성명서 발표 및 보도자료 배포(1. 18.) - 일본 외무상 독도망언 대응 전략회의(1. 19.) • 설 명절 도지사 독도방문 경비대 격려(1. 25.) • 일본 초등학교 학습지도요령 방침 발표(1. 29.) <ul style="list-style-type: none"> - 도지사 규탄 성명서 발표 및 보도자료 배포(1. 29.) • 일본 초등학교 학습지도요령 초안 공시(2. 14.) <ul style="list-style-type: none"> - 도지사 규탄 성명서 및 보도자료 배포(2. 14.) • 일본 시마네현 ‘죽도의 날’ 행사(2. 22.) <ul style="list-style-type: none"> - ‘세계에 고하다! 독도는 대한민국 영토다’(2. 22, 광화문) - ‘범도민 규탄 결의대회’(2. 22, 울릉도) • 일본 고교 사회과 교과서 검정 발표(3. 24.) <ul style="list-style-type: none"> - 도지사 규탄 성명서 발표 및 보도자료 배포(3. 24, 국회) • 일본 초등학교 학습지도요령 고시(3. 31.) <ul style="list-style-type: none"> - 도지사 규탄 성명서 발표 및 보도자료 배포(3. 31) ○ 독도 접근성 및 영토주권강화 인프라 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 독도입도지원센터 : '17년 21억원 반영, '18년 79억원 건의 독도방파제 : '18년 150억원 확보 중앙부처 방문 건의 • 독도의용수비대기념관 건립('11~'17, 총사업비 129억원) ⇒ '17. 7. 31. 준공예정, '16년 51억원 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 독도 영토주권강화 인프라 구축, 독도 문화콘텐츠 개발 및 체계적 연구·교육·글로벌홍보 전개 			
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 체 임 제	동해안발전본부장 권영길(4100), 독도정책관 이복영(4170), 담당 남인호(4171)			

건의·결의사항 추진상황

연번	건의·결의 위원회	박성만 의원 외 11명	발의일자	2015. 5. 6.
7			소관부서	정책기획관, 인재개발정책관
제 목	수도권 규제완화 및 지방대학의 수도권이전 중단촉구 결의안			
발의요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국가경쟁력 강화와 경제활성화를 발미로 한 수도권 규제완화 움직임. ○ 「주한미군공여구역 주변지역 지원특별법」으로 도내 소재 지방대학의 수도권 이전 움직임은 지역인구 유출과 경기침체 등을 우려 ○ 정부와 국회에 수도권 규제완화 시도 중단 촉구 			
추진상황	<p>[수도권 규제완화 대응]</p> <p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역균형발전협의체를 통한 공동 대응 추진 <ul style="list-style-type: none"> · 지역균형발전협의체 정기회 및 임시회 개최(실무협의회 등) · 협의체 자문단(시·도발전연구원) 연구 기능 강화 · 수도권 규제완화정책 및 입법동향 상시 모니터링 · 수도권 규제완화 반대 토론회, 정책간담회 지속 추진 · 전문가 기고 및 광고 등 홍보활동 전개, 대국민 공감대 형성 ※ (지역균형발전협의체) 비수도권 시·도지사 및 지역대표 국회의원 28명 - 공동회장 : 최문순 강원지사, 주호영 국회의원 ○ 경북도, 대경研 수도권 규제완화 대응 공조 <ul style="list-style-type: none"> · 수도권 규제완화 대응 논리개발 및 균형발전 과제 발굴 <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 수도권 규제완화 관련 정책동향 : 6회(40 ~ 45호 / 격주1회) <ul style="list-style-type: none"> · 정부 및 수도권 지자체의 규제완화 정책 동향분석, 수도권 규제완화 및 지역균형발전 관련 보도자료 분석 ○ 지역균형발전협의체 카페(http://cafe.naver.com/region14) 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 수도권 규제완화 관련 신문 스크랩, 주간 동향보고 등 자료 등록 ○ 제3기 지역균형발전 2016년 추진계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> · 수도권과 비수도권 간 상생발전 협력 추진 · 수도권 규제완화 대응 및 지역균형발전 정책과제 발굴 등 ○ 수도권 규제완화 정책 상시 모니터링 체제 가동 <ul style="list-style-type: none"> · 정부의 수도권 규제완화 정책에 대한 도에 미치는 영향분석 등 ○ 지역균형발전협의체를 통한 수도권 규제완화 공동 대응 등 			

<p>추진 상황</p>	<p>[지방대학의 수도권이전 관련]</p> <p>□ 기본현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「수도권 정비계획법」에 의한 규제에도 불구하고, 「주한미군 공여 구역 주변지역 등 지원 특별법」 제정(2006년)으로, 경기도내 주한 미군기지반환공여구역 및 그 주변지역에 학교 이전·증설 특례 적용 ⇒ 미군공여지구 이전 추진 대학 13개 중 9개 대학이 교육부로부터 위치 변경계획 승인 ○ 또한, 학생 충원율과 취업률 중심으로 대학을 평가하는 구조개혁 정책이 본격화 된 것이 수도권 진출 가속화 ⇒ 도내, 동양대학교 교육부 위치변경 승인('13. 4. 동두천 캠퍼스 / '16. 4. 개교) <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '15. 5. 6. : 『수도권 규제완화 및 지방대학 수도권이전 중단촉구 결의안』 채택(도 의회) ○ '15. 6. 9. : 『지방대학 육성지원 및 수도권 이전관련 제도개선』 중앙제도 개선 과제 제출(도 → 행정자치부) ○ '15. 6. 11. : 『수도권 규제완화 및 지방대학의 수도권 이전정책 중단 촉구 결의문』 송부 <p>⇒ 경북북부지역 시군의회 의장협의회장 → 대통령 비서실, 국회</p>	
<p>진 도</p>	<p>완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()</p>	<p>질문의원 사전협의 여부 여</p>
<p>실 국 장 책 임 제</p>	<p>기획조정실장 안병윤(2100), 정책기획관 김상철(2110), 담당 최순고(2137) 인재개발정책관 백영길(3050), 담당 임동혁(4575)</p>	

건의·결의사항 추진상황

연번	건의·결의 의원(위원회)	원자력안전특별위원회	발의일자	2016. 6. 24.
8			소관부서	원자력클러스터추진단
제 목	고준위방사성폐기물 관리 기본계획안에 대한 반대 결의			
발의요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민의 의견수렴 없이 발표된 기본계획안에 대한 반대 결의 <ul style="list-style-type: none"> • 중저준위방폐장 유치시 정부가 약속한 고준위방사성폐기물 외부 이전을 조속히 이행할 것을 강력히 촉구 • 「중저준위방폐장특별법」 제18조 규정을 명백히 위반하는 것임으로 월성본부 내 건식저장시설의 추가건설을 반대 • 기존 경북도내 저장시설에 대하여도 현실에 맞는 보상대책 마련 			
추진상황	<p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 원전지역 주민의견이 반영된 고준위방폐물 관리계획안 마련을 위해 정부에 적극적인 의견 제시 및 대책마련 요구 • 산업부, 지자체, 지역주민을 대상으로 하는 협의체 구성 • 원전 주변지역 주민을 대상으로 하는 현지 설명회 개최 • 지역주민 의견수렴 사항을 정부에 적극적으로 요구 <p>□ 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 고준위방폐물 관리 기본계획안 행정예고('16.5.26. ~ 6.17.) <ul style="list-style-type: none"> - 공청회 개최(6.17) : 원전지역(경주, 영광 등) 주민반발로 파행 ○ 고준위방폐물 추진상황 도의회 설명('16.6.24, 원자력산업정책과장) ○ 도의회, 기본계획안 반대 결의안 채택('16.6.24.) <ul style="list-style-type: none"> - 청와대, 국회, 국무총리실, 미래부, 산업부, 한국원자력연구원 전달 			
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
실 국 장 책 임 제	동해안발전본부장 권영길(4100), 원자력클러스터추진단장 김승열(2510) 담당 김호기(2521)			

건의·결의사항 추진상황

연 번	건의·결의 의원(위원회)	농수산위원회	발의일자	2016. 9. 1.
9			소관부서	축산경영과
제 목	청탁금지법 시행에 따른 농축수산물 법적용 대상 제외 건의안			
발의요지	○ 청탁금지법 시행에 따른 피해 품목에 대한 피해대책 마련 ○ 농축산물이 청탁금지법 대상에서 제외될 수 있도록 건의			
추진상황	<div>□ 법제정 현황</div> <div>○ 청탁금지법 합헌결정('16. 7. 28.) • 법 시행('16. 9. 28.)</div> <div>○ 주요내용 • 공직자와 사립학교 임직원·언론인 업무와 관련있는 사람으로부터 식사비 3만원, 선물비 5만원, 경조사비 10만원 초과해서 받지 못함.</div> <div>□ 추진실적</div> <div>○ 농축수산물 법적용 대상 제외 전국최초건의(농식품부, 국회, 국민권익위, 7. 29.)</div> <div>○ 농업인단체, 유관기관 간담회(8. 2.)</div> <div>○ 농축산물 영향 최소화 T/F팀 구성·운영(8. 9일) • 농축산물 소비촉진, 유통단계 간소화, 수급안정, 생산비 절감 등 경쟁력 제고를 위한 방안 마련 및 정책 발굴</div> <div>○ 중앙부처 및 자체 T/F 대책회의 참석 및 건의 • 사교·의례 목적으로 제공되는 금품 등의 가액 상향 요청</div> <div> • 명절기간 중 농축수산물과 가공품의 수수 허용 건의</div> <div>○ 대정부 정책건의('16. 10. 10, 국민권익위원회, 농림축산식품부) • 피해예상품목 대중매체를 통한 소비홍보 강화</div> <div> • 생산비 절감정책 확대실시, 수요감소 방지 대국민 홍보강화</div> <div>○ 청탁금지법 합헌판결에 따라 개정 촉구 • 관련 생산자 단체와 합동으로 국회 청원활동 강화</div>			
진 도	완 료(○) 추 진 중() 검 토 중() 조치불가()		질문의원 사전협의 여부 여	
실 국 장 책 임 제	농축산유통국장 김종수(3300), 축산경영과장 윤문조(3410), 담당 김규섭(3411)			